

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>			Código:	GCSP-C-001
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>			Versión:	002
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b>			Fecha:	22/07/2015
<b>1. OBJETIVO</b>					
Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante el seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión en los distintos modos de transporte; incorporando la gestión social, predial y ambiental, entregando infraestructura de calidad que contribuya al desarrollo del país.					
<b>2. ALCANCE</b>					
El proceso inicia con la recepción de los contratos de Concesión y de Interventoría suscritos, continúa con la supervisión, administración, evaluación y verificación de la ejecución y culmina con la reversión de la infraestructura a la entidad dueña de esta.					
<b>3. LIDER DEL PROCESO</b>					
Vicepresidente de Gestión Contractual y Vicepresidente Ejecutivo					
<b>4. DESCRIPCIÓN</b>					
PROVEEDOR	INSUMO (Entrada)	ÍTEM	PRODUCTO/SERVICIO (Salida)	CLIENTE	
Vicepresidencia Estructuración	Anexo Parte Especial y anexo Parte General del proceso de Contratación Concesión	Realización de los estudios de conveniencia y anexos, solicitud proceso contratación de la interventoría	Estudios de conveniencia con anexos y memorando solicitud apertura proceso	Gerencia Contratación	
Gerencia Contratación y Grupo de archivo y correspondencia (VAF)	Contratos de Concesión e Interventoría legalizados y demás Documentos	Recepción de la documentación contractual del proyecto de concesión suscrito y del contrato de Interventoría	Copia de los contratos con sus respectivos anexos y demás documentación	Gerente de Modo correspondiente (Carretero, Férreo, Portuario y Aeroportuario)	
Gerente de Modo	Equipo de Apoyo a la Supervisión	Inicio ejecución de los proyectos	Actas de Inicio	Vicepresidencia Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva Gerente de Modo correspondiente	
Gerencia de Modo. Gerencia Financiera. Gerencia Asesoría Legal Gestión Contractual Gerencias Predial y Jurídico Predial Gerencia socioambiental. Gerencia de Riesgos Interventorías	Informes, Planes, comunicaciones oficiales, memorandos, actas de reunión, software para seguimiento	Seguimiento a la ejecución de los proyectos (Técnico, financiero, jurídico, predial, social, ambiental, riesgos)	Project, informes mensuales de seguimiento, Informes de visitas, Matriz de riesgos, Conceptos, informes de eventuales sanciones por incumplimiento y memorando al área respectiva	Vicepresidencias Gestión Contractual y Ejecutiva Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno, Vicepresidencia de la Republica, Ministerio de Transporte, entes de Control	
Peticionarios Interventor Concesionario	Solicitud permiso de ocupación infraestructura Concepto interventoría Concepto Concesionario	Permisos para uso de la infraestructura vial nacional concesionada y férrea	Resolución de permiso intervención de infraestructura o comunicación de rechazo	Peticionario	
Equipo de Apoyo a la Supervisión e Interventoría	Documentos, informes, Project, actas de entrega y de terminación	Proceso de Reversión y liquidación del contrato	Acta de entrega con anexos, Acta de liquidación y Acta de reversión o Resolución si aplica.	Entidad dueña de la Infraestructura y Grupo de Archivo y Correspondencia (VAF)	
<b>REQUISITOS APLICABLES</b>			<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>		
Ley 1508 Ley APP Ley 153 de 1887 (Artículos 38 y 40) Ley 76 de 1920 Ley 146 de 1963 Ley 1 de 1991 Ley 80 de 1993 Ley 105 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Decreto 3110 de 1997 Decreto 4775 de 2009 Decreto 433 de 2010 que modifica el decreto 4775 de 2009 Decreto 4165 de 2011			(GCSP-P-001) Permisos para uso de la infraestructura Vial Nacional Concesionada (GCSP-P-003) Supervisión a los contratos de concesión modo aéreoportuario (GCSP-P-004) Subrogación de contratos de concesión aeroportuaria (GCSP-P-005) Seguimiento a la gestión Social en Proyectos Concesionados (GCSP-P-006) Seguimiento a la gestión Social y Ambiental (GCSP-P-007) Seguimiento al licenciamiento Ambiental (GCSP-P-008) Seguimiento a la Gestión Social y Ambiental para trámites de permisos (GCSP-P-009) Gestión Predial (GCSP-P-010) Adquisición Predial (GCSP-P-011) Declaración de incumplimientos, disminuciones en la remuneración, retenciones al recaudo de Peaje y descuentos (GCSP-P-012) Aprobación y administración de pólizas y demás garantía (GCSP-P-013) Reporte de información Fra de recaudo peajes, capital privado y aporte estatal (GCSP-P-014) Seguimiento a la ejecución de recursos del proyecto en ejecución (GCSP-P-015) Seguimiento a compromisos financieros contractuales. (GCSP-P-016) Gestión presupuestal temas misionales (GCSP-P-017) Identificación, revisión y reconocimiento de deudas e identificación de necesidades. (GCSP-P-018) Definición estratégica de reversiones, manejo operativo de reversiones y terminación de los contratos de concesión (GCSP-P-019) Administración de servicios de asesoría jurídica		

5. MEDICIÓN Y CONTROL					
INDICADORES			RIESGOS		
Ver Tablero de Indicadores			Ver Mapa de Riesgos		
6. CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA		DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO		
001	Junio 19 de 2015		Elaboración del documento		
002	Julio 22 de 2015		Actualización en el contenido del documento		
7. APROBACIÓN					
	Nombre	Cargo	Firma	Fecha	
Elaboro	Carlos Alexander Vargas G	Contratista-VGC	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>	14/07/2015	
Elaborado y Revisado	Gloria Inés Cardona Botero	Gerente de Proyecto		15/07/2015	
Revisado	Francisco Orduz Varon	Gerente de Proyecto		16/07/2015	
Aprobado	Andres Figueredo Serpa	Vicepresidente de Gestión Contractual		17/07/2015	
Aprobado	German Córdoba Ordoñez	Vicepresidente Ejecutivo		21/07/2015	
Vo.Bo. SIG	Nancy Paola Morales Castellanos	Gestor Calidad		22/07/2015	
Vo.Bo. SIG	Juan Camilo Sanabria Torres	Contratista-VPRE		22/07/2015	