

Mes de febrero de 2019

La Oficina de Control Interno realiza este reporte mensual, basados en información suministrada por las áreas misionales, de tal suerte que se puedan ejercer con anticipación las medidas que permitan sintonizar el arranque de los proyectos con su adecuada vigilancia y control.

El estado general y de alertas tempranas es el siguiente:

Proyectos Carreteros: 77	Proyectos Portuarios: 71
<p>Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 Tercera Ola de Concesiones 4G 1 IP en proceso de contratación. 5 Factibilidad 8 Pre factibilidad IP Bogotá 1 Factibilidad 3 Pre factibilidad 25 Total en estructuración <p>Ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16 Proyectos Antiguos 9 Proyectos de Primera Ola 4G 9 Proyectos de Segunda Ola 4G 2 Proyectos de Tercera Ola 4G 9 IP adjudicadas. <p>Reversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 IP Vía al Puerto <p>Liquidación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Neiva-Espinal-Girardot, Zipaquirá-Palénque, Ruta del Sol - Sector 2, DEVINORTE, Cesar - Guajira y Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca. <p>52 Total en ejecución y liquidación</p>	<p>Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Solicitudes en resolución de otorgamiento 9 Solicitudes con resolución de fijación de condiciones 1 IP factibilidad entregada 1 Solicitudes nuevas-audiencia pública 12 Total en estructuración <p>En Ejecución:</p> <p>Contratos para proyectos portuarios, vale la pena resaltar que únicamente 59 06 proyectos tienen contrato de interventoría, los demás se manejan a través de la supervisión.</p>
	Proyectos Férreos: 12
	<p>En Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 IP Factibilidad 8 IP Pre factibilidad 9 Total en estructuración <p>En Ejecución:</p> <p>Proyectos. 1 de ellos de obra pública. 3 Se encuentra en caducidad el proyecto de la Red Férrea del Pacífico, el cual adelanta trámites pertinentes a esta situación jurídica.</p>

Contratos de interventoría por Modo: 65	Proyectos Aeroportuarios: 17
49 Carreteros 9 Aeroportuarios 3 Férreo 4 Portuarios 65 Total	En Estructuración: 3 IP Factibilidad 8 IP Pre-Factibilidad 11 Total En Ejecución: 6 Proyectos de concesión que agrupan 16 aeropuertos en total. Liquidación: 2 Aeropuerto de San Andres y Segunda Pista del Aeropuerto El Dorado

ALERTAS TEMPRANAS PARA EL MES DE FEBRERO DE 2019	
Alertas Amarillas	Alertas Rojas
La interventoría del proyecto carretero Transversal de las Américas , está próxima a culminar en el mes de marzo de 2019 por lo cual se requiere al supervisor y gerencia respectiva definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva.	La interventoría del proyecto portuario Sociedad Portuaria Algranel S.A. está próxima a culminar en el mes de noviembre de 2018 por lo cual se requiere al supervisor y gerencia respectiva definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva.
La interventoría del proyecto carretero Briceño - Tunja - Sogamoso , está próxima a culminar en el mes de abril de 2019 por lo cual se requiere al supervisor y gerencia respectiva definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva.	La interventoría del proyecto portuario Sociedad Portuaria Bavaria S.A. está próxima a culminar en el mes de noviembre de 2018 por lo cual se requiere al supervisor y gerencia respectiva definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva.
La interventoría del proyecto carretero Malla Vial del Cauca y Cauca , está próxima a culminar en el mes de abril de 2019 por lo cual se requiere al supervisor y gerencia respectiva definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva.	La interventoría del proyecto portuario Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. está próxima a culminar en el mes de noviembre de 2018 por lo cual se requiere al supervisor y gerencia respectiva definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva.

ALERTAS TEMPRANAS PARA EL MES DE FEBRERO DE 2019	
Alertas Amarillas	Alertas Rojas
La interventoría financiera del proyecto aeroportuario Aeropuerto de Cali Alfonso Bonilla Aragón está próxima a culminar en el mes de marzo de 2019 por lo cual se requiere al supervisor y gerencia respectiva definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva.	No aplica
La interventoría técnica (Obras) del proyecto aeroportuario El Dorado está próxima a culminar en el mes de marzo de 2019 por lo cual se requiere al supervisor y gerencia respectiva definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva.	No aplica

Novedades

Vale la pena resaltar lo siguiente:



En Proceso de Contratación:

- En **proceso de contratación se encuentra 1 Iniciativa Privada:**

El proceso de contratación **VJ-VE-APP-IPV-003-2016** bajo el cual se edifica la contratación del proyecto concesión vial **Autopistas del Caribe**, será definido próximamente. Mediante aviso informativo del 17 de febrero del 2017, la entidad señaló que analizará nuevamente los documentos que componen la estructuración con el fin de garantizar la transparencia, la selección objetiva y demás principios rectores de la contratación estatal. **La oficina de control interno tuvo ocasión de**

expresarle a la administración que este proceso adolece de irregularidades que afectan su desenvolvimiento. Dichas circunstancias fueron transmitidas a la Procuraduría General de la Nación por la VJ.

- En proceso de contratación se encuentra 1 Interventoría de un proyecto de Iniciativa privada:

En proceso de contratación **VJ-VGC-VE-CM-003-2017** el cual tiene como propósito la contratación de la interventoría del proyecto APP de iniciativa privada **Autopistas del Caribe**. Se suspende el Concurso de Méritos hasta que se adopte la decisión relacionada con la adjudicación del proceso de iniciativa privada **VJ-VE-APP-IPV-003-2016**.



No hubo eventos contractuales a destacar.



No hubo eventos contractuales a destacar.



En Proceso de Contratación:

- En proceso de contratación se encuentra 1 Contrato de Obra:

El proceso de contratación **VJ-VE-LP -001-2019** bajo el cual se pretende contratar **las obras de mantenimiento y conservación de la vía férrea en los tramos: La Dorada - Chiriguaná y Bogotá – belencito según lo establecen los apéndices técnicos, así como su administración, vigilancia, señalización, control de tráfico y operación entre otras actividades** dio apertura a su proceso de selección el cual será adjudicado en los próximos meses.