

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GETH-F-050	
	PROCESO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		VERSIÓN	002
	FORMATO	ACUERDO DE GESTIÓN		FECHA	31/07/2019

Apellidos y Nombres del Presidente de la Agencia	GUTIÉRREZ TORRES MANUEL FELIPE	Vigencia del Acuerdo	Desde	01/01/2022	Hasta	31/12/2022
Apellidos y Nombres del Gerente Público	CARDONA RESTREPO DIANA CECILIA	Dependencia:	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN			

FORMATO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES																
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio- fin dddmmaa	Actividades	Peso ponderado	Avance					Evaluación				
							% Cumplimiento programa a 1° semestre	% Cumplimiento de indicador 1° semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% Cumplimiento programa a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° semestre	% Cumplimiento año	Barridos	Evidencias		
														Descripción	Ubicación	
1	2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte	Adjudicar proyectos de APP	5	1/01/2022	Troncal Magdalena - C1 Puerto Salgar - Barrancabermeja Troncal Magdalena - C2 Sabana Torres - Curumani Proyecto Buga - Buenaventura Accesos Norte II APP Canal del Dique	40%	50%	60%	En el primer semestre se adjudicaron los siguientes proyectos: Troncal Magdalena - C1 Puerto Salgar - Barrancabermeja, Troncal Magdalena - C2 Sabana Torres - Curumani y Accesos Norte II		30%	90%	36%	Ambos procesos, Canal del Dique y Buga Buenaventura, se abrieron el pliegos definitivos para el mes de marzo, con fecha de adjudicación el 5 de Agosto	Plataforma Colombia Compra Eficiente - SECOP	
2	2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte	Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica	4	1/01/2022	Modo Férreo - Proyecto Dorada - Chiriguana Modo Carretero - Proyecto Pasto - Mojarras - Popayán. Modo Carretero - Proyecto Corredor Sogamoso - Aguazul - Maní - Puerto Gaitán. Modo Carretero del proyecto Corredor Villeta - Guaduas	30%	50%	60%	Modo Férreo - Proyecto Dorada-Chiriguana, se aprobó en junio de 2022 y se realizó la aprobación de entregable de los proyectos APP Sogamoso Puerto Gaitán - APP Villeta Guaduas y APP Pasto Popayán		20%	80%	24%	El proyecto APP Dorada Chiriguana fue radicado en el mes de Julio en el MHCP. Los proyectos Guaduas Villeta y Sogamoso - Aguazul - Maní - Puerto Gaitán, terminaron estructuración integral en el mes de julio, para revisión de la interventoría y posteriormente radicación en MHCP	Radicados ORFEO	
3	2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte	Desarrollar la evaluación técnica y financiera de los proyectos de iniciativas privadas en etapa de Prefactibilidad.	1	1/01/2022	IP Corredor Ferreo - Chiriguana - Dibulla IP Autovia Cordoba - Sucre	10%	50%	100%	El 16 de junio de 2022 fue aprobada la prefactibilidad IP Corredor Férreo - Chiriguana - Dibulla, de los otros proyectos se tienen avances significativos en nivel técnico el Proyecto IP cordoba sucre se aprobo en el Primer Semestre			100%	10%			
4	2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte	Contratar la consultoria e interventoria de proyectos en estructuracion	1	1/01/2022	APP Calle 13 APP Corredor Ferreo del Pacifico	10%	50%	80%	La Gerencia Férrea y Carretero de la VE realizo las versiones finales de los documentos precontractuales de la Consultoria, pero no se aprobo la contratación			80%	8%			
5	2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte	Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI.	3	1/01/2022	APP Buga - Buenaventura APP Canal del Dique APP Rio Magdalena	10%	50%	100%	Durante el primer semestre se realizaron múltiples reuniones en el desarrollo de la estructuración de estos proyectos con las comunidades, agremiaciones y grupos de interés.			100%	10%			
Total						100%							88%			
Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales):												88%				
FECHA	11 de Agosto de 2022															
VIGENCIA	1 de julio - 4 de agosto 2022															
					 Firma del Presidente de Agencia			 Firma del Vicepresidente de Agencia								