

Mes: Agosto de 2019

La Oficina de Control Interno realiza este reporte mensual, basados en información suministrada por las áreas misionales, de tal suerte que se puedan ejercer con anticipación las medidas que permitan sintonizar el arranque de los proyectos con su adecuada vigilancia y control. El estado general y de alertas tempranas es el siguiente:

ALERTAS PREVENTIVAS INTERVENTORÍAS CONTRATOS DE CONCESIÓN			
MES	No.	ALERTA TEMPRANA	INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
AGOSTO	1	La interventoría del proyecto carretero Ruta - Caribe , de acuerdo con el término contractualmente establecido culminará en el mes de noviembre de 2019 por lo cual se requiere al equipo de supervisión definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva e informarle lo correspondiente a la oficina de Control Interno.	
AGOSTO	2	La interventoría del proyecto portuario Sociedad Terminal de IFO'S , de acuerdo con el término contractualmente establecido culminará en el mes de noviembre de 2019 por lo cual se requiere al equipo de supervisión definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva e informarle lo correspondiente a la oficina de Control Interno.	