

Mes: Junio de 2019

La Oficina de Control Interno realiza este reporte mensual, basados en información suministrada por las áreas misionales, de tal suerte que se puedan ejercer con anticipación las medidas que permitan sintonizar el arranque de los proyectos con su adecuada vigilancia y control. El estado general y de alertas tempranas es el siguiente:

ALERTAS PREVENTIVAS INTERVENTORÍAS CONTRATOS DE CONCESIÓN	
MES	ALERTA TEMPRANA
JUNIO 2019	La interventoría del proyecto carretero Bogotá - Villavicencio , de acuerdo con el término contractualmente establecido culminará en el mes de agosto de 2019 por lo cual se requiere al equipo de supervisión definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva e informarle lo correspondiente a la oficina de Control Interno.
	La interventoría del proyecto férreo Red Férrea del Atlántico (FENOCO) , de acuerdo con el término contractualmente establecido culminará en el mes de julio de 2019 por lo cual se requiere al equipo de supervisión definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva e informarle lo correspondiente a la oficina de Control Interno.
	La interventoría del proyecto férreo Red Férrea del Pacífico , de acuerdo con el término contractualmente establecido culminará en el mes de julio de 2019 por lo cual se requiere al equipo de supervisión definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva e informarle lo correspondiente a la oficina de Control Interno.
	La interventoría del proyecto férreo La Dorada - Ciriguaná y Bogotá - Belencito , de acuerdo con el término contractualmente establecido culminará en el mes de julio de 2019 por lo cual se requiere al equipo de supervisión definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva e informarle lo correspondiente a la oficina de Control Interno.
	La interventoría del proyecto portuario Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A , de acuerdo con el término contractualmente establecido culminará en el mes de agosto de 2019 por lo cual se requiere al equipo de supervisión definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva e informarle lo correspondiente a la oficina de Control Interno.
	La interventoría del proyecto portuario Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura , de acuerdo con el término contractualmente establecido culminará en el mes de agosto de 2019 por lo cual se requiere al equipo de supervisión definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva e informarle lo correspondiente a la oficina de Control Interno.
	La interventoría del proyecto portuario Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR , de acuerdo con el término contractualmente establecido culminará en el mes de agosto de 2019 por lo cual se requiere al equipo de supervisión definir mediante un estudio de conveniencia la necesidad de continuar con la misma interventoría o adelantar un nuevo proceso para la contratación de una nueva e informarle lo correspondiente a la oficina de Control Interno.