

Estimación de Riesgos - Metodología Valor esperado del Riesgo (Valor Esperado del Riesgo) - Contratación Bienestar

Número de riesgos identificados	14
Valor del contrato	\$ 600,000,000
Valor Estimado del riesgo	\$ 217,875,000

Iniciar
Escenario CONPES 3714
Medio

* Metodología realizada con base en los lineamientos de 2011 y las guías de riesgo de Colombia con lo establecido en el decreto 1510 de 2013 de estimación de riesgos inherentes a los proyectos que no sustituye a las metodologías de riesgo relevantes, realizadas por parte del Ministerio Público.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción	Asignación	Efecto	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Privado	Mayores Costos	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor costo por remuneración al personal	Privado	Mayores Costos	Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto, por obras no ejecutables o parcialmente ejecutables.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Privado	Mayor costo	El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente	Privado	Mayores Costos y Plazos	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Programación de visitas técnicas efectivas al proyecto.	No Aplica	Mayores costos	Durante la ejecución del proyecto se deben programar visitas técnicas, las cuales pueden no ser efectivas en la medida en que no se logran los objetivos, siendo necesario realizar una reprogramación de estas, lo que puede generar un mayor costo.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayores cantidades de equipos a las inicialmente previstas	No Aplica	Mayores costos	La cantidad de equipos es mayor a la prevista para cumplir por parte del oferente con sus obligaciones contractuales.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.	No Aplica	Mayores costos	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto.

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de los equipos	No Aplica	Mayores costos	Incremento en el costo de equipos adquiridos y/o de servicios subcontratados por el oferente, así como su mantenimiento o reposición.
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Costos en la verificación y seguimiento del proyecto	Privado	Mayores costos	Mayor costo por la realización de mediciones adicionales de los indicadores para entrega de producto, así como los demás indicadores asociados al seguimiento del oferente, en el evento en que los resultados reportados por la misma requieran ser realizados nuevamente.
10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato	Privado	Mayores costos	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo en caso de presentarse la necesidad de implementar nuevos desarrollos tecnológicos para el cumplimiento del objeto del contrato.
11	General	Externo	Contratación	Financiación	Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Privado	Mayores costos	El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato.
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en normatividad	Privado	Mayores costos	Se refiere a cambios adversos en los resultados del oferente debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto.
13	General	Externo	Ejecución	Social - Político	Eventos Asegurables	No Aplica		

14	General	Externo	Ejecución	Social - Político	Eventos no Asegurables	No Aplica		
----	---------	---------	-----------	----------------------	---------------------------	-----------	--	--

PROSPERIDAD PARA TODOS

Resolución del CONPES 3714
Compra Eficiente de acuerdo
al artículo 100. Constituye un ejercicio
de compra eficiente de proyectos de infraestructura
para eventos en zonas
de Hacienda y Crédito

Ambiente

Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo
Medio-Alto	Medio-Alto	\$ 30,375,000
Alto	Medio-Alto	\$ 87,750,000
Bajo	Medio-Alto	\$ 3,375,000

Bajo	Medio-Alto	\$ 3,375,000
Medio-Bajo	Alto	
Medio-Alto	Medio-Bajo	
Medio-Alto	Bajo	

Medio-Bajo	Bajo	
Medio-Alto	Medio-Bajo	\$ 13,500,000
Alto	Medio-Bajo	\$ 39,000,000
Medio-Bajo	Bajo	\$ 1,500,000
Alto	Medio-Bajo	\$ 39,000,000



	Categoría	Valoración	Impacto	
			Menor	Moderado
			1	2
Probabilidad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	0	0
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	1	0
	Probable (probablemente va a ocurrir)	3	0	1
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	4	0	2

Valoración del riesgo	Categoría
7 y 8	Riesgo extremo
5 y 6	Riesgo alto
4	Riesgo medio
2 y 3	Riesgo Bajo

Número de riesgos	8
-------------------	---

Mayor	Catastrófico
3	4
2	0
0	0
1	0
1	0