

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-159
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 16/12/2014

LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 101 DEL 2014

En Bogotá, D.C., en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura se reunieron **FERNANDO IREGUI MEJIA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.279.789 expedida en **Bogotá**, en su calidad de Vicepresidente Jurídico, nombrado mediante Resolución No. 1310 del treinta (30) de Agosto de 2016 y posesionado mediante Acta No. 283 de 1 de Septiembre de 2016 de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, creada mediante Decreto 4165 del 11 de Noviembre de 2011 como Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, quien en adelante se denominará **LA AGENCIA**, y **GIOVANNA JEANNETTE ESPINEL PARRA**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.274.660 expedida en Bogotá, en representación de la Firma Interventora **CONSORCIO UNIDO INXI** identificada con NIT. No. 900.761.527-9 hemos acordado liquidar el Contrato de Interventoría **No. 101**, del 10 de septiembre de 2014, con base en las siguientes consideraciones:

- **IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA.**

CONSULTORÍA No: 101 de 2014
CONTRATISTA: Consorcio Unido INXI
IDENTIFICACIÓN: 900.761.527-9
DIRECCIÓN: Calle 148 No 7G-42
TELEFONO: 4672384/85

- **CONDICIONES CONTRACTUALES.**

OBJETO: El objeto del presente Contrato es la ejecución de la interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la Interventoría financiera, administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental, y de seguridad del Contrato de Concesión No. 10000078 OK de 2010 y sus apéndices, Otrosí No.1 y demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, cuyo objeto es la "Concesión de las terminales aeroportuarias de Nororiente - Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguíes de Barrancabermeja, Alfonso López de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha".

FECHA DE INICIACIÓN: 19 de septiembre de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de abril de 2016
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$6.897.436.645
FUENTE PAGO: Recursos **Agencia Nacional de Infraestructura** según Certificados de Disponibilidad No. 39014 del 23 de mayo de 2014, 102914 del 25 de noviembre de 2014 y Subcuenta de Interventoría incluida en el **Fideicomiso Bancolombia Concesión Terminales Aeroportuarias de Nororiente.**
SUPERVISIÓN: María Eugenia Arcila Zuluaga – Gerente GIT Aeroportuario

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-159
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 16/12/2014

- **EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

OBLIGACIONES EJECUTADAS: El Interventor efectuó una vigilancia general, integral y permanente al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas del Contrato de Concesión No.10000078OK de 2010 y las que se encuentran estipuladas en el Anexo No. 10 "Requisitos Técnicos y Plan de Cargas de Trabajo" Contrato de Interventoría; el seguimiento y control garantizó el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el contrato, sus anexos, especialmente los contenidos en el Anexo 10 que hacen parte integral del mismo y en el mencionado Anexo de Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.

Las Obligaciones del Contrato de Interventoría se ejecutaron en los Aeropuertos Simón Bolívar de Santa Marta, Palonegro que sirve a la ciudad de Bucaramanga, Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Yarigüies de Barrancabermeja y Almirante Padilla de Riohacha.

Respecto a la entrega del archivo por parte de la Interventoría y el cumplimiento de la Ley General de Archivo y demás normas que rigen el tema se aclara que en la reunión realizada el 6 de julio de 2017 se acordó que la ANI realizaría una tabla de valoración documental basada en la documentación que entregaría el Consorcio Unido INXI, teniendo en cuenta que i) se suscribió el Acta de Terminación del contrato el 10 de junio de 2016 y ii) los costos del amigable componedor que convocó la Interventoría para dirimir la controversia sobre la entrega del archivo. El Interventor mediante oficio radicado ANI No.2017-409-080637-2 del 31 de julio de 2017, entregó el archivo documental originado en virtud de la ejecución del contrato No. 101 de 2014.

RECLAMACIONES: No existen Reclamaciones.

- **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.**

CONCEPTO	VALORES	OBJETO	PLAZO	FECHA
Contrato Principal	\$4.632.508.720,00	Ejecución de la interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la Interventoría financiera, administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental, y de seguridad del Contrato de Concesión No. 10000078 OK de 2010 y sus apéndices, Otrosí No.1 y demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, cuyo objeto es la "Concesión de las terminales aeroportuarias de Nororiente - Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yarigüies de Barrancabermeja, Alfonso López de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha".	Diecisiete (17) meses a partir del acta de inicio	10-09-2014
Otrosí No. 1	\$756.006.227,00	Adicionar al Contrato de Interventoría No. 101 de 2014 la suma de Setecientos cincuenta y seis millones seis mil		24-11-2014

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-159
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 16/12/2014

		<p>doscientos veinte siete pesos M/CTE (\$756.006.227,00) con el fin de llevar a cabo las siguientes actividades adicionales al alcance inicial del citado contrato; en todo caso los pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar correspondientes al siguiente personal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personal necesario para la revisión de entregables de estudios y diseños (ingeniería de Detalle), Cálculo DELTA de Valor y Acompañamiento Jurídico y Financiero en los Aeropuertos de Santa Marta, Valledupar y Cúcuta únicamente en el caso que las partes convengan ejecutar las obras y se firme el correspondiente Otrosí. 2. Personal necesario para el recibo de las obras de Modernización de los Aeropuertos de Bucaramanga y Cúcuta, Correspondientes al hito No. 1. 		
Otrosí No. 2	\$429.415.484,00	<p>Adicionar el Contrato de Interventoría la suma de Cuatrocientos Veintinueve millones Cuatrocientos Quince mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro pesos M/CTE (\$429.415.484,00) precios constantes de febrero de 2015, con el fin de llevar a cabo las siguientes actividades adicionales al alcance inicial del citado Contrato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de obras de Climatización de las áreas comunes para el mejoramiento del confort del pasajero del Aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta. 2. Verificación de las obras de Climatización de las áreas comunes y obras asociadas al confort del pasajero en ampliación de zona de embarque nacional y zona de recibo de equipaje en el Aeropuerto Alfonso López de Valledupar. 		27-02-2015
Otrosí No. 3	\$57.000.351,00	<p>Adicionar el Contrato de Interventoría No. 101 de 2014 en la suma de Cincuenta y Siete Millones Trescientos Cincuenta y Un mil pesos (\$57.000.351,00) precios constantes de febrero de 2015, con el fin de llevar a cabo la siguiente actividad adicional al alcance inicial del citado contrato:</p> <p>-Revisar los estudios y diseños de ingeniería de detalle para desarrollar las obras que tiene por objeto mejorar el confort mediante la climatización de la terminal de pasajeros en las áreas públicas de los Aeropuertos de Riohacha y Barrancabermeja.</p>		27-03-2015
Otrosí No. 4	-	<p>1. Modificar el Anexo 7 del Contrato de Interventoría No 101 de 2014, en lo que respecta al personal necesario para llevar a cabo el seguimiento de la Operación y Mantenimiento de acuerdo al siguiente cuadro:</p>		29-04-2015

PERSONAL			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DEDICACIÓN	TIEMPO (MESES)
PERSONAL OPERACIÓN - MANTENIMIENTO (SKBG, SKCC, SKE J, SKVP, SKRH, SKSM)			
Director operativo (Lado aire y lado tierra)	1	100%	17,0
Coordinador de Operación (Lado aire o lado tierra)	1	100%	17,0
Director de mantenimiento	1	100%	17,0
Director Financiero y Administrativo	1	80%	17,0
Residente de Operación (lado aire y lado tierra)	4	100%	17,0
Profesional Administrativo y Financiero	2	100%	17,0
Residente de Mantenimiento	4	100%	17,0
Residente ambiental	2	100%	17,0
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
Secretaría	1	100%	17,0
Conductor	1	100%	17,0
PERSONAL APOYO - ANI			
Asistencia a la supervisión ANI	1	100%	17,0

2. Modificar el Anexo 7 del Contrato de Interventoría No 101 de 2014, en lo que respecta al personal necesario para llevar a cabo el control y seguimiento de las nuevas obras en el Aeropuerto de Santa Marta de acuerdo al siguiente cuadro:

PERSONAL			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DEDICACIÓN	TIEMPO (MESES)
PERSONAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS			
Director Obras de Modernización	1	80%	12,6
Coordinador	1	100%	12,6
Residente obras de modernización	1	100%	12,6
PERSONAL ADICIONAL			
Residente de acabados (4 años general - 2 años específica)	1	100%	12,6
Residente de Redes Húmedas (4 años general - 2 años específica)	1	100%	12,6
Residente de Redes Secas	1	100%	12,0
Residente Obras Civiles (4 años general - 2 años específica)	1	100%	12,6
Residente SISOMA	1	100%	12,6
Inspectores	2	100%	12,6
Personal Administrativo en Obra	1	100%	12,6

3. Modificar el Anexo 7 del Contrato de Interventoría No 101 de 2014, con relación al personal especializado para el apoyo a las obras complementarias correspondientes a la interventoría del Aeropuerto de Santa Marta, para prestar sus servicios a los Aeropuertos de Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Riohacha y Valledupar, en las actividades de Operación y Mantenimiento de acuerdo al siguiente cuadro:

PERSONAL ESPECIALISTAS APOYO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIA (operación - mantenimiento - Huevo terminal Simón Bolívar)			
DESCRIPCION	CANTIDAD	DEDICACIÓN	TIEMPO (MESES)
Especialista SISOMA	1	40%	12,6
Especialista Jurídico	1	35%	12,6
Profesional Social	1	50%	12,6
Profesional Predial	1	20%	12,8
Especialista Acronóstico	1	20%	12,6
Especialista Ornelización	1	30%	12,6
Especialista Mecánico	1	25%	12,6
Especialista en pavimentos o asfaltistas	1	45%	12,6
Especialista Estructuras	1	30%	12,6
Especialista Acabados	1	30%	12,6
Especialista instalaciones hidráulicas y sanitarias	1	30%	12,6
Especialista Eléctrico	1	30%	12,6
Especialista Vos/Datos	1	35%	12,6

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-159
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 16/12/2014

Otrosí No. 5	\$435.305.964,00	<p>Adicionar el Contrato de Interventoría No 101 de 2014 en la suma de Cuatrocientos Treinta y Cinco Millones Trescientos Cinco Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos (\$435.305.964,00), con el fin de llevar a cabo las siguientes actividades adicionales al alcance inicial del citado Contrato y sus otros costos indirectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Verificación de Obras de Climatización de las áreas comunes para el mejoramiento del confort del pasajero del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. -Verificación de Obras de Climatización de las áreas comunes para el mejoramiento del confort del pasajero del Aeropuerto Yarigüies de Barrancabermeja. 		30-04-2015																								
Otrosí No. 6	\$587.199.899,00	<p>Adicionar el Contrato de Interventoría No 101 de 2014 en la suma de Quinientos Ochenta y Siete Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos (\$587.199.899,00) pesos corrientes, con el fin de llevar a cabo la siguiente actividad adicional al alcance inicial del citado Contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar los estudios y diseños de ingeniería de detalle para las obras de "Adecuación y expansión física y operativa" del Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. -Revisar los estudios y diseños de ingeniería de detalle para las "Obras de Alcance Progresivo" descritas en el Contrato de Concesión No 10000078 – OK de 2010 y relacionadas con el edificio terminal del Aeropuerto Palonegro que sirve a la ciudad de Bucaramanga. 		21-07-2015																								
Otrosí No. 7	-	<p>Prorrogar dos (2) meses el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No 101 de 2014 hasta el 30 de abril de 2016.</p> <p>Modificar el Anexo No 7 del Contrato de Interventoría No 101 de 2014 el cual quedará de la siguiente manera:</p> <p>Modificación del Anexo 7.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ANEXO 7</th> </tr> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: center;">Propuesta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operación y Mantenimiento</td> <td style="text-align: right;">\$2.684.639.330</td> </tr> <tr> <td>Reclamo de Aeropuertos (SPVP-SEIHI)</td> <td style="text-align: right;">\$121.776.836</td> </tr> <tr> <td>Obras Simón Bolívar - Sara Maita</td> <td style="text-align: right;">\$1.408.715.569</td> </tr> <tr> <td>Especialista apoyo al contrato</td> <td style="text-align: right;">\$498.409.678</td> </tr> <tr> <td>Revisión de Estudios y Diseños SPVM, SPVP y SPCC</td> <td style="text-align: right;">\$755.214.543</td> </tr> <tr> <td>Interventoría Climatización Aeropuertos de Valledupar y Cúcuta</td> <td style="text-align: right;">\$199.551.164</td> </tr> <tr> <td>Revisión de Estudios y Diseños Obras de Climatización Aeropuertos de Barrancabermeja y Riohacha</td> <td style="text-align: right;">\$57.000.351</td> </tr> <tr> <td>Interventoría a las obras Climatización Aeropuertos de Riohacha y Barrancabermeja</td> <td style="text-align: right;">\$484.839.796</td> </tr> <tr> <td>Revisión de Estudios y Diseños Obras de Obras de Ampliación de Cúcuta y Bucaramanga</td> <td style="text-align: right;">\$587.199.899</td> </tr> <tr> <td>Valor Contrato Actual</td> <td style="text-align: right;">\$6.897.436.645</td> </tr> </tbody> </table>	ANEXO 7			Propuesta	Operación y Mantenimiento	\$2.684.639.330	Reclamo de Aeropuertos (SPVP-SEIHI)	\$121.776.836	Obras Simón Bolívar - Sara Maita	\$1.408.715.569	Especialista apoyo al contrato	\$498.409.678	Revisión de Estudios y Diseños SPVM, SPVP y SPCC	\$755.214.543	Interventoría Climatización Aeropuertos de Valledupar y Cúcuta	\$199.551.164	Revisión de Estudios y Diseños Obras de Climatización Aeropuertos de Barrancabermeja y Riohacha	\$57.000.351	Interventoría a las obras Climatización Aeropuertos de Riohacha y Barrancabermeja	\$484.839.796	Revisión de Estudios y Diseños Obras de Obras de Ampliación de Cúcuta y Bucaramanga	\$587.199.899	Valor Contrato Actual	\$6.897.436.645	Diecinueve meses y medio (19 ½) a partir de la firma del acta de inicio.	18/01/2016
ANEXO 7																												
	Propuesta																											
Operación y Mantenimiento	\$2.684.639.330																											
Reclamo de Aeropuertos (SPVP-SEIHI)	\$121.776.836																											
Obras Simón Bolívar - Sara Maita	\$1.408.715.569																											
Especialista apoyo al contrato	\$498.409.678																											
Revisión de Estudios y Diseños SPVM, SPVP y SPCC	\$755.214.543																											
Interventoría Climatización Aeropuertos de Valledupar y Cúcuta	\$199.551.164																											
Revisión de Estudios y Diseños Obras de Climatización Aeropuertos de Barrancabermeja y Riohacha	\$57.000.351																											
Interventoría a las obras Climatización Aeropuertos de Riohacha y Barrancabermeja	\$484.839.796																											
Revisión de Estudios y Diseños Obras de Obras de Ampliación de Cúcuta y Bucaramanga	\$587.199.899																											
Valor Contrato Actual	\$6.897.436.645																											

RELACION DE PAGOS

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-159
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 16/12/2014

Numero	Fecha	Factura	Valor incluido IVA
1	26/12/2014	1	\$91.526.242,00
2	24/12/2014	3	\$519.345.050,00
3	26/12/2014	4	\$123.429.901,00
4	23/04/2015	6	\$165.162.994,00
5	23/04/2015	7	\$199.609.782,00
6	26/05/2015	8	\$295.482.553,00
7	4/06/2015	9	\$57.000.351,00
8	9/06/2015	10	\$227.703.221,00
9	2/07/2015	11	\$222.591.484,00
10	30/07/2015	12	\$387.331.760,00
11	11/08/2015	13	\$16.822.889,00
12	14/08/2015	14	\$345.308.288,00
13	30/09/2015	15	\$357.927.665,00
14	21/10/2015	16	\$381.070.526,00
15	24/11/2015	17	\$ 373.139.274,00
16	17/12/2015	18	\$ 397.457.165,00
17	5/01/2016	19	\$ 395.895.638,00
18	29/02/2016	20	\$383.306.368,00
19	29/02/2016	21	\$587.199.899,00
20	21/04/2016	22	\$383.306.368,00
21	1/06/2016	23	\$317.129.979,00
22	7/07/2016	24	\$324.082.614,00
23	12/10/2016	25	\$323.399.489,00
VALOR TOTAL PAGADO			\$6.870.609.104,00

• **PÓLIZAS**

COMPañIA ASEGURADORA Y No. DE PÓLIZA	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS (FECHA DE INICIO – FECHA DE FIN)
ACTA DE INICIO			
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Cumplimiento	\$463,250,872.00	19/09/2014-19/06/2016
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Calidad del Servicio	\$463,250,872.00	19/02/2016-19/02/2017
Seguros del Estado S.A. - 11-44-101059100	Pagos Salarios y Prestaciones	\$231,625,436.00	19/09/2014-19/02/2019
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Responsabilidad Civil Cruzada	\$61,600,000.00	19/09/2014-19/09/2016
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Predios Labores y Operaciones	\$616,000,000.00	19/09/2014-19/09/2016
OTROSÍ 1			
Seguros del Estado S.A.- 11-44-	Cumplimiento	\$583,851,494.70	19/09/2014-19/06/2016

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
 PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-159
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 16/12/2014

101059100			
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Calidad del Servicio	\$583,851,494.70	19/02/2016-19/02/2017
Seguros del Estado S.A. - 11-44-101059100	Pagos Salarios y Prestaciones	\$269,425,747.35	19/09/2014-19/02/2019
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Responsabilidad Civil Cruzada	\$61,600,000.00	19/09/2014-19/09/2016
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Predios Labores y Operaciones	\$616,000,000.00	19/09/2014-19/09/2016
OTROSÍ 2			
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Cumplimiento	\$581,793,045.80	19/09/2014-19/06/2016
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Calidad del Servicio	\$581,793,045.80	19/02/2016-19/02/2017
Seguros del Estado S.A. - 11-44-101059100	Pagos Salarios y Prestaciones	\$290,896,522.90	19/09/2014-19/02/2019
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Responsabilidad Civil Cruzada	\$61,600,000.00	19/09/2014-19/09/2016
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Predios Labores y Operaciones	\$616,000,000.00	19/09/2014-19/09/2016
OTROSÍ 3			
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Cumplimiento	\$587,493,080.90	19/09/2014-19/06/2016
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Calidad del Servicio	\$587,493,080.90	19/02/2016-19/02/2017
Seguros del Estado S.A. - 11-44-101059100	Pagos Salarios y Prestaciones	\$293,746,540.45	19/09/2014-19/02/2019
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Responsabilidad Civil Cruzada	\$61,600,000.00	19/09/2014-19/09/2016
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Predios Labores y Operaciones	\$616,000,000.00	19/09/2014-19/09/2016
OTROSÍ 4			
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Cumplimiento	\$631,023,677.30	19/09/2014-19/06/2016
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Calidad del Servicio	\$631,023,677.30	19/02/2016-19/02/2017
Seguros del Estado S.A. - 11-44-101059100	Pagos Salarios y Prestaciones	\$315,511,838.65	19/09/2014-19/02/2019
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Responsabilidad Civil Cruzada	\$61,600,000.00	19/09/2014-19/09/2016
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Predios Labores y Operaciones	\$616,000,000.00	19/09/2014-19/09/2016
OTROSÍ 5			
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Cumplimiento	\$631,023,677.30	19/09/2014-19/06/2016
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Calidad del Servicio	\$631,023,677.30	19/02/2016-19/02/2017
Seguros del Estado S.A. - 11-44-101059100	Pagos Salarios y Prestaciones	\$315,511,838.65	19/09/2014-19/02/2019
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Responsabilidad Civil Cruzada	\$61,600,000.00	19/09/2014-19/09/2016
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Predios Labores y Operaciones	\$616,000,000.00	19/09/2014-19/09/2016

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-159
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 16/12/2014

101014330			
OTROSÍ 6			
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Cumplimiento	\$689,743,677.00	19/09/2014-19/06/2016
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Calidad del Servicio	\$689,743,677.00	19/02/2016-19/02/2017
Seguros del Estado S.A. - 11-44-101059100	Pagos Salarios y Prestaciones	\$315,511,838.65	19/09/2014-19/02/2019
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Responsabilidad Civil Cruzada	\$61,600,000.00	19/09/2014-19/09/2016
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Predios Labores y Operaciones	\$616,000,000.00	19/09/2014-19/09/2016
OTROSÍ 7			
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Cumplimiento	\$689,743,677.00	19/09/2014-19/08/2016
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Calidad del Servicio	\$689,743,677.00	19/02/2016-19/04/2017
Seguros del Estado S.A. - 11-44-101059100	Pagos Salarios y Prestaciones	\$344,871,833.00	19/09/2014-19/04/2019
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Responsabilidad Civil Cruzada	\$61,600,000.00	19/09/2014-19/09/2016
Seguros del Estado S.A. - 11-40-101014330	Predios Labores y Operaciones	\$616,000,000.00	19/09/2014-19/09/2016
FINALIZACIÓN CONTRATO			
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Cumplimiento	\$689,743,677.00	19/09/2014-19/08/2016
Seguros del Estado S.A.- 11-44-101059100	Calidad del Servicio	\$689,743,677.00	19/02/2016-19/04/2017
Seguros del Estado S.A. - 11-44-101059100	Pagos Salarios y Prestaciones	\$344,871,833.00	19/09/2014-19/04/2019

Se adjunta certificación de pagos al contratista expedido por el concesionario Aeropuertos de Oriente S.A.S. por intermedio de la Fiduciaria Bancolombia.

El supervisor deja constancia que el CONSORCIO UNIDO INXI durante la vigencia del Contrato cumplió a cabalidad con los pagos de las obligaciones de seguridad social, de conformidad con lo previsto en la ley.

Así mismo, el Supervisor como responsable del seguimiento y ejecución del contrato certifica, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del Contrato No. 101 del diez (10) de septiembre de 2014.

Por lo anterior, las partes

ACUERDAN

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
 PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-159
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 16/12/2014

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo y en forma definitiva el Contrato de Interventoría No 101 del diez (10) de septiembre de 2014, de la siguiente forma:

CONCEPTO	VALORES	TOTALES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$6.897.436.645,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO		\$6.870.609.104,00
VALOR NO EJECUTADO		\$26.827.541,00
SUMAS IGUALES	\$6.897.436.645,00	\$6.897.436.645,00


SEGUNDO: Respecto a la entrega del archivo documental originado en virtud de la ejecución del contrato de interventoría No. 101 de 2014 la ANI realizará una tabla de valoración documental según lo definido en el acta de la reunión realizada el 6 de julio de 2017 la cual hace parte integral de la presente liquidación.

TERCERO: El Contratista manifiesta que para el trámite de los pagos realizados por la Agencia Nacional de Infraestructura presentó el pago de los aportes a la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en la ley.

CUARTO: Las partes con la firma de la presente Acta de Liquidación se declaran a PAZ Y SALVO en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la ejecución del contrato de Interventoría No. 101 de 2014.

Dada en Bogotá, D.C., a los **10** de **AGO.** de **2017**


FERNANDO IREGUI MEJIA
 Vicepresidente Jurídico


GIOVANNA JEANNETTE ESPINEL PARRA
 Representante Legal Consorcio Unido INXI

Proyectó: Edgardo Garciaherreros Barrera. Gerencia de Proyectos Aeroportuarios
 Alfonso Miguel Correa Pimienta. Gerencia de Proyectos Aeroportuarios
 María Fernanda Esteban Sendoya. Gerencia de Gestión Contractual 2

Revisó: María Eugenia Arcila Zuluaga. Gerente GIT Proyectos Aeroportuarios
 Priscila Sánchez Sanabria. Gerente Gestión Contractual 2