

**PRORROGA No. 5 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 162 DE 2014  
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y  
UNIÓN TEMPORAL EPYPSA – FONSECA - SELFINVER.**

Entre los suscritos a saber, **CAMILO ANDRÉS JARAMILLO BERROCAL**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 90.089.098, en su calidad de Vicepresidente de Estructuración, según consta en la Resolución No. 868 del 29 de mayo de 2015, y conforme lo previsto en materia de delegación en el Manual de Contratación de la Entidad (Resolución No. 1113 del 2015), quien obra en nombre y representación de la **Agencia Nacional de Infraestructura**, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, quien en adelante se denominará **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, por una parte; y de otra **NELSON LOPEZ GIL**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.849.394 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación de la **Unión Temporal EPYPSA – FONSECA - SELFINVER**, con NIT No. 900.783.015-4, Unión Temporal conformada por EPYPSA COLOMBIA con Nit. 900.250.217-8.

**CONSIDERACIONES**

1. Que El día seis (6) de noviembre de 2014 se suscribió entre la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y Unión Temporal EPYPSA – FONSECA - SELFINVER** el contrato 162 de 2014, que tiene como objeto "ASESORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y DE RIESGOS PARA LA REVISIÓN, ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE VIABILIDAD O RECHAZO DE DOS PROYECTOS FERROVIARIOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA".
2. El día veintiuno (21) de noviembre de 2014 se suscribió el acta de inicio del contrato.
3. Que mediante PRORROGA No. 1 al Contrato de Consultoría No. 162 de 2014, se modificó el plazo del contrato hasta el 28 de febrero de 2015
4. Que de acuerdo con la información suministrada por el supervisor del contrato, el mismo fue suspendido así:
  1. Acta de Suspensión al contrato No. 162 del 06 de noviembre de 2014 – Del veinticinco (25) de febrero al quince (15) de abril de 2015
  2. Acta de ampliación al término de la suspensión del contrato No. 162 del 06 de noviembre de 2014 – Del quince (15) al veintisiete (27) de abril de 2015.

**PRORROGA No. 5 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 162 DE 2014  
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y  
UNIÓN TEMPORAL EPYPSA – FONSECA - SELFINVER.**

5. Que mediante PRORROGA No. 2 al Contrato de Consultoría No. 162 de 2014, se modificó el plazo del contrato hasta el 30 de junio de 2015

6. Que mediante PRORROGA No. 3 al Contrato de Consultoría No. 162 de 2014, se modificó el plazo del contrato hasta el 10 de julio de 2015

7. Que mediante Prorroga No. 4 y Adición No. 1 al Contrato de Consultoría No. 162 de 2014 se modificó el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015 y se adicionó en \$150.000.000.

8. Que mediante memorando interno No. 2015-200-14994-3 de fecha veintiun de diciembre de 2015, el Vicepresidente de Estructuración de la Agencia solicitó prorrogar, el contrato por las siguientes razones:

*“Respecto a las obligaciones contractuales que incluyen la entrega de los tres (3) productos para cada uno de los dos (2) proyectos ferroviarios de Asociación público-privada que fueron objeto de evaluación y del desarrollo de esta consultoría, es necesario indicar que los pagos derivados del cumplimiento a satisfacción de los seis (6) productos que fueron respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 70014 del 22 de agosto de 2014, ya han sido tramitados y efectuados por parte de la entidad.*

*No obstante, los pagos que corresponden a la adición No. 1 para cumplir con las actividades de apoyo, asesoría y acompañamiento mencionadas en el punto 4 de esta comunicación y que están respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 90515 del 26 de junio de 2015, no se han logrado efectuar por cuanto la entidad ha requerido los meses de noviembre y diciembre del año en curso con el fin de consolidar la evaluación integral del proyecto REGIOTRAM con Transmilenio S.A. y con la Empresa Férrea de la Gobernación de Cundinamarca para dar inicio a los trámites que se deben surtir en Minhacienda, DNP y demás organismos competentes.*

*Por lo anterior expuesto y aunque el contratista ha acompañado a la entidad en la consolidación de la evaluación y en la preparación de la documentación que se deberá tramitar y radicar ante los organismos competentes, es necesario indicar que el cumplimiento de las actividades que derivaran los pagos de la adición No. 1 suscrita el 3 de julio de 2015 del contrato No. 162 del 06 de noviembre de 2014, por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000.00) no podrán ser ejecutadas durante el presente año y en consecuencia, esta Vicepresidencia solicita de una prórroga adicional por un plazo de dos (2) meses para que el contratista pueda ejecutar y culminar sus obligaciones contractuales de forma satisfactoria.”*

**PRORROGA No. 5 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 162 DE 2014  
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y  
UNIÓN TEMPORAL EPYPSA – FONSECA - SELFINVER.**

9. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes convienen suscribir la presente PRORROGA hasta el día 29 de febrero de 2016 al Contrato de Consultoría No. 162 de 2014, en los términos que se contemplan en las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA:** Modificar la SECCIÓN 1.05 del contrato "*Plazo del Contrato*" la cual quedará así:

El plazo máximo de duración se contabilizará a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Consultoría y en todo caso hasta el 29 de febrero de 2016. El plazo del contrato podrá ser ampliado cuando ello se requiera con el objetivo de asegurar el cumplimiento del objeto contractual, en todo caso bajo las condiciones establecidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, siempre que la ampliación permita cumplir con la finalidad del objeto contractual. /

Se estima que la duración es para cada una de las fases del contrato establecidas en el Anexo 4- Requerimientos Técnicos del Contrato de Consultoría, no obstante, en el evento de requerirse tiempo adicional para dar cumplimiento a las actividades descritas en cada una de las fases, será obligación del Consultor desarrollar las actividades, sin que ello implique, el reconocimiento por parte de la AGENCIA de un mayor valor del Contrato de Consultoría.

**SEGUNDA: GARANTIAS:** EL CONTRATISTA, se compromete a modificar las garantías contractuales, las cuales deben ser ajustadas de acuerdo con esta prórroga, para lo cual tendrá un término máximo de cinco (5) días Hábiles.

**TERCERA: NO EROGACION PRESUPUESTAL:** La presente prórroga no constituyen de ninguna manera pago adicional al valor pactado en el Contrato de Consultoría No. 162 de 2014.


**CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Se entiende que las Cláusulas del Contrato de Consultoría No. 162 de 2014, no modificadas en la presente prórroga continúan vigentes. En consecuencia, las obligaciones a cargo de LA AGENCIA y de EL CONTRATISTA, no modificadas por la presente prórroga deberán cumplirse de acuerdo con lo establecido en dichos documentos.


**PRORROGA No. 5 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 162 DE 2014  
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y  
UNIÓN TEMPORAL EPYPSA – FONSECA - SELFINVER.**

**QUINTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** La presente prórroga, se perfecciona con la firma de las partes.

Se entiende que el contenido de este documento es de total comprensión por las partes y para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2015.

  
**CAMILO ANDRES JARAMILLO BERROCAL**  
Vicepresidente De Estructuración  
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

  
**NELSON LOPEZ GIL**  
Representante Legal  
UNIÓN TEMPORAL EPYPSA – FONSECA - SELFINVER

Proyectó: Ricardo Perez L – Abogado- GIT de Contratación- Vicepresidencia Jurídica   
Revisó aspectos jurídicos: Gabriel Eduardo Del Toro Benavides- Coordinador GIT de Contratación- Vicepresidencia Jurídica  
Revisó aspectos jurídicos: Juan Manuel Aza/ Asesor - Vicepresidencia Jurídica 