

Área	Tipo de Riesgo	Asignación	Probabilidad*				Impacto sobre el valor de la actividad / proyecto*			
			Bajo	Medio - Bajo	Medio - Alto	Alto	Bajo	Medio - Bajo	Medio - Alto	Alto
			0% - 5%	>5%-15%	>15%-30%	>30%	0% - 5%	>5%-15%	>15%-30%	>30%
PREDIAL	Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial	Privado	X					X		
	Sobrecostos por adquisición (incluyendo expropiación) y compensaciones socioeconómicas	Privado	X					X		
AMBIENTAL & SOCIAL	Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos	Privado	X					X		
	Sobrecostos por compensaciones socio ambientales	Privado			X		X			
	Obras solicitadas por la autoridad ambiental, posteriores a la expedición de la licencia(s)/permiso(s) ambiental(es), por razones no imputables al concesionario	Público	X					X		
	Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento o reubicación de casetas de peaje existentes.	Público	X						X	
	Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente a la imposibilidad o demoras de ubicación de casetas de peaje nuevas, previstas en la factibilidad.	Público	X						X	
	Invasión del Corredor del Proyecto.	Privado	X				X			
REDES	Sobrecostos por interferencia de redes	Privado	X				X			
DISEÑO	Sobrecostos derivados de los estudios y diseños	Privado	X					X		
	Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario	Público	X					X		
	Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI	Público	X					X		
CONSTRUCCIÓN	Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras	Privado	X					X		
	Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras en túneles	Privado		X				X		
	Variación de precios de los insumos	Privado	X					X		

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento	Privado	X						X	
	Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento	Privado	X						X	
	Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obra para actividades de operación y mantenimiento sobre la infraestructura entregada	Privado	X							X
COMERCIAL	Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes	Privado		X					X	
	Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes	Privado	X					X		
	Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes	Público		X					X	
	Menores ingresos derivados de la demora en los ingresos por recaudo de peajes causado por el atraso en la reversión de concesiones existentes.	Público	X					X		
FINANCIERO	No obtención del cierre financiero	Privado	X							X
	Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto	Privado	X							X
	Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario	Público	X					X		
LIQUIDEZ	Liquidez en el recaudo de peajes	Privado		X					X	
	Riesgo de liquidez general	Privado	X							X
CAMBIARIO	Variaciones del peso frente a otras monedas	Privado	X						X	
REGULATORIO	Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales	Público	X						X	
	Cambio en normatividad (Tecnología de recaudo electrónico de peajes)	Público	X					X		
	Cambio en normatividad	Público - Privado		X					X	
	Realización de Obras en Tramos con Póliza de Calidad y Estabilidad	Privado						X	X	

FUERZA MAYOR	Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eximentes de responsabilidad	Público	X							X
	Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eximentes de responsabilidad	Público	X							X
	Fuerza Mayor por Demoras en más de un 150% del Tiempo Máximo Establecido por la Ley Aplicable para la Expedición de la Licencia Ambiental, por Causas No Imputables al Concesionario	Público	X							X
	Riesgo por Fuerza Mayor por la no Culminación de la Consulta Previa con Comunidades existentes en el Corredor Considerado como Evento Eximente de Responsabilidad.	Público	X						X	
	Fuerza mayor por interferencia de redes en el corredor considerado como evento eximente de responsabilidad	Público	X				X			
	Eventos asegurables	Privado	X				X			
	Eventos no asegurables	Público		X					X	

*Estructura propuesta de matriz de riesgo considerando los lineamientos de política de riesgos de la entidad, de documentos Conpes sobre la materia y de la más reciente versión de metodologías de obligaciones contingentes del MHCP.