












	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	SEA-015 de 2012
Objeto:	Regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA la interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento del Contrato de Concesión, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del Sol y que corresponde al Sector 2 comprendido entre Puerto Salgar - San Roque.
Interventoría:	Concesión Proyección Vial Puerto Salgar.
Concesionario:	Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.
Valor Inicial:	\$57.324.511.287 Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008, valor que incluye IVA.
Valor adiciones:	\$15.601.851.229 Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008, valor que incluye IVA.
Fecha del Contrato:	30/01/2012.
Plazo Contractual:	98 Meses y 11 días
Fecha de Inicio:	15 de junio de 2012

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.:	54
MES:	01 al 31 de diciembre de 2016
Fecha Radicación:	16 de enero de 2017
No. Radicado:	2017-409-004091-2












CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Yasmína Corrales Paternina	Experto G3-7	
Componente Financiero	X			Erwin Jamid Ramírez Ríos	Financiero VEI	
Gestión Ambiental	X			Xiomara Mora Forero	Contratista Apoyo Ambiental	
Gestión Predial	X			Wilmer Yezid Latano Moya	Contratista Apoyo Predial	
Gestión Social	X			Martha Milena Córdoba Pumaipa	Experto 6	
Componente Jurídico	X			Juan Sebastián Rodríguez Guerrero	Abogado VEI	
Gestión Jurídica Predial	X			Natalia Hoyos Ramírez	Contratista Apoyo Jurídico Predial	
Riesgos	X			Jenifer Bustamante Moreno	Contratista Apoyo Riesgos	
Indicadores	X		De acuerdo con las Actas de Terminación de Hitos Suscritas	Yasmína Corrales Paternina	Experto G3-7	
Desarrollo Obra	X			Yasmína Corrales Paternina	Experto G3-7	
Aforo y Auditoría	X			Yasmína Corrales Paternina	Experto G3-7	
				Erwin Jamid Ramírez Ríos	Financiero VEI	

Teniendo en cuenta que el informe presentado cumple con lo requerido en el Contrato de interventoría y sus Anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 54 del mes de diciembre de 2016 (Proyecto Ruta del Sol Sector 2 Troncal Puerto Salgar - San Roque)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN UFORMAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	SEA-016 de 30-01-2012 - Otros No. 2 de 03-12-2014
Objetos:	<p>Contrato Principal:</p> <p>[...] regular las términos y condiciones bajo las cuales el Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA la interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento del Contrato de Concesión, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del Sol y que corresponde al Sector 2 comprendida entre Puerto Salgar - San Roque [...].</p> <p>Objeto Otros No. 2 de 03/12/2014: [...] Adicionar el Contrato de Interventoría para que LA INTERVENTORÍA ejecute para LA AGENCIA, la interventoría integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento, de las obligaciones señaladas en el Otros No. 2 al Contrato de Concesión No. 001 de 2010 [...].</p>
Interventoría:	Consortio Proyección Vial Puerto Salgar.
Concesionario:	Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.
Valor Inicial:	\$57.324.511.287 Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008, valor que incluye IVA.
Valor adicional:	\$15.601.851.229 Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008, valor que incluye IVA.
Fecha del Contrato:	30/01/2012.
Plazo Contractual:	Contrato Principal: 96 Meses y 11 días Otros No. 2 de 03/12/2014: 63 Meses (Aproximadamente)
Fecha de Inicio:	Contrato Principal: 15/06/2012 Otros No. 2 de 03/12/2014: 10/11/2014

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.:	154
MES:	01 al 31 de diciembre de 2016
Fecha Radicación:	16-ene-17
No. Radicado:	2017-409-C04991-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Edwin Alejandro Alfonso Segura	Contratista Apoyo a la Supervisión VGC	
Componente Financiero	X			Erwin Jamid Ramírez Ríos	Financiero VEI	
Gestión Ambiental	X			Xiomara Mora Forero	Contratista Apoyo Ambiental	
Gestión Predial	X			Wilmer Yeid Larame Moya	Contratista Apoyo Predial	
Gestión Social	X			Martha Milena Córdoba Puma'pa	Experto S	
Componente Jurídico	X			Juan Sebastián Rodríguez Guerrero	Abogado VEI	
Gestión Jurídica Predial	X			Natalia Hoyos Ramírez	Contratista Apoyo Jurídico Predial	
Riesgos	X			Jenifer Bustamante Moreno	Contratista Apoyo Riesgos	
Indicadores	X		Debido al cumplimiento de las actividades previas establecidas en el acta de de fase de construcción.	Edwin Alejandro Alfonso Segura	Contratista Apoyo a la Supervisión VGC	
Desarrollo Ópera	X			Edwin Alejandro Alfonso Segura	Contratista Apoyo a la Supervisión VGC	
Aforo y Auditoría	X			Erwin Jamid Ramírez Ríos	Financiero VEI	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el Contrato de Interventoría y sus Anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 54 del mes de diciembre de 2016 (Transversal Río de Oro - Aguacalera - Gamarra, Proyecto Ruta del Sol Sector 2)