





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	No. 419 - 2015
Objeto:	Regular los términos y condiciones bajo los cuales el interventor se obliga a ejecutar para la ANI la Interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye las actividades que en cabeza del Interventor son asignadas en el Contrato de Concesión.
Interventoría:	Consortio Vial Colombia
Concesionario:	Concesionaria Alternativas Viales S.A.S.
Valor Inicial:	\$23.133.675.840 incluido IVA (Pesos Diciembre de 2013)
Valor adiciones:	\$ 0
Fecha del Contrato:	20 de Agosto de 2015
Plazo Contractual:	7 años
Fecha de Inicio:	21 de Agosto de 2014

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	17
Mes	Diciembre de 2016
Fecha Radicación	19 de Enero de 2017
No. Radicado	20174090056552 / 20174090062942

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Octavio Serrano Suarez	Lider Equipo de Apoyo Supervisión	
Componente Financiero	X			Sebastian Mesa Mora	Apoyo Financiero	
Gestión Ambiental	X			Jaimè Alonso Garcia Arango	Apoyo Ambiental	
Gestión Predial	X			Roland Rene Gutierrez Medellin	Apoyo Predial	
Gestión Social	X			Javier Andres Riaño Torres	Apoyo Social	
Componente Jurídico	X			Natalia Campos	Apoyo Jurídico	
Gestión Jurídico Predial	X			Victoria Eugenia Sanchez	Apoyo Jurídico Predial	
Riesgos	X			Juan Pablo Duarte	Apoyo en Riesgos	
Indicadores	X			Octavio Serrano Suarez	Lider Equipo de Apoyo Supervisión	
Desarrollo Obra	X			Octavio Serrano Suarez	Lider Equipo de Apoyo Supervisión	
Aforo y Auditoría	X			Octavio Serrano Suarez	Lider Equipo de Apoyo Supervisión	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 17 del mes de Diciembre de 2016.