

**Para contestar cite:**

Bogotá, D.C.

Señor

**GUSTAVO MONTES VILLA**

Director de Interventoría

**CONSORCIO GESAC**

Carrera 11 B No. 98 – 08 Of. 404

Ciudad

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
**Rad Salida No. 2016-305-028773-1**  
Fecha: 19/09/2016 10:25:13->999  
DEM: CONSORCIO GESAC  
Anexos:1 folio



**ASUNTO:** Aprobación Informe Mensual No. 10- Contrato de Interventoría No. 469 de 2015. Bucaramanga- Barrancabermeja- Yondó.

Cordial saludo.

De acuerdo a la revisión efectuada por el equipo de trabajo a las observaciones presentadas mediante radicado No. 2016-409-076509-2 respecto al Informe de Interventoría No. 10 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de Julio de 2016, Informe remitido a la Agencia Nacional de Infraestructura con Radicado ANI No. 2016-409-069651-2 del 10 de Agosto de 2016, adjunto envío copia del Formato de Revisión y Aprobación Informe de Interventoría No. 10, dando aprobación de dicho informe.

Cordialmente,

**DANIEL FRANCISCO TENJO SUAREZ**

Gerente de Proyectos Carretero 1

Anexo: lo enunciado en (1) Folio  
Revisó: Ing. DIANA YOLIMA GUTIERREZ REY – Líder Grupo de Apoyo de Supervisión  
Proyectó: Corin Alejandra Zuñiga Ariza – Auxiliar Proyecto BBY  
N° Rad Padre: 2016-409-069651-2

GADF-F-012



<b>PROCESO</b>  <b>FORMATO</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTI	<b>CÓDIGO</b> VERSIÓN	GCSP-F-202 001
	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	<b>FECHA</b>	21/09/2015

**INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

<b>Contrato No.:</b>	469 de 2015.
<b>Objeto:</b>	El objeto del presente contrato es la ejecución de LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE
<b>Interventoría:</b>	CONSORCIO GESAC
<b>Concesionario:</b>	CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S.
<b>Valor Inicial:</b>	VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 26.180.754.096) DE DICIEMBRE DE 2013
<b>Valor adiciones:</b>	0
<b>Fecha del Contrato:</b>	1 DE OCTUBRE DE 2015
<b>Plazo Contractual:</b>	OCHENTA Y CUATRO (84) MESES
<b>Fecha de Inicio:</b>	13 DE OCTUBRE DE 2015

**INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Informe de Interventoría No.</b>	Subsanación Observaciones Informe Diez (10)
<b>MES</b>	01 al 31 de Julio de 2016
<b>Fecha Radicación</b>	30/08/2016
<b>No. Radicado</b>	2016-409-076509-2

**CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	x		Observaciones atendidas.	DIANA YOLIMA GUTIERREZ REY	LIDER EQUIPO DE SUPERVISIÓN	
Componente Financiero	x		Observaciones atendidas.	ZARITH JULIANA VILLAMIZAR MORALES	APOYO FINANCIERO DEL PROYECTO	
Componente Jurídico	x		La totalidad de las observaciones formuladas al componente jurídico del informe de interventoría, fueron subsanadas y/o aclaradas en el presente escrito como se evidencia en las páginas 6 a 10 del mismo.	LOLA RAMIREZ QUIJANO	APOYO A LA SUPERVISION JURIDICO	
Gestión Ambiental	x		Observaciones que seran atendidas en el informe No.11 del mes de Agosto.	JAIME ALONSO GARCIA ARANGO	APOYO A LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO	

Gestión Predial	X	Observaciones Atendidas.	DILVER OCTAVIO PINTOR PERALTA	APOYO A LA SUPERVISIÓN PREDIAL DEL PROYECTO	<i>Albaero Pintor</i>
Gestión Social	X	Observaciones Atendidas.	SANDRA PATRICIA IZQUIERDO SANTACRUZ	APOYO A LA SUPERVISIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	<i>[Signature]</i>
Riesgos	X	No se presentan observaciones, pero se considera llevar a cabo una reunión donde se pueda tratar el tema de las obligaciones de la interventoría sobre el seguimiento a los riesgos del contrato.	MARIA FERNANDA RUEDA	APOYO A LA SUPERVISION RIESGOS	<i>TFGK</i>
Indicadores					
Desarrollo Obra					
Aforo y Auditoría					

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 10, Julio 2016.