

Para contestar cite:AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Rad Salida No. 2016-305-036423-1
Fecha: 21/11/2016 14:06:18->999
OEM: CONSORCIO BBY
Anexos: 1 FOLIO

Bogotá, D.C.



Señor

GUSTAVO MONTES VILLA

Director de Interventoría

CONSORCIO BBY

Carrera 11 B No. 98 – 08 Of. 404

Ciudad

ASUNTO: Aprobación Informe Mensual No. 12- Contrato de Interventoría No. 469 de 2015. Bucaramanga- Barrancabermeja- Yondó.

Cordial saludo.

En relación al radicado ANI No. 2016-409-101044-2 del 4 de Noviembre de 2016, en el cual se da respuesta a las observaciones del Informe de Interventoría No. 12 correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) y el Treinta (30) de Septiembre de 2016 presentadas por el Grupo de Trabajo de la ANI, enviadas mediante correo electrónico nos permitimos impartir aprobación al Informe de Interventoría No. 12, solicitando que se tengan en cuenta para el siguiente informe los compromisos adquiridos por la Interventoría. ✓

Adjunto envío copia del Formato de Revisión y Aprobación Informe de Interventoría No. 12.

Cordialmente,

DANIEL FRANCISCO TENJO SUAREZ

Gerente de Proyectos Carretero 1

Anexo: Lo enunciado en (1) Folio
Revisó: Ing. DIANA YOLIMA GUTIERREZ REY - Líder de equipo de supervisión.
Proyectó: Corin Alejandra Zuñiga Ariza – Auxiliar Proyecto BBY
N° Rad Padre: 20164090916012

GADF-F-012



PROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	6C3P-1-202
FORMATO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA	FECHA	21/09/2016

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	469 de 2015
Objeto:	El objeto del presente contrato es la ejecución de LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA CONSORCIO GESAC.
Concesionario:	CONCESIONARIA RUTA DEL CACAÓ S.A.S.
Valor inicial:	VEINTISES MIL CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 26.180.754.096) DE DICIEMBRE DE 2013
Valor adicionales:	0
Fecha del Contrato:	1 DE OCTUBRE DE 2015
Plazo Contractual:	OCHENTA Y CUATRO (84) MESES
Fecha de inicio:	13 DE OCTUBRE DE 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.:	Subsanación Observaciones Informe Doce (12)
MES:	01 al 30 de Septiembre de 2016
Fecha Radicación:	09/11/2016
No. Radicado:	2016-005-101044-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X		Se informa que serán subsanadas en el Informe No. 13 del mes de octubre, se verificará que sean acogidas.	DIANA YOLIMA GUTIERREZ REY	LIDER EQUIPO DE SUPERVISIÓN	
Componente Financiero	X		Respecto a este oficio, el único comentario que tengo, es respecto al análisis de riesgo comercial. Con el concesionario, ya que validamos el archivo de seguimiento que ellos hicieron para el VPIP. Este archivo, también fue validado por la interventoría. Lo único que está pendiente por ajustar, es un tema que hablé hoy con la interventoría, respecto a ajustar el VPIP, ya que hay unos sobrantes que están registrados en la subcuenta de recaudo de peajes, pero se deben sacar, ya que estos sobrantes deben ir a cuenta proyecto. Este tema quedamos de validarlo en los próximos días antes de que hagan el cambio de fiduciaria.	SEBASTIAN MESA MOIRA	APOYO FINANCIERO DEL PROYECTO	
Componente Jurídico	X		Las observaciones formuladas al componente jurídico del Informe de interventoría No. 12-mes-septiembre, fueron subsanadas y/o aclaradas en el presente escrito como se evidencia en las páginas 5 y 6 del documento de "respuesta a las observaciones", radicado por la interventoría.	LOLA RAMIREZ QUIJANO	APOYO A LA SUPERVISIÓN JURÍDICO	
Gestión Ambiental	X		Se da respuesta a las siete (7) observaciones, y se informa que serán subsanadas en el Informe No. 13 del mes de octubre, para lo cual se verificará que sean acogidas.	ALVARO PABON LOZANO	APOYO A LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO	
Gestión Predial	X		No se presentan observaciones por parte del área predial, por motivo de vacaciones del funcionario.	DIENER OCTAVIO PINZON PERALTA	APOYO A LA SUPERVISIÓN PREDIAL DEL PROYECTO	

Gestión Social	X	No se presentan observaciones por parte del área social.		SANDRA PATRICIA IZQUIERDO SANTACRIZ	APOYO A LA SUPERVISIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	jul
Riesgos	X	<ol style="list-style-type: none"> 1. La respuesta de la interventoría, sobre la presentación del numeral 1.6. Seguimiento Perceptivo de la Matriz de Riesgos, si bien es cierto que se encuentra este capítulo en el informe, no es claro el desarrollo metodológico de este capítulo, lo que se ha venido planteando en las observaciones de los pasados informes de interventoría, es que debe realizarse el seguimiento a los riesgos del contrato considerando las nuevas condiciones del proyecto, y se pide especialmente todo lo que tiene que ver con las valoraciones de los riesgos con recursos contingentes. No es clara la metodología por que no se ha presentado la metodología correspondiente al seguimiento de los riesgos del contrato. 2. Es importante, exponer la metodología que se está presentando en la susanación de las observaciones para aplicar y evidenciar los resultados en los próximos informes de interventoría. 3. De igual forma, se plantea llevar a cabo una reunión para unificar el criterio metodológico para el seguimiento de los riesgos del contrato. 		MARIA FERNANDA RUELA	APOYO A LA SUPERVISIÓN RIESGOS	RFR

Indicadores
 Destino: COP
 Plano y Auditoría

Leuando en cuenta que el informe presentado cumple con lo resultado en el contrato de interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 12, del mes de agosto de 2012.