

INFORME EJECUTIVO CARRETERO					
CÓDIGO	PROYECTO	IP - Antioquia - Bolívar		FECHA DE ENTREGA	12/29/2017
Condiciones: C: Contratado E: Ejecución P: Programado					
INAGURACIONES DE LA VIGENCIA					2016
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV 					
INFORMACIÓN FINANCIERA					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$2,752,552,193,011			VALOR ACTUAL \$46,728,310,248		
Pesos Enero 2016			Pesos Enero 2017		
1.70	% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO	INGRESO ESPERADO TOTAL CONTRATO \$2,752,552,193,011		INGRESO GENERADO \$46,728,310,248.00	
		Pesos Enero 2016		Pesos Enero 2017	
0.0	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO \$0		APORTES ANI GENERADOS A FIDUCIA \$0	
		Pesos Enero 2016		Pesos Enero 2017	
VERIFICADO					
 SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO			 APOYO A LA SUPERVISIÓN		