



<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO	GCSP-F-202
		PROCESO	
FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	001
		FECHA	21/09/2015

**INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

Contrato No.:	486 del 22 de octubre de 2015
Objeto:	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".
Interventoría:	Consortio Interventoría BTS
Concesionario:	CSS Constructores
Valor Inicial:	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
Valor adiciones:	
Fecha del Contrato:	22 de octubre de 2015
Plazo Contractual:	36 meses
Fecha de Inicio:	23 de octubre de 2015

**INFORMACIÓN GENERAL**

Informe de Interventoría No.	Informe No. 1 y 2 Consortio Interventoría BTS
MES	No.1 del 23 al 31 de octubre de 2015 y No.2 del 01 al 30 de noviembre de 2015
Fecha Radicación	17 de noviembre de 2015 y 17 de diciembre de 2015
No. Radicado	2015-409-075069-2 y 2015-409-084025-2

**CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**








OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica	
Componente Financiero	X			Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera	
Gestión Ambiental	X			Alejandra Villareal Játiva	Supervisión Ambiental	
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial	
Gestión Social	X			William Martínez Herrera	Supervisión Social	
Componente Jurídico	X			John Zabala Díaz	Supervisión Jurídica	
Gestión Jurídico Predial	X			Rafael Díaz Granados	Supervisión Predial	
Riesgos	X			Francy Hernández Monroy	Supervisión Riesgos	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 09 del mes de Julio

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>	GCSP-F-202
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>VERSIÓN</b>	001
	<b>FORMATO</b>	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	<b>FECHA</b>	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
<b>Contrato No.:</b>	486 del 22 de octubre de 2015
<b>Objeto:</b>	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudado, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".
<b>Interventoría:</b>	Consortio Interventoría BTS
<b>Concesionario:</b>	CSS Constructores
<b>Valor Inicial:</b>	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
<b>Valor adiciones:</b>	
<b>Fecha del Contrato:</b>	22 de octubre de 2015
<b>Plazo Contractual:</b>	36 meses
<b>Fecha de Inicio:</b>	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Informe de Interventoría No.</b>	Informe No. 3 Consortio Interventoría BTS
<b>MES</b>	No.3 del 01 al 31 de diciembre de 2015
<b>Fecha Radicación</b>	12 de enero 2015
<b>No. Radicado</b>	2016-409-001946-2







CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica	
Componente Financiero	X			Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera	
Gestión Ambiental	X			Alejandra Villareal Játiva	Supervisión Ambiental	
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial	
Gestión Social	X			William Martínez Herrera	Supervisión Social	
Componente Jurídico	X			John Zabala Díaz	Supervisión Jurídica	
Gestión Jurídico Predial	X			Rafael Díaz Granados	Supervisión Predial	
Riesgos	X			Francy Hernández Monroy	Supervisión Riesgos	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 03 del mes de Diciembre de 2016.

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>	GCSP-F-202
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>VERSIÓN</b>	001
	<b>FORMATO</b>	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	<b>FECHA</b>	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
<b>Contrato No.:</b>	486 del 22 de octubre de 2015
<b>Objeto:</b>	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceno-Tunja-Sogamoso".
<b>Interventoría:</b>	Consortio Interventoría BTS
<b>Concesionario:</b>	CSS Constructores
<b>Valor Inicial:</b>	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
<b>Valor adiciones:</b>	
<b>Fecha del Contrato:</b>	22 de octubre de 2015
<b>Plazo Contractual:</b>	36 meses
<b>Fecha de Inicio:</b>	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Informe de Interventoría No.</b>	Informe No. 4 Consortio Interventoría BTS
<b>MES</b>	del 01 al 31 de enero de 2016
<b>Fecha Radicación</b>	11 de febrero 2016
<b>No. Radicado</b>	2016-409-010784-2







CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica	
Componente Financiero	X			Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera	
Gestión Ambiental	X			Alejandra Villareal Játiva	Supervisión Ambiental	
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial	
Gestión Social	X			William Martínez Herrera	Supervisión Social	
Componente Jurídico	X			John Zabala Díaz	Supervisión Jurídica	
Gestión Jurídico Predial	X			Rafael Díaz Granados	Supervisión Predial	
Riesgos	X			Francy Hernández Monroy	Supervisión Riesgos	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 04 del mes de Enero de 2016.

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>	GCSP-F-202
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>VERSIÓN</b>	001
	<b>FORMATO</b>	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	<b>FECHA</b>	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
<b>Contrato No.:</b>	486 del 22 de octubre de 2015
<b>Objeto:</b>	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Bribeño-Tunja-Sogamoso".
<b>Interventoría:</b>	Consortio Interventoría BTS
<b>Concesionario:</b>	CSS Constructores
<b>Valor Inicial:</b>	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
<b>Valor adiciones:</b>	
<b>Fecha del Contrato:</b>	22 de octubre de 2015
<b>Plazo Contractual:</b>	36 meses
<b>Fecha de Inicio:</b>	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Informe de interventoría No.</b>	Informe No. 5 Consortio Interventoría BTS
<b>MES</b>	del 01 al 29 de febrero de 2016
<b>Fecha Radicación</b>	10 de marzo de 2016
<b>No. Radicado</b>	2016-409-019882-2







CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica	
Componente Financiero	X			Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera	
Gestión Ambiental	X			Alejandra Villareal Játiva	Supervisión Ambiental	
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial	
Gestión Social	X			William Martínez Herrera	Supervisión Social	
Componente Jurídico	X			John Zabala Díaz	Supervisión Jurídica	
Gestión Jurídico Predial	X			Rafael Díaz Granados	Supervisión Predial	
Riesgos	X			Francy Hernández Monroy	Supervisión Riesgos	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 05 del mes de Febrero de 2016.

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>	GCSP-F-202
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>VERSIÓN</b>	001
	<b>FORMATO</b>	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	<b>FECHA</b>	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
<b>Contrato No.:</b>	486 del 22 de octubre de 2015
<b>Objeto:</b>	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".
<b>Interventoría:</b>	Consorcio Interventoría BTS
<b>Concesionario:</b>	CSS Constructores
<b>Valor Inicial:</b>	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
<b>Valor adiciones:</b>	
<b>Fecha del Contrato:</b>	22 de octubre de 2015
<b>Plazo Contractual:</b>	36 meses
<b>Fecha de Inicio:</b>	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Informe de Interventoría No.</b>	Informe No. 6 Consorcio Interventoría BTS
<b>MES</b>	del 01 al 31 de marzo de 2016
<b>Fecha Radicación</b>	12 de abril de 2016
<b>No. Radicado</b>	2016-409-028892-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica	
Componente Financiero	X		77/106/2016.	Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera	
Gestión Ambiental	X		20/06/2016	Alejandra Villareal Játiva	Supervisión Ambiental	
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial	
Gestión Social	X			William Martínez Herrera	Supervisión Social	
Componente Jurídico	X			John Zabala Díaz	Supervisión Jurídica	
Gestión Jurídico Predial	X			Rafael Díaz Granados	Supervisión Predial	
Riesgos	X		29/106/116.	Francy Hernández Monroy	Supervisión Riesgos	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 06 del mes de Marzo de 2016.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>	GCSP-F-202
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>VERSIÓN</b>	001
	<b>FORMATO</b>	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	<b>FECHA</b>	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
<b>Fecha de Diligenciamiento:</b>	17 de Junio de 2016
<b>Contrato No.:</b>	486 del 22 de octubre de 2015
<b>Objeto:</b>	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".
<b>Interventoría:</b>	Consorcio Interventoría BTS
<b>Concesionario:</b>	CSS Constructores
<b>Valor Inicial:</b>	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
<b>Valor adiciones:</b>	
<b>Fecha del Contrato:</b>	22 de octubre de 2015
<b>Plazo Contractual:</b>	36 meses
<b>Fecha de Inicio:</b>	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Informe de Interventoría No.</b>	Informe No. 7 Consorcio Interventoría BTS
<b>MES</b>	del 01 al 30 de Abril de 2016
<b>Fecha Radicación</b>	11 de Mayo de 2016
<b>No. Radicado</b>	2016-409-038218-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL							
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA	FECHA
	SI	NO					
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica		16 de Mayo 16
Componente Financiero	X		09-07-16	Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera		
Gestión Ambiental	X			Alejandra Villareal Játiva	Supervisión Ambiental		
Gestión Predial	X		19-07-16	Helena Amaya García	Supervisión Predial		19 de Julio/16
Gestión Social	X		21-06-16	William Martínez Herrera	Supervisión Social		
Componente Jurídico	X		12-07-16	Andrea Vera Pabón	Gerente Jurídica		
Gestión Jurídico Predial	X		07-07-16	Edgar Hernan Sanchez Montoya	Supervisión Predial		
Riesgos	X		28/06-16	Francy Hernández Monroy	Supervisión Riesgos		

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 07 del mes de Abril de 2016.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO

GCSP-F-202

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

001

FORMATO

REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

FECHA

21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Diligenciamiento:	22 de Junio de 2016
Contrato No.:	486 del 22 de octubre de 2015
Objeto:	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceno-Tunja-Sogamoso".
Interventoría:	Consortio Interventoría BTS
Concesionario:	CSS Constructores
Valor Inicial:	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
Valor adiciones:	
Fecha del Contrato:	22 de octubre de 2015
Plazo Contractual:	36 meses
Fecha de Inicio:	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL

Informe de Interventoría No.	Informe No. 8 Consortio Interventoría BTS
MES	del 01 al 31 de Mayo de 2016
Fecha Radicación	10 de Junio de 2016
No. Radicado	2016-409-048241-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA	FECHA
	SI	NO					
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica	<i>[Firma]</i>	11/06/2016
Componente Financiero	X		Pendiente legaliza. Impuestos	Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera	<i>[Firma]</i>	09-07-16
Gestión Ambiental	X			Alejandra Villareal Játiva	Supervisión Ambiental	<i>[Firma]</i>	19/06/16
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial	<i>[Firma]</i>	29/06/2016
Gestión Social	X		N/A	William Martínez Herrera	Supervisión Social	<i>[Firma]</i>	12/07/16
Componente Jurídico	X			Juan Sebastian Rodriguez Guerrero	Gerente Juridica	<i>[Firma]</i>	07-07-16
Gestión Jurídico Predial	X			Edgar Hernan Sanchez Montoya	Supervisión Predial	<i>[Firma]</i>	29/06/16
Riesgos	X			Francy Hernández Monroy	Supervisión Riesgos	<i>[Firma]</i>	29/06/16

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 08 del mes de Mayo de 2016.

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>	GCSP-F-202
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>VERSIÓN</b>	001
	<b>FORMATO</b>	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	<b>FECHA</b>	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Fecha de Diligenciamiento:	15 de Julio de 2016
Contrato No.:	486 del 22 de octubre de 2015
Objeto:	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".
Interventoría:	Consortio Interventoría BTS
Concesionario:	CSS Constructores
Valor Inicial:	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
Adiciones:	
Fecha del Contrato:	22 de octubre de 2015
Plazo Contractual:	36 meses
Fecha de Inicio:	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	Informe No. 9 Consortio Interventoría BTS
MES	del 01 al 30 de Junio de 2016
Fecha Radicación	08 de Julio de 2016
No. Radicado	2016-409-057964-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL							
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA	FECHA
	SI	NO					
Técnica y Operativa	X	X		Patricia Bernal García	Supervisión Técnica		Julio 15/2016
Componente Financiero	X		Pendiente legalización Actas	Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera		26/08/2016
Gestión Ambiental	X			Alejandra Villareal Játiva	Supervisión Ambiental		27/07/16
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial		05/08/16
Gestión Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social	DIANA M.F.	27-07-2016
Componente Jurídico	X			Juan Sebastian Rodriguez Guerrero	Gerente Jurídica		3/08/16
Gestión Jurídico Predial	X			Edgar Hernan Sanchez Montoya	Supervisión Predial		26/08/16
Riesgos	X			Francy Hernández Monroy	Supervisión Riesgos		28/7/16

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 09 del mes de Junio de 2016.

Nota: La interventoría ya atado el alcance solicitado esta OT  
Ago 25/2016



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO

GCSP-F-202

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

001

FORMATO

REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

FECHA

21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Diligenciamiento:	22 de Agosto de 2016
Contrato No.:	486 del 22 de octubre de 2015
Objeto:	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".
Interventoría:	Consortio Interventoría BTS
Concesionario:	CSS Constructores
Valor Inicial:	\$ 7.093.699.777,87 incluido IVA
Adiciones:	
Fecha del Contrato:	22 de octubre de 2015
Plazo Contractual:	36 meses
Fecha de Inicio:	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL

Informe de Interventoría No.	Informe No. 10 Consortio Interventoría BTS
MES	del 01 al 31 de Julio de 2016
Fecha Radicación	12 de Agosto de 2016
No. Radicado	2016-409-070689-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA	FECHA
	SI	NO					
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica	<i>(PB)</i>	Agosto 22/16
Componente Financiero	X	X	Segue pendiente legalización	Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera	<i>(ER)</i>	Sept 16/16
Gestión Ambiental	X			Alejandra Villareal Játiva	Supervisión Ambiental	<i>(AJ)</i>	Sep 22/16
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial	<i>(HA)</i>	Sep 8/16
Gestión Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social	<i>(DM)</i>	Agosto 26-16
Componente Jurídico	X		* **	Juan Sebastian Rodriguez Guerrero	Gerente Juridica	<i>(JSR)</i>	Septiembre 9/16
Gestión Jurídico Predial	X			Edgar Hernan Sanchez Montoya	Supervisión Predial	<i>(ES)</i>	Agosto 26 16
Riesgos	X			Francy Hernández Monroy	Supervisión Riesgos	<i>(FM)</i>	Sep 9/16

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 10 del mes de Julio de 2016.

\* Se solicita aprobar informe, todo vez que si no hay acto de inicio de operacion no se puede saber que está en operacion. Debe ser evidente que está al servicio.







\*\* Revisado el informe # 11 se aprobaron las observaciones realizadas en el informe # 10. Subsanando las observaciones *(JSR)* Juan Rodriguez Guerrero Gerente Juridico VEJ

\* Financiero: Esta pendiente las legalizaciones de actor de ingreso, pero ya se inicio el tramite de revision.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Fecha de Diligenciamiento:	23 de Septiembre de 2016
Contrato No.:	486 del 22 de octubre de 2015
Objeto:	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".
Interventoría:	Consorcio Interventoría BTS
Concesionario:	CSS Constructores
Valor Mensual:	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
Valor Adiciones:	
Fecha del Contrato:	22 de octubre de 2015
Plazo Contractual:	36 meses
Fecha de Inicio:	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	Informe No. 11 Consorcio Interventoría BTS
MES	del 01 al 31 de Agosto de 2016
Fecha Radicación	14 de Septiembre de 2016
No. Radicado	2016-409-082216-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL							
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA	FECHA
	SI	NO					
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica		23-09-16.
Componente Financiero	X		Esta pendiente la devolución actas ing. Exmala	Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera		15-10-16
Gestión Ambiental	X			Sebastian Gil Salazar	Supervisión Ambiental		8-11-16
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial		8-11-16.
Gestión Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social		8-11-16
Componente Jurídico	X			Juan Sebastian Rodriguez Guerrero	Gerente Jurídico		15-11-16
Gestión Jurídico Predial	X			Edgar Hernan Sanchez Montoya P/ Xiomara P. Juris	Supervisión Jurídico Predial		6-12-16
Riesgos	X			Laura Milena Ayala Cuervo	Supervisión Riesgos		8-11-16.

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 11 del mes de Agosto de 2016.








Nota: Se solicita dar alcance al interventor y esta lo aporta

Nota: El área de riesgo remitió observaciones el día las cuales deben ser corregidas en el siguiente informe.  
Laura Ayala.

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>	GCSP-F-202
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>VERSIÓN</b>	001
	<b>FORMATO</b>	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	<b>FECHA</b>	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
<b>Fecha de Diligenciamiento:</b>	04 de Noviembre de 2016
<b>Contrato No.:</b>	486 del 22 de octubre de 2015
<b>Objeto:</b>	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".
<b>Interventoría:</b>	Consortio Interventoría BTS
<b>Interventor:</b>	CSS Constructores
<b>Valor Inicial:</b>	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
<b>Valor adiciones:</b>	
<b>Fecha del Contrato:</b>	22 de octubre de 2015
<b>Plazo Contractual:</b>	36 meses
<b>Fecha de Inicio:</b>	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Informe de Interventoría No. MES</b>	Informe No. 12 Consortio Interventoría BTS del 01 al 30 de Septiembre de 2016
<b>Fecha Radicación</b>	14 de octubre de 2016
<b>No. Radicado</b>	2016-409-093745-2





CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL							
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA	FECHA
	SI	NO					
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica		04-09-16
Componente Financiero	X		Está pendiente la devolución Actas Firmadas	Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera		15-11-16
Gestión Ambiental	X			Sebastian Gil Salazar	Supervisión Ambiental		8-11-16
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial		8-11-16
Gestión Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social		8-11-16
Componente Jurídico	X			Juan Sebastian Rodriguez Guerrero	Gerente Jurídico		15-11-16
Gestión Jurídico Predial	X			Edgar Hernan Sanchez Montoya  Xiomara P. Juris	Supervisión Jurídico Predial		6-12-16
Riesgos	X			Laura Milena Ayala Cuervo	Supervisión Riesgos		8-11-16

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 12 del mes de septiembre de 2016.

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Fecha de Diligenciamiento:	24 de Noviembre de 2016
Contrato No.:	486 del 22 de octubre de 2015
Objeto:	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".
Interventoría:	Consortio Interventoría BTS
Concesionario:	CSS Constructores
Inicial:	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
Adiciones:	
Fecha del Contrato:	22 de octubre de 2015
Plazo Contractual:	36 meses
Fecha de Inicio:	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	Informe No. 13 Consortio Interventoría BTS
MES	del 01 al 30 de Octubre de 2016
Fecha Radicación	16 de noviembre de 2016
No. Radicado	2016-409-104347-2





CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL							
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA	FECHA
	SI	NO					
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica		24-11-2016
Componente Financiero	X		Pendientes PIMas actas de ingreso	Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera		20-12-2016
Gestión Ambiental	X			Sebastian Gil Salazar	Supervisión Ambiental		20-12-2016
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial		20-12-2016
Gestión Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social		24-11-2016
Componente Jurídico	X			Juan Sebastian Rodriguez Guerrero	Supervisión Jurídica		20-12-16
Gestión Jurídico Predial	X			Claudia Cecilia Vargas Lopez	Supervisión Jurídico Predial		20-12-2016
Riesgos	X			Laura Milena Ayala Cuervo	Supervisión Riesgos		20-12-2016

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 13 del mes de octubre de 2016.

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>	G CSP-F-202
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>VERSIÓN</b>	001
	<b>FORMATO</b>	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	<b>FECHA</b>	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
<b>Fecha de Diligenciamiento:</b>	27 de Diciembre de 2016
<b>Contrato No.:</b>	486 del 22 de octubre de 2015
<b>Objeto:</b>	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".
<b>Interventoría:</b>	Consortio Interventoría BTS
<b>Concesionario:</b>	CSS Constructores
<b>Valor Oficial:</b>	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
<b>Valores Adicionales:</b>	
<b>Fecha del Contrato:</b>	22 de octubre de 2015
<b>Plazo Contractual:</b>	36 meses
<b>Fecha de Inicio:</b>	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Informe de Interventoría No.</b>	Informe No. 14 Consortio Interventoría BTS
<b>MES</b>	del 01 al 30 de noviembre de 2016
<b>Fecha Radicación</b>	15 de diciembre de 2016
<b>No. Radicado</b>	2016-409-115167-2








CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL							
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA	FECHA
	SI	NO					
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica		27-DIC-2016
Componente Financiero	X			Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera		02-Feb-2017
Gestión Ambiental	X			Sebastian Gil Salazar	Supervisión Ambiental		02-feb-2017
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial		02-feb-2017
Gestión Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social		16-DIC-2016
Componente Jurídico	X			Juan Sebastian Rodriguez Guerrero	Gerente Jurídico		2-Feb-2017
Gestión Jurídico Predial	X			Claudia Cecilia Vargas Lopez	Supervisión Jurídico Predial		2-02-17
Riesgos	X			Laura Milena Ayala Cuervo	Supervisión Riesgos		19/01-2017

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 14 del mes de noviembre de 2016.

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>	G CSP-F-202
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>VERSIÓN</b>	001
	<b>FORMATO</b>	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	<b>FECHA</b>	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
<b>Fecha de Diligenciamiento:</b>	17 de enero de 2017
<b>Contrato No.:</b>	486 del 22 de octubre de 2015
<b>Objeto:</b>	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".
<b>Interventoría:</b>	Consorcio Interventoría BTS
<b>Concesionario:</b>	CSS Constructores
<b>Inicial:</b>	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
<b>Valor adiciones:</b>	
<b>Fecha del Contrato:</b>	22 de octubre de 2015
<b>Plazo Contractual:</b>	36 meses
<b>Fecha de Inicio:</b>	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Informe de Interventoría No.</b>	Informe No. 15 Consorcio Interventoría BTS
<b>MES</b>	del 01 al 31 de diciembre de 2016
<b>Fecha Radicación</b>	16 de enero de 2016
<b>No. Radicado</b>	2017-409-003985-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL							
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA	FECHA
	SI	NO					
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica		26-Ene-2017
Componente Financiero	X			Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera		02-Feb-2017
Gestión Ambiental	X			Sebastian Gil Salazar	Supervisión Ambiental		02/FEB/2017
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial		20/Feb/17
Gestión Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social		17-Ene-2017
Componente Jurídico	X			Juan Sebastian Rodriguez Guerrero	Gerente Jurídico		7-Feb-2017
Gestión Jurídico Predial	X			Claudia Cecilia Vargas Lopez	Supervisión Jurídico Predial		21/02/2017
Riesgos	X	X		Laura Milena Ayala Cuervo	Supervisión Riesgos		03/02/2017.

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 15 del mes de diciembre de 2016.

Nota Riesgos: Se remiten observaciones mediante comunicado con radicado No. 20176020030391 del 3 de febrero de 2017. se da viabilidad al informe de conformidad con los compromisos de la meta de trabajo del 20-02-17

