








	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	19/10/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	793 del 22 de diciembre de 2015
Objeto:	"Realizar la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público privada de Iniciativa privada que se derive del proceso licitatorio VI-VE-APP-IPV-005-2015 correspondiente al corredor denominado "NEIVA-AIPE-CASTILLA-ESPINAL-GIRARDOT"
Interventoría:	HMV Consultoría S.A.S
Concesionario:	Autovía Neiva Girardot S.A.S
Valor Inicial:	\$26.901.767.832 Pesos de diciembre de 2014 incluido IVA
Valor adiciones:	0
Fecha del Contrato:	22 de diciembre de 2015
Plazo Contractual:	Ochenta y cuatro (84) meses
Fecha de Inicio:	24 de diciembre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	13
MES	Enero
Fecha Radicación	09 de marzo de 2017
No. Radicado	20174090251212

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Olga Nathalia Vargas	Supervisor técnico	
Componente Financiero	X			Luis Alejandro Perdomo	Apoyo - Financiero	
Gestión Ambiental	X			Jaime Alonso Garcia Arango	Apoyo - Ambiental	
Gestión Predial	X			Alejandro Tinjaca Martinez	Apoyo - Predial	
Gestión Social	X			Angela Edith Gonzalez Cuesta	Apoyo - Social	
Componente Jurídico	X			Lilian Johana Correa Solano	Apoyo - Jurídico	
Gestión Jurídico Predial	X			Maria Angelica Cuellar	Apoyo - Jurídico predial	
Riesgos	X			Felipe Alberto Sanchez Mejia	Apoyo - Riesgos	
Indicadores	X			Olga Nathalia Vargas	Supervisor técnico	
Desarrollo Obra	X			Olga Nathalia Vargas	Supervisor técnico	
Aforo y Auditoría	X			Luis Alejandro Perdomo	Apoyo - Financiero	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico de Interventoría No.13 del mes de enero.