



Agencia Nacional de
Infraestructura

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2017-300-003195-3
Fecha: 24/02/2017 15:34:00->300
FUN: GABRIEL EDUARDO DEL-703
Anexos: Once (11) folios



Bogotá D.C.

PARA **GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDEZ**
Coordinador G.I.T Contratación

DE **ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ**
Gerente de proyectos carreteros 5

ASUNTO Solicitud publicación en el Sistema Electrónico para la contratación pública - SECOP del formato GCSP-F-202. Contrato de Concesión No. 018 de 2015 - Autopista al Mar 2.

Cordial saludo,

Atendiendo lo requerido mediante circular con radicado ANI No. 2016-409-000040-4 del 29 de diciembre de 2016, respecto a los informes de ejecución contractual contratación de bienes y servicios, atentamente se solicita a la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Contratación, la publicación de los formatos GCSP-F-202 correspondientes a la revisión y aprobación del informe mensual de Interventoría del año 2016 del proyecto Autopista al Mar 2, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP y en la página web de la entidad, de los cuales se adjunta copia.

Cordialmente,





ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente de proyectos carreteros 5

Anexos: Lo enunciado en once (11) folios
Proyecto: Sergio Rodríguez Bonilla - Supervisor Concesión Autopista al Mar 2 *SRB*
Nro. Borrador: 20173000004771
GADF-F-010

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		código	GOSP-F-002
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	01 del 04 de enero de 2016
Objeto:	*Realizar la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial del Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público privada de Infraestructura pública que se deriva del proceso licitatorio VI-VL-APP-IPB-002-2015 correspondiente al corredor denominado "AUTOPISTA ALMAR 2" cuyo objeto es "Realizar los Estudios y diseños de Estudios, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la concesión AUTOPISTA AL MAR 2 DEL PROYECTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD".
Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTOR PEB-ET
Concesionario:	AUTOPISTAS URABÁ S.A.S.
Valor Inicial:	\$ 32.213.708.571
Valor ediciones:	
Fecha del Contrato:	04 de enero del 2016
Plazo Contractual:	84 meses
Fecha de Inicio:	13 de enero del 2016

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.:	1
MES:	ENERO
Fecha Radicación:	15 de febrero de 2016 y 3 de marzo de 2016
No. Radicado:	20164090119582 y 20164030177052

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Oscar H. Morales	Lider apoyo VOC	
Componente Financiero	X			Charles David Chavez	Apoyo Financiero	
Gestión Ambiental	X			Liseth Villarreal	Apoyo Ambiental	
Gestión Predial			AÚN NO SE CUENTA CON APOYO PREDIAL			
Gestión Social	X			Manuela Mattos	Apoyo Social- VPE	
Componente Jurídico	X			Lilian Johana Correa	Abogada de Apoyo V	
Componente Riesgos	X			Jenifer Bustamente Felipe Sánchez	Apoyo de Riesgos	
Indicaciones						
Desarrollo Obra			Actualmente el contrato se encuentra en la etapa pre-operativa.			
Alcance y Auditoría						

Una vez verificado que se atendieron las observaciones efectuadas por la Agencia en oficio con radicado ANI No. 20164090177052, se conceptúa que el Informe presentado por la Interventoría CONSORCIO INTERVENTOR PEB- ET, cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, por lo que se manifiesto la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 1 del mes de enero de 2016.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSA-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA	FECHA	21/02/2016

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.1	01 del 04 de enero de 2016
Objeto:	"Realizar la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Prejudicial del Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público-privada de Iniciativa pública que se deriva del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IP-002-2015 correspondiente al corredor denominado "AUTOPISTA AL MAR 2" cuyo objeto es "Realizar los Estudios y diseños definitivos, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la concesión AUTOPISTA AL MAR 2 DEL PROYECTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD".
Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTOR P20-ET
Concesionaria:	AUTOPISTAS URABÁ S.A.S.
Valor inicial:	\$ 32.333.705.578
Valor adicionales:	
Fecha del Contrato:	04 de enero del 2016
Plazo Contractual:	64 meses
Fecha de inicio:	13 de enero del 2016

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	2
MES	FEBRERO
Fecha Radicación	15 de marzo de 2016
No. Radicado	10164090211042

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO
	SI	NO			
Técnica y Operativa	X			Oscar H. Morales M.	Líder a apoyo VCC
Componente Financiero	X			Charles David Chavez	Apoyo Financiero
Gestión Ambiental	X			Liseth Villaverde	Apoyo Ambiental
Gestión Predial			No se cuenta con apoyo predial.		
Gestión Social	X			Masueña Matos	Apoyo Social-VPSE
Componente Jurídico	X			Lilien Johana Correa	Abogada de Apoyo VI
Componente Riesgos	X			Jeniffer Bustamante Felipe Sánchez	Apoyo de Riesgos
Indicadores					
Desarrollo Obra					
Alfombrado y Auditoría					

Me diante oficio con radicado ANI 201630010396-1 del 25 de abril de 2016, se informó al interventor acerca del Visto Bueno al Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 2 del mes de febrero de 2016, teniendo en cuenta que el informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-201
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.1	001 del 04 de enero de 2015
Objeto:	"Realizar la intervención integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público-privada de iniciativa pública que se deriva del proceso licitatorio V3-VF-APP-078-002-2013 correspondiente al corredor denominado "AUTOPISTA AL MAR 2" cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños definitivos, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la concesión AUTOPISTA AL MAR 2 DEL PROYECTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD".
Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTOR PIB-ET
Concesionario:	AUTOPISTAS URABÁ S.A.S.
Valor inicial:	\$ 27.213.708.571
Valor adicionales:	
Fecha del Contrato:	04 de enero del 2015
Plazo Contractual:	04 meses
Fecha de Inicio:	11 de enero del 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.:	3
MES:	MARZO
Fecha Radicación:	15 de abril de 2015 (Presentado) y 10 de junio de 2015 (Aprobado)
No. Radicado:	20164050303722 (Presentado) y 20164050483142 (Aprobado)

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO
	SI	NO			
Técnica y Operativa	X			Oscar H. Morales M	Apoyo Área Técnica
Componente Financiero	X			Charles David Chavez	Apoyo Financiero
Gestión Ambiental	X			Lizbeth Villarruel	Apoyo Ambiental
Gestión Predial	X		Para la revisión de este informe, no se contó con profesional Predial.		
Gestión Social	X			Manuela Mattos	Apoyo Social-VPRE
Componente Jurídico	X			Ulises Johana Correa	Abogada de Apoyo VI
Componente Riesgos	Y			Jeniffer Bustamante Felipe Sánchez	Apoyo de Riesgos
Indicadores					
Desarrollo Obra			Actualmente el contrato se encuentra en la etapa pre-operativa.		
Alfaro y Auditoría					

Mediante comunicación con radicado AJH No. 20164050303722 del 15 de abril de 2015 el Interventor presentó el Informe No. 3, el cual, la Agencia recibió observaciones en oficio con radicado ANI No. 20163000223591 del 10 de mayo de 2015. A través de comunicaciones con radicaos ARI No. 20164050431992 del 25 de mayo de 2015 y 20164050483142 del 10 de junio de 2015, el Consorcio Interventor PIB-ET, incorporó las observaciones de la Agencia. De acuerdo a lo anterior, se manifiesta por parte del Equipo de Trabajo, la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 3 del mes de marzo de 2015.

001 del 06 de enero de 2016	INFORMACIÓN CONTRACTUAL
Contrato No.1	Objeto:
"Realizar la intervención integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Riesgos, Ambiental, Social y Legal, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento e inversión de MAE Z DEL PROYECTO AUTOPISTA PARA LA PASSENDERAD".	Descripción:
de Concepción b) el esquema de asociación público privada de infraestructura pública que se deriva del proceso licitación VI-VE-A-P-I-MP-003-2015 correspondiente al corredor denominado "AUTOPISTA MAE Z" cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de ingeniería, gestión ambiental, seguridad social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento e inversión de	
INTERVENCIÓN INTEGRAL	Interventoría:
CONSORCIO INTERVENTOR PER-IT AUTOPISTAS URBANA S.A.S.	Valor Unitario: \$ 32.313,708.571
	Fecha del Contrato: 06 de enero del 2016
	Bal Provisión: 13 de enero del 2016
DIFUSIÓN GENERAL	
Informa de Interventoría No. 4	MES: Año:
No. Expedido	Fecha Expedición 17 de mayo de 2016 (Presentado) y 08 de julio de 2016 (Aprobado) 20164900139662(Presentado) y 20164900578102 (Aprobado)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGURIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN
PLANIFICACIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA
	01/09/2015

EXPENSE ACCOUNT

[illegible]

2018-2019

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GESF-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	051 del 04 de enero de 2016
Objeto:	"Realizar la intervención integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público-privada de iniciativa pública que se deriva del proceso licitatorio VAVI-APP-UP-002-2015 correspondiente al corredor denominado "AUTOPISTA AL MAR 2" cuyo objeto es "Realizar los Estudios y diseños definitivos, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la concesión AUTOPISTA AL MAR 2 DEL PROYECTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD".
Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTOR PED-ET
Concesionario:	AUTOPISTAS URABÁ S.A.S.
Valor básico:	\$ 32.213.702.571
Valores adicionales:	
Fecha del Contrato:	04 de enero del 2016
Plazo Contractual:	84 meses
Fecha de inicio:	13 de enero del 2016

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.:	6
MES:	JUNIO
Fecha Redacción:	15 de julio de 2016 (Presentado) y 24 de agosto de 2016 (Aprobado)
No. Radicado:	20164090604932 (Presentado) y 20164090744932 (Aprobado)






CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO
	SI	NO			
Técnica y Operativa	X			Oscar H. Morales M.	Apoyo Área Técnica
Componente Financiero	X			Charles David Chavez	Apoyo Financiero
Gestión Ambiental	X			Liseth Vilmaral	Apoyo Ambiental
Gestión Predial	X			Helena Araya	Apoyo Predial
Gestión Social	X			Manuela Mantas	Apoyo Social- VPAE
Componente Jurídico	X			Lilian Johana Correa	Abogada de Apoyo VI
Componente Riesgos	X			Jenifer Bustamante Felipe Sánchez	Apoyo de Riesgos
Indicadores					
Desarrollo Obra			Actualmente el contrato se encuentra en la etapa pre-operativa.		
Aforo y Auditoría					

Mediante comunicación con radicado ANI No. 20164090604932 del 15 de julio de 2016 el Interventor presentó el informe No. 06 correspondiente al mes de julio del presente año, el cual, la Agencia realizó observaciones en oficio con radicado ANI No. 20164090744932 del 24 de agosto de 2016. A través de comunicación con radicado ANI No. 20164090744932 del 24 de agosto de 2016, el Consorcio Interventor PED-ET, en general, subsanó las observaciones de la Agencia por medio de la presentación del informe ajustado. De acuerdo a lo anterior, se manifiesta por parte del Equipo de Trabajo, la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 06 del mes de julio de 2016.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	21/08/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	001 del 04 de enero de 2016
Objeto:	"Realizar la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público privada de Iniciativa pública que se deriva del proceso licitatorio VZ-VI-APP-IPB-002-2015 correspondiente al corredor denominado "AUTOPISTA AL MAR 2" cuyo objeto es "Realizar los Estudios y diseños definitivos, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la concesión AUTOPISTA AL MAR 2 DEL PROYECTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD".
Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTOR PEB-ET
Concesionario:	AUTOPISTAS URABÁ S.A.S.
Valor fidejato:	\$ 32.213.708.573
Valor adicionales:	
Fecha del Contrato:	04 de enero del 2015
Plazo Contractual:	84 meses
Fecha de Inicio:	13 de enero del 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.:	7
MES	JULIO
Fecha Radicación	16 de agosto de 2015
No. Radicación	20154090780912

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Oscar H. Morales M. Carolina Herrera B.	Apoyo Área Técnica VGC	
Componente Financiero	X			Charles David Chavez B.	Apoyo Financiero GF	
Gestión Ambiental	X			Isbeth Alejandra Villareal J.	Apoyo Ambiental GIT	
Gestión Predial	X			Helena Andrea Amaya G.	Apoyo Predial GIT	
Gestión Social	X			Manuela Matos T.	Apoyo Social GIT	
Componente Jurídico	X			Lillem Johana Correa S.	Abogada de Apoyo VI	
Componente Riesgos	X			Felipe Alberto Sanchez MA.	Apoyo de Riesgos GIT	
Indicadores						
Desarrollo Obra			Actualmente el contrato se encuentra en la etapa pre-operativa.			
Aforo y Auditoría						

Mediante comunicación con radicación ANI No. 20154090710512 del 16 de agosto de 2015 el Consorcio Interventor PEB - ET presentó el Informe Técnico Mensual No. 07 correspondiente al mes de julio del presente año. De acuerdo a lo anterior, se manifiesta por parte del Equipo de Trabajo de la ANI, la APROBACIÓN del informe en mención.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSA-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.	001 del 04 de enero de 2015
Objeto:	"Realizar la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público-privada de iniciativa pública que se deriva del proceso licitatorio VJ-VE-APP-1PB-001-2013 correspondiente al corredor denominado "AUTOPISTA AL MAR 2" cuyo objeto es "Realizar los Estudios y diseños definitivos, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la concesión AUTOPISTA AL MAR 2 DEL PROYECTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD".
Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTOR PES-ET
Concesionario:	AUTOPISTAS URABÁ S.A.S.
Valor inicial:	\$ 32.213.706.571
Valor adicionales:	
Fecha del Contrato:	04 de enero del 2015
Plazo Contractual:	84 meses
Fecha de Inicio:	13 de enero del 2016

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	8
MES	AGOSTO
Fecha Radicación	15 de septiembre de 2016
No. Radicado	2016-096827042

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO
	SI	NO			
Técnica y Operativa	X			Oscar H. Morales M. Carolina Morera B.	Apoyo Área Técnica VGC
Componente Financiero	X			Enelín Van Ancken Zuluaga.	Apoyo Financiero GF
Gestión Ambiental	X			Luisa Fernanda Tamayo A.	Apoyo Ambiental GIT
Gestión Predial	X			Helena Andrea Amaya G.	Apoyo Predial GIT
Gestión Social	X			Manuela Mattos T.	Apoyo Social GIT
Componente Jurídico	X			Lilian Johana Correa S.	Apoyo Jurídico VI
Componente Riesgos	X			Felipe Alberto Sánchez M.	Apoyo de Riesgos GIT
Indicadores					
Desarrollo Obra			Actualmente el contrato se encuentra en la etapa pre-operativa.		
Aforo y Auditoría					

Mediante comunicación con radicado ANI No. 2016-090827042 del 15 de septiembre de 2016 el Consorcio Interventor PES - ET presentó el Informe Técnico Mensual No. 08 correspondiente al mes de agosto del presente año. De acuerdo a lo anterior, se manifiesta por parte del Equipo de Trabajo de la ANI, la APROBACIÓN del Informe en mención.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GESP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2016

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	001 del 04 de enero de 2016
Objeto:	"Realizar la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público-privada de hidrocarburos que se deriva del proceso licitatorio VI-VE-APP-IPB-002-2015 correspondiente al corredor denominado "AUTOPISTA AL MAR 2" cuyo objeto es "Realizar los Estudios y diseños definitivos, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la concesión AUTOPISTA AL MAR 2 DEL PROYECTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD".
Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTOR PEB-ET
Concesionaria:	AUTOPISTAS URABÁ S.A.S.
Valor inicial:	\$ 32.213.708.571
Valor adicionales:	
Fecha del Contrato:	04 de enero del 2016
Plazo Contractual:	84 meses
Fecha de Inicio:	13 de enero del 2016

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.:	9
MES:	SEPTIEMBRE
Fecha Radicación:	18 de octubre 2016 (Presentado) y 15 de noviembre de 2016 (Aprobado)
No. Radicación:	20164091035892 (Presentado) y 20164091035893 (Aprobado)

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO
	SI	NO			
Técnica y Operativa	X			Oscar H. Morales M. Carolina Moreno B.	Apoyo Área Técnica VGC
Componente Financiero	X			Sebastián Mesa Mora.	Apoyo Financiero GF
Gestión Ambiental	X			Luisa Fernanda Tamayo A.	Apoyo Ambiental GIT
Gestión Predial	X			Helena Andra Amaya G.	Apoyo Predial GIT
Gestión Social			Para la revisión de este informe, no se contó con profesional		
Componente Jurídico	X			Liliana Johana Correa S.	Apoyo Jurídico VI
Componente Riesgos	X			María Fernanda Rueda García.	Apoyo de Riesgos GIT
Indicadores					
Desarrollo Obra			Actualmente el contrato se encuentra en la etapa pre-operativa.		
Aforo y Auditoría					

Mediante comunicación con radicado ANI No. 20164090941062 del 18 de octubre de 2016 el Interventor presentó el Informe No. 09 correspondiente al mes de septiembre del presente año, el cual, la Agencia realizó observaciones en oficio con radicado ANI No. 20163000347091 del 04 de noviembre de 2016. A través de comunicación con radicado ANI No. 20164091035893 del 15 de agosto de 2016, el Consorcio Interventor PEB-ET, en general, subsanó las observaciones de la Agencia por medio de la presentación del informe ajustado. De acuerdo a lo anterior, se manifiesta por parte del Equipo de Trabajo, la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 09 del mes de septiembre de 2016.

Mediante conformidad con notada ANI No. 20164291035002 del 15 de noviembre de 2016 el Consorcio Interventor PEB - ET presentó el Informe Técnico Mensual No. 10 correspondiente al mes de octubre del presente año. De acuerdo a la misma, se anexan las fotografías por parte del equipo de Trabajo de la ANI, la APROBACIÓN del Informe en concordancia.

CUALIFICACIÓN	CUMPLE	SI	NO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Técnicas y Operativas	X				Oscair H. Morales M.	Apoyo Área Técnica	
Componente Financiero	X				Sebastián Maza Mora	Apoyo Financiero	
Gestión Ambiental	X				Luisa Fernanda Tamayo A.	Apoyo Ambiental	
Gestión Preal	X				Helena Andrea Arango D.	Apoyo Preal	
Gestión Social				Para la revisión de este informe, no se contó con profesional			
Componente Jurídico	X				Liliana Johana Correa S.	Apoyo Jurídico	
Componente Riesgos	X				Marta Fernanda Rueda Ganda	Apoyo de Riesgos	
Indicadores							
Declaración Obra				Actualmente el contrato se encuentra en la etapa pre-operativa.			
Afiliación y Auditoría							

Informe de Intervención No. 10	10
Fecha de Emisión	15 de noviembre de 2016
Pro. Radicado	20164291035002

CONTRATO No. 1	INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
	001 del 04 de enero de 2016	
02. Referencia	Realizar la intervención integral que incluye pero no se limita a la Intervención Técnica, Económica, Financiera, Jurídica, Ambiental, Operativa, Mantenimiento y Operación del Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación pública privada de la infraestructura pública que se deriva del proceso de licitación VI-VE-APP-UPB-002-2015 correspondiente al corredor denominado "AUTOPISTA AL MAH 2" cuyo objeto es "Realizar los Estudios y diseños definitivos, la financiación, gestión ambiental, preal y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reventa de la concesión AUTOPISTA AL MAH 2 DEL PROYECTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD".	
	CONTRATO INTERVENCIÓN PEB-ET	
CONTRATANTE	AUTOPISTAS URBANAS S.A.S.	
	Valor estimado: \$ 32.319.708.971	
Fecha de Inicio	04 de enero del 2016	
	Valor estimado: \$ 32.319.708.971	
Fecha de Término	13 de enero del 2016	
	Valor estimado: \$ 32.319.708.971	







	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	22/09/2015
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		EDICIÓN	001-F-202



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP.1.702
	PROYECTO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	VERSIÓN	001
	PROCESO	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	23/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.	002 del 04 de enero de 2016
Objeto:	Realizar la intervención integral que incluye pero no se limita a la transitoria Técnica, Económica, Financiera, Contractual, jurídica, ambiental, social, de seguridad, de tránsito, de mantenimiento, de operación, de apoyo ambiental y social, de apoyo al cambio de concesión bajo el esquema de asociación pública-privada de iniciativa pública que se deriva del proceso de inversión en la Vía APP-001-2015 correspondiente al corredor de carreteras de "AUTOPISTA AL MAIR 2" cuyo objeto es "Realizar los Estudios y diseños definitivos, la financiación, gestión ambiental, social, construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación, mantenimiento y operación de la concesión AUTOPISTA AL MAIR 2 DEL PROYECTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD".
Intermediaria:	CONSORCIO INTERVENIOR PEB-ET
Concesionario:	AUTOPISTAS USABA S.A.S
Valor del contrato:	\$ 22.211.708.573
Valor del contrato:	
Fecha de inicio:	04 de enero del 2015
Fecha de término:	30 meses
Fecha de inicio:	17 de enero del 2016

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Intervención No.	11
Fecha:	NOVIEMBRE
Fecha de emisión:	10 de diciembre 2015
Tem. Emitido:	10164091143421

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Sergio Andres Rodriguez B.	Apoyo Área Técnica VSC	
Técnica y Operativa	X		1. Dentro de la Descripción General de las Unidades Funcionales (página 13) y en la Tabla No. 3-2 Características Geométricas del Alcance del Proyecto (página 14), se debe indicar de manera adicional a la referencia punto propia de la Intervención, si la información correspondiente a la explotación en el proyecto, o se encuentra conforme al nuevo contrato. 2. Se debe indicar la fecha en que el concesionario notifica el cambio al concesionario, señalado en la Página 17. 3. Indicar la fecha de los estudios realizados en el capítulo 3.1.5 Seguridad vial y peatonal.	Angela Paola Velez R.	Apoyo Área Técnica VSC	
Componente Financiero	X		1. Se deberán actualizar los aportes de Equity.	Sebastián Muñoz Mora.	Apoyo Financiero GT	
Gestión Ambiental	X		1. Se deberán ajustar los indicadores de seguimiento ambiental.	Luisa Fernanda Tamayo A.	Apoyo Ambiental GT	
Gestión Social	X			Diana G. Torres Robey.	Apoyo Social GT	
Gestión Social	X			Herneth Aguado de la Cruz	Apoyo Social GT	
Componente Jurídico	X			Liliana Johana Correa S.	Apoyo Jurídico VI	
Componente Jurídico ambiental	X			María Angélica Cuellar Benavides	Apoyo Jurídico Ambiental GT	
Componente Riesgo	X			María Fernanda Rueda García.	Apoyo Riesgo GT	
Indicadores						
Demanda OTRAS			Actualización de la demanda se encuentra en la etapa pre-operativa.			
Admisión y Autorización						

Mediante comunicación con el fondo ANI No. 10164091143422 del 14 de diciembre de 2015 el Consorcio Intervenor PEB-ET presentó el Informe Técnico Mensual No. 11 correspondiente al mes de noviembre del presente año. De acuerdo a lo anterior, se manifiesta por parte del Equipo de Trabajo de la ANI, la APROBACIÓN del informe en cuestión.