







	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	720 del 03 de Diciembre de 2015
Objeto:	Llevar a cabo la: "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO -PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE 1994 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHÓN".
Interventoría:	3B Proyectos S.A.S.
Concesionario:	Concesión Santa Marta - Paraguachón S.A.
Valor Inicial:	\$4.105.638.390 Incluido el IVA, a pesos de diciembre de 2013.
Valor adiciones:	N/A
Fecha del Contrato:	03 de Diciembre de 2015
Plazo Contractual:	30 meses
Fecha de Inicio:	16 de Diciembre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	14
MES	01 al 31 de enero de 2017
Fecha Radicación	13 de febrero de 2017
No. Radicado	2017-409-015221-2





CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMAP	
Componente Financiero	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Beatriz Eugenia Lopera Gonzalez	Asesor Financiero -VGC	
Gestión Ambiental	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Veronica Villalba Campos	Asesor - GIT Social y Ambiental	
Gestión Predial	X		Sin Observaciones	Geovanny Andres Casanova Diaz	Experto 6 - Asesor GIT - Predial	
Gestión Social	X		Sin Observaciones	Danna Fabiola Santamaria Aristizabal	Asesor - GIT Social	
Componente Jurídico	X		Sin Observaciones	Andres Fernando Iglesias Plata	Asesor Gerencia Jurídica de Gestión Contractual 2	
Gestión Jurídico Predial	X		Sin Observaciones	Victoria Eugenia Sanchez Zapata	Asesor GIT - Predial	
Riesgos	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Glausy Liseth Quiñones	Asesor Riesgos - Gerencia de Riesgos	
Indicadores	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	
Desarrollo Obra	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	
Aforo y Auditoría	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 14 del mes de Enero de 2017.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	720 del 03 de Diciembre de 2015
Objeto:	Llevar a cabo la: "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO -PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE 1994 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHÓN".
Interventoría:	3B Proyectos S.A.S.
Concesionario:	Concesión Santa Marta - Paraguachón S.A.
Valor Inicial:	\$4.105.538.390 Incluido el IVA., a pesos de diciembre de 2013.
Valor adiciones:	N/A
Fecha del Contrato:	03 de Diciembre de 2015
Plazo Contractual:	30 meses
Fecha de Inicio:	15 de Diciembre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	15
MES	01 al 28 de febrero de 2017
Fecha Radicación	10 de marzo de 2017
No. Radicado	2017-409-025844-2







CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S. mediante oficio 2017-300-009524-1	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	
Componente Financiero	X		Sin Observaciones	Beatriz Eugenia Lopera Gonzalez	Asesor Financiero - VGC	
Gestión Ambiental	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S. mediante oficio 2017-300-009524-1	Veronica Villalba Campos	Asesor - GIT Social y Ambiental	
Gestión Predial	X		Sin Observaciones	Geovanny Andres Casanova Diaz	Experto 6 - Asesor GIT - Predial	
Gestión Social	X		Sin Observaciones	Danna Fabiola Santamaría Aristizabal	Asesor - GIT Social	
Componente Jurídico	X		Sin Observaciones	Andres Fernando Iglesias Plata	Asesor Gerencia Jurídica de Gestión Contractual 2	
Gestión Jurídico Predial	X		Sin Observaciones	Victoria Eugenia Sanchez Zapata	Asesor GIT - Predial	
Riesgos	X		Sin Observaciones	Glausy Useth Quiñones	Asesor Riesgos - Gerencia de Riesgos	
Indicadores	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	
Desarrollo Obra	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	
Aforo y Auditoría	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 15 del mes de febrero de 2017.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	220 del 03 de Diciembre de 2015
Objeto:	Llevar a cabo la: "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOGO -PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE 1994 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHÓN".
Interventoría:	38 Proyectos S.A.S.
Concesionario:	Concesión Santa Marta - Paraguachón S.A.
Valor Inicial:	\$4.105.638.390 Includo el IVA, a pesos de diciembre de 2013.
Valor adicionales:	N/A
Fecha del Contrato:	03 de Diciembre de 2015
Plazo Contractual:	30 meses
Fecha de Inicio:	16 de Diciembre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.:	16
MES:	01 al 31 de marzo de 2017
Fecha Radicación:	12 de abril de 2017
No. Radicado:	2017-409-038907-2







CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X		Se remitiéron observaciones a la Interventoría 38 Proyectos S.A.S.	Lester Daniel Guarín Nariffo	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP	
Componente Financiero	X		Se remitiéron observaciones a la Interventoría 38 Proyectos S.A.S.	Beatriz Eugenia Lopera Gonzalez	Asesor Financiero - VGC	
Gestión Ambiental	X		Sin Observaciones	Veronica Villalba Campos	Asesor - GIT Ambiental	
Gestión Predial	X		Sin Observaciones	Geovanny Andres Casanova Diaz	Experto 6 - Asesor GIT - Predial	
Gestión Social	X		Sin Observaciones	Danna Fabiola Santamaria Aristizabal	Asesor - GIT Social	
Componente Jurídico	X		Sin Observaciones	Andres Fernando Iglesias Plata	Asesor Gerencia Jurídica de Gestión Contractual 2	
Gestión Jurídico Predial	X		Sin Observaciones	Victoria Eugenia Sanchez Zapata	Asesor GIT - Predial	
Riesgos	X		Sin Observaciones	Gisuary Liseth Quiñones	Asesor Riesgos - Gerencia de Riesgos	
Indicadores	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariffo	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP	
Desarrollo Obra	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariffo	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP	
Aforo y Auditoría	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariffo	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 16 del mes de Marzo de 2017.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCS-P-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	720 del 03 de Diciembre de 2015
Objeto:	Llevar a cabo la: "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO - PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE 1994 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHÓN".
Interventor:	3B Proyectos S.A.S.
Concesionario:	Concesión Santa Marta - Paraguchón S.A.
Valor Inicial:	\$4.105.638.390 incluido el IVA., a pesos de diciembre de 2013.
Valor ediciones:	N/A
Fecha del Contrato:	03 de Diciembre de 2015
Plazo Contractual:	30 meses
Fecha de Inicio:	15 de Diciembre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	17
MES	01 al 30 de abril de 2017
Fecha Radicación	11 de mayo de 2017
No. Radicado	2017-409-049268-2






CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	
Componente Financiero	X		Sin Observaciones	Beatriz Eugenia Lopera Gonzalez	Asesor Financiero - VGC	
Gestión Ambiental	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Veronica Villalba Campos	Asesor - GIT Ambiental	
Gestión Predial	X		Sin Observaciones	Geovanny Andres Casanova Diaz	Experto 6 - Asesor GIT - Predial	
Gestión Social	X		Sin Observaciones	Danna Fabiola Santamaría Aristizabal	Asesor - GIT Social	
Componente Jurídico	X		Sin Observaciones	Andres Fernando Iglesias Plata	Asesor Gerencia Jurídica de Gestión Contractual 2	
Gestión Jurídico Predial	X		Sin Observaciones	Victoria Eugenia Sanchez Zapata	Asesor GIT - Predial	
Riesgos	X		Sin Observaciones	Glausy Liseth Quiñones	Asesor Riesgos - Gerencia de Riesgos	
Indicadores	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	
Desarrollo Obra	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	
Mora y Auditoría	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con la requerida en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 17 del mes de Abril de 2017.

	PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO		REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENCIÓN		FECHA	21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			CÓDIGO		GCS-P-F-202

720 del 03 de Diciembre de 2015		INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No:			
Objeto: Dejar a cargo la "INTERVENCIÓN INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO-PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 445 DE 1994 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHÓN".		Intervenciones:	
		30 Proyectos S.A.S.	
		Concesionarios:	
		Concesión Santa Marta - Paraguchón S.A.	
		Valor inicial:	
		\$4.105.638.390 incluido el IVA, a pesar de diciembre de 2013.	
		N/A	
		Fecha del Contrato:	
03 de Diciembre de 2015		Plazo Contractual:	
30 meses		Fecha de inicio:	
16 de Diciembre de 2015			

INFORMACIÓN GENERAL			
Informe de Intervención No. 18			
Nº18			
01 al 31 de mayo de 2017			
Fecha Radicación			
12 de junio de 2017			
No. Radicado			
2017-409-061992-2			

OBLIGACIÓN		CUMPLIR	SI	NO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Técnica y Operativa	X	X	Se remitieron observaciones a la Intervención 38 Proyectos S.A.S.		Ingrid Lorena Padilla Puerto	Gestor VGC		
			Se remitieron observaciones a la Intervención 38 Proyectos S.A.S.		Beatriz Eugenia Lopez Gonzalez	Asesor Financiero - VGC		
Gestión Ambiental	X		Sin Observaciones		Veronica Villalba Campos	Asesor - GIT Ambiental		
Gestión Predial	X		Sin Observaciones		Governny Andres Casanova Diaz	Experto 6 - Asesor GIT - Predial		
Gestión Social	X		Sin Observaciones		Diana Fabiola Samperia Avila	Asesor - GIT Social		
Componente Jurídico	X		Sin Observaciones		Andres Fernando Ibañez Plata	Asesor Gerencia Jurídica de Gestión Contractual 2		
Gestión Jurídico Predial	X		Sin Observaciones		Victoria Eugenia Sanchez Zapata	Asesor GIT - Predial		
Riesgos	X		Sin Observaciones		Glasy Uscin Quiñones	Asesor Riesgos - Gerencia de Riesgos		
Indicadores	X		Sin Observaciones		Ingrid Lorena Padilla Puerto	Gestor VGC		
Desarrollo Obra	X		Sin Observaciones		Ingrid Lorena Padilla Puerto	Gestor VGC		
Aforo y Auditoría	X		Sin Observaciones		Ingrid Lorena Padilla Puerto	Gestor VGC		

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Intervención y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Intervención No. 18 del mes de Mayo de 2017.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	720 del 03 de Diciembre de 2015
Objeto:	Llevar a cabo la: "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO -PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 443 DE 1993 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHÓN".
Interventoría:	3B Proyectos S.A.S.
Concesionario:	Concesión Santa Marta - Paraguachón S.A.
Valor Inicial:	\$4.105.638.390 Incluido el IVA., a pesos de diciembre de 2013.
Valor adicionales:	N/A
Fecha del Contrato:	03 de Diciembre de 2015
Plazo Contractual:	30 meses
Fecha de Inicio:	16 de Diciembre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	19
MES	01 al 30 de Junio de 2017
Fecha Radicación	10 de Julio de 2017
No. Radicado	2017-409-072072-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO
	SI	NO			
Técnica y Operativa	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP
Componente Financiero	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Beatriz Eugenia Lopera Gonzalez	Asesor Financiero -VGC
Gestión Ambiental	X		Sin Observaciones	Veronica Vilalba Campos	Asesor - GIT Ambiental
Gestión Predial	X		Sin Observaciones	Geovanny Andres Casanova Diaz	Experto 6 - Asesor GIT - Predial
Gestión Social	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Danna Fabiola Santamaria Aristizabal	Asesor - GIT Social
Componente Jurídico	X		Sin Observaciones	Andres Fernando Iglesias Plata	Asesor Gerencia Jurídica de Gestión Contractual 2
Gestión Jurídico Predial	X		Sin Observaciones	Victoria Eugenia Sánchez Zapata	Asesor GIT - Predial
Riesgos	X		Sin Observaciones	Glausy Liseth Quiliones	Asesor Riesgos - Gerencia de Riesgos
Indicadores	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP
Desarrollo Obra	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP
Aforo y Auditoría	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 19 del mes de Junio de 2017.

			
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	
GCSP-F-202	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
			21/09/2015

CONTRATO No.:		720 del 03 de Diciembre de 2015	
Objeto:	llevar a cabo la: INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO - PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE 1994 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHÓN.		
	Interventoría:		
	38 Proyectos S.A.S.		
	Concesionario:		
	Concesión Santa Marta - Paragachón S.A.		
	Valor inicial:		
	\$4.105.638.350 incluido el IVA, a pesos de diciembre de 2013.		
Valor adicionales:		N/A	
Fecha del Contrato:		03 de Diciembre de 2015	
Plazo Contractual:		30 meses	
Fecha de Inicio:		16 de Diciembre de 2015	

Información de Interventoría No.:		20	
MIS		01 al 31 de julio de 2017	
Fecha Radicación		10 de agosto de 2017	
No. Radicado		2017-009-034941-2	

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN	CUMPLIR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Técnica y Operativa	X	Se remitiereon observaciones a la Interventoría 38 Proyectos S.A.S.	Leister Daniel Guzmán Narinho	Gestor TI Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP	<i>[Signature]</i>
Componente Financiero	X	Se remitiereon observaciones a la Interventoría 38 Proyectos S.A.S.	Beatriz Eugenia Lopera Gonzalez	Asesor financiero - VGC	<i>[Signature]</i>
Gestión Ambiental	X	Se remitiereon observaciones a la Interventoría 38 Proyectos S.A.S.	Veronica Vilalba Campos	Asesor - GIT Ambiental	<i>[Signature]</i>
Gestión Predial	X	Sin Observaciones	Giovanny Andres Casasnovas Diaz	Experto 6 - Asesor GIT - Predial	
Gestión Social	X	Se remitiereon observaciones a la Interventoría 38 Proyectos S.A.S.	Dania Fabella Santa maria Arbizabal	Asesor - GIT Social	<i>[Signature]</i>
Componente Jurídico	X	Sin Observaciones	Andres Fernando Iglesias Patis	Asesor Gerencia Jurídica de Gestión Contractual 2	<i>[Signature]</i>
Gestión Jurídico Predial	X	Sin Observaciones	Victoria Eugenia Sanchez Zapata	Asesor GIT - Predial	<i>[Signature]</i>
Riesgos	X	Sin Observaciones	Glausy Lisseth Quiñones	Asesor Riesgos - Gerencia de Riesgos	<i>[Signature]</i>
Indicadores	X	Sin Observaciones	Leister Daniel Guzmán Narinho	Gestor TI Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP	<i>[Signature]</i>
Desarrollo Obra	X	Sin Observaciones	Leister Daniel Guzmán Narinho	Gestor TI Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP	<i>[Signature]</i>
Alfara y Auditoría	X	Sin Observaciones	Leister Daniel Guzmán Narinho	Gestor TI Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP	<i>[Signature]</i>

Entienda en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 20 del mes de Julio de 2017.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	720 del 03 de Diciembre de 2015
Objeto:	llevar a cabo la: "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO - PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE 1994 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHÓN".
Interventoría:	3B Proyectos S.A.S.
Concesionario:	Concesión Santa Marta - Paraguachón S.A.
Valor inicial:	\$4.105.638.390 incluido el IVA, a pesos de diciembre de 2013.
Valor adicionales:	N/A
Fecha del Contrato:	03 de Diciembre de 2015
Plazo Contractual:	30 meses
Fecha de Inicio:	16 de Diciembre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	21
MES	01 al 31 de Agosto de 2017
Fecha Radicación	11 de Septiembre de 2017
No. Radicado	2017-09-096666-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO
	SI	NO			
Técnica y Operativa	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Lester Daniel Guarín Naríño	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP
Componente Financiero	X		Sin Observaciones	Ivan Felipe Pineda Ariza	Gestor 9- Apoyo financiero
Gestión Ambiental	X		Sin Observaciones	Verónica Villalba Campos	Asesor - GIT Ambiental
Gestión Predial	X		Sin Observaciones	Geovanny Andres Casanova Diaz	Experto 6 - Asesor GIT - Predial
Gestión Social	X		Sin Observaciones	Danna Fabiola Santamaría Aristizabal	Asesor - GIT Social
Componente Jurídico	X		Sin Observaciones	Andres Fernando Iglesias Plata	Asesor Gerencia Jurídica de Gestión Contractual 2
Gestión Jurídico Predial	X		Sin Observaciones	Victoria Eugenia Sanchez Zapata	Asesor GIT - Predial
Riesgos	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Glausy Liseith Quiliones	Asesor Riesgos - Gerencia de Riesgos
Indicadores	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Naríño	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP
Desarrollo Obra	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Naríño	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP
Aforo y Auditoría	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Naríño	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 21 del mes de Agosto de 2017.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GESP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	720 del 03 de Diciembre de 2015
Objeto:	Llevar a cabo la: "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO -PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE 1994 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHÓN".
Interventoría:	3B Proyectos S.A.S.
Concesionario:	Concesión Santa Marta - Paraguchón S.A.
Valor Inicial:	\$4.105.638.390 Incluido el IVA., a pesos de diciembre de 2013.
Valor adiciones:	N/A
Fecha del Contrato:	03 de Diciembre de 2015
Plazo Contractual:	30 meses
Fecha de inicio:	16 de Diciembre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	22
MES	01 al 30 de Septiembre de 2017
Fecha Radicación	10 de octubre de 2017 y 09 de noviembre de 2017
No. Radicado	2017-403-108650-2 y Alcanza 2017-403-119873-2




CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO
	SI	NO			
Técnica y Operativa	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP
Componente Financiero	X		Sin Observaciones	Ivan Felipe Pineda Ariza	Gestor 9- Apoyo financiero
Gestión Ambiental	X		Sin Observaciones	Veronica Yañila Campos	Asesor - GIT Ambiental
Gestión Predial	X		Sin Observaciones	Geovanny Andres Casanova Diaz	Experto 6 - Asesor GIT - Predial
Gestión Social	X		Sin Observaciones	Danna Fabiola Santamaría Arizabal	Asesor - GIT Social
Componente Jurídico	X		Sin Observaciones	Andrés Fernando Iglesias Plata	Asesor Gerencia Jurídica de Gestión Contractual 2
Gestión Jurídico Predial	X		Sin Observaciones	Victoria Eugenia Sanchez Zapata	Asesor GIT - Predial
Riesgos	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Lina Leidy Leal Díaz	Experto 8 - G.I.T. Riesgos
Indicadores	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP
Desarrollo Obra	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP
Aforo y Auditoría	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 22 del mes de Septiembre de 2017.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	QCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	720 del 03 de Diciembre de 2015
Objeto:	Llevar a cabo la: "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO -PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE 1994 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHÓN".
Interventoría:	3B Proyectos S.A.S.
Concesionario:	Concesión Santa Marta - Paraguachón S.A.
Valor Inicial:	\$4.105.638.390 Includo el IVA, a pesos de diciembre de 2013.
Valor ediciones:	N/A
Fecha del Contrato:	03 de Diciembre de 2015
Plazo Contractual:	10 meses
Fecha de Inicio:	16 de Diciembre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	23
MES	01 al 31 de Octubre de 2017
Fecha Radicación	10 de noviembre de 2017
No. Radicado	2017-409-120394-2




CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	
Componente Financiero	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Beatriz Eugenia Lopera González	Gestor 9 - Apoyo financiero	
Gestión Ambiental	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Veronica Villalba Campos	Asesor - GIT Ambiental	
Gestión Predial	X		Sin Observaciones	Geovanny Andres Casanova Díaz	Experto 6 - Asesor GIT - Predial	
Gestión Social	X		Sin Observaciones	Danna Fabiola Santamaría Aristizabal	Asesor - GIT Social	
Componente Jurídico	X		Sin Observaciones	Andres Fernando Iglesias Plata	Asesor Gerencia Juridica de Gestión Contractual 2	
Gestión Jurídico Predial	X		Sin Observaciones	Victoria Eugenia Sanchez Zapata	Asesor GIT - Predial	
Riesgos	X		Sin Observaciones	Lina Telsy Leal Díaz	Experto 8 - G.I.T. Riesgos	
Indicadores	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	
Desarrollo Obra	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	
Aforo y Auditoria	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 23 del mes de Octubre de 2017.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	720 del 03 de Diciembre de 2015
Objeto:	llevar a cabo las "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO -PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE 1994 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHÓN".
Interventoría:	3B Proyectos S.A.S.
Concesionario:	Concesión Santa Marta - Paraguachón S.A.
Valor Inicial:	\$4.105.638.390 incluido el IVA, a pesos de diciembre de 2013.
Valor adiciones:	N/A
Fecha del Contrato:	03 de Diciembre de 2015
Plazo Contractual:	30 meses
Fecha de Inicio:	16 de Diciembre de 2015

INFORMACION GENERAL	
Informe de Interventoría No.	24
MES	01 al 30 de Noviembre de 2017
Fecha Radicación	12 de Diciembre de 2017
No. Radicado	2017-409-13 2031-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X		Se remitiéron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP	
Componente Financiero	X		Sin Observaciones	Beatriz Eugenia Lopera González	Gestor 9 - Apoyo financiero	
Gestión Ambiental	X		Se remitiéron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Verónica Villalba Campos	Asesor - GIT Ambiental	
Gestión Predial	X		Sin Observaciones	Geovanny Andres Casanova Díaz	Experto 6 - Asesor GIT - Predial	
Gestión Social	X		Sin Observaciones	Danna Fabiola Santamaría Aristizabal	Asesor - GIT Social	
Componente Jurídico	X		Sin Observaciones	Andres Fernando Iglesias Plata	Asesor Gerencia Jurídica de Gestión Contractual 2	
Gestión Jurídico Predial	X		Sin Observaciones	Victoria Eugenia Sanchez Zapata	Asesor GIT - Predial	
Riesgos	X		Sin Observaciones	Una Leidy Leal Díaz	Experto 8 - G.I.T. Riesgos	
Indicadores	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP	
Desarrollo Obra	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP	
Aforo y Auditoría	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC- Apoyo a la Supervisión SMRP	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 24 del mes de Noviembre de 2017.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	720 del 03 de Diciembre de 2015
Objeto:	Llevar a cabo la: "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO -PRELIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE 1994 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHÓN".
Interventoría:	3B Proyectos S.A.S.
Concesionario:	Concesión Santa Marta - Paraguachón S.A.
Valor Inicial:	\$4.105.638.390 incluido el IVA., a pesos de diciembre de 2013.
Valor adiciones:	N/A
Fecha del Contrato:	03 de Diciembre de 2015
Plazo Contractual:	30 meses
Fecha de Inicio:	16 de Diciembre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	25
MES	01 al 30 de Diciembre de 2017
Fecha Radicación	11 de Enero de 2018
No. Radicado	2018-409-002281-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO
	SI	NO			
Técnica y Operativa	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP
Componente Financiero	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Beatriz Eugenia Lopera Gonzales	Gestor 9 - Apoyo financiero
Gestión Ambiental	X		Se remitieron observaciones a la Interventoría 3B Proyectos S.A.S.	Verónica Villalba Campos	Asesor - GIT Ambiental
Gestión Prelial	X		Sin Observaciones	Geovanny Andres Casanova Diaz	Experto 6 - Asesor GIT - Prelial
Gestión Social	X		Sin Observaciones	Danna Fabiola Santamaría Aristizabal	Asesor - GIT Social
Componente Jurídico	X		Sin Observaciones	Andres Fernando Iglesias Plata	Asesor Gerencia Jurídica de Gestión Contractual 2
Gestión Jurídico Prelial	X		Sin Observaciones	Victoria Eugenia Sanchez Zapata	Asesor GIT - Prelial
Riesgos	X		Sin Observaciones	Alina Ledy Leal Diaz	Experto 8 - G.I.T. Riesgos
Indicadores	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP
Desarrollo Obra	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP
Ata y Auditoría	X		Sin Observaciones	Lester Daniel Guarín Nariño	Gestor T1 Grado 13 -VGC - Apoyo a la Supervisión SMRP

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del informe Técnico Mensual de Interventoría No. 25 del mes de Diciembre de 2017.