



Agencia Nacional de
Infraestructura

Memorando No. 2017-305-004123-3
Fecha: 10/03/2017 14:44:03->3:05
FUN: GABRIEL VELEZ CALDER-703
Anexos: 6 folios



TODOS POR UN



Bogotá D.C.

PARA: **GABRIEL VELEZ CALDERON**
Gerente de proyectos G209
Coordinador (A) Grupo interno de trabajo de contratación

DE: **DANIEL FRANCISCO TENJO SUAREZ**
Gerente Proyectos Carretero 1

ASUNTO: Remisión de formatos sobre informes de ejecución contractual, contratación de bienes y servicios. Circular 40.

Adjunto enviamos formatos solicitados en la Circular 40 expedida por la Vicepresidencia Jurídica, para su respectiva publicación en el SECOP y en la página web de la entidad, del proyecto Bucaramanga Pamplona.

- GCSP-F-202 "Revisión y aprobación de Informe de Interventoría" Informes correspondientes al año 2016.
- GCSP-F-227 "Informe ejecutivo carretero".

Cordialmente,

DANIEL FRANCISCO TENJO SUAREZ
Gerente Proyectos Carretero 1

Anexos:

Proyecto:

Nro Borrador:

GADF-F-010

Lo enunciado en seis (6) Folios

Diana Paola Martínez Amaya – Líder Equipo de Supervisión Proyecto BP- VGC *DMH*

2017 3050006271



Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 01 8000 410151- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-227
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	09/12/2016


INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CÓDIGO	C-56	PROYECTO	Bucaramanga - Pamplona	FECHA ACTUALIZACIÓN	21/02/2017
--------	------	----------	------------------------	---------------------	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

		CONCESIONARIO				INTERVENTORIA		 Agencia Nacional de Infraestructura		ANI	
		Autovía Bucaramanga - Pamplona SAS				Ingeandina consultores de ingeniería SAS				Vicepresidencia de Gestión Contractual	
Gerente	Jorge Alejandro Gonzalez			Gerente	Carlos Arturo Contreras			Supervisor del Contrato	DANIEL FRANCISCO TENIO		
Nº contrato	APP-002-2016			Nº contrato	VGC 239 de 2016			Apoyo a la Supervisión			
											
Composición Accionaria				Composición Accionaria				Composición Accionaria			

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

FASE ACTUAL PRECONSTRUCCIÓN

Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS		UF1			UF2			UF3		
Fechas		Inicio		Fin	Inicio		Fin	Inicio		Fin
Trámite Ambiental		3%			3%			2%		
Disponibilidad Predial		0			0			0		
Calzada Sencilla	C	13,5 km			N.A			N.A		
	E	0								
	P	0								
Rehabilitación	C	N.A			15 km			2 Km		
	E				0			0		
	P				0			0		
Mejoramiento	C	N.A			49,6 km			28 km		
	E				0			0		
	P				0			0		
Puentes Vehiculares	C	27 viaductos			1 puente			N.A		
	E									
	P									

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CÓDIGO		C-56	PROYECTO		Bucaramanga - Pamplona				FECHA ACTUALIZACIÓN		21/02/2017	
TEMAS		UF4										
Fechas		Inicio		Fin								
Tramite Ambiental		2%										
Disponibilidad Predial		0										
Calzada Sencilla	C	N.A										
	E											
	P											
Rehabilitación	C	2 Km										
	E	0										
	P	0										
Mejoramiento	C	23 Km										
	E	0										
	P	0										
Puentes Vehiculares	C	N.A										
	E											
	P											

Convenciones:

C: Contratada
E: Ejecución
P: Programado

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016

TRIMESTRE I

TRIMESTRE III

Dic

TRIMESTRE II

TRIMESTRE IV

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$1.413.763.000.000

Pesos 2013

VALOR ACTUAL

\$1.647.019.043.253

Pesos 2016

0,12%

% VIP

VPIP ACTUAL

\$1.864.226.173.352

Pesos
2013

VPIP GENERADO

\$2.264.559.692.89

Pesos
2013

0%

% CUMPLIMIENTO
APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

\$1.544.987.235.835

Pesos
2013

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

\$0

Pesos
2013

VERIFICADO


SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

APROBADO A LA SUPERVISIÓN

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	239 del 21 de Julio de 2016
Objeto:	Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesión bajo un esquema de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública que se derive del proceso licitatorio VJ – VE – APP – IPB – 004 – 2015 correspondiente al corredor denominado Bucaramanga – Pamplona.
Interventoría:	Ingeandina Consultores de Ingeniería S.A.S
Concesionario:	Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S
Valor Inicial:	\$ 23.081.275.160,00
Valor adiciones:	
Fecha del Contrato:	21 de Julio de 2016
Plazo Contractual:	84 meses
Fecha de Inicio:	28 de Julio de 2016

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	1
MES	28 de julio al 27 de agosto de 2016
Fecha Radicación	viernes, 16 de septiembre de 2016
No. Radicado	20164090831572

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Diana Paola Martínez Amaya	Líder del Proyecto	
Componente Financiero	X			Juliana Villamizar Morales	Apoyo Financiero	JulianaVM.
Gestión Ambiental	X			Diana Marcela Blanco	Apoyo Ambiental	
Gestión Predial	X			Paula Andrea Piñeros	Apoyo Técnico Predial	
Gestión Social	X			Manuela Mattos Torner	Apoyo Social	
Componente Jurídico	X			María Fernando Díaz	Apoyo Jurídico	
Gestión Jurídico Predial	X			Poema Jineth Cardona	Apoyo Jurídico Predial	
Riesgos	X			Lina Ledy Leal	Apoyo Riesgos	
Indicadores	X			Diana Paola Martínez Amaya	Líder del Proyecto	
Desarrollo Obra			No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Aforo y Auditoría	X			Diana Paola Martínez Amaya -	Líder del Proyecto	
				Juliana Villamizar Morales	Apoyo Financiero	JulianaVM.

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 1 del 28 de julio al 27 de agosto de 2016.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	239 del 21 de Julio de 2016
Objeto:	Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesión bajo un esquema de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública que se derive del proceso licitatorio VJ - VE - APP - IPB - 004 - 2015 correspondiente al corredor denominado Bucaramanga - Pamplona.
Interventoría:	Ingeandina Consultores de Ingeniería S.A.S
Concesionario:	Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S
Valor Inicial:	\$ 23.081.275.160,00
Valor adiciones:	
Fecha del Contrato:	21 de Julio de 2016
Plazo Contractual:	84 meses
Fecha de inicio:	28 de Julio de 2016

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	2
MES	28 de agosto al 27 de septiembre de 2016
Fecha Radicación	martes, 18 de octubre de 2016
No. Radicado	20164090941342




CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO
	SI	NO			
Técnica y Operativa	X			Diana Paola Martínez Amaya	Líder del Proyecto
Componente Financiero	X			Juliana Villamizar Morales	Apoyo Financiero
Gestión Ambiental	X			Diana Marcela Blanco	Apoyo Ambiental
Gestión Predial	X			Paula Andrea Piñeros	Apoyo Técnico Predial
Gestión Social	X			Manuela Mattos Torner	Apoyo Social
Componente Jurídico	X			Mario Fernando Díaz	Apoyo Jurídico
Gestión Jurídico Predial	X			Poema Jlneth Cardona	Apoyo Jurídico Predial
Riesgos	X			Una Leidy Leal	Apoyo Riesgos
Indicadores	X			Diana Paola Martínez Amaya	Líder del Proyecto
Desarrollo Obra			No Aplica	No Aplica	No Aplica
Aforo y Auditoría	X			Diana Paola Martínez Amaya -	Líder del Proyecto
				Juliana Villamizar Morales	Apoyo Financiero

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 2 del 28 de agosto al 27 de septiembre de 2016.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	239 del 21 de Julio de 2016
Objeto:	Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesión bajo un esquema de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública que se derive del proceso licitatorio VJ – VE – APP – IPB – 004 – 2015 correspondiente al corredor denominado Bucaramanga – Pamplona.
Interventoría:	Ingeandina Consultores de Ingeniería S.A.S
Concesionario:	Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S
Valor Inicial:	\$ 23.081.275.160,00
Valor adiciones:	
Fecha del Contrato:	21 de Julio de 2016
Plazo Contractual:	84 meses
Fecha de Inicio:	28 de Julio de 2016

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	3
VIES	28 de septiembre al 27 de octubre de 2016
Fecha Radicación	martes, 15 de noviembre de 2016
No. Radicado	20164091036832

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Diana Paola Martínez Amaya	Lider del Proyecto	
Componente Financiero	X			Jullana Villamizar Morales	Apoyo Financiero	
Gestión Ambiental	X			Diana Marcela Blanco	Apoyo Ambiental	
Gestión Predial	X			Paula Andrea Piñeros	Apoyo Técnico Predial	
Gestión Social	X			-----	Apoyo Social	
Componente Jurídico	X			Mario Fernando Díaz	Apoyo Jurídico	
Gestión Jurídico Predial	X			Poema Jineth Cardona	Apoyo Jurídico Predial	
Riesgos	X			Una Leidy Leaf	Apoyo Riesgos	
Indicadores	X			Diana Paola Martínez Amaya	Lider del Proyecto	
Desarrollo Obra			No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Afora y Auditoría	X			Diana Paola Martínez Amaya -	Lider del Proyecto	
				Jullana Villamizar Morales	Apoyo Financiero	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 3 del 28 de septiembre al 27 de octubre de 2016.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	239 del 21 de Julio de 2016
Objeto:	Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesión bajo un esquema de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública que se derive del proceso licitatorio VJ - VE - APP - IPB - 004 - 2015 correspondiente al corredor denominado Bucaramanga - Pamplona.
Interventoría:	Ingeandina Consultores de Ingeniería S.A.S
Concesionario:	Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S
Valor Inicial:	\$ 23.081.275.160,00
Valor adiciones:	
Fecha del Contrato:	21 de Julio de 2016
Plazo Contractual:	84 meses
Fecha de Inicio:	28 de Julio de 2016

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	4
MES	28 de octubre al 27 de noviembre de 2016
Fecha Radicación	Jueves, 15 de diciembre de 2016
No. Radicado	20164091150162

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO
	SI	NO			
Técnica y Operativa	X			Diana Paola Martínez Amaya	Líder del Proyecto
Componente Financiero	X			Juliana Villamizar Morales	Apoyo Financiero
Gestión Ambiental	X			Diana Marcela Blanco	Apoyo Ambiental
Gestión Predial	X			Paula Andrea Piñeros	Apoyo Técnico Predial
Gestión Social	X			Janneth Alexandra Avellaneda	Apoyo Social
Componente Jurídico	X			Martha Lucia Mahecha	Apoyo Jurídico
Gestión Jurídico Predial	X			Luisa Fernanda Perez	Apoyo Jurídico Predial
Riesgos	X			Lina Ledy Leal	Apoyo Riesgos
Indicadores	X			Diana Paola Martínez Amaya	Líder del Proyecto
Desarrollo Obra			No Aplica	No Aplica	No Aplica
Aforo y Auditoría	X			Diana Paola Martínez Amaya -	Líder del Proyecto
				Juliana Villamizar Morales	Apoyo Financiero

Teniendo en cuenta que el informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 4 del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2016.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	239 del 21 de Julio de 2016
Objeto:	Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesión bajo un esquema de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública que se derive del proceso licitatorio VJ - VE - APP - IPB - 004 - 2015 correspondiente al corredor denominado Bucaramanga - Pamplona.
Interventoría:	Ingeandina Consultores de Ingeniería S.A.S
Concesionario:	Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S
Valor Inicial:	\$ 23.081.275.160,00
Valor adiciones:	
Fecha del Contrato:	21 de Julio de 2016
Plazo Contractual:	84 meses
Fecha de Inicio:	28 de Julio de 2016

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	5
MES	28 de noviembre al 27 de diciembre de 2016
Fecha Radicación	martes, 17 de enero de 2017
No. Radicado	20174090042412

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X			Diana Paola Martínez Amaya	Líder del Proyecto	DPMA
Componente Financiero	X			Juliana Villamizar Morales	Apoyo Financiero	Juliana VM3
Gestión Ambiental	X			Diana Marcela Blanco	Apoyo Ambiental	DB
Gestión Predial	X			Paula Andrea Piñeros	Apoyo Técnico Predial	PA Piñeros
Gestión Social	X			Janneth Alexandra Avellaneda	Apoyo Social	JA Avellaneda
Componente Jurídico	X			Martha Lucia Mahecha	Apoyo Jurídico	LM Mahecha
Gestión Jurídico Predial	X			Luisa Fernanda Perez	Apoyo Jurídico Predial	LF Perez
Riesgos	X			Lina Leidy Leal	Apoyo Riesgos	LL
Indicadores	X			Diana Paola Martínez Amaya	Líder del Proyecto	DPMA
Desarrollo Obra			No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Aforo y Auditoría	X			Diana Paola Martínez Amaya -	Líder del Proyecto	DPMA
				Juliana Villamizar Morales	Apoyo Financiero	Juliana VM3

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 5 del 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2016.