


Gerente	Daniel Francisco Tenjo Suarez
---------	-------------------------------



KM doble Calzada					
Mes	META	EJEC	% AVAN	SEM	META
Ene	0,000	0,134	0,000	●	0,000
Feb	0,000	0,370	0,000	●	0,000
Mar	0,000	0,580	0,000	●	0,000
TRIM 1	0,000	1,084	0,000	●	0,000
Abr	0,000	3,148	0,000	●	0,000
May	0,000	9,390	0,000	●	0,000
Jun	0,000	0,523	0,000	●	0,000
TRIM 2	0,000	13,061	0,000	●	0,000
Jul	0,000	0,000	0,000	●	0,000
Agost	0,000	5,752	0,000	●	0,000
Sep	0,000	0,000	0,000	●	0,000
TRIM 3	0,000	5,752	0,000	●	0,000
Oct	0,000	0,000	0,000	●	0,000
Nov	0,000	0,000	0,000	●	0,000
Dic	0,000	0,000	0,000	●	0,000
TRIM 4	0,000	0,000	0,000	●	0,000
TOTAL	0,000	19,900	0,000	●	0,000

* % Avance respecto a la Meta del año
Semáforo:

Rojo: < 60% ejecutado respecto a la meta del mes

Amarillo: entre 90% y 60% ejecutado respecto a la meta del mes

Verde: >90% ejecutado respecto a la meta del mes



[illegible]

CR_Ruta del Sol - Sector 2

INFORME EJECUTIVO

	Supervisor	Yasmina del Carmen Corra
--	------------	--------------------------

A. INDICADORES

Avance Construccion CALZADA SENCILLA			Avance REHABILITACION/MEJORAMIENTO			
 ■ Meta ■ Ejecutado			 ■ Meta ■ Ejecutado			
KM Calzada Sencilla			KM Rehabilitacion			
EJEC	% AVAN	SEM	META	EJEC	% AVAN	SEM
0,000	0,000	●	0,000	0,153	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	5,680	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	1,940	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	7,773	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	0,884	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	5,565	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	3,737	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	10,186	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	1,680	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	4,049	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	0,000	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	5,729	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	0,000	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	0,000	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	0,000	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	0,000	0,000	
0,000	0,000	●	0,000	23,700	0,000	

PORCENTAJE COMPLETADO DEL PROY

C. PRIMERAS PIEDRAS/INAUGURACIONES

[illegible]

[illegible]