



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No [•] DE [•]

Entre:

Concedente:
Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:
[•]

POPAYAN- SANTANDER DE QUILICHAO

**CONTRATO
PARTE ESPECIAL**

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I	REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE ESTE DOCUMENTO	3
CAPÍTULO II	TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL.....	4
CAPÍTULO III	ASPECTOS GENERALES.....	<u>89</u>
3.1	Identificación de las Partes.....	<u>89</u>
3.2	Alcance del Proyecto.....	<u>89</u>
3.3	División del Proyecto.....	<u>89</u>
3.4	Valor del Contrato.....	<u>940</u>
3.5	Acta de Entrega de la Infraestructura.....	<u>940</u>
3.6	Estaciones de Peaje.....	<u>940</u>
3.7	Comisión de Éxito.....	<u>1044</u>
3.8	Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Preoperativa.....	<u>1044</u>
CAPÍTULO IV	ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO.....	<u>1142</u>
4.1	Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales.....	<u>1142</u>
4.2	Estructura Tarifaria.....	<u>1142</u>
4.3	Cálculo de la Retribución.....	<u>1344</u>
4.4	Giros de Equity.....	<u>1748</u>
4.5	Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autónomo.....	19
4.6	Cálculo de la Diferencia de Recaudo.....	25
CAPÍTULO V	ETAPA PREOPERATIVA.....	<u>2728</u>
5.1	Características de los Contratistas.....	<u>2728</u>
5.2	Programación de las Obras.....	<u>2728</u>
CAPÍTULO VI	SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO.....	<u>2829</u>
6.1	Eventos Generadores de Imposición de Multas.....	<u>2829</u>
6.2	Valor de la Cláusula Penal.....	<u>3034</u>
CAPÍTULO VII	. GARANTÍAS.....	<u>3233</u>
7.1	Valor y Vigencia del Amparo de Cumplimiento.....	<u>3233</u>
7.2	Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales..	<u>3334</u>
7.3	Valor y vigencia para los amparos de Calidad.....	<u>3435</u>
7.4	Valor y vigencia para los amparos de responsabilidad civil.....	36
7.5	Valor y vigencia para los amparos de todo riesgo obra civil.....	<u>3637</u>

CAPÍTULO I REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE ESTE DOCUMENTO DE LA PARTE ESPECIAL DEL CONTRATO

- (a) De conformidad con lo previsto en la Sección 19.14 de la Parte General, la presente Parte Especial del Contrato de Concesión prima en lo expresamente regulado en su contenido, sobre cualquier otro documento que haga parte del Contrato.
- (b) A la presente Parte Especial le serán aplicables las definiciones contenidas en la Parte General.
- (c) En el ~~CAPÍTULO II~~ CAPÍTULO II de la presente Parte Especial del Contrato de Concesión se incluye una tabla en la cual se identifican, en la primera columna, las Secciones de la Parte General que se desarrollan, complementan, modifican o eliminan.
- (d) La segunda columna de la tabla contiene el desarrollo, la complementación, modificación o eliminación correspondiente, o la identificación de la Sección de la Parte Especial en que esa información aparece.
- (e) En el caso en que la Parte Especial modifique el contenido de algún aparte de la Parte General de manera expresa o tácita, se atenderá a lo señalado en la Parte Especial.

Con formato

CAPÍTULO II TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL

SECCIÓN DE LA PARTE GENERAL	DATOS ESPECÍFICOS DE ESTA PARTE ESPECIAL
1.15	Ver Secciones 4.3(d) 4.3(d) y 4.5(d) 4.5(d) de esta Parte Especial
1.23	Corresponde a la situación en la cual los vehículos pueden transitar en ambos sentidos de manera simultánea, al menos en una calzada bidireccional pavimentada.
1.25	Ver Sección 3.73 7 de esta Parte Especial
1.31	Ver Sección 3.1(b) 3.1(b) de esta Parte Especial
1.55	El Estructurador es la Unión Temporal EM&A- TVA- CINC- PEYCO- ICEACSA
1.99	El Mes de Referencia es 31 de diciembre de 2013
1.122	Ver Sección 5.25 2 de esta Parte Especial
1.127	Invitación a Precalificar No. VJ-VE-IP-018-2013
1.131	Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-018-2013
1.140	Ver Sección 4.34 3
1.159	Ver Sección 3.3 de esta Parte Especial
1.163	Ver Sección 4.5(b) de esta Parte Especial
1.165	Ver Sección 4.5(c) 4.5(e) de esta Parte Especial
1.167	El VPIP equivale a ochocientos cuarenta y dos mil doscientos veinte y ocho millones seiscientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y cinco (\$842.228.697.745) Pesos del Mes de Referencia.
1.168	EL VPIP 8 equivale a ciento cuarenta y dos mil novecientos veinte y cuatro millones quinientos veinte y siete mil setecientos treinta y seis (\$142.924.527.736) Pesos del Mes de Referencia.
1.169	EL VPIP 13 equivale a trescientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho millones novecientos setenta y dos mil quinientos seis (\$385.958.972.506) Pesos del Mes de Referencia.
1.170	El VPIP18 equivale a seiscientos un mil setecientos diez y nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento catorce (\$601.719.465.114) Pesos del Mes de Referencia.
2.1	Ver Secciones 3.23 2 , 3.33 3 y 3.5(a) 3.5(b) de esta Parte Especial
2.2(a)	Ver Sección 3.43 4 de esta Parte Especial
2.2(d)	Ver Sección 4.5(d) 4.5(d) de esta Parte Especial
2.3(b)(vi)	Ver Sección 3.7(a)(i) 3.7(a)(i) de esta Parte Especial
2.3(b)(viii)	Ver Sección 04 4 de esta Parte Especial
2.3(b)(ix)	No existen requisitos adicionales para la suscripción del Acta de inicio de ejecución para este proyecto.
2.5 (a)	Ver Sección 3.8 de esta Parte Especial
3.1(c)	Ver Secciones 4.14 1 , 4.2 y 4.34 3 de esta Parte Especial
3.1(f)(iv)	Ver Sección 4.3(f) 4.3(f) de esta Parte Especial
3.2(a)	Ver Sección 4.34 3 de esta Parte Especial
3.2(b)	Ver Sección 4.3(c) 4.3(e) de esta Parte Especial
3.3(a)	Ver Sección 3.6(a) de esta Parte Especial
3.3(c)	Ver Sección 6.16 1 de esta Parte Especial
3.4(a)	La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para efectos de este Proyecto, será de cero coma cincuenta y cinco setenta y uno por ciento (0,5571%).
3.4(b)(ii)	La fórmula para el cálculo de DR8 se encuentra en la Sección 4.64 6 de esta Parte Especial

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

Con formato Roman, 10 pt (Colombia)

3.4 (c)	La fórmula para el cálculo de DR13 y DR18 se encuentra en la Sección 4.64.6 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
3.4(g)	Para este Proyecto el % RP_1 será del nueve coma ochenta y ocho por ciento (9,88%).	
3.4 (g)	Para este Proyecto el % RP_2 será del cincuenta por ciento (50%).	
3.8(a)	Este Proyecto tendrá un (1) Cierre Financiero	
3.8(a)	El monto mínimo del Cierre Financiero es de setecientos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y nueve millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos trece pesos (\$765.349.562.613) del Mes de Referencia.	
3.8(a)	El plazo para que el Concesionario presente la totalidad de la documentación para acreditar el Cierre Financiero es de trescientos treinta (330) Días contados desde la Fecha de Inicio	
3.9(a)	Ver Sección 04.4 de esta Parte Especial	
3.14 (a)	No es obligatoria la constitución de ninguna otra subcuenta en el Patrimonio Autónomo en este Proyecto.	
3.14(f)(i)	Ver Sección 4.5(a)4.5(a) de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
3.14(g)(i)	Ver Sección 4.5(b) de esta Parte Especial	
3.14 (h)(i)	Ver Sección 4.5(c)4.5(e) de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
3.14(i)(ii)(1)	El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la Sección 4.14.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
3.14(i)(ii)(2)	Ver Secciones 4.14.1 y 4.5(d)4.5(d)	Con formato Roman, 10 pt
3.1.4 (i) (ii) (5)	Los términos en los que la fracción en Dólares de los Aportes ANI consignada en la Subcuenta Aportes ANI hará parte de la Retribución de encuentra en la Sección 4.3(e)4.3(e) de esta Parte Especial.	Con formato Roman, 10 pt
3.14(i) (iii) (1)	El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la Sección 4.14.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
3.14(i)(iv)(1)	Ver Sección 4.5(e)4.5(e) de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
3.14(i)(v)(1)	Ver Sección 4.5(f)4.5(f) de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
3.14(i)(vi)(1)	Ver Sección 4.5(g)4.5(g) de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
3.14 (i)(viii)(1)	El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la Sección 4.14.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
4.1.(d)	No existen condiciones precedentes adicionales para el inicio de la Fase de Preconstrucción en este Proyecto.	Con formato Roman, 10 pt
4.2(n)	El plazo para la entrega del plan para el traslado y manejo de Redes será de doscientos diez (210) Días contados desde la Fecha de Inicio	Con formato Roman, 10 pt
4.2(o)	Ver Sección 5.25.2 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
4.6(a)	Ver Sección 4.5(d)4.5(d) de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
4.9(a)(i)	El monto diario de reducción de la Retribución por cada Día de plazo adicional para terminar la Unidad Funcional será, para efectos de este Proyecto, de noventa por ciento (90%) del valor de Multa por no terminación de Unidad Funcional	Con formato Roman, 10 pt
4.10(b)	Ver Sección 4.3(a)4.3(e) de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
4.17(a)(iv)(2)	Para efectos de este Proyecto, en la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 4 relacionadas con la terminación de Unidades Funcionales se deberá constatar que estas cumplan con los valores mínimos de aceptación para los Indicadores E1 al E26 y O6 de dicho Apéndice.	Con formato Roman, 10 pt
4.17(a)(vii)	Ver Sección 6.16.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
4.17(d)(i)	Ver Sección 6.16.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
4.18(c)	Ver Sección 5.25.2 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
5.2(a)	Ver Sección 5.15.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
5.2(c)	Ver Sección 5.15.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt

5.3(a)	Ver Sección 5.15.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
6.1(e)	Ver Sección 6.16.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
8.2(c)	Ver Sección 4.5(c)4.5(e) de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
9.2(d)	La información relacionada con eventos de cambio climático, para efectos de este Proyecto, deberá ser presentada cada tres (3) meses	Con formato Roman, 10 pt
10.1(a)	Ver Sección 6.16.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
10.2(d)	Ver Sección 6.16.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
10.2(g)	El límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al Concesionario, para efectos de este Proyecto, será de tres coma cinco por ciento (3,50%) del Valor del Contrato	Con formato Roman, 10 pt
10.5(a)	Los valores de la cláusula penal se describen en la Sección 6.26.2 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
11.1(b)(i)	Ver Sección 6.16.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
11.1(b)(ii)	El límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al Concesionario, para efectos de este Proyecto, será de será de tres coma cinco por ciento (3,50%) del Valor del Contrato	Con formato Roman, 10 pt
11.1(b)(iii)	Ver Sección 4.3(c) de esta Parte Especial	
12.6(a)(i)	El valor asegurado y el plazo del amparo de cumplimiento se incluyen en la Sección 7.17.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
12.6(b)	El valor asegurado y el plazo del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales se incluyen en la Sección 7.2 de esta Parte Especial	
12.6(c)(i)	El valor asegurado del amparo de estabilidad y calidad de las obras se incluye en la Sección 7.3(a)(ii) de esta Parte Especial	
12.6(d)(ii)	El valor asegurado inicial del amparo de calidad de bienes y equipos suministrados se incluye en la Sección 7.3(c)(ii) de esta Parte Especial	
12.6(e)(i)	El valor asegurado y el plazo del amparo de calidad de las Obras de Mantenimiento se incluye en la Sección 7.3(b)(ii) de esta Parte Especial	
12.7(a)(ii)	El valor asegurado de la póliza de responsabilidad extracontractual se incluye en la Sección 7.4 de esta Parte Especial	
12.8(a)(ii)	Se aclara que el valor inicial del seguros de obras civiles corresponderá al valor asegurado que resulte del estudio de pérdida máxima probable	
14.1(a)(ii)	Para efectos de este Proyecto, las Intervenciones que no hayan sido afectadas por el Evento Eximente de Responsabilidad y/o por acciones u omisiones imputables a la ANI deberán cumplir con los valores mínimos de aceptación de los Indicadores E1 al E26 y O6.	
14.2 h) vi)	Para efectos de claridad, las Partes reconocen que para el momento de la suscripción del Contrato no es posible pagar las compensaciones a cargo de la ANI derivadas de la ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables a través de los recursos del Fondo de Contingencias, debido a la restricción contenida en el documento CONPES 3107 de 2001.	
17.2(c)	El valor mínimo pendiente de pago por la ANI en mora para la configuración de la causal de terminación, para efectos de este Proyecto, será de Un (1) Aporte ANI del momento en que se encuentren operando todas las Unidades Funcionales.	
18.3(c)	El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la Sección 4.14.1 de esta Parte Especial	Con formato Roman, 10 pt
18.3(d)	La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para efectos de este Proyecto, será de cero coma cincuenta y cinco setenta y uno por ciento (0,5571%).	
18.3(e)	1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en las Secciones 17.2(c) de la Parte General, el valor de TE	

	<p>será de cero coma noventa y nueve sesenta y uno por ciento (0, 9961%).</p> <p>2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor de TE será de cero coma noventa y tres diez y seis por ciento (0, 9316%).</p> <p>3. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2(A) de la Parte General, el valor de TE será de cero coma setenta y ocho noventa y ocho por ciento (0,7898 %).</p>
18.3(e)	El AR_h incluye los costos de las intervenciones prioritarias a las cuales hace referencia la sección 4.2 (a) (iv) del Apéndice Técnico 1 Alcance del Proyecto
18.3(f)	<p>1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en las Secciones 17.2(c) de la Parte General, el valor de TE será de cero coma noventa y nueve sesenta y uno por ciento (0, 9961%).</p> <p>2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2 (b) de la Parte General, el valor de TE será de cero coma noventa y tres diez y seis por ciento (0,9316%).</p> <p>3. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2(A) de la Parte General, el valor de TE será de cero coma setenta y ocho noventa y ocho por ciento (0,7898%).</p>
18.3(g)	<p>1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en las Secciones 17.2(c) de la Parte General el valor de TE será de cero coma noventa y nueve sesenta y uno por ciento (0, 9961%).</p> <p>2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor TE será: i) cero coma noventa y tres diez y seis por ciento (0, 9316%), si el valor de i es igual o inferior a la duración máxima en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o del Unidad Funcional y ii) de cero coma setenta y siete ochenta y tres (0,7783%), si el valor de i es superior a la duración máxima en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o de la Unidad Funcional.</p> <p>3. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2(a) de la Parte General el valor de TE será: i) de cero coma setenta y ocho noventa y ocho por ciento (0,7898 %), si el valor de i es igual o inferior a la duración máxima en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o del Unidad Funcional y ii) cero coma setenta y cuatro cincuenta y tres por ciento (0,7453%)si el valor de i es superior a la duración máxima en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o de la Unidad Funcional.</p>
19.17	<p>Las Notificaciones a las Partes se deberán realizar en los siguientes lugares:</p> <p>a) A la ANI Dirección: Ciudad:</p> <p>b) Al Concesionario Dirección: Ciudad:</p>

CAPÍTULO III ASPECTOS GENERALES

3.1 Identificación de las Partes.

- (a) La ANI, representada en este acto por [REDACTED], en su calidad de [REDACTED].
- (b) El Concesionario es la sociedad de objeto único [REDACTED], identificada con NIT [REDACTED], sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, [REDACTED], representada en este acto por [REDACTED], en su calidad de [REDACTED].

3.2 Alcance del Proyecto

La financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión del corredor Popayán- Santander de Quilichao, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y los demás Apéndices Técnicos del Contrato.

3.3 División del Proyecto

El Proyecto corresponde al corredor Popayán- Santander el cual se divide en cuatro (4) Unidades Funcionales:

UF	Sector	Origen (nombre – abscisa)	Destino (nombre – abscisa)	Longitud aproximada origen destino(Km)	Intervención prevista	Observación
1	Popayán – Piendamó	Popayán PR 0+000	Piendamó PR 19+080	19.08	Rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente y construcción de la 2ª calzada	Se incluyen tramos de variante en doble calzada
2	Piendamó – Pescador -	Piendamó PR 19+080	Pescador PR 40+900	21.82	Rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente y construcción de la 2ª calzada	Se incluyen tramos de variante en doble calzada
3	Pescador– Mondomo -	Pescador PR 40+900	Mondomo PR 56+400	15.50	Rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente y construcción de la 2ª calzada	Se incluyen tramos de variante en doble calzada
4	Mondomo– Santander de Quilichao -	Mondomo PR 56+400	Santander de Quilichao PR 75+835	19.43	Rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente y construcción de la 2ª calzada	Se incluyen tramos de variante en doble calzada

3.4 Valor del Contrato

El Valor del Contrato es Un billón setecientos dos mil setecientos ochenta y seis millones setecientos diez y seis mil ciento sesenta y siete (\$1.702.786.716.167) Pesos del Mes de Referencia.

3.5 Entrega de la Infraestructura

- (a) La Entrega de la Infraestructura se entenderá realizada con el Acta de Inicio o la Orden de Inicio y comprenderá la entrega de las obras y Predios que se incorporarán en cada una de las Unidades Funcionales, de conformidad con lo establecido en las resoluciones respectivas expedidas por el Instituto Nacional de Vías y demás actos y documentos aplicables.
- (b) Dentro de la infraestructura que será recibida por el Concesionario al inicio del Contrato se encuentran las siguientes vías:

Código de vía (nomenclatura)	Ente Competente	Origen (Nombre – PR)	Destino (Nombre – PR)	Longitud (Km)	Estado actual
Ruta Nacional 25 Tramo 2504	ANI	Popayán P.R. 0+000 E: 1057649.231 N: 767311.555	Santander de Quilichao P.R. 77+000 E: 1066409.713 N: 827432.197	77.0 Km	Vía nacional bidireccional

3.6 Estaciones de Peaje

- (a) La estación de Peaje existente es: Estación de Peaje Tunía, ubicada en la Ruta Nacional 25 Tramo 2504, PR 30 + 480, Bidireccional. Esta Estación de Peaje estará a cargo y será operada por la Concesión Malla Vial Valle del Cauca y Cauca hasta el 31 de Diciembre de 2021 fecha en la cual será desmantelada. El área liberada deberá ser recuperada paisajísticamente. Al ponerse en servicio la doble calzada donde se encuentra ubicado el peaje, el concesionario deberá garantizar el cobro bidireccional del peaje por medio de la duplicación de la Estación de peaje con la construcción de una caseta temporal. La operación del peaje estará a cargo del concesionario y la totalidad de los ingresos provenientes del mismo serán girados a la Concesión Malla Vial Valle del Cauca y Cauca hasta el 1 de enero de 2022 fecha en la cual dicha caseta temporal deberá ser desmantelada por el concesionario y el área liberada, recuperada paisajísticamente.
- (b) Las Estaciones nuevas serán ubicadas e instaladas por el Concesionario conforme lo establece en Capítulo III del Apéndice Técnico 1. Las Estaciones nuevas son Estación de Peaje Piendamó ubicada en el PR16+400 y la Estación de Peaje Mondomo en el PR60+700
- (c) El Recaudo de Peaje de la Estación de Peaje Mondomo comenzará con la firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional Cuatro.
- (d) El Recaudo de Peaje de la Estación de Peaje Piendamó comenzará el primero de Enero de 2022.

3.7 Comisión de Éxito

El Concesionario deberá la suma de mil cuatrocientos millones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos (\$ 1.400.470.400,00) Pesos del Mes de Referencia más IVA por concepto de Comisión de Éxito a la Unión Temporal EM&A- TVA- CINC- PEYCO-ICEACSA.

- (a) Dicha suma deberá ser cancelada en los siguientes términos, previa presentación de la correspondiente factura por parte de la Unión Temporal EM&A- TVA- CINC- PEYCO-ICEACSA:
 - (i) Setenta por ciento (70%) dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato.
 - (ii) Treinta por ciento (30%) dentro de los treinta (30) Días siguientes a la obtención del Cierre Financiero.

3.8 Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Preoperativa

- (a) Duración estimada de la Fase de Preconstrucción: doce Meses contados desde la Fecha de Inicio.
- (b) Duración estimada de la Fase de Construcción: cuarenta y ocho Meses contados desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construcción.

CAPÍTULO IV ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

4.1 Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales

- a) Como se describe en Apéndice Técnico 1, el Proyecto está dividido en cuatro (4) Unidades Funcionales, a las cuales se les asigna el siguiente porcentaje de participación en el Proyecto, para efectos de lo establecido en las secciones 3.9 (e), 3.14 (i), (viii) y 18.3 (e) del Contrato Parte General.

Unidad Funcional	Porcentaje de Participación en los ingresos de Peajes
Unidad Funcional 1	24,67%
Unidad Funcional 2	27,01%
Unidad Funcional 3	24,75%
Unidad Funcional 4	23,57%

- b) Para efectos de lo establecido en las secciones 3.14 (i) (ii) (1) y 3.14 (i) (ii) (2) del Contrato Parte General, la distribución de las vigencias futuras para cada Unidad Funcional será la que se muestra a continuación:

Unidad Funcional	Porcentaje de Participación 2019	Porcentaje de Participación a partir del año 2020 al 2040
Unidad Funcional 1	51,14%	24,67%
Unidad Funcional 2	0,00%	27,01%
Unidad Funcional 3	0,00%	24,75%
Unidad Funcional 4	48,86%	23,57%

4.2 Estructura Tarifaria

- (a) Para efectos de lo dispuesto en la Sección 1.139 de la Parte General, y de acuerdo con lo establecido por la Resolución No. ____ de _____, la estructura tarifaria que regirá el Proyecto estará compuesta por las siguientes tarifas:

[Incluir tarifas definidas por la Resolución respectiva para cada proyecto]

- (b) El valor de las Tarifas se ajustará a más tardar el dieciséis (16) de enero de cada año y se aplicarán para cada año calendario hasta el quince (15) de enero del año siguiente, de acuerdo con el incremento del IPC y aplicando la siguiente fórmula de ajuste::

$$TarifaSR_t = TarifaUsuario_{t-1} * \left(\frac{IPC_{t-1}}{IPC_{t-2}} \right)$$

Donde,

$TarifaSR_t$	Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje es el valor de la Tarifa ajustada con la variación del IPC expresada en Pesos corrientes del año t , sin el redondeo a la centena.
$TarifaUsuario_{t-1}$	Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje es el valor de la Tarifa (sin incluir el aporte al Fondo de Seguridad Vial o cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente al Proyecto) del año calendario inmediatamente anterior al año t .
IPC_{t-1}	IPC de Diciembre del año inmediatamente anterior a t
IPC_{t-2}	IPC de Diciembre del año inmediatamente anterior a $t-1$

- (c) Una vez se establezca la tarifa sin el redondeo a la centena, se le adicionarán las tasas correspondientes al Fondo de Seguridad Vial y este resultado se ajustará a más tardar el dieciséis (16) de enero de cada año y se aplicarán para cada año calendario hasta el quince (15) de enero del año siguiente, redondeando a la centena más cercana de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$TarifaUsuario_t = Redondeo100 * [TarifaSR_t + FSV_t]$$

Donde,

$TarifaUsuario_t$	Valor actualizado de la tarifa para el año t .
$TarifaSR_t$	Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje es el valor de la Tarifa ajustada con la variación del IPC expresada en Pesos corrientes del año t , sin el redondeo a la centena.
FSV_t	Es el valor del aporte al Fondo de Seguridad Vial para el año t vigente al momento del cálculo, expresado en Pesos corrientes del año t .
$Redondeo100$	Función que redondea un número al múltiplo de cien (100) más cercano. Redondea hacia la centena superior, si el residuo de dividir el número entre cien (100) es mayor o igual a cincuenta (50). Redondea hacia la centena inferior, si el residuo de dividir el número entre cien (100) es menor que cincuenta (50).

- (d) A continuación se presentan las tarifas del Proyecto a título referencial (en pesos del Mes de Referencia). En consecuencia, la estructura tarifaria que será tomada para los efectos de este Contrato será la definida por la Resolución de Peajes de que trata la sección (a) anterior.

- (e) **Tarifas para el peaje “Piendamó”**

CATEGORIAS	DESCRIPCION	TARIFAS (pesos)
Categoría I	Automóviles, Camperos, Pick ups, camionetas y Microbuses	9.300
Categoría II	Bus, Buseta, Camiones Tipo F-350 y F-600	12.200
Categoría III	Camiones de Tres (3) ejes y Tracto-Camión de Cuatro (4) ejes	18.000
Categoría IV	Tracto-Camiones de (5) ejes	29.900
Categoría V	Tracto Camiones de (6) ejes	46.400

Categoría I Especial	Vehículos de Categoría I que transitan frecuentemente por el peaje y cuyos propietarios sean residentes en los municipios cercanos Popayán, Totoró, Cajibío, Piendamó, Silvia, Morales	3.100
Categoría II Especial	Busetas y microbuses con eje trasero de doble llanta que presentan servicio público con recorrido máximo entre Popayán y Santander de Quilichao, incluyendo municipios intermedios, y a los camiones pequeños de dos ejes identificados como servicio público y cuyos propietarios sean residentes en los municipios cercanos Popayán, Totoró, Cajibío, Piendamó, Silvia, Morales.	4.000

Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial.

Tarifas para el peaje “Mondomo”

CATEGORIAS	DESCRIPCION	TARIFAS (pesos)
Categoría I	Automóviles, Camperos, Pick ups, camionetas y Microbuses	9.300
Categoría II	Bus, Busetas, Camiones Tipo F-350 y F-600	12.200
Categoría III	Camiones de Tres (3) ejes y Tracto-Camión de Cuatro (4) ejes	18.000
Categoría IV	Tracto-Camiones de (5) ejes	29.900
Categoría V	Tracto Camiones de (6) ejes	46.400
Categoría I Especial	Vehículos de Categoría I que transitan frecuentemente por el peaje y cuyos propietarios sean residentes en municipios los cercanos Santander de Quilichao, Caldono, Piendamó, Silvia, Morales	3.100
Categoría II Especial	Busetas y microbuses con eje trasero de doble llanta que presentan servicio público con recorrido máximo entre Popayán y Santander del Quilichao, incluyendo municipios intermedios, y a los camiones pequeños de dos ejes identificados como servicio público y cuyos propietarios sean residentes en los municipios cercanos a Santander de Quilichao, Caldono, Piendamó, Silvia, Morales	4.000

Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial.

- (f) Considerando que la entrada en operación de la nueva estación de peaje puede no coincidir con el inicio del año calendario, para la primera actualización de las tarifas señaladas en el numeral anterior, se aplicará lo establecido en los literales b) y c) de este numeral utilizando el IPC entre la fecha de referencia de las tarifas (diciembre de 2013) y el IPC de diciembre del año inmediatamente anterior a la entrada en vigencia del cobro de dichas tarifas. Para el caso de la segunda y posteriores actualizaciones, de estas tarifas, aplicara lo establecido en el literal b), del presente numeral.

Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial.

4.3 Cálculo de la Retribución

- (a) El cálculo de la Retribución por Unidad Funcional para cada Mes será efectuado de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$R_h^u = \text{Aportes}_h^u + \text{Peajes}_h^u + \text{EC}_h^u - D_h$$

Donde,

R_h^u	Retribución correspondiente a la Unidad Funcional u en el Mes h
Aportes_h^u	$\text{Aportes}_h^u = \text{Aportes}D_t^u * \text{ICP}_h^u$ <p>Donde,</p> <p>$\text{Aportes}D_t^u$ = Valor del saldo disponible en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Aportes ANI) en el Mes h.</p> <p>ICP_h^u=Promedio aritmético de los Índices de Cumplimiento de la Unidad Funcional u desde el Mes siguiente al último Mes en el que Aportes_h^u fue superior a cero (0) hasta el Mes h.</p>
Peajes_h^u	$\text{Peajes}_h^u = \text{Peajes}E_h^u * \text{IC}_h^u$ <p>Donde,</p> <p>$\text{Peajes}E_h^u$ = Recaudo de Peaje correspondiente al Mes h consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Recaudo de Peaje) más los rendimientos existentes en dicha subcuenta. En los Meses en los que no haya Recaudo de Peaje más los rendimientos existentes en dicha subcuenta, el valor será cero (0). En caso de que el Mes h corresponda al primer periodo de cálculo de la Retribución, posterior al Acta de Terminación de la Unidad Funcional u, este valor corresponderá al monto acumulado del Recaudo de Peaje consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Recaudo de Peaje) desde la fecha de Inicio hasta el Mes h junto con los rendimientos existentes en dicha subcuenta.</p> <p>IC_h^u = Es el Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u medido para el Mes h.</p> <p>En el caso que en el Mes h el Concesionario haya alcanzado el VPIP, Peajes_h^u se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:</p> $\text{Peajes}_h^u = \text{Peajes}E_h^u * \text{IC}_h^u * \%RP$ <p>Donde,</p> <p>$\%RP$ = Para este Proyecto el $\%RP_1$ o $\%RP_2$ se aplicará conforme a lo que se define en el numeral Sección 3.4(g) de la Parte General y los valores serán los que se encuentran establecidos en la tabla de referencias de la presente Parte Especial.</p>
EC_h^u	$\text{EC}_h^u = \text{ECE}_h^u * \text{IC}_h^u$ <p>Donde,</p> <p>ECE_h^u = Ingresos por Explotación Comercial correspondientes al Mes h consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial) más los rendimientos existentes en dicha subcuenta. En los Meses en los que no haya Ingresos por Explotación Comercial, el valor será cero (0). En caso de que el Mes h corresponda al primer periodo de cálculo de la Retribución, posterior al Acta de Terminación de la Unidad Funcional u, este valor corresponderá al monto acumulado de los Ingresos por Explotación Comercial consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial) desde la fecha de Inicio hasta el Mes h junto con los rendimientos existentes en dicha subcuenta.</p> <p>IC_h^u = Es el Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u medido para el Mes h junto con los rendimientos existentes en dicha subcuenta.</p>
D	Cualquier Descuento pendiente de efectuar para el Mes h .

<i>h</i>	Variable contador de Meses. Inicia en el Mes correspondiente a la suscripción del Contrato de Concesión.
----------	--

- (b) La Deducción máxima permitida en el Mes *h* corresponderá al diez por ciento (10%) del valor de la Retribución en dicho Mes que se hubiere generado de no haberse aplicado el Índice de Cumplimiento correspondiente.

Las Deducciones que no se efectúen en un periodo como consecuencia de la Deducción máxima a que se refiere este literal se realizarán en el siguiente periodo o en los periodos que fueren necesarios hasta que se deduzcan los valores totales que fueren objeto de Deducción.

- (c) Límite de Deducciones. El límite de Deducciones se alcanzará en los siguientes eventos:

- (i) Cuando el valor acumulado de la Retribución durante treinta y seis (36) Meses consecutivos calculado sin aplicar la estipulación sobre Deducción máxima mensual a la que se refiere la Sección ~~4.3(a)~~~~4.3(b)~~ anterior-, hubiera sido inferior al ochenta y siete punto ochenta por ciento (87.80%) del acumulado de la Retribución que se hubiese causado para el mismo período, de no haberse aplicado Deducción alguna.

- (ii) Cuando, dentro de cualquier lapso consecutivo de sesenta (60) Meses, el Índice de Cumplimiento promedio ponderado (calculado teniendo en cuenta el Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales definido en la Sección ~~4.14.1~~ de esta Parte Especial) de las Unidades Funcionales cuya Acta de Terminación de Unidad Funcional –o Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, si es del caso– haya sido suscrita, correspondiente a treinta y seis (36) Meses o más –continuos o discontinuos– haya sido igual o inferior a cero punto ochenta y siete ochenta (0,8780) en cada uno de esos treinta y seis (36) Meses. Una vez se haya cumplido el supuesto descrito en esta Sección, se configurará el límite sin que sea necesario el transcurso de la totalidad del lapso de sesenta (60) Meses mencionado.

- (d) El valor de los Aportes ANI a ser consignado en la Subcuenta Aportes ANI, para cada Unidad Funcional, a más tardar en diciembre de cada una de las vigencias presupuestales previstas en la Sección ~~4.5(d)~~~~4.5(d)~~ de esta Parte Especial (al Mes del Año calendario *t* en que se efectúa el Aporte ANI) se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Aportes_t^u = AportesUSD_t * TRM_t * P^u + Aportes_t * \left(\frac{IPC_t}{IPC_r} \right) * (1 - FUSD_t) * P^u$$

Donde,

<i>Aportes_t^u</i>	El valor de los Aportes ANI para la Unidad Funcional o correspondiente al Año <i>t</i> , en pesos corrientes del Mes en que se efectúa el Aporte ANI.
<i>AportesUSD_t</i>	Porción de los Aportes ANI para el Año <i>t</i> en Dólares del Día Hábil anterior a la fecha del cierre del Proceso de Selección de consecución del Cierre Financiero, calculada de acuerdo con lo establecido en la Sección 4.3(e) 4.3(e) de esta Parte Especial.

Con formato

Con formato

Con formato

$Aportes_t$	El valor de los Aportes ANI solicitados por el Concesionario correspondiente al Año t expresados en pesos del Mes de Referencia.
$FUSD_t$	Fracción de los Aportes ANI fija en Dólares solicitada por el Concesionario para el año t , de acuerdo con la Sección 4.3.5 del Pliego de Condiciones.
IPC_r	IPC del Mes de Referencia.
IPC_t	IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes del Año t en que se efectúa el Aporte ANI.
TRM_t	TRM del último Día Hábil del Mes inmediatamente anterior al Mes del Año t en que se efectúa el Aporte, certificada por la Superintendencia Financiera.
P^u	Porcentaje de participación de la Unidad Funcional u , de acuerdo con lo establecido en la Sección 4.14.1 de esta Parte Especial.
t	Contador de cada uno de los Años correspondientes a los Aportes ANI de la Sección 4.5(d) 4.5(d) de esta Parte Especial.

Con formato

Con formato

- (e) La porción del Aporte ANI para el Año t en Dólares se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AporteUSD_t = \frac{Aporte_t \left(\frac{IPC_c}{IPC_r} \right) * (FUSD_t)}{TRM_{pc}}$$

Donde,

$AporteUSD_t$	Porción del Aporte ANI para el Año t en Dólares del Día de consecución del Cierre Financiero de acuerdo con la Sección 4.3.5 del Pliego de Condiciones Hábil anterior a la fecha del cierre del Proceso de Selección.
$Aporte_t$	El Valor del Aporte ANI solicitado por el Concesionario correspondiente al Año t en pesos del Mes de Referencia
IPC_c	IPC del Mes de la fecha de cierre del Proceso de Selección.
IPC_r	IPC del Mes de Referencia.
$FUSD_t$	Fracción de los Aportes ANI en Dólares solicitada por el Concesionario para el año t , de acuerdo con la Sección 4.3.5 del Pliego de Condiciones
TRM_{pc}	Promedio aritmético de la TRM de los 10 Días Hábiles anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Selección de consecución del cierre financiero , calculado a partir de la TRM, certificada por la Superintendencia Financiera para cada uno de estos Días. El promedio aritmético de la TRM se deberá redondear a dos cifras decimales. Para efectuar el redondeo deberá tenerse en cuenta que en caso que la tercera cifra decimal sea

	mayor a cinco, la segunda cifra decimal se incrementa en una unidad; en caso que la tercera cifra decimal sea menor o igual a cinco no se modifica la segunda cifra decimal.
--	--

Los Oferentes tienen la opción de solicitar que una porción de los Aportes ANI se denomine en Dólares, estrictamente para los efectos señalados en el Contrato de Concesión. Esta porción solicitada en Dólares NO podrá ser superior al 51 % y deberá ser indicada en el Anexo 5 sin que estos tengan efecto en el proceso de valoración de las Ofertas Económicas. Adicionalmente, el Concesionario que resulte adjudicatario del presente proceso licitatorio, junto con el Cierre Financiero, deberá informar a la Entidad si mantuvo o disminuyó el porcentaje de dólares solicitado en su Oferta Económica. Igualmente deberá informar como distribuyó el porcentaje en dólares solicitado para el proyecto, para lo cual se debe mantener la restricción dada por el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS que en su comunicación No 2-2015-011887 de 6 de abril de 2015 manifiesta que de acuerdo con el análisis de sostenibilidad fiscal, No podrá concentrar, por anualidad, más del 6,25% del total del monto en dólares. En cada vigencia, el monto en dólares no podrá ser superior al cupo de vigencias futuras autorizado por el CONFIS para cada proyecto. El monto en dólares se definirá de acuerdo con la TRM promedio de los 10 días hábiles anteriores al cierre financiero del Proyecto. El monto total en dólares no podrá ser superior al servicio de la deuda y al aporte de capital en dólares, en pesos constantes, que se presente en el cierre financiero. El concesionario tendrá un máximo de 2 años a partir del cierre financiero para acreditar el monto total de dólares solicitado por el proyecto.

(f) La fórmula a la que se refiere la Sección 3.1(f)(iv) de la Parte General, es la siguiente:

$$Diferencia_h = (VT - VSC) * \left(\frac{IPC_h}{IPC_t}\right) * (1 + TDI)^{h-t}$$

Donde,

Diferencia _h	Valor de la diferencia a reconocer entre las Partes. Si la diferencia es negativa, la ANI deberá pagar al Concesionario. Si la diferencia es positiva, el Concesionario deberá pagar a la ANI.
VT	Valor de la Retribución calculado por el Interventor antes de la solución de la controversia.
VSC	Valor de la Retribución efectivamente determinado por el Amigable Compondedor o el Tribunal de Arbitramento.
IPC _h	IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes <i>h</i>
IPC _t	IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes <i>t</i>
TDI	Tasa de descuento real de los ingresos expresada en términos efectivos mensuales y que para efectos de este Proyecto será la señalada en la sección 3.4(a) de la Tabla de Referencias del Capítulo 2 de esta Parte Especial.
<i>t</i>	Mes en el cual se presenta la controversia respecto a la Retribución del Concesionario
<i>h</i>	Mes en el cual se soluciona la controversia respecto a la Retribución del Concesionario

4.4 Giros de Equity

El Concesionario deberá girar como mínimo a la Cuenta Proyecto los siguientes valores dentro de los plazos que a continuación se establecen:

Giros de Equity	Monto mínimo	Fecha máxima del Aporte
Giro 1	Veinte y dos mil ochocientos sesenta y cuatro millones setecientos treinta mil doscientos cuarenta (\$ 22.864.730.240) Pesos del Mes de Referencia.	En la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo.
Giro 2	Cuarenta mil ciento cincuenta y un millones quinientos setenta y cinco mil quinientos noventa (\$40.151.575.590) Pesos del Mes de Referencia.	Seis meses siguientes a la Fecha de Inicio del Contrato
Giro 3	Veinte y seis mil setecientos sesenta y siete millones setecientos diez y siete mil sesenta (\$26.767.717.060) Pesos del Mes de Referencia.	Doce meses siguientes de la Fecha de Inicio del Contrato
Giro 4	Sesenta y nueve mil cuatrocientos veinte y tres millones cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y tres (\$69.423.446.493) Pesos del Mes de Referencia.	Diez y ocho meses siguientes de la Fecha de Inicio del Contrato
Giro 5	Cuarenta y seis mil doscientos ochenta y dos millones doscientos noventa y siete mil seiscientos sesenta y dos (\$ 46.282.297.662) Pesos del Mes de Referencia.	Veinte y cuatro meses siguientes a la Fecha de Inicio del Contrato
Giro 6	Ochenta y un mil trescientos setenta y seis millones setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres (\$81.376.789.443) Pesos del Mes de Referencia.	Treinta meses siguientes a la Fecha de Inicio del Contrato
Giro 7	Cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un millones ciento noventa y dos mil novecientos sesenta y dos (\$54.251.192.962) Pesos del Mes de Referencia.	Treinta y seis meses siguientes a la Fecha de Inicio del Contrato
Giro 8	Setenta mil quinientos sesenta y ocho millones seiscientos veinte y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro (\$70.568.624.384) Pesos del Mes de Referencia.	Cuarenta y dos meses siguientes a Fecha de Inicio del Contrato
Giro 9	Cuarenta y siete mil cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve (\$47.045.749.589 Pesos del Mes de Referencia.	Cuarenta y ocho meses siguientes a la Fecha de Inicio del Contrato

Giro 10	Treinta y seis mil trescientos sesenta y siete millones trescientos treinta y tres mil quinientos ochenta y un (\$36.367.333.581) Pesos del Mes de Referencia.	Cincuenta y cuatro meses siguientes a la Fecha de Inicio del Contrato
Giro 11	Veinte y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro millones ochocientos ochenta y nueve mil cincuenta y cuatro (\$24.244.889.054) Pesos del Mes de Referencia.	Sesenta meses siguientes a la Fecha de Inicio del Contrato

Las fechas máximas y montos mínimos de los Giros 3 a 11 indicados en la tabla anterior podrán ser modificados, siempre que: i) dicho cambio sea autorizado expresamente por los Prestamistas, ii) se acredite tal autorización expresa en los documentos del Cierre Financiero, y iii) la suma de los montos mínimos de los Giros 3 a 11 modificados –expresados en Pesos del Mes de Referencia- sea igual o mayor al setenta por ciento (70%) de la suma total de los Giros 1 a 11 establecidos en esta Parte Especial.

4.5 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autónomo.

(a) Subcuenta Predios.

El Valor Estimado de Predios y Compensaciones que el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta Predios corresponde a la suma de setenta mil novecientos trece millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos treinta y ocho (\$ 70.913.867.338) Pesos del Mes de Referencia los cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta Predios según se establece a continuación:

Aporte a la Subcuenta Predios	Monto	Fecha Máxima del Aporte
Aporte 1	Treinta y dos mil setecientos cuarenta y siete millones ciento setenta y tres mil setecientos sesenta y un (\$32.747.173.761) Pesos del mes de Referencia.	En la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 2	Treinta y dos mil setecientos cuarenta y siete millones ciento setenta y tres mil setecientos sesenta y un (\$32.747.173.761) Pesos del mes de Referencia.	Seis meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 3	Novecientos tres millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos tres (\$903.253.303) Pesos del mes de Referencia.	Doce meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 4	Novecientos tres millones doscientos cincuenta y tres mil	Diez y ocho meses desde la Fecha de Inicio del Contrato

	trescientos tres (\$903.253.303) Pesos del mes de Referencia.	
Aporte 5	Novcientos tres millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos tres (\$ 903.253.303) Pesos del mes de Referencia.	Veinticuatro meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 6	Novcientos tres millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos tres (\$903.253.303) Pesos del mes de Referencia.	Treinta meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 7	Novcientos tres millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos tres (\$903.253.303) Pesos del mes de Referencia.	Treinta y seis meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 8	Novcientos tres millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos tres (\$903.253.303) Pesos del mes de Referencia.	Cuarenta y dos meses desde la Fecha de Inicio del Contrato

(b) Subcuenta Compensaciones Ambientales.

El Valor Estimado de Compensaciones Ambientales que el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta Compensaciones Ambientales corresponde a la suma de treinta y seis mil nueve millones cuatrocientos veinte y dos mil seiscientos noventa y siete (\$36.009.422.697) Pesos del Mes de Referencia, los cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta Compensaciones Ambientales según se establece a continuación:

Aporte	Monto	Fecha Máxima del Aporte
Aporte 1	Cuarenta y seis millones trescientos cincuenta mil (\$46.350.000) Pesos del Mes de Referencia.	En la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 2	Cuarenta y seis millones trescientos cincuenta mil (\$ 46.350.000) Pesos del Mes de Referencia.	Seis meses desde la Fecha de Inicio del Contrato

Aporte 3	Quinientos cuarenta y un millones novecientos diez y ocho mil cuatrocientos veinte y un (\$541.918.421) Pesos del Mes de Referencia.	Doce meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 4	Quinientos cuarenta y un millones novecientos diez y ocho mil cuatrocientos veinte y un (\$541.918.421) Pesos del Mes de Referencia.	Diez y ocho meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 5	Cuatro mil novecientos noventa y siete millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos veinte y un (\$4.997.698.421) Pesos del Mes de Referencia.	Veinte y cuatro meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 6	Cuatro mil novecientos noventa y siete millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos veinte y un (\$4.997.698.421) Pesos del Mes de Referencia.	Treinta meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 7	Cinco mil cincuenta y nueve millones novecientos cuarenta y dos mil seiscientos ocho (\$5.059.942.608) Pesos del Mes de Referencia.	Treinta y seis meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 8	Cinco mil cincuenta y nueve millones novecientos cuarenta y dos mil seiscientos ocho (\$5.059.942.608) Pesos del Mes de Referencia.	Cuarenta y dos meses desde la fecha de inicio del contrato
Aporte 9	Tres mil setecientos treinta y un millones quinientos ochenta y un mil doscientos cincuenta y ocho (\$3.731.581.258) Pesos del Mes de Referencia.	Cuarenta y ocho meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 10	Tres mil setecientos treinta y un millones quinientos ochenta y	Cincuenta y cuatro meses desde la Fecha de Inicio del Contrato

	un mil doscientos cincuenta y ocho (\$3.731.581.258) Pesos del Mes de Referencia.	
Aporte 11	Dos mil cuatrocientos diez y ocho millones ciento cuarenta y siete mil noventa y cuatro (\$2.418.147.094) Pesos del Mes de Referencia.	Sesenta meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 12	Dos mil cuatrocientos diez y ocho millones ciento cuarenta y siete mil noventa y cuatro (\$2.418.147.094) Pesos del Mes de Referencia.	Sesenta y seis meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 13	Un mil doscientos nueve millones setenta y tres mil quinientos cuarenta y siete (\$1.209.073.547) Pesos del Mes de Referencia.	Setenta y dos meses desde la Fecha de Inicio del Contrato
Aporte 14	Un mil doscientos nueve millones setenta y tres mil quinientos cuarenta y siete (\$ 1.209.073.547) Pesos del Mes de Referencia.	Setenta y ocho meses desde la Fecha de Inicio del Contrato

(c) Subcuenta Redes.

El Valor Estimado de Redes que el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta Compensaciones Ambientales corresponde a cinco mil quinientos ochenta y cinco millones novecientos cincuenta y seis mil ciento un (\$5.585.956.101) Pesos del Mes de Referencia, los cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta Redes según se establece a continuación:

Aporte	Monto	Fecha Máxima del Aporte
Aporte 1	Dos mil setecientos noventa y dos millones novecientos setenta y ocho mil cincuenta (\$2.792.978.050)	Doce meses desde la Fecha de Inicio del Contrato

	Pesos del Mes de Referencia	
Aporte 2	Dos mil setecientos noventa y dos millones novecientos setenta y ocho mil cincuenta (\$2.792.978.050) Pesos del Mes de Referencia	Diez y ocho meses desde la Fecha de Inicio del Contrato

(d) Subcuenta Aportes ANI

En la siguiente tabla se establecen los valores correspondientes a los Aportes ANI, así como las fechas máximas de desembolso para cada uno de ellos. Los valores están expresados en Pesos del Mes de Referencia y serán actualizados, para el cálculo de la Retribución, como se prevé en la Sección [4.3\(d\)](#) de esta Parte Especial.

Con formato Roman, 10 pt

Aporte	Vigencias en Pesos del Mes de Referencia	Fecha
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

(e) Subcuenta Interventoría y Supervisión.

Como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se expresan, a la Subcuenta Interventoría y Supervisión.

Aporte	Monto	Fecha Máxima del Aporte
--------	-------	-------------------------

Aporte en Fase de Preconstrucción	Un mil ochocientos tres millones novecientos treinta y seis mil novecientos sesenta y tres (\$1.803.936.963) Pesos del Mes de Referencia	Fecha de constitución del Patrimonio autónomo
Aporte en Fase de Preconstrucción	Un mil ochocientos tres millones novecientos treinta y seis mil novecientos sesenta y tres (\$1.803.936.963) Pesos del Mes de Referencia	A los seis meses siguientes al Inicio del Contrato
Aportes en Fase de Construcción	Tres mil trescientos treinta y cuatro millones ochocientos quince mil trescientos siete (\$3.334.815.307) Pesos del Mes de Referencia	En la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción y cada seis meses hasta la finalización de esta Fase.
Aportes en la Etapa de Operación y Mantenimiento	Un mil cuatrocientos veinte y dos millones setecientos trece mil trescientos cuarenta y tres (\$1.422.713.343) Pesos del Mes de Referencia.	En la fecha de Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento y cada seis meses hasta la finalización de dicha Etapa

En caso de que la Fase de Preconstrucción tenga una duración superior a la estimada en la estructuración, el Concesionario deberá seguir fondeando la subcuenta en el monto correspondiente a la Fase de manera proporcional a la duración adicional.

En caso de que la Fase de Construcción tenga una duración superior a la estimada en la estructuración, el Concesionario deberá seguir fondeando la subcuenta en el monto correspondiente a la Fase de manera proporcional a la duración adicional.

(f) Subcuenta Soporte Contractual.

Como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deberá efectuar anualmente a la Subcuenta Soporte Contractual los aportes que a continuación se expresan.

Aporte	Monto	Fecha Máxima del Aporte
Aporte inicial	Ciento ochenta millones doscientos cincuenta mil (\$180.250.000) de Pesos del Mes de Referencia	En la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo

Aportes semestrales	Ciento ochenta millones doscientos cincuenta mil (\$180.250.000) de pesos del Mes de Referencia	A los seis meses del aporte anterior y cada semestre corrido a partir de la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo
---------------------	---	---

(g) Subcuenta Amigable Composición.

Como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se expresan, a la Subcuenta Amigable Composición.

Aporte	Monto	Fecha Máxima del Aporte
Aporte inicial	Ciento noventa y un millones quinientos ochenta mil (\$191.580.000) de pesos del Mes de Referencia	En la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo
Aportes semestrales	Ciento noventa y un millones quinientos ochenta mil (\$191.580.000) de pesos del Mes de Referencia	A los seis meses del aporte anterior y cada semestre corrido a partir de la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo

4.6 Cálculo de la Diferencia de Recaudo

La fórmula a la que se refiere la Sección 3.4(b)(ii) de la Parte General para el cálculo del DR8, DR13 y DR18, es la siguiente:

$$DR_F = \Delta_F * ICP_f * \left(\frac{IPC_f}{IPC_r} \right) * (1 + TDI)^{f+q}$$

Donde:

DR_f	Es la Diferencia de Recaudo expresada en valores del Mes f, contado a partir de la Fecha de Inicio
ΔF	$\Delta F = (VPIP_F - VPIP_f)$ ΔF se calculará para los años 8, 13 y 18. Si el resultado de aplicar la fórmula de ΔF es menor que cero (0), ΔF será igual a cero (0).
F	Año correspondiente a la Diferencia de Recaudo que se calcula, (DR8, DR 13 y DR18, según corresponda).
F	Número de Meses transcurridos entre la Fecha de Inicio y el último día del año para el cual se calcula la Diferencia de Recaudo. Para DR8, f=96, para DR13 f=156 y para DR18 f=216.
IPC_f	Es IPC de Mes f contado a partir de la Fecha de Inicio.
$VPIP_F$	Es el Valor Presente del Recaudo de Peajes hasta el año F ofrecido por la ANI, para F=8, F=13 y F=18 ((VPIP8, VPIP13 o VPIP18 según corresponda, y de acuerdo con las definiciones 1.163, 1.164 y 1.165 de la Parte General, respectivamente).

$VPIP_f$	Es el $VPIP_m$ calculado cuando m es igual a f , según la fórmula para calcular el $VPIP_m$ de la Parte General, para los Meses $f=96$, $f=156$ y $f= 216$.
IPC_r	Es el IPC correspondiente al Mes de Referencia
TDI	Tasa de descuento real de los ingresos expresada en términos efectivos mensuales y que para efectos de este Proyecto será la señalada en la sección 3.4(a) de la Tabla de Referencia del Capítulo 2 de esta Parte Especial.
ICP_f	<p>Es el Índice de Cumplimiento Promedio hasta el Mes f, calculado de acuerdo con la siguiente fórmula:</p> $ICP_f = \frac{\sum_{j=x}^f IC_j}{n}$ <p>Donde, j = Contador del número de meses. El valor inicial de j varía dependiendo de la Diferencia de Recaudo que se calcula, así: (i) para el DR8, j inicia en el mes x siguiente al mes de suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional ,según corresponda; (ii) para el DR13, inicia en el mes $x=97$ y para (iii) para el DR18, inicia en el mes $x=157$.</p> <p>n= Número de meses transcurridos entre el cálculo de cada Diferencia de Recaudo: (i) para el DR8, n=número de meses transcurridos entre el mes siguiente al mes de suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, según corresponda, y el mes 96; (ii) para el DR13, $n =60$ y (iii) para el DR18, $n =60$.</p> <p>IC_j = Índice de Cumplimiento en el periodo j, calculado de acuerdo con la siguiente fórmula:</p> $IC_j = \sum_{u=1}^{u=z} IC_{UFuj} * \left(\frac{\%p_{UFu}}{T} \right)$ <p>Donde,</p> <p>IC_j = Índice de Cumplimiento del Proyecto medido para el periodo j.</p> <p>IC_{UFuj} = Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u para el periodo j.</p> <p>$\%p_{UFn}$ = Porcentaje de participación de la Unidad Funcional n, de acuerdo con lo establecido en la Parte Especial.</p> <p>T = Suma de los porcentajes de participación de las Unidades Funcionales para las que fue medido el Índice de Cumplimiento en el periodo j.</p> <p>Z = Número de Unidades Funcionales para las que fue medido el Índice de Cumplimiento en el periodo j</p>
q	Número de Meses transcurridos entre el Mes de Referencia y el Mes de la Fecha de Inicio.

CAPÍTULO V ETAPA PREOPERATIVA

5.1 Características de los Contratistas.

Para efectos de lo previsto en el numeral 5.2(a) de la Parte General, el Contratista encargado de la ejecución del Contrato de Construcción deberá cumplir los requisitos de experiencia mínimos que se establecen a continuación.

- (a) Experiencia en Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de vías.
 - (i) Para estos efectos se deberá acreditar:
 - (1) La Construcción de carreteras nuevas y/o el Mejoramiento de carreteras existentes y/o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías urbanas existentes, cuyo total será de cien (100) kilómetros de vía.; o
 - (2) La rehabilitación de ciento cuarenta (140) kilómetros de carreteras; o
 - (3) Una combinación de (1) y (2) que sume ciento cuarenta (140) kilómetros y en la cual los kilómetros de Construcción y/o Mejoramiento se multipliquen por un factor de uno punto cuatro (1.4) antes de sumarse con los kilómetros de rehabilitación.
 - (ii) Para acreditar esta experiencia solamente podrá sumar hasta cinco (5) contratos.
- (b) Experiencia en Construcción de Puentes y/o Viaductos. Además de la experiencia referida en la Sección [5.1\(a\)5.1\(a\)](#) anterior, se deberá acreditar la Construcción de un mínimo de dos mil (2000) metros de Puentes y/o Viaductos. Se podrán sumar hasta cinco (5) contratos, siempre que al menos uno de ellos incluya la Construcción de un Puente o un Viaducto de por lo menos doscientos (200) metros de longitud.

Con formato

5.2 Programación de las Obras

En la tabla siguiente se presentan los plazos máximos para el inicio de la operación de las Unidades Funcionales, los cuales deberán contarse a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción.

Unidad Funcional	Plazo Máximo de Ejecución
Unidad Funcional 1	Treinta y seis Meses.
Unidad Funcional 2	Cuarenta y ocho Meses.
Unidad Funcional 3	Cuarenta y ocho Meses.
Unidad Funcional 4	Treinta y seis Meses.

CAPÍTULO VI SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO

6.1 Eventos Generadores de Imposición de Multas.

Para efectos de lo previsto en el numeral 10.1(a) de la Parte General, frente a un incumplimiento total o parcial del Concesionario respecto de alguna cualquiera de las siguientes obligaciones estipuladas en el Contrato, la ANI impondrá al Concesionario las Multas en los montos y condiciones que adelante se regulan:

- (a) Multa por no recibo de Unidades Funcionales: Por no recibir físicamente las Unidades Funcionales o no ocupar o no recibir los Predios incluidos en el Proyecto, en los plazos y demás términos y condiciones establecidos en el Contrato, se aplicará una Multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.
- (b) Multa por incumplimiento en la entrega de los Estudios y Diseños o los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico: Por no entregar los Estudios de Detalle o los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, en los términos, tiempo y condiciones señalados en el Contrato, se causará una Multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.
- (c) Multa por no terminación de las Intervenciones en la Unidad Funcional: Por no terminar las Intervenciones de cada Unidad Funcional, en los plazos establecidos en este Contrato, se causará una Multa equivalente a noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de ciento veinte (120) Días.
- (d) Multa por el incumplimiento en la entrega del Plan de Obras: Por no cumplir con la entrega del Plan de Obras o con las condiciones para su elaboración y presentación, se causará una Multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.
- (e) Multa por el incumplimiento en el Plan de Obras: Por no cumplir con los avances de obra previstos en el Plan de Obras, se causará una Multa equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista en el Plan de Obras para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. Esta multa no se causará cuando ocurra el supuesto previsto en la Sección 6.1(c)(e) de esta Parte Especial, evento en el cual sólo tendrá aplicación la multa señalada en dicha Sección.
- (f) Multa por incumplimiento de las Obligaciones Ambientales: Si el Concesionario incumple cualquiera de las obligaciones correspondientes a la Gestión Social y Ambiental que de acuerdo con este Contrato le son exigibles, incluyendo aquellas contenidas en la Licencia Ambiental o en cualquier otra autorización expedida por la Autoridad Ambiental, se causará una Multa diaria de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Esta Multa se causará sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, por parte de la autoridad competente. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.

- (g) Multa por incumplimiento de las obligaciones prediales: Si el Concesionario incumple las obligaciones de Gestión Predial que de acuerdo con este Contrato le son exigibles, se causará una Multa diaria de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.
- (h) Multa por incumplimiento en la entrega de información al Interventor y/o a la ANI: Si el Concesionario no entrega la información completa que le solicite el Interventor, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una Multa diaria de siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.
- (i) Multa por incumplimiento en la obligación de entregar cualquiera de los documentos mencionados en la Sección 4.2(z) de la Parte General. Por no entregar cualquiera de los planes y/o manuales en los plazos y cumpliendo con las características descritas en el Contrato, se causará una Multa diaria equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.
- (j) Multa por Incumplimientos recurrentes de los Indicadores: Si el incumplimiento de los valores mínimos de aceptación de cualquiera de los Indicadores (según esos valores se definen en el Apéndice Técnico 4 para una misma Unidad Funcional durante (i) tres (3) Meses consecutivos o (ii) seis (6) Meses de un mismo año calendario, sin importar si son continuos o discontinuos, se causará una Multa diaria de treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes , por cada Día transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.
- (k) Multa por incumplimientos de las Especificaciones Técnicas y Niveles de Servicio: Si el Concesionario incumple cualquiera de las Especificaciones Técnicas, se causará una Multa diaria de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2 (d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de cincuenta (50) Días.
- (l) Multa por cobro excesivo de Peajes: En caso que el Concesionario haya cobrado tarifas de Peaje en montos superiores a las tarifas autorizadas contractualmente, además de rebajar de inmediato las tarifas cuando se advierta esta situación, se aplicará una Multa de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día durante el cual el Concesionario hubiere cobrado peajes en exceso de lo autorizado. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2 (d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de quince (15) Días.
- (m) Multa por incumplimiento en la constitución y fondeo de Subcuentas: Por no constituir y/o fondear las subcuentas a las que se refiere la Sección 4.6 de esta Parte Especial, dentro de los plazos y con los montos , se causará una Multa diaria equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.
- (n) Multa por incumplimiento en el Cierre Financiero: Por no obtener el Cierre Financiero dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este Contrato, se causará una Multa diaria

equivalente a setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días.

- (o) Multa por incumplimiento en los Giros de Equity: Por no hacer los Giros de Equity, dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este Contrato, se causará una Multa diaria equivalente a setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días.
- (p) Incumplimiento en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales: Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Concesionario, así como de cualquier trabajador (ya sea del Concesionario, de los Contratistas o Subcontratistas), la ANI podrá imponer una multa diaria equivalente veinte (20) salarios mínimos mensuales legales por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días.
- (q) Multa por utilización de software carente de licencia: Por utilizar bienes o elementos de soporte lógico o software carentes de licencia en cualquiera de los equipos dispuestos por el Concesionario, se causará una Multa equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha en que haya sido instalado por el Concesionario el bien o elemento de soporte lógico o software de que se trate y hasta el momento en que el mismo sea debidamente licenciado. En caso de no poderse determinar la fecha de instalación, la Multa se causará desde el momento en que se verifique la carencia de licencia. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días.
- (r) Multa por incumplimiento en la constitución y mantenimiento de las garantías: Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la Etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en el Contrato, se causará una Multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de veinte (20) Días.
- (s) Multa por no cumplimiento de los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio: Si con posterioridad a la expedición de la Orden de Inicio en los términos señalados en la Parte General, el Concesionario no cumple con alguno de los requisitos de que tratan las Secciones 2.3(b) , se causará una Multa diaria de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación correspondiente. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, no habrá el término máximo de imposición.
- (t) Multa por incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto: Si el Concesionario incumpliere alguna de las obligaciones contenidas en el Contrato, que no se encuentra incluida en las demás Multas a que hace referencia la presente cláusula, se causará una Multa diaria de siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación correspondiente. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, no habrá el término máximo de imposición.

6.2 Valor de la Cláusula Penal

- (a) El valor de la Cláusula Penal será el uno coma nueve por ciento (1,9%) del Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la

fecha de suscripción del Contrato y la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción.

- (b) El valor de la Cláusula Penal será el cuatro coma cinco por ciento (4,5%) del Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción y la fecha de suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional.
- (c) El valor de la Cláusula Penal Será el uno coma nueve por ciento (1,9%) del Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha de suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional y el Acta de Reversión.

CAPÍTULO VII. GARANTÍAS

7.1 Valor y Vigencia del Amparo de Cumplimiento

- (a) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del amparo de cumplimiento será la siguiente
- (i) Etapa Preoperativa: El plazo señalado en la Sección 3.8(a) y 3.8(b) de esta Parte Especial, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el plazo estimado de la Fase de Preconstrucción y Fase de Construcción y seis (6) meses más.
 - (ii) Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos del amparo de cumplimiento, la Etapa de Operación y Mantenimiento será dividida en periodos de cinco (5) años. El último periodo equivaldrá al término igual o inferior a cinco (5) años remanente para la terminación de la Etapa. Para cada periodo, el Concesionario obtendrá un amparo con una vigencia equivalente a la duración de dicho periodo, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el período quinquenal y seis (6) meses más.
 - (iii) Etapa de Reversión: El amparo de cumplimiento tendrá una vigencia equivalente a la duración de la Etapa de Reversión.
- (b) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del amparo de cumplimiento será el siguiente:

- (i) Etapa Preoperativa: el valor del amparo de cumplimiento será de ciento quince mil cuatrocientos cincuenta y ocho millones de pesos (\$115.458.000.000) del Mes de Referencia, el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional	Valor amparo
UF1	Ciento catorce mil novecientos veinte y cinco millones de pesos (\$114.925.000.000) del Mes de Referencia.
UF2	Ciento quince mil cuatrocientos cincuenta y ocho millones de pesos (\$115.458.000.000) del Mes de Referencia.
UF3	Ciento catorce mil cuatrocientos ochenta y siete millones de pesos (\$114.487.000.000) del Mes de Referencia.
UF4	Ciento quince mil cuatrocientos treinta y dos millones de pesos (\$115.432.000.000) del Mes de Referencia.

- (ii) Etapa de Operación y Mantenimiento: el valor del amparo de cumplimiento será de treinta y seis mil cuatrocientos seis millones de pesos (\$ 36.406 .000.000) del Mes de Referencia, se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, por cada periodo quinquenal, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional	Valor amparo
UF1	Treinta y seis mil cuatrocientos seis millones de pesos (\$ 36.406 .000.000) del Mes de Referencia.
UF2	Treinta y seis mil cuatrocientos seis millones de pesos (\$ 36.406 .000.000) del Mes de Referencia.

UF3	Treinta y seis mil cuatrocientos seis millones de pesos (\$ 36.406 .000.000) del Mes de Referencia.
UF4	Treinta y seis mil cuatrocientos seis millones de pesos (\$ 36.406 .000.000) del Mes de Referencia.

- (iii) Etapa de Reversión: el valor del amparo de cumplimiento será de ocho mil quinientos catorce millones de pesos (\$8.514.000.000 del Mes de Referencia, el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional	Valor amparo
UF1	Dos mil sesenta y tres millones de pesos (\$2.063.000.000 del Mes de Referencia.
UF2	Dos mil trescientos treinta millones de pesos (\$2.330.000.000) del Mes de Referencia.
UF3	Dos mil ciento setenta y tres millones de pesos (\$2.173.000.000) del Mes de Referencia.
UF4	Un mil novecientos cuarenta y ocho millones de pesos (\$1.948.000.000) del Mes de Referencia.

7.2 Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales

- (a) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será la siguiente:

- (i) Etapa Preoperativa: El plazo señalado en la Sección 3.8(a) y 3.8(b) de esta Parte Especial, y tres (3) años más.
- (ii) Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales, la Etapa de Operación y Mantenimiento será dividida en periodos de cinco (5) años. El último periodo equivaldrá al término igual o inferior a cinco (5) años remanente para la terminación de la Etapa. Para cada periodo, el Concesionario obtendrá un amparo con una vigencia equivalente a la duración de dicho periodo y tres (3) años más.
- (iii) Etapa de Reversión: El amparo de pagos de salarios y prestaciones sociales tendrá una vigencia equivalente a la duración de la Etapa de Reversión y tres (3) años más.

- (b) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será el siguiente:

- (i) Etapa Preoperativa: el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será de sesenta mil cuatrocientos noventa y cinco millones de pesos (\$60.495.000.000) del Mes de Referencia, se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional	Valor amparo
UF1	Trece mil quinientos treinta y tres millones de pesos (\$13.533.000.000) del Mes de Referencia.
UF2	Diecisiete mil quinientos cinco millones de pesos (\$17.505.000.000) del Mes de Referencia.

UF3	Diecisiete mil ciento cincuenta y ocho millones de pesos (\$17.158.000.000) del Mes de Referencia.
UF4	Doce mil doscientos noventa y ocho millones de pesos (\$12.298.000.000) del Mes de Referencia.

- (ii) Etapa de Operación y Mantenimiento: el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será de cinco mil ochocientos ochenta y cuatro millones de pesos (\$5.884.000.000) del Mes de Referencia el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia, por cada periodo quinquenal.

Unidad Funcional	Valor amparo
UF1	Un mil seiscientos ochenta y cinco millones de pesos (\$1.685.000.000) del Mes de Referencia.
UF2	Un mil trescientos noventa y un millones de pesos (\$1.391.000.000) del Mes de Referencia.
UF3	Un mil noventa y ocho millones de pesos (\$1.098.000.000) del Mes de Referencia.
UF4	Un mil setecientos once millones de pesos (\$1.711.000.000) del Mes de Referencia.

- (iii) Etapa de Reversión: el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será de cuatro mil doscientos cincuenta y siete millones de pesos (\$4.257.000.000) del Mes de Referencia el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional	Valor amparo
UF1	Un mil doscientos diecinueve millones de pesos (\$1.219.000.000) del Mes de Referencia.
UF2	Un mil seis millones de pesos (\$1.006.000.000) del Mes de Referencia.
UF3	Setecientos noventa y cuatro millones de pesos (\$ 794.000.000) del Mes de Referencia.
UF4	Un mil doscientos treinta y ocho millones de pesos (\$1.238.000.000) del Mes de Referencia.

7.3 Valor y vigencia para los amparos de Calidad

- (a) Etapa Preoperativa.

- (i) Las coberturas de ***calidad y estabilidad de las obras***, harán parte de la garantía única de cumplimiento antes de finalizar la etapa Preoperativa (Acta de Terminación de la última Unidad Funcional). Finalizada la etapa Preoperativa el concesionario deberá obtener el amparo de ***calidad y estabilidad de las obras*** por un período de cinco (5) años descontando el lapso transcurrido entre el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional y la finalización de la etapa Preoperativa.
- (ii) El valor del amparo de ***calidad y estabilidad de las obras*** será el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional	Valor amparo
------------------	--------------

UF1	Veinte y tres mil trescientos treinta y seis millones de pesos (\$23.336.000.000) del Mes de Referencia.
UF2	Treinta y un mil quinientos siete millones de pesos (\$31.507.000.000) del Mes de Referencia.
UF3	Treinta y dos mil doscientos ochenta y ocho millones de pesos (\$32.288.000.000) del Mes de Referencia.
UF4	Veintiún mil doscientos treinta y siete millones de pesos (\$21.237.000.000) del Mes de Referencia.

(b) Etapa de Reversión

- (i) El plazo de las coberturas de **calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento** será desde la finalización de la Etapa de Operación y Mantenimiento y dos (2) años más.
- (ii) El valor del amparo de **calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento** para la Etapa de Reversión será el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional	Valor amparo
UF1	Dos mil sesenta y tres millones de pesos (\$ 2.063.000.000) del Mes de Referencia.
UF2	Dos mil trescientos treinta millones de pesos (\$2.330.000.000) del Mes de Referencia.
UF3	Dos mil ciento setenta y tres millones de pesos (\$2.173.000.000) del Mes de Referencia.
UF4	Un mil novecientos cuarenta y ocho millones de pesos (\$1.948.000.000) del Mes de Referencia.

(c) Etapa Preoperativa.

- (i) El plazo de las coberturas de **calidad de los bienes y equipos suministrados** harán parte de la garantía única de cumplimiento antes de finalizar la etapa Preoperativa (Acta de Terminación de la última Unidad Funcional). Finalizada la etapa Preoperativa el Concesionario deberá obtener el amparo de **calidad de los bienes y equipos suministrados** por un período de 5 (cinco) años descontando el lapso transcurrido entre el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional y la finalización de la etapa Preoperativa de forma tal que ésta especie de obligaciones siempre estén cubiertas por una garantía.
- (ii) El valor del amparo de **calidad de los bienes y equipos suministrados** será el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional	Valor amparo
UF1	Quinientos treinta y tres millones de pesos (\$533.000.000) del Mes de Referencia.
UF2	Trescientos treinta y tres millones de pesos (\$333.000.000) del Mes de Referencia.
UF3	Doscientos treinta y cinco millones de pesos (\$235.000.000) del Mes de Referencia.
UF4	Ochocientos veinticinco millones de pesos (\$825.000.000) del Mes de Referencia.

7.4 Valor y vigencia para los amparos de responsabilidad civil

- (a) Fase de Preconstrucción
 - (i) El plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldrá a la duración de la Fase según se señala en la Sección 3.8(a) de esta Parte Especial.
 - (ii) El valor del amparo mínimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos (\$29.475.000.000) del Mes de Referencia.
- (b) Fase de Construcción
 - (i) El plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldrá a la de duración de la Fase de Construcción según se señala en la Sección ~~3.8(b)~~3.8(b) de esta Parte Especial.
 - (ii) El valor del amparo mínimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos (\$29.475.000.000) del Mes de Referencia.
- (c) Etapa de Operación y Mantenimiento
 - (i) El plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldrá a la duración de la Etapa de Operación y Mantenimiento según se señala en la Parte General.
 - (ii) El valor del amparo mínimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos (\$29.475.000.000) del Mes de Referencia.
- (d) Etapa de Reversión
 - (i) El plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldrá a la duración de la Etapa según se señala en la Parte General.
 - (ii) El valor del amparo mínimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos (\$29.475.000.000) del Mes de Referencia.

Con formato

7.5 Valor y vigencia para los amparos de todo riesgo obra civil

- (a) Fase de Preconstrucción
 - (i) El plazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil equivaldrá a la duración de la Fase de Preconstrucción según se señala en la Sección 3.8(a) de esta Parte Especial.
 - (ii) El valor del amparo será como se indica en la Sección 12.8.(a).(ii) de la Parte General.
- (b) Fase de Construcción
 - (i) El plazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil equivaldrá a la duración de la Fase de Construcción de cada Unidad Funcional y deberá guardar concordancia con el amparo de obra civil terminada, de forma que se asegure el amparo ininterrumpido de los seguros sobre los bienes objeto de dicho amparo.
 - (ii) El valor asegurable del amparo será el equivalente al valor del Contrato de Construcción, consideradas cada una de las Unidades Funcionales, de forma que se permita la reconstrucción de todas y cada una de las pérdidas que les afecte. Sin perjuicio de lo anterior el valor asegurado del amparo será como se indica en la Sección 12.8 de la Parte General.
- (c) Etapa de Operación y Mantenimiento
 - (i) El plazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil iniciará con la fecha de suscripción de cada acta de Terminación de Unidad Funcional y hasta terminar la finalización de la Etapa de Reversión.
 - (ii) El valor asegurable de los amparos de todo riesgo obra civil será el equivalente al valor de la obra civil terminada, inicia para cada una de las Unidades Funcionales, de forma que se permita la reconstrucción de la totalidad de cada una de las pérdidas que les afecte. Sin perjuicio de lo anterior el valor asegurado del amparo será como se indica en la Sección 12.8.(a).(ii) de la Parte General.

NOTA: El concesionario deberá realizar o contratar con terceros, a su costa y riesgo, un estudio de pérdida máxima probable para hacer correctamente la valoración de la suma asegurada, de forma que los amparos de todo riesgo de obra civil cubran correctamente la infraestructura en el estado en que se le entrega, el valor de la obra en su construcción y el valor de la obra civil terminada. Los amparos deberán integrar el remanente de lo entregado, más la obra misma. Serán de cuenta del Concesionario los efectos de las deficiencias en las coberturas, amparos y en el seguro mismo, derivados de incumplimiento de garantías, infraseguros y deducibles.

