

INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO	c-02		PROYECTO	Siberia La Punta El Vino		FECHA ACTUALIZACIÓN	20/02/2018
TEMAS	T7						
Fechas	Inicio	31/07/09	Fin	31/07/10			
Tramite Ambiental	100						
Disponibilidad Predial	100						
Segunda Calzada	C						
	E						
	P						
Puentes Vehiculares	C						
	E	3					
	P						
Rehabilitación	C						
	E						
	P						
Doble Calzada	C						
	E	100%					
	P						

Convenciones:


- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA

2017

Escuela El Chuscal

Puente Peatonal El Vino



INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ACTUAL	
\$25,633,440,000	Pesos Junio 1994	\$385,500,000,000	Pesos 2005
N/A	% CUMPLIMIENTO INGRESO ESPERADO	TIR ACTUAL	TIR
		12.26%	12.26%
100%	% CUMPLIMIENTO APORTES ANI	APORTES ANI TOTAL CONTRATO	APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA
		\$120,000,000,000	\$198,121,284,185
		Pesos 2005	Pesos Dic/2017

VERIFICADO

LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ DÍAZ

GUILLERMO MORALES MELO