

NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA AGENCIA: Louís Kleyñ Lopez

VIGENCIA DEL ACUERDO

DESDE

23/10/2018

HASTA

31/12/2018

NOMBRE DEL VICEPRESIDENTE: Luis Eduardo Gutierrez Diaz

ÁREA: Vicepresidente de Gestion Contractual.

FORMATO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de Indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación
1	Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos.	Realizar las gestiones de control y seguimiento necesarias para dar cumplimiento al procedimiento de la suscripción de las actas de inicio de los contratos de concesion.	No. de Actas de inicio suscritas / Actas de Inicio programadas.	23/10/2018 a 31/12/2018	Suscribir actas de inicio de construcción de proyectos 4G (Bmanga -Pamplona, Accesos Norte 1,)	30%	50%	50%	Firmadas: 1 Meta: 2	50%	50%	50%	15%		
2	Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión	Hacer seguimiento al plan de obras de cada uno de los proyectos de concesion	Kilometros construidos/ kilometros programados	23/10/2018 a 31/12/2018	Construir nuevos Kilómetros de Calzada.	30%	100%	42,31%	Kms Construidos: 58 kms Meta Kms programados: 115,8kms	55,18%	50%	92%	28%		
3	Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión	Hacer seguimiento al plan de obras de cada uno de los proyectos de concesion	Kilometros mejorados/ kilometros programados	23/10/2018 a 31/12/2018	Mejorar y rehabilitar vías concesionadas.	6%	100%	10,24%	Kms Mejorados: 145,6 km. Kms Mejorados meta: 416 km	35%	35%	45%	3%		
4	Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión	Hacer seguimiento al plan de obras de cada uno de los proyectos de concesion	Recursos programados / recursos ejecutados	23/10/2018 a 31/12/2018	Ejecutar inversión privada.- proyectos Modo Carretero	2%	100%	34%	Meta año: 6,5 billones	3,85%	30,6%	65%	1%		
5	Gestionar los cierres financieros de 3 proyectos de concesion del programa 4G	Gestionar los procesos de responsabilidad de la ANI que permiten agilizar el tramite ante los prestamistas que participan en el apalancamiento de los cierres financieros de los proyectos de 4G	Proyectos con cierre financiero aprobado vs proyectos con cierre financiero programado	23/10/2018 a 31/12/2018	se aprobo cierre financiero de inicio de los proyectos: Bucaramanga - Pamplona, Accesos Norte.	30%	100%	100%	Aprobado: 2 Meta: 2	100%	100%	100%	30%		
6	Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión	Hacer seguimiento al plan de inversiones	Inversión ejecutada vs inversión programada	23/10/2018 a 31/12/2018	Poner en servicio la infraestructura aeroportuaria (Aeropuerto de Bmanga, Aeropuerto de Quibdó, Calles de Salida CODAD, Terminal de carga de Rionegro.	2%	100%	100%	Meta: 6 puestas en servicio Ejecutadas: 9 Puestas en servicio	100%	100%	100%	2%		
Total						100%	100%					79%			

Concertación para el desempeño sobresaliente (Factor Adicional (5%)

79%
0%
79%

FECHA

20/02/2019

VIGENCIA

23/10/2018 a 31/12/2018

Firma del Presidente de Agencia

Firma del Vicepresidente de Agencia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GETH-F-050

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

VERSIÓN: 001

FORMATO: ACUERDOS DE GESTIÓN

FECHA: 28/02/2017

FORMATO 3. Consolidado de Evaluación del Acuerdo de Gestión

Nombre del Vicepresidente

LUIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZ

Área

VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL

Fecha

13/02/2018

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION

COMPROMISOS GERENCIALES	CONSOLIDADO PORCENTAJE	
	101%	80%
PONDERADO	80%	
FACTOR ADICIONAL	5%	0%
VALORACION DE COMPETENCIAS	4.7	19%
PONDERADO	20%	
NOTA FINAL		99%

CUMPLIMIENTO FINAL

99%

Firma del Presidente de la Agencia

Firma del Vicepresidente

FECHA: 20/02/2019
VIGENCIA: 23/10/2018-31/12/2018