



PROSPERIDAD
PARA TODOS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2014-102-008644-3
Fecha: 23/09/2014 16:23:56->102
FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD-100
Anexos:39 folios



Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO.
Presidente.


DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento a los planes de acción de las dependencias y el seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno – SISMEG. (PIL 40)

Apreciado Doctor Andrade:

Comedidamente me permito remitir para su consideración la evaluación al seguimiento realizado frente al plan de acción y metas SISMEG de la Entidad con corte al mes de junio de 2014, dando cumplimiento al Plan de evaluación independiente que viene desarrollando la Oficina de Control Interno en el año en curso.

Cordialmente,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Camilo Mendoza Roza. Vicepresidente de Planeación Riesgo y Entorno.
Cesar Augusto Peñaloza Pabón. Coordinador Grupo Interno de Trabajo Planeación.

Anexo: informe. (39 folios)

Proyectó: Héctor Vanegas-Contratista Oficina de Control Interno. *HW*




Nro Borrador: **20141020014811**
GADF-F-010

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9



Agencia Nacional de
Infraestructura

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Informe de seguimiento a los planes de acción de las dependencias y el seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno – SISMEG.

2014

I.	INTRODUCCIÓN.	3
II.	OBJETIVO.	6
III.	ALCANCE.	6
IV.	METODOLOGÍA.	6
V.	MARCO LEGAL.	6
VI.	VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES.	7
VII.	CONFORMIDADES.	7
VIII.	NO CONFORMIDADES.	8
IX.	RECOMENDACIONES.	9
X.	PAPELES DE TRABAJO.	10
XI.	ANEXOS.	11

I. INTRODUCCIÓN.

Sabido es por los directivos de la entidad que la Oficina de Control Interno se constituye en uno de los instrumentos de alto nivel gerencial que busca asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del engranaje del control como parte del ciclo de una administración exitosa. No en vano, la propia Constitución Política de Colombia lo trata como un principalísimo instrumento gerencial en sus artículos 209 y 269, junto con el control posterior, o de segundo grado, a cargo de las Contralorías, al decir de la H. Corte Constitucional en su sentencia C 1192 del 13 de septiembre de 2000.

El Control Interno, en este orden de ideas, es fundamentalmente axiológico y finalista, pues propende por asegurar que la gestión institucional de todos los órganos del Estado, se oriente hacia la realización de los fines que constituyen su objetivo y, que esta se realice con estricta sujeción a los principios constitucionales que guían el ejercicio de la función pública.

Ahora bien, en desarrollo del citado mandato constitucional, el artículo 9° de la Ley 87 de 1993, definió la naturaleza de la Oficina de Control Interno, para todas las entidades y organismos de las ramas del poder público, en sus diferentes niveles (art. 5°), así:

"(...) es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargada de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles y de asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos (...)"

Así las cosas, es preponderante el rol que tanto la Constitución Política y la Ley asignan a la oficina de control interno, dada la importancia sin precedentes que en la nueva visión del control que plasmó el Constituyente de 1991, juega el control interno para la modernización de la administración pública y el mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones, todo lo cual, connota un énfasis particular en el control estratégico de gestión, y un serio compromiso con el monitoreo de los resultados de la acción institucional, para el cabal cumplimiento de sus fines y objetivos, de acuerdo a los principios constitucionales rectores del ejercicio de la función pública.

Dicho énfasis se encuentra contemplado en abundante normatividad, jurisprudencia y doctrina, dentro de cuyos contenidos queremos destacar la Ley 87 de 1993 que en su articulado describe la funcionalidad y características del Jefe de la Oficina de Control Interno, robustecida por la Ley 1474 de 2011 que determina la designación del Jefe de dicha Oficina por parte del Presidente de la República con el fin de viabilizar autonomía e independencia en la valoración del control, así como el Decreto 1537 de 2001 que reglamenta parcialmente la aludida Ley 87 de 1993 donde se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos.

Dando alcance a lo expuesto anteriormente y en especial al rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno realizará seguimiento al cumplimiento de Ley 152 de 1994, "por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo", en especial los artículos 26 y 29. El artículo 26 reza: "Planes de acción.

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción.

En la elaboración del plan de acción y en la programación del gasto se tendrán en cuenta los principios a que se refiere el Artículo 3o. de la presente Ley, así como las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. Los planes que ejecuten las entidades nacionales con asiento en las entidades territoriales deberán ser consultados previamente con las respectivas autoridades de planeación, de acuerdo con sus competencias."

A su turno, el artículo 29 dispone: "Evaluación. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación, en su condición de entidad de planeación, diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos, y condiciones para realizar la evaluación. Dichos sistemas tendrán en cuenta el cumplimiento de las metas, la cobertura y la calidad de los servicios y los costos unitarios, y establecerán los procedimientos y obligaciones para el suministro de la información por parte de las entidades.

Para los efectos previstos en este artículo todos los organismos de la administración pública nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados.

El Departamento Nacional de Planeación presentará al CONPES, en el mes de abril de cada año, un informe sobre el resultado del total de las evaluaciones con un documento que se constituirá en la base para el diseño del plan de inversiones del próximo año.

De acuerdo con la organización del sistema las principales entidades ejecutoras desarrollarán sus propios sistemas de evaluación y el DNP podrá efectuar de manera selectiva directa o indirectamente la evaluación de programas y proyectos de cualquier entidad nacional, regional o territorial responsable. La organización del sistema de evaluación se establecerá mediante decreto.

Parágrafo 1. Para efectos de este artículo, se aplicarán los principios de eficiencia, de eficacia y responsabilidad, conforme lo disponga la Ley orgánica de ordenamiento Territorial, en lo pertinente."

De la misma manera, se realiza seguimiento al cumplimiento de la Ley 1450 de 2011 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014."

En particular, abordaremos el cumplimiento de las siguientes disposiciones:

"Título 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN DE INVERSIONES 2011-2014. El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para Todos, que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, en definitiva, mayor prosperidad para toda la población."

"Artículo 3°. PROPÓSITOS DEL ESTADO Y EL PUEBLO COLOMBIANO. Durante el cuatrienio 2010-2014 se incorporarán los siguientes ejes transversales en todas las esferas del quehacer nacional con el fin de obtener la Prosperidad para Todos:

- *Innovación en las actividades productivas nuevas y existentes, en los procesos sociales de colaboración entre el sector público y el sector privado y, en el diseño y el desarrollo institucional del Estado.*
- *Buen Gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas públicas, y en la relación entre la Administración y el ciudadano.*
- *Un mayor y mejor posicionamiento internacional de Colombia en los Mercados Internacionales, en las relaciones internacionales, y en la agenda multilateral del desarrollo y de la cooperación para alcanzar la relevancia internacional propuesta.*
- *Una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático, el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y el desarrollo cultural sean una prioridad y una práctica como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones.*

Con base en los anteriores ejes transversales, el camino a la Prosperidad Democrática, a la Prosperidad para Todos, debe basarse en tres pilares:

1. *Una estrategia de crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, más productiva y más innovadora, y con sectores dinámicos que jalonen el crecimiento.*
2. *Una estrategia de igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego, que garantice que cada colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales que le permitirán labrar su propio destino, independientemente de su género, etnia, posición social o lugar de origen.*
3. *Una estrategia para consolidar la paz en todo el territorio, con el fortalecimiento de la seguridad, la plena vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento eficaz de la Justicia.*

El Plan Nacional de Desarrollo parte de la base de que el camino hacia la Prosperidad para Todos pasa, necesariamente, por una reducción de las desigualdades regionales, de las brechas de oportunidades entre las regiones de Colombia, es decir, por una mayor convergencia regional. La Prosperidad debe llegar a cada uno de los colombianos, y a cada uno de los municipios, distritos, departamentos y regiones donde viven."

De igual forma, se realiza seguimiento al cumplimiento de Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.", en especial el artículo 74 que señala: "Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.

Parágrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión."

II. OBJETIVO.

- ◆ Realizar seguimiento y evaluación a los planes de acción de las dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura y al cumplimiento de las metas SISMEG asignadas por el Departamento Nacional de Planeación-DNP.

III. ALCANCE.

- ◆ Realizar verificación a los planes de acción de las dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura y a las metas SISMEG, con corte al 30 de Junio de 2014.

IV. METODOLOGÍA.

- ◆ Solicitud de información por escrito. (Comunicado No. 2014102005869 del 15/07/2014).
- ◆ Verificación y evaluación de la información suministrada por la Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno (VPRE). (Correos electrónicos del 16 y 17 de Septiembre de 2014, enviados por la Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno-Ricardo Aguilera Wilches).
- ◆ Entrevista con el servidor público (Ricardo Aguilera Wilches) adscrito a la VPRE.
- ◆ Verificación de información en las páginas WEB e Intranet de la Entidad.
- ◆ La Oficina de Control interno realizará la valoración de la información remitida en tres grandes categorías: metas sobresalientes, metas cumplidas y metas no cumplidas, a partir de la diferencia entre la meta y el avance acumulado. Se identificará con color rojo cuando quiera que no hay cumplimiento, verde cuando es sobresaliente el nivel de avance y amarillo cuando el avance cumple con la meta prevista. Finalmente, la auditoría establecerá mediante una tabla que incorpora una lista de chequeo el balance frente al cumplimiento en la materia abordada.

V. MARCO LEGAL

Normatividad Aplicable:

- ◆ Decreto 2482 de 2012, "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión".
- ◆ Ley 1474 de 2011, Artículo 74 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."
- ◆ Directiva Presidencial No.21 del 01 de Septiembre 2011, "Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno-SISMEG".
- ◆ Ley 1450 de 2011, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014."

- ◆ Directiva Presidencial No.09 del 23 de Noviembre de 2010, "Directrices para la elaboración y articulación de los planes estratégicos sectoriales e institucionales e implementación del Sistema de Monitoreo de Gestión y Resultados".
- ◆ Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de la atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones".
- ◆ Ley 152 de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".
- ◆ Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".

VI. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES.

Para el desarrollo del presente informe se evaluó la información suministrada por la Vicepresidencia de Planeación, Riesgo y Entorno (VPRE), así como la información en la página WEB y en la página intranet de la Entidad.

Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, se evidencia la existencia de los siguientes hallazgos identificados con los Nos. 712/30, 713/31, 717/35, 718/36, 719/37, 797/27, 900, 913, 914 y 916.

Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos, formato EVCI-F-004, se evidencia la existencia de las siguientes no conformidades identificadas con los códigos No. 424-11, 016-12, 081-12, 088-12, 089-12, 032-13, 037-13, 272-13, 273-13, 275-13, 392-13, 415-13, 465-13, 467-13, 469-13, 470-13, 757-13, 761-13, 762-13, 404-14, 405-14, 407-14, 410-14, y 411-14. A la fecha de ejecución del presente seguimiento, los responsables de estas no conformidades han documentado las acciones correctivas y preventivas en el plan de mejoramiento por procesos.

VII. CONFORMIDADES:

- ◆ El 38,38% de las actividades programadas en el plan de acción con corte al 30 de junio de 2014 cumplen con la meta prevista. (Ver tabla No. 1).
- ◆ El 18,21% de las actividades programadas en el plan de acción con corte al 30 de junio de 2014 superaron la meta prevista en el periodo correspondiente. (Ver tabla No. 2).
- ◆ En la página Web de la Entidad está publicado el plan de acción para la vigencia 2014 (Link http://www.ani.gov.co/sites/default/files/plan_de_accion_2014_metas.pdf dando cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. (Ver tabla No. 10)

VIII. NO CONFORMIDADES:

1. De los planes de acción de cada una de las dependencias de la Entidad y que fueron presentados por la VPRE en su informe de seguimiento a la ejecución de los mencionados planes, se advierte que el 43.41% de las acciones programadas en dichos planes no se cumplió acorde con las metas establecidas para el periodo enero-junio de 2014. (Ver tabla 3).
2. Los siguientes indicadores no alcanzaron la meta planteadas al 30 de junio de 2014 en el SISMEG:
 - Nuevos kilómetros de doble calzada construidos: reportó un avance del 22.00% (ver tabla No. 8)
 - Toneladas de carga transportada en red férrea: reportó un avance del 41.00% (ver tabla No. 9)
3. No está publicada al interior de la ANI la documentación necesaria para realizar el reporte y seguimiento a los planes de acción y metas SISMEG. (Ver tabla No. 10).
4. En el reporte enviado por la VPRE no se referencia el plan de acción de la Vicepresidencia Ejecutiva; de la misma manera, no se referencia el plan de acción de la concesión Zipaquirá-Palenque. (Ver tabla No. 10).
5. No existe una herramienta que articule el Plan de acción, con el Plan Estratégico Institucional, las metas SISMEG y los indicadores de gestión por procesos, (No hay un enlace visible entre el resultado de las metas de gobierno y los planes de acción planteados por cada una de las dependencias, al igual que el avance de las metas para el periodo evaluado). (Ver tabla No. 10).
6. En el reporte enviado por la VPRE no están referenciados los siguientes objetivos estratégicos: 1.3, 1.4, 3.2, 4.3 y 6.3. (Ver tabla No. 10).
7. En el reporte enviado por la VPRE los objetivos "2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros, férreos, portuarios y aeroportuarios." y "2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados para 2013 (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada)", se evidencian diferencias frente a los objetivos referenciados en la planeación estratégica presentada al consejo directivo. (Ver tabla No. 10).
8. El indicador del SISMEG "*Porcentaje de avance de obra en concesión*" no tiene meta establecida para la vigencia 2014. (Ver tabla No. 10).
9. En la página web sinergia.dnp.gov.co, está referenciado el indicador "*Kilómetros con mantenimiento integral*", el cual no está reportado en la información remitida por la VPRE. (Ver tabla No. 10).
10. La información reportada en la página Web "sinergia.dnp.gov.co", no coincide con la información reportada por la VPRE en los siguientes casos: (Ver tabla No. 10).

- La meta para 2014 "*Nuevos kilómetros de doble calzada en operación*", aparece en la página web, sinergia.dnp.gov.co, como 363,26 Km, mientras que el informe remitido por la VPRE reporta 150,13 Km.
- La meta para 2014 "*Nuevos kilómetros de doble calzada construidos*", aparece en la página web, sinergia.dnp.gov.co, como 389,36 Km, mientras que el valor reportado por la VPRE es de 300,27 Km, como meta SISMEG y el valor reportado en el plan de acción es de 299,26 Km. (Ver tabla No.8).
- La meta para 2014 "*Nuevos kilómetros de red férrea en operación*", aparece en la página web, sinergia.dnp.gov.co, como 337,00 Km, mientras que el valor reportado por la VPRE es de 835,00 Km.
- La meta para 2014 "*Toneladas de carga transportada en red férrea*", aparece en la página web, sinergia.dnp.gov.co, como 56,90 Tn, mientras que el valor reportado por la VPRE es de 44,39 Tn, como meta SISMEG y el valor reportado en el plan de acción es de 44,39 Tn. (Ver tabla No.9).

IX. RECOMENDACIONES:

1. Garantizar que las dos metas "*Meta año y Meta*" reportadas en la información de la VPRE coincidan. (Ver tabla No. 4).
2. Evaluar las razones por las cuales los avances son manifiestamente superiores a las metas del año haciendo ver eventualmente un error aritmético. (Ver tabla No. 5), de la misma manera revisar por qué la meta trimestral es superior a la meta del año. (Ver tabla No. 6) y el avance trimestral es superior a la meta del año. (Ver tabla No. 7).
3. Recomendamos anexar a las tablas reportadas por la VPRE, una columna donde cada dependencia o responsable especifique la fuente de la información reportada, la cual servirá para realizar trazabilidad a la información.
4. Recomendamos a los responsables de los procesos, definir y tomar las acciones correctivas y preventivas en el plan de mejoramiento por procesos (Pd-26), para lo cual la Oficina de Control Interno en su rol de asesoría y acompañamiento los acompañará cuando lo requieran en la elaboración del plan de mejoramiento por procesos. En este sentido, el responsable del proceso debe dar aplicación al procedimiento (Pd-26) y debe diligenciar el formato EVCI-F-004 "Plan de Mejoramiento por Proceso (acción preventiva, acción correctiva)". Es necesario precisar que para la presentación de dicha matriz se cuenta con 10 días hábiles, y debe ser remitido al correo electrónico hvanegas@ani.gov.co, para su revisión y aprobación.
5. En síntesis, se recomienda no limitarse únicamente a las observaciones que de manera aleatoria realiza la Oficina de Control Interno por medio de los informes, razón por la cual se debe efectuar una revisión integral de toda la información contenida en el Plan de Acción de la Entidad y a los indicadores SISMEG, actividad que debe ser desarrollada por las personas encargadas y

competentes de la Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno, actividad fundamental para el logro de los objetivos institucionales de la Agencia Nacional de Infraestructura.

X. PAPELES DE TRABAJO

Para el desarrollo de este informe se realizaron varios papeles de trabajo, los cuales se encuentran organizados, legajados y numerados en la carpeta PIL (40), estos son parte integral del informe y reposan en la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Este informe es una herramienta de trabajo que contribuye al mejoramiento de la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura frente a las metas planteadas por la Presidencia de la República para el cuatrienio 2010-2014.

Cordialmente,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

Proyectó: Héctor Vanegas-Contratista Control Interno

XI. ANEXOS:

Metas cumplidas.
Consolidado 30 de Junio de 2014

METAS CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014					
				17/09/2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Vs. Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
7	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO		Realización estudio de capacidad de puertos	Estudio	1	0,00	0	cumple
8	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO		Realizar el inventario de los puertos	Estudio	1	0,00	0	cumple
11	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO		Interventoría Contrato de Concesión - Nororiente	Informe	3	0	0	cumple
13	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO		Estudios y diseños, interventoría para el contrato de concesión aeroportuaria - CODAD - El Dorado	Estudio	1	0	0	cumple
14	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO		Interventoría para E&D y Valoración de obras - concesión aeroportuaria - Nororiente	Estudio	1	0	0	cumple
15	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO		Interventoría a los Estudios - concesión aeroportuaria - CODAD - El Dorado	Informe	3	0	0	cumple

METAS CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014					
				17/09/2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Vs. Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
16	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO		Consultoría para Valoración de obras - concesión aeroportuaria - Centronorte	Estudio	1		0	cumple
17	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO		Interventoría para Consultoría para Valoración de obras - concesión aeroportuaria - Centronorte	Informe	2		0	cumple
18	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO		Informe de la Gerencia de Proyectos Aeroportuarios	Informe	12	6	0	cumple
19	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	1_Malla Vial del Meta	Mantenimiento rutinario y operación del proyecto. Vías (Villavicencio - Granada; Villavicencio - Puerto López; Villavicencio - Cumaral)	Km	185,04	185,04	0	cumple
20	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	1_Malla Vial del Meta	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
22	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	2_Siberia El Vino Villeta	Rehabilitación	Km	7	1	0	cumple
23	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	2_Siberia El Vino Villeta	Puentes vehiculares	Puente	4	1	0	cumple
24	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	2_Siberia El Vino Villeta	Mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá (Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial de Guaduas - Villeta (PR 64+000)	Km	82,40	494,40	0	cumple

METAS CUMPLIDAS.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014

17/09/2014

ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
26	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	3_Santa Marta Paraguachón	Construcción Rompeolas	Global	1,00	-	0	cumple
27	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	3_Santa Marta Paraguachón	Construcción Muro	Global	1,00	1,00	0	cumple
28	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	3_Santa Marta Paraguachón	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos mes	285,10	285,10	0	cumple
29	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	3_Santa Marta Paraguachón	Informe de Seguimiento	Informe	12,00	6	0	cumple
30	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	4_Bogotá Villavicencio	Construcción Segunda Calzada	Km	3,90	2,28	0	cumple
31	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	4_Bogotá Villavicencio	Construcción Puentes vehiculares	Puente	9,00	-	0	cumple
32	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	4_Bogotá Villavicencio	Construcción Túneles	Túnel	4,00	0	0	cumple
33	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	4_Bogotá Villavicencio	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
35	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	5_Cartagena Barranquilla	Tramo 4 K 88+060 y el K 98+060 (segunda calzada) entrada Puerto Colombia. Sector Atlántico	Km	1	0	0	cumple
36	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	5_Cartagena Barranquilla	Túnel (1068.59 mt)	Global	1	0	0	cumple
37	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	5_Cartagena Barranquilla	Mantenimiento rutinario (origen destino)	Km mensuales	121,86	121,86	0	cumple
38	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	5_Cartagena Barranquilla	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
39	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE	Intersección T de Portachuelo	Unidad	1	0	0	cumple

METAS CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Vs. Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
40	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos mes	50,58	50,58	0	cumple
42	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
44	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	7_Fontibón Facativa Los Alpes	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
47	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	8_Neiva Espinal Girardot	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
48	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín - DEVIMED	Construcción segunda calzada	Km construidos	7	0,00	0	cumple
49	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín - DEVIMED	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos	297,1	297,10	0	cumple
51	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín - DEVIMED	Informe de Seguimiento	Informe	12	6,00	0	cumple
52	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	10_Armenia Pereira Manizales	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos	202	1212,00	0	cumple
54	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	10_Armenia Pereira Manizales	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
58	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Otrosí Modificadorio desafectación Tramos 1 y 7	Otrosí	1,00	1,00	0	cumple
59	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Mantenimiento Rutinario	Km	388,82	388,82	0	cumple

METAS CUMPLIDAS.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014

17/09/2014

ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Vs.	Se cumple el Avance Vs., la Meta acumulada
60	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Informe de Seguimiento	Informe	12	6		0	cumple
61	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Otro Sí Transversal del Sisga	Otro sí	1,00	1		0	cumple
71	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Mantenimiento Rutinario (Corredor BTS y Transversal del Sisga)	km	322,00	322,00		0	cumple
72	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Informe de Seguimiento	Informe	12	6		0	cumple
73	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	DOBLE CALZADA	Km	4,44			0	cumple
74	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 5B	Km	1,05	1,05		0	cumple
79	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	San Mateo	GL	1	-		0	cumple
82	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	San Raimundo	GL	1	-		0	cumple
87	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	La 22	GL	1	1		0	cumple
102	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	San José	GL	1	-		0	cumple
103	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Granada	GL	1	1		0	cumple
106	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Subia Central	GL	1	1		0	cumple
108	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Quebrada Honda	GL	1	1		0	cumple
112	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Predios en Expropiación	Predios	30	-		0	cumple

METAS CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014					
				17/09/2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Vs. Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
114	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
115	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	14_Pereira La Victoria	Mantenimiento rutinario	Km mes	54,40	54,40	0	cumple
117	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	14_Pereira La Victoria	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
125	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	16_Rumichaca Pasto Chachagúi	Adquisición predios RPCHA	Predios	4	-	0	cumple
127	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	16_Rumichaca Pasto Chachagúi	Acuerdo conciliatorio para presentar al tribunal RPCHA	Acuerdo conciliatorio	1	1	0	cumple
129	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	16_Rumichaca Pasto Chachagúi	Mantenimiento rutinario	Km	138,90	138,90	0	cumple
130	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	16_Rumichaca Pasto Chachagúi	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
131	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Construcción Segunda calzada La Yé - Sahagún	Km	4,00	-	0	cumple
132	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Construcción Segunda calzada Sincelejo - Sampués	Km	3,50	-	0	cumple
133	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Construcción Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo	Km	8,00	-	0	cumple
136	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Intersección a desnivel T del Aeropuerto (Puente)	Un	1,00	-	0	cumple
137	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Segunda calzada La Yé - Sahagún	Un	1,00	1,00	0	cumple
139	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo	Un	1,00	1,00	0	cumple
144	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla)	Un	3	-	0	cumple

METAS CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014					
				17/09/2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
146	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Segunda calzada La Yé - Sahagún	Un	-	-	0	cumple
147	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Segunda calzada Sincelejo - Sampués	Un	7	-	0	cumple
148	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Segunda calzada Sincelejo - Tolviejo	Un	4	-	0	cumple
151	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Intersección a desnivel T del Aeropuerto	Un	-	-	0	cumple
154	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	18_Área Metropolitana de Cúcuta	Mantenimiento rutinario	Km	80,43	80,43	0	cumple
155	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	18_Área Metropolitana de Cúcuta	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
161	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Modificación licencia Trayecto 1 Traslado Puentes Sincerin	Modificación licencia	1	1	0	cumple
162	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Otrosí traslado puentes peatonales	Otrosí suscrito	1	1	0	cumple
164	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Puentes peatonales	Puentes construidos	5	-	0	cumple
166	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Mantenimiento rutinario	Km	257,00	257,00	0	cumple
167	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
168	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	20_Girardot Ibagué Cajamarca	Construcción viaducto (600 mts)	Puente	1	-	0	cumple
169	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	20_Girardot Ibagué Cajamarca	Construcción túnel (880 mts)	Túnel	1	-	0	cumple

METAS CUMPLIDAS.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014

17/09/2014

ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Vs. Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
170	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	20_Girardot Ibagué Cajamarca	Mantenimiento rutinario	Km	140,83	140,83	0	cumple
171	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	20_Girardot Ibagué Cajamarca	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
173	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Puente Intersección San Miguel - tramo 2	Puente	2	-	0	cumple
174	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Puente El Chocho - tramo 2	Puente	2	-	0	cumple
176	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Puente San Marcos - tramo 3	Puente	2	-	0	cumple
177	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Viaducto K55 - tramo 3	Puente	2	-	0	cumple
181	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Túnel Las Lajas tramo 3	Túnel	2	-	0	cumple
183	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Puente La Mermeja - tramo 3	Puente	1	-	0	cumple
184	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Consultoría Sociedad Colombiana de Ingenieros - Tramo 1	Informe	1	1	0	cumple
185	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Estudios y diseños Fase 2 Tramo 1	Estudio	1	-	0	cumple
190	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	22_Ruta del Sol 2	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
191	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3		Km	158,70		0	cumple
192	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 1 Calzada Sencilla	Km	15,56	-	0	cumple
194	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 3 Calzada Sencilla	Km	20,00	-	0	cumple

METAS CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
198	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3		Km	75,30		0	cumple
202	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3		Un	1,00		0	cumple
204	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3		Un			0	cumple
205	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 1	Un	16		0	cumple
207	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 5	Un	118		0	cumple
210	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Mantenimiento rutinario	Km	465,00	465,00	0	cumple
211	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Informe de Seguimiento	Informe	12	6	0	cumple
212	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	24_Transversal de las Américas	Construcción segunda calzada (Turbo Apartado)	Km construidos	15,00	-	0	cumple
215	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	24_Transversal de las Américas	Puentes vehiculares	Unidad	4	-	0	cumple
219	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION			Avanzar en la Estructuración integral técnica, financiera, legal, predial, social y ambiental de los proyectos de Concesiones para los modos carreteros (Alo, Tramo Bogotá - Girardot, Tramo Medellín -Bogotá, Tramo Pereira La Victoria, Tramo Ruta del Sol 1, Tramo Autopista de las Américas,	Contratos Suscritos para adelantar la Estructuración	8	4	0	cumple

METAS CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Vs. Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
				Aeroportuario (Santa Marta) Otrosíes a convenios 4,5,6,7 de FONADE.					
223	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION			Revisión y Análisis para la Estructuración Integral especializada para el proyecto Barrancabermeja-Remedios-Yondó	Informes presentados	3	3	0	cumple
224	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION			Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales	Productos Entregados	3	3	0	cumple
225	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION			Consultorías para la Evaluación de las Iniciativas Privadas bajo Esquema APPs Ley 1508	Consultorías Contratadas	1	0	0	cumple
245	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2		Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras.	Proyecto de Resolución	1	0	0	cumple

METAS CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
253	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica estructuración		Continuar apoyando la estructuración jurídica y mejoramiento de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación	Invitaciones a precalificar y demás documentos estándar	15	0	0	cumple
254	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica estructuración		Adelantar la estructuración de documentos de precalificación, pliegos definitivos, igualmente apoyar la respuesta a las observaciones que se realizan por los oferentes a los procesos	Documentos Estándar	15	0	0	cumple
255	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica estructuración		Proporcionar los insumos jurídicos necesarios para la iniciación del proceso de precalificación y/o licitación.	Pre pliegos, Pliegos y adendas	15	0	0	cumple
257	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica estructuración		Finalizar la implementación del HLMR que se viene desarrollando a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.	Implementación de Protocolo	1	0	0	cumple
279	OFICINA CONTROL INTERNO			Estructurar y otorgar el Premio Nacional de Interventorías-concesiones.	Premio Otorgado	1	1	0	cumple

METAS CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
285	OFICINA DE COMUNICACIONES			Elaboración de informes y piezas estratégicas y de acción para la gestión de la Agencia	Informes y piezas de estrategia y acción	30	12	0	cumple
293	OFICINA DE COMUNICACIONES			Divulgación en evento deportivo de alcance nacional	Evento	1	0	0	cumple
295	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	PLANEACION		Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2015	Documento	1	1	0	cumple
299	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	PLANEACION		Seguimiento a proyectos en SPI	Proyecto	204	102	0	cumple
301	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	PLANEACION		Informes de coyuntura	Informe	12	6	0	cumple
305	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO		Realización Auditoria del SGC	Auditoría	1	0	0	cumple
307	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO		Implementación del Balanced Score Card y herramienta	Matriz de Indicadores	1	0	0	cumple
312	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO		Socialización de la metodología estándar en Gerencia de Proyectos	Grupos Socializados Gerencia de Proyectos	2	0	0	cumple

METAS CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs., la Meta acumulada
314	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION DE RIESGOS		Revisión y evaluación de las metodologías de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de infraestructura desarrollados a través de esquema de Asociaciones Público Privadas - APP	Informes	2	2	0	cumple
316	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION DE RIESGOS		Acompañamiento y seguimiento a la subrogación de las Concesiones Aeroportuarias	Contratos	5	5	0	cumple
317	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION DE RIESGOS		Revisión y presentación de la valoración de contingentes a MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de Planeación, de proyectos estructurados por FONADE o Fondo de adaptación.	Planes	18	16	0	cumple

METAS CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
319	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION DE RIESGOS		Revisión y presentación ante MHCP de la valoración de contingentes y del CPP a DNP para los proyectos de iniciativa privada a los que se dé viabilidad por parte de la entidad para conseguir aprobaciones al componente de riesgos y de CPP	Planes	5	0	0	cumple
333	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA		Adquisición de las licencias de Office 365 y Project Online para trabajo en la nube	Licencias	500	0	0	cumple
340	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA		Capitaciones a los usuarios finales del Sistema de Información de Seguimiento y Control de los proyectos de concesiones de la ANI.	Capitaciones	1	1	0	cumple
341	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA		Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal y a su impacto en la infraestructura	Actas	12	6	0	cumple
343	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA		Adquisiciones de equipos que dan mayor robustez a la infraestructura TIC - Reporte al final de cada año que dé cuenta de cada solución, como se integra y como mejora la infraestructura TIC de la ANI	Reporte anual	1	0	0	cumple

METAS CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.						
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014						
				17/09/2014						
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada	
346	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TESORERIA		Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Reporte	12	6	0	cumple	
347	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TESORERIA		Elaboración de Boletines de Tesorería.	Boletín	12	6	0	cumple	
349	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONTABILIDAD		Cierre mensual y conciliación de cifras	Informes	12	6	0	cumple	
350	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONTABILIDAD		Publicación información web	Informes	4	2	0	cumple	
352	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIOS GENERALES		Ampliación sede oficinas	Sede	1	0	0	cumple	
353	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TALENTO HUMANO		Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad	PIC diseñado	1	1	0	cumple	
355	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TALENTO HUMANO		Optimización Procesos de Selección	Proceso	1	1	0	cumple	
356	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Control Interno Disciplinario y Atención al Ciudadano		Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad /Difusión y socialización	Piezas comunicativas	24	12	0	cumple	

Tabla No. 1, metas cumplidas.

**Metas sobresalientes.
Consolidado 30 de Junio de 2014**

METAS SOBRESALIENTES.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014.				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014. 17/09/2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
12	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO		Interventoría Contrato de Concesión - Centro Norte	Informe	4	1		
21	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	2_Siberia El Vino Villeta	Construcción segunda calzada	Km	8,35	7,94		
34	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	5_Cartagena Barranquilla	Terminación anillo vial de Crespo	Km	2,5	2,1		
45	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	8_Neiva Espinal Girardot	Construcción calzada sencilla (Variante Guamal)	Km construidos	6	6		
50	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín - DEVIMED	Mantenimiento periódico	Km mantenidos	80	45,00		
53	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	10_Armenia Pereira Manizales	Mantenimiento periódico	Km mantenidos	39,46	22,40		
55	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Construcción de calzada sencilla	KM	3,00	1,67		
56	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Puente peatonal SENA	UN	1,00	0,25		
57	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Licencias ambientales	Licencia ambiental	1,00	0,38		
62	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Adquisición predial faltante proyecto BTS	%	100,00	0,80		

METAS SOBRESALIENTES.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014.

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.

17/09/2014

ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
63	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Terminación Construcción DC Trayecto 9 - k72+720 a k72+820	km	0,10	1,21		
64	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Terminación Construcción INTERSECCION VENTAQUEMADA Trayecto 9 - k76+250 a k76+320	gl	1,00	0,66		
67	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 15 - SC - k149+410 a k149+720 (Salida Paipa)	km	0,31	1,00		
68	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 14 - SC - Mortiñal - Paipa - k145+930 a k146+170	km	0,24	0,32		
69	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 17 - RE - La "ye" Tibasosa - k169+080 a k169+180	km	0,10	0,73		
70	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 17 - RE - La "ye" Tibasosa - k163+050 a k163+300	km	0,25	0,70		
75	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 5F	Km	2,53	3,08		
76	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 7B1	Km	0,46	0,98		
77	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 11A	Km	0,40	0,84		
113	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Predios por Adquirir	Predios	217	1.087		
118	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	15_Zona Metropolitana de Bucaramanga	Expropiación predio	GL	1	1		
123	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	16_Rumichaca Pasto Chachagüí	Adquisición predios RPCHA	Predios en expropiación	4	4		

METAS SOBRESALIENTES.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014.

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.

17/09/2014

ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
124	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	16_Rumichaca Pasto Chachagúí	Adquisición predios RPCHA	Predios en expropiación	2	2		
126	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	16_Rumichaca Pasto Chachagúí	Licencia ambiental RPCHA	Retorno trayecto 6.1 - 6.2	1	0		
134	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Construcción Segunda calzada paralela a la circunvalar de Montería	Km	6,70	0,15		
135	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Construcción Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla)	Km	9,20	1,20		
140	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Segunda calzada La Yé - Sahagún	Un	15	2		
141	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Segunda calzada Sincelejo - Sampués	Un	6	1		
142	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Segunda calzada Sincelejo - Tolviejo	Un	6	1		
143	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Paralela a la circunvalar de Montería	Un	10	5		
145	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Intersección a desnivel T del Aeropuerto	Un	6	1		
149	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Paralela a la circunvalar de Montería	Un	15	1		
150	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla)	Un	5	4		
156	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	T1: Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona	km CS	1,00	0,60		
172	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Construcción Calzada Sencilla	km	51,20	7,10		

METAS SOBRESALIENTES.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014.

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.

17/09/2014

ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Vs. Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
175	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Puente El Reposo - tramo 2	Puente	2	1		
178	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Viaducto La Sardinata - tramo 3	Puente	2	1		
179	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Puente El Jordán - tramo 3	Puente	2	1		
180	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Puente Colorados - tramo 3	Puente	1	1		
182	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Puente Quebrada Honda - tramo 3	Puente	1	1		
195	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 6 Calzada Sencilla	Km	33,15	8,60		
196	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 7 Calzada Sencilla	Km	18,35	10,50		
197	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 8 Calzada Sencilla	Km	45,42	22,80		
199	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 2 Segunda Calzada	Km	18,99	0,70		
200	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 6 Segunda Calzada	Km	30,00	4,70		
201	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo7 Segunda Calzada	Km	26,31	0,60		
203	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 1+2B	Un	1,00	1,00		
206	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 2	Un	12	1		
208	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 6	81	81	6		

METAS SOBRESALIENTES.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014.

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.

17/09/2014

ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Vs. Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
209	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 7	Un	11	1		
213	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	24_Transversal de las Américas	Rehabilitación y/o mejoramiento calzada existente	Km rehabilitados	107,00	72,45		
214	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	24_Transversal de las Américas	Calzada sencilla	Km construidos	38,00	4,44		
218	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	25_Buga - Loboguerrero	Rehabilitación Calzada Existente (pendiente cronograma producto de estudios y Diseños)	Km Calzada Existente Rehabilitada	25,00	8,55		
227	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION			asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones	Contrato Suscrito	1	1		
277	OFICINA CONTROL INTERNO			Realizar 47 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2014.	Auditoria	47	22		
280	OFICINA CONTROL INTERNO			Realizar 2 informes al año de la auditoría regular y los que solicite la CGR de las auditorias especiales.	Informe	2	3		

METAS SOBRESALIENTES.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014.				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Vs. Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
286	OFICINA DE COMUNICACIONES			Elaboración de piezas comunicativas de la Agencia	Piezas audiovisuales y comunicativas	250	171		
287	OFICINA DE COMUNICACIONES			Realizar el monitoreo a los medios de comunicación	Informe	11	8		
294	OFICINA DE COMUNICACIONES			Publicación de información de la Agencia en separatas o medios especializados	Publicación	2	2		
297	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	PLANEACION		Informe avance metas SISMEG	Informe	4	6		
311	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO		Elaboración de metodología estándar en Gerencia de Proyectos	Metodología	1	0,9		
318	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION DE RIESGOS		Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros.	Interventoría	5	4		
326	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION PREDIAL		Realización de Comités Prediales de la Gerencia Predial	COMITÉ	6	7		
354	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TALENTO HUMANO		Continuar apoyo programas del SENA, Ministerio de Trabajo y Presidencia	Plan	1	1		
357	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Control Interno Disciplinario y Atención al Ciudadano		Fortalecimiento de la articulación interinstitucional del Sector	Reuniones	4	4		

Tabla No. 2, metas sobresalientes.

Metas no cumplidas.
Consolidado 30 de Junio de 2014

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
1	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO		Revisión Informe Mensual interventoría de Pacífico	Informe mensual	12	3		
2	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO		Revisión Informe Mensual interventoría de Atlántico	Informe mensual	12	3		
3	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO		Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Tn-transportadas	44.200.000	17.986.466		
4	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO		Red Férrea Pacífico	Tn-transportadas	190.000	71.501		
5	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO		Formulación Planes de Reasentamiento	Planes formulados	4	0,00		
6	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO		Informes de interventoría	Informe	21	9,00		
9	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO		Visitas de supervisión	Informe	100	24		
10	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO		Revisión cumplimiento plan de inversiones	Informe	16	6		
25	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	2_Siberia El Vino Villeta	Informe de Seguimiento	Informe	12	5		
41	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE	Mantenimiento periódico	Km mantenidos mes	2	0		
43	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	7_Fontibón Facatativa Los Alpes	Mantenimiento rutinario	Km	38,38	38,38		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Vs. Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
46	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	8_Neiva Espinal Girardot	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos mensualmente	168,1	168,10		
65	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Terminación Construcción DC Trayecto 2 - k4+850 a k5+000	km	0,15	-		
66	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 15 - SC - k147+620 a k149+720 (Paipa hacia Duitama)	km	2,10	0,52		
78	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	PUNTES PEATONALES	GL	22			
80	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Carrera Séptima	GL	1	-		
81	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	San Humberto	GL	1	1		
83	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Balcones del Bosque	GL	1	1		
84	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Templo Krishna	GL	1	-		
85	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	El Vergel	GL	1	0		
86	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Azafranal - Divino Niño	GL	1	-		
88	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Santa Lucía	GL	1	-		
89	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Yayatá	GL	1	0		
90	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Tibacuy	GL	1	1		
91	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Boschoque	GL	1	-		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
92	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Cucharal	GL	1	-		
93	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Cutumamay	GL	1	1		
94	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Divino Niño	GL	1	-		
95	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Luis Carlos Galán	GL	1	1		
96	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Boquerón	GL	1	1		
97	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	La Esmeralda	GL	1	-		
98	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	El Paso	GL	1	-		
99	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Los Cobos	GL	1	-		
100	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	José María Córdoba	GL	1	1		
101	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	PASAGANADOS	GL	8	3		
104	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	El Recreo	GL	1	-		
105	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	San Raimundo	GL	1	-		
107	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Azafranal - Divino Niño	GL	1	-		
109	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	El Tambo	GL	1	-		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Vs. Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
110	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	PREDIOS					
111	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Predios por Negociar	Predios	131	122		
116	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	14_Pereira La Victoria	Mantenimiento periódico	Km mes	11,03	3,00		
119	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	15_Zona Metropolitana de Bucaramanga	Gestión Predial Tramo 6	GL	1	0		
120	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	15_Zona Metropolitana de Bucaramanga	Gestión Predial Tramo 7	GL	1	-		
121	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	15_Zona Metropolitana de Bucaramanga	Mantenimiento rutinario	Km	68	204		
122	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	15_Zona Metropolitana de Bucaramanga	Informe de Seguimiento	Informe	12	3		
128	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	16_Rumichaca Pasto Chachagüí	Otro sí desafectación trayectos 1, 2 y 3 RPCHA	Otro sí	1	-		
138	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Segunda calzada Sincelejo - Sampués	Un	1,00	-		
152	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Mantenimiento rutinario	Km	183,20	549,60		
153	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Informe de Seguimiento	Informe	12	3		
157	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	T8: Adicional 1 Barranquilla-Cruce vía Caracolí Malambo	km CS	1,20	-		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Vs. el Avance Vs., la Meta acumulada
158	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Adicional 2 Gambote-Variante Mamonal (Incluye retornos)	km CS	8,00	-		
159	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Adicional 2 Variante Cartagena (Incluye Retornos)	km CS	6,00	1,49		
160	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Adquisición predios Trayecto 1	Predios adquiridos	115	21		
163	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Puente vehicular Arroyo Grande T4	Puentes construidos	2	1		
165	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Manejo jurídico vendedores ambulantes	Concepto	79	38		
186	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Informe de Seguimiento	Informe	12	3		
187	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	22_Ruta del Sol 2	Construcción segunda calzada	Km	85,92	25,83		
188	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	22_Ruta del Sol 2	Rehabilitación calzada existente	Km	102,00	24,85		
189	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	22_Ruta del Sol 2	Construcción puentes vehiculares	Puente	25	3		
193	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 2 Calzada Sencilla	Km	26,22	6,90		
216	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	24_Transversal de las Américas	Informe de Seguimiento	Informe	12	3		
217	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	25_Buga - Loboguerrero	Elaboración de Estudios y Diseños	Estudios y Diseños	1	-		
220	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION			Asesorías Económicas - Financieras para la Gestión de la Vicepresidencia de	Informes presentados	11	0		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
				Estructuración: (Modelación y estructuración financiera, Comparador Publico Privado, Análisis y Matriz de Riesgos)					
221	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION			Asesorías Técnicas para la Gestión de la Vicepresidencia de Estructuración.	Informes presentados	35	0		
222	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION			Evaluación del Sistema de Precalificación y Licitaciones de los Proyectos en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura	Informes presentados	34	0		
226	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION			Asesoría para Contribuir en el desarrollo de la gestión de promoción Cuarta Generación de Concesiones.	Informes presentados	24	11		
228	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Jurídico - Predial		Revisión Jurídica de las Ofertas de Compras, Resoluciones de Expropiación Judicial, y Administrativa (entre otras)	Ofertas de Compra	100%	0%		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.						
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.						
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
229	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Jurídico - Predial		Atender los requerimientos (Derechos de Petición y solicitud de conceptos) externos e internos, respecto de las situaciones relevantes que se presenten en cada concesión en temas prediales.	Derechos de petición y solicitudes de conceptos	100%	0%			
230	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Jurídico - Predial		Elaboración de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI.	Convenio	1	0			
231	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Jurídico - Predial		Elaboración de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO COLOMBIANO DE TIERRAS - INCODER.	Convenio	1	0			
232	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Jurídico - Predial		Comité predial	Acta	24	0			
233	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Jurídico - Predial		Planes de regularización	Acta	648	0			
234	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Adelantar, con observancia del debido proceso y los preceptos legales aplicables, los procesos conminatorios a que haya lugar en relación con las concesiones respecto de las cuales el	Procesos	100%	0%			

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.				17/09/2014	
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				4	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
				supervisor y la interventoría informe y soporte los retrasos en la ejecución o cualquier otro tipo de incumplimiento y solicite el adelantamiento del respectivo proceso impositivo de multas- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial.					
235	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Defender de manera oportuna los intereses de la Entidad dentro de los tribunales de Arbitramento en los que la Agencia sea convocante o convocada	Procesos	100%	0%		
236	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Informe trimestral respecto de los Tribunales de Arbitramento relacionados con las concesiones en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura actué como demandante y/o demandada- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial.	informe	4	0		
237	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Ejercer la representación de la Agencia dentro de los	Procesos	100%	0%		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Vs. Se cumple el Avance Vs., la Meta acumulada
				procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada					
238	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Reunir mínimo dos (2) vez al mes al Comité de Conciliación.- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial.	Actas	24	0		
239	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos de expropiación que conforme a las disposiciones contractuales le corresponda adelantar.	Procesos	100%	0%		
240	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Realizar reportes trimestrales en relación con los procesos judiciales y trámites prejudiciales a nivel nacional en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura funja como demandante, demandada o tercero vinculado y/o convocado - Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial.	Reporte	4	0		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Vs. Se cumple el Avance Vs., la Meta acumulada
241	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Oficiar periódicamente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con el fin de aquella evalúe la pertinencia de intervenir activamente en los procesos judiciales en los cuales comparezca la Agencia Nacional de Infraestructura	Oficios	2	0		
242	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Reuniones trimestrales de seguimiento con abogados internos y externos- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial.	Actas	4	0		
243	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Realizar reuniones de trabajo para mejorar el clima organizacional a través de escuchar los funcionarios y hacer talleres de retroalimentación	Actas	4	0		
244	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Reunión de discusión respecto de los nuevos temas provenientes de la Aerocivil	Actas	4	0		
246	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2		Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités primarios	Informe	96	0		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
				(Supervisor, Financiero, Abogado, Predial y el Socio-Ambiental) y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.					
247	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2		Informe mensual de las acciones por cada una de las Concesiones Férreas y Contratos Férreos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Informe	48	0		
248	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2		Informe de las concesiones aeroportuarias y demás formas de Asociación Público Privada a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Informe	84	0		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
249	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2		Emisión de conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, así como los demás temas relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y demás formas de Asociación Público Privada a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Conceptos emitidos	100%	0%		
250	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2		Elaboración de las Resoluciones por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los	Proyecto de Resolución/Concepto emitido	100%	0%		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.						
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.						
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
				misimos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.						
251	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2		Elaboración de las Actas de Aprobación de las Pólizas de los Permisos Otorgados así como de las actualizaciones a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Acta de Aprobación	100%	0%			
252	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2		Emisión de conceptos respecto de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Conceptos emitidos	100%	0%			
256	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica estructuración		Realizar el acompañamiento jurídico a la Vicepresidencia Ejecutiva respecto de las cláusulas de terminación anticipada de los contratos vigentes que mantienen traslajos o sobre posiciones con las estructuraciones de los proyectos de 4 generación	Reuniones convocadas por la Vicepresidencia Ejecutiva	100%	0%			

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Vs. Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
				frente a las propuestas de recompra planteadas por el E.I					
258	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica estructuración		Realizar reuniones de seguimiento y toma de decisiones en temas a cargo del grupo Gerencial.	Reuniones	12	0		
259	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica estructuración		Mejorar el clima organizacional.	Reuniones del Grupo Interno de Trabajo	12	0		
260	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica estructuración		Ejecutar el proceso de seguimiento precontractual	Lista de chequeo	100%	0%		
261	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica estructuración		Generar espacios de Auto aprendizaje.	Reuniones del Grupo Interno de Trabajo	12	0		
262	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia de Contratación		Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente	Procesos adelantados	100%	0%		
263	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia de Contratación		Convocar mínimo 1 vez al mes el comité asesor de asuntos contractuales	Comité	12	0		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.						
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.						
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
264	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia de Contratación		Actualizar los procedimientos y el manual de contratación de la entidad, además de la elaboración de listas de chequeo para el inicio de procesos contractuales; igualmente elaborar listas de chequeo para el contenido de los expedientes de cada proceso según la modalidad de selección y la estandarización de documentos. Todo lo anterior, de conformidad con el Decreto 1510 de 2013.	Procedimiento	1	0			
265	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia de Contratación		Realizar reportes de seguimiento al Proceso de Gestión de la Contratación Pública" de conformidad con los indicadores de cumplimiento/desempeño del proceso	Reporte	12	0			
266	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia de Contratación		Realizar reportes específicos de naturaleza precontractual de conformidad con el reporte	Reporte	12	0			

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
				unificado de gestión de la contratación pública en la ANI					
267	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia de Contratación		Contar con una herramienta que permita realizar seguimiento y control a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2014	Informe	12	0		
268	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1		Procurar la celebración oportuna y periódica de reuniones con los interventores y/o supervisores de cada concesión, para conocer el estado en el que se encuentran cada uno de los contratos carreteros y portuarios a cargo de la Gerencia Jurídica G1	Acuerdos Conciliatorios	8	0		
269	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1		Conceptuar y gestionar lo pertinente a efectos de aplicar los mecanismos contractuales pactados con el propósito de obtener el cumplimiento.	Acta, Resoluciones	20	0		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Vs. Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
270	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1		Realizar una constante verificación respecto del estricto cumplimiento de los objetivos trazados en la Gerencia G1, así como la continua vigilancia de que los procesos que se desarrollan en la Gerencia se efectúen conforme los principios de la función pública.	Informe	4	0		
271	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1		Programar reuniones periódicas con cada uno de los responsables de las concesiones de la Gerencia G1, en aras de conocer las principales controversias que presentan, así como las acciones efectuadas para contrarrestarlas.	Informe	480	0		
272	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1		Elaborar una base de datos que permita consolidar la información de la Gerencia G1, y así lograr proporcionar dicha información cuando sea requerida.	Base de datos	100%	0%		
273	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1		Verificar el cumplimiento de metas mensuales, para evaluar su cabal ejecución y oportuno desempeño.	Reuniones e Informes	12	0		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.						
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.						
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
274	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1		Propiciar un acompañamiento y vigilancia constante respecto del cabal y estricto cumplimiento de los procesos de gestión de la entidad.	Sesiones de trabajo	12	0			
275	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1		Concertar encuentros periódicos con los respectivos interventores y/o supervisores, los cuales permitan poner de conocimiento las principales controversias que se presentan en la Gerencia G1, para así lograr hallar las posibles soluciones en cada situación.	Sesiones de trabajo	12	0			
276	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1		Requerir periódicamente y de manera oportuna el pronunciamiento de las interventorías y/o supervisiones, respecto del estado de ejecución en que se encuentran cada uno de los contratos de concesión vial de la Gerencia G1.	Informes	12	0			

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
278	OFICINA CONTROL INTERNO			Ajustar los 4 documentos para la aplicación de la Matriz de evaluación de desempeño (MED)	Documentos ajustados	4	2		
281	OFICINA CONTROL INTERNO			Realizar 2 informes al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control.	Informe	2	0		
282	OFICINA CONTROL INTERNO			Realizar 105 auditorías independientes.	Auditoría	105	40		
283	OFICINA CONTROL INTERNO			Emitir 43 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI.	Boletín	43	20		
284	OFICINA CONTROL INTERNO			Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI.	Capacitación	2	0		
288	OFICINA DE COMUNICACIONES			Realizar encuesta de percepción de la Agencia	Encuesta	2	0		
289	OFICINA DE COMUNICACIONES			Realización de una campaña de piezas audiovisuales y de comunicación en redes sociales	Piezas	44	11		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
290	OFICINA DE COMUNICACIONES			Realización de eventos de rendición de cuentas	Evento	4	0		
291	OFICINA DE COMUNICACIONES			Eventos de inauguraciones de obras y audiencias	Evento	56	14		
292	OFICINA DE COMUNICACIONES			Participación en ferias del sector	Evento	2	0		
296	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	PLANEACION		Seguimiento al Plan de Acción Anual	Informe	4	1		
298	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	PLANEACION		Actualización de Proyectos en el SUIFP	Proyecto	49	25		
300	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	PLANEACION		Trámites presupuestales (vigencias futuras, traslados)	Trámite	37	10		
302	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	PLANEACION		Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia.	Documento	1	0		
303	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO		Implementación del mejoramiento continuo	Contrato	1	0		
304	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO		Realización de la Pre-auditoria del SGC	Pre-auditoria	1	0		
306	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO		Adquisición material de apoyo SGC	Kit de materiales	400	320		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
308	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO		Adquisición de un software de calidad	Software	1	0,2		
309	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO		Culminación del levantamiento y aprobación de los procesos, procedimientos, formatos, Instructivos	Manual de Calidad	1	0,96		
310	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO		Realización de los Acuerdos de Servicio	Carpeta Acuerdos de Servicio	1	0,96		
313	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION DE RIESGOS		Presentación del documento con la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones, teniendo en cuenta las reglamentaciones necesarias para su desarrollo y con base en la identificación de procesos en Litigob.	Documento	2	1		

17/09/2014

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
315	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION DE RIESGOS		Presentar a la subdirección de riesgos del MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público para aprobación del plan de aportes para el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, la actualización de la valoración de contingentes en la matriz de riesgo.	Planes	17	6		
320	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION DE RIESGOS		Realizar la solicitud a VAF para el desembolso de los recursos a Fiduprevisora de los planes de aportes aprobados por MHCP, remitiendo la documentación soporte y dando seguimiento al proceso de giro de la Fiduprevisora dentro de los 10 días hábiles establecidos contractualmente**.	Solicitudes	8	0		
321	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION DE RIESGOS		Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción	Actividades	3	0		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Vs. el Avance Vs. la Meta acumulada
322	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION DE RIESGOS		Ajuste y seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción de acuerdo a los focos estratégicos y del mapa de riesgo institucional	Seguimientos	6	1		
323	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION DE RIESGOS		Capacitaciones en metodologías de valoración de obligaciones contingentes	Capacitación	2	0		
324	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION DE RIESGOS		Revisión y documentación de la metodologías existentes para la valoración de riesgos por desastres en infraestructura (enfocada hacia infraestructura carretera)	Documentos	3	0		
325	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION PREDIAL		Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, con el objeto de obtener la revisión de la metodología utilizada en avalúos comerciales realizados en diferentes proyectos de concesión y disponer de un usuario de consulta del sistema de información catastral del IGAC.	CONVENIO	1	0		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.				17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
327	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION SOCIO AMBIENTAL		Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros)	Matriz actualizada	24	0		
328	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION SOCIO AMBIENTAL		Apoyo a la VPRE en los temas Ambientales	Informes	4	0		
329	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION SOCIO AMBIENTAL		Conferencias sobre Gestión Ambiental, Ley de infraestructura y decretos reglamentarios y Consultas Previas.	Conferencia	3	0		
330	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION SOCIO AMBIENTAL		Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas	Informes	12	0		
331	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION SOCIO AMBIENTAL		Implementación formato de Seguimiento a los temas Socio Ambientales a los proyectos en desarrollo	Formato	1	0		
332	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION SOCIO AMBIENTAL		Seguimiento al componente socio ambiental en los proyectos en ejecución	Informes	50	0		
334	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA		Servicio de soporte a usuarios finales y a los sistemas de la Agencia (Mesa de ayuda - Niveles 1, 2 y 3)	Servicio	1	0		

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.						
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.						
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado	Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
335	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA		Adquisición del Hardware necesario para ampliar el espacio de almacenamiento corporativo para todos los servidores de la ANI, y respalda los sistemas que operan en la Agencia.	Servidor SAN	1	0			
336	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA		Contratar el servicio de asesoría técnica para optimizar el uso de la infraestructura TIC de la Agencia	Servicio	1	0,5			
337	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA		Adquisición del Hardware que fortalece el esquema de seguridad perimetral de la ANI.	Firewall	1	0			
338	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA		Implementación y puesta en marcha de la Fase 2 del Sistema de Información de Seguimiento y Control de los proyectos de la ANI.	Software	1	0			
339	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA		Fortalecimiento de las capacidades del equipo humano de la Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología.	Capacitaciones	1	0			
342	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA		Seguimiento y evaluación semestral del funcionamiento de las	Actas	2	0			

METAS NO CUMPLIDAS.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Diferencia meta Avance Acumulado Vs.	Se cumple el Avance Vs. la Meta acumulada
				adquisiciones proyectadas en conjunto con toda la plataforma					
344	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PRESUPUESTO		Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación	Anteproyecto	1	0		
345	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PRESUPUESTO		Control de la ejecución presupuestal de gastos a través de la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales y revisión de pagos (registrados por el Área de Tesorería), los cuales se reflejan cada mes en el informe de Ejecución Presupuestal	Porcentaje de Ejecución con respecto a compromisos	100%	523%		
351	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA		Realizar aplicación de la tabla de retención Documental (TRD) en todas las dependencias de la Entidad	TRD aplicada	100%			

Tabla No. 3, metas no cumplidas.

Diferencia entre metas.
Consolidado 30 de Junio de 2014

Diferencia entre metas.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.			
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014			
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Meta
17	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO		Interventoría para Consultoría para Valoración de obras - concesión aeroportuaria - Centronorte	Informe		
65	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Terminación Construcción DC Trayecto 2 - k4+850 a k5+000	km		
111	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Predios por Negociar	Predios		
192	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 1 Calzada Sencilla	Km		
194	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 3 Calzada Sencilla	Km		
195	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 6 Calzada Sencilla	Km		
197	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 8 Calzada Sencilla	Km		
205	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 1	Un		
206	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 2	Un		
207	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 5	Un		
208	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 6	81		
209	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 7	Un		
228	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Jurídico - Predial		Revisión Jurídica de las Ofertas de Compras, Resoluciones de Expropiación Judicial, y Administrativa (entre otras)	Ofertas de Compra		

Diferencia entre metas.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.			
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014			
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Meta
229	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Jurídico – Predial.		Atender los requerimientos (Derechos de Petición y solicitud de conceptos) externos e internos, respecto de las situaciones relevantes que se presenten en cada concesión en temas prediales.	Derechos de petición y solicitudes de conceptos		
234	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Adelantar, con observancia del debido proceso y los preceptos legales aplicables, los procesos conminatorios a que haya lugar en relación con las concesiones respecto de las cuales el supervisor y la interventoría informe y soporte los retrasos en la ejecución o cualquier otro tipo de incumplimiento y solicite el adelantamiento del respectivo proceso impositivo de multas- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial.	Procesos		
235	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Defender de manera oportuna los intereses de la Entidad dentro de los tribunales de Arbitramento en los que la Agencia sea convocante o convocada	Procesos		
239	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Defensa Judicial		Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos de expropiación que conforme a las disposiciones contractuales le corresponda adelantar.	Procesos		
249	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2		Emisión de conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, así como los demás temas relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y demás formas de Asociación Público Privada a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Conceptos emitidos		

Diferencia entre metas.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.			
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014			
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Meta
250	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2		Elaboración de las Resoluciones por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Proyecto de Resolución /Concepto emitido		
251	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2		Elaboración de las Actas de Aprobación de las Pólizas de los Permisos Otorgados así como de las actualizaciones a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Acta de Aprobación		
252	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2		Emisión de conceptos respecto de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Conceptos emitidos		
256	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica estructuración		Realizar el acompañamiento jurídico a la Vicepresidencia Ejecutiva respecto de las cláusulas de terminación anticipada de los contratos vigentes que mantienen traslapes o sobre posiciones con las estructuraciones de los proyectos de 4 generación frente a las propuestas de recompra planteadas por el E.I	Reuniones convocadas por la Vicepresidencia Ejecutiva		
260	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica estructuración		Ejecutar el proceso de seguimiento precontractual	Lista de chequeo		
262	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia de Contratación		Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente	Procesos adelantados		
272	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1		Elaborar una base de datos que permita consolidar la información de la Gerencia G1, y así lograr proporcionar dicha información cuando sea requerida.	Base de datos		

Tabla No. 4, diferencia entre metas.

Avance superior a las metas propuestas.
Consolidado 30 de Junio de 2014

Avance superior a las metas propuestas.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.				
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.			17/09/2014	
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Meta	Avance
24	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	2_Siberia El Vino Villeta	Mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá (Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial de Guaduas - Villeta (PR 64+000)	Km	82,40	82,40	
52	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	10_Armenia Pereira Manizales	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos	202	202,00	
63	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Terminación Construcción DC Trayecto 9 - k72+720 a k72+820	km	0,10	0,10	
67	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 15 - SC - k149+410 a k149+720 (Salida Paipa)	km	0,31	0,31	
68	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 14 - SC - Mortifal - Paipa - k145+930 a k146+170	km	0,24	0,24	
70	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 17 - RE - La "ye" Tibasosa - k163+050 a k163+300	km	0,25	0,25	
75	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 5F	Km	2,53	2,53	
76	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 7B1	Km	0,46	0,46	
77	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 11A	Km	0,40	0,40	
113	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Predios por Adquirir	Predios	217	217	
121	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	15_Zona Metropolitana de Bucaramanga	Mantenimiento rutinario	Km	68	68	

152	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Mantenimiento rutinario	Km	183,20	183,20
326	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION PREDIAL		Realización de Comités Prediales de la Gerencia Predial	COMITÉ	6	6
345	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PRESUPUESTO		Control de la ejecución presupuestal de gastos a través de la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales y revisión de pagos (registrados por el Área de Tesorería), los cuales se reflejan cada mes en el informe de Ejecución Presupuestal	Porcentaje de Ejecución con respecto a compromisos	100%	100%

Tabla No.5, avance superior a las metas propuestas.

Meta trimestral superior a la meta del año.
Consolidado 30 de Junio de 2014

Meta trimestral superior a la meta del año.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.			
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014. 17/09/2014			
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Meta trimestre
24	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	2_Siberia El Vino Villeta	Mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá (Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial de Guaduas - Villeta (PR 64+000)	Km	82,40	
28	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	3_Santa Marta Paraguachón	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos mes	285,10	
37	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	5_Cartagena Barranquilla	Mantenimiento rutinario (origen destino)	Km mensuales	121,86	
40	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos mes	50,58	
43	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	7_Fontibón Facativa Los Alpes	Mantenimiento rutinario	Km	38,38	
46	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	8_Neiva Espinal Girardot	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos mensualmente	168,1	
49	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos	297,1	
52	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	10_Armenia Pereira Manizales	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos	202	
59	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Mantenimiento Rutinario	Km	388,82	
65	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Terminación Construcción DC Trayecto 2 - k4+850 a k5+000	km	0,15	
71	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Mantenimiento Rutinario (Corredor BTS y Transversal del Sisga)	km	322,00	

111	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Predios por Negociar	Predios	131	
115	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	14_Pereira La Victoria	Mantenimiento rutinario	Km mes	54,40	
121	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	15_Zona Metropolitana de Bucaramanga	Mantenimiento rutinario	Km	68	
129	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	16_Rumichaca Pasto Chachagúí	Mantenimiento rutinario	Km	138,90	
152	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Mantenimiento rutinario	Km	183,20	
154	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	18_Área Metropolitana de Cúcuta	Mantenimiento rutinario	Km	80,43	
166	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Mantenimiento rutinario	Km	257,00	
170	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	20_Girardot Ibagué Cajamarca	Mantenimiento rutinario	Km	140,83	

Tabla No.6, meta trimestral superior a la meta del año.

Avance trimestral superior a la meta del año.
Consolidado 30 de Junio de 2014

Avance trimestral superior a la meta del año.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.			
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.			17/09/2014
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance trimestre
24	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	2_Siberia El Vino Villeta	Mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá (Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial de Guaduas - Villeta (PR 64+000)	Km	82,40	
28	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	3_Santa Marta Paraguachón	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos mes	285,10	
37	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	5_Cartagena Barranquilla	Mantenimiento rutinario (origen destino)	Km mensuales	121,86	
40	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos mes	50,58	
43	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	7_Fontibón Facatativa Los Alpes	Mantenimiento rutinario	Km	38,38	
46	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	8_Neiva Espinal Girardot	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos mensualmente	168,1	
49	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos	297,1	
52	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	10_Armenia Pereira Manizales	Mantenimiento rutinario	Km mantenidos	202	
53	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	10_Armenia Pereira Manizales	Mantenimiento periódico	Km mantenidos	39,46	
59	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Mantenimiento Rutinario	Km	388,82	
63	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Bricenseño Tunja Sogamoso	Terminación Construcción DC Trayecto 9 - k72+720 a k72+820	km	0,10	
67	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Bricenseño Tunja Sogamoso	Trayecto 15 - SC - k149+410 a k149+720 (Salida Paipa)	km	0,31	

Avance trimestral superior a la meta del año.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.			
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.			17/09/2014
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance trimestre
68	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 14 - SC - Mortifial - Paipa - k145+930 a k146+170	km	0,24	
70	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 17 - RE - La "ye" Tibasosa - k163+050 a k163+300	km	0,25	
71	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Mantenimiento Rutinario (Corredor BTS y Transversal del Sisga)	km	322,00	
75	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 5F	Km	2,53	
76	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 7B1	Km	0,46	
77	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 11A	Km	0,40	
113	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	Predios por Adquirir	Predios	217	
115	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	14_Pereira La Victoria	Mantenimiento rutinario	Km mes	54,40	
118	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	15_Zona Metropolitana de Bucaramanga	Expropiación predio	GL	1	
121	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	15_Zona Metropolitana de Bucaramanga	Mantenimiento rutinario	Km	68	
129	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	16_Rumichaca Pasto Chachagúí	Mantenimiento rutinario	Km	138,90	
152	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Mantenimiento rutinario	Km	183,20	
154	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	18_Área Metropolitana de Cúcuta	Mantenimiento rutinario	Km	80,43	
166	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Mantenimiento rutinario	Km	257,00	
170	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	20_Girardot Ibagué Cajamarca	Mantenimiento rutinario	Km	140,83	

Avance trimestral superior a la meta del año.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.			
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014. 17/09/2014			
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance trimestre
210	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Mantenimiento rutinario	Km	465,00	2796
280	OFICINA CONTROL INTERNO			Realizar 2 informes al año de la auditoría regular y los que solicite la CGR de las auditorias especiales.	Informe	2	
297	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	PLANEACION		Informe avance metas SISMEG	Informe	4	
326	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO	GESTION PREDIAL		Realización de Comités Prediales de la Gerencia Predial	COMITÉ	6	

Tabla No.7, meta trimestral superior a la meta del año.

Construcción doble calzada.
Consolidado 30 de Junio de 2014

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014. 17/09/2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Meta trimestre	Avance trimestre
21	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	2_Siberia El Vino Villeta	Construcción segunda calzada	Km		7,94	3,2	7,94
30	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	4_Bogotá Villavicencio	Construcción Segunda Calzada	Km		2,28	2,28	2,28
34	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	5_Cartagena Barranquilla	Terminación anillo vial de Crespo	Km		2,1	0	2,1
35	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	5_Cartagena Barranquilla	Tramo 4 K 88+060 y el K 98+060 (segunda calzada) entrada Puerto Colombia. Sector Atlántico	Km		0	0	0
48	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín - DEVIMED	Construcción segunda calzada	Km construidos		0,00	0	0
55	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Construcción de calzada sencilla	KM		1,67	1	1,67
63	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Terminación Construcción DC Trayecto 9 - k72+720 a k72+820	km		1,21	0	1,21
65	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Terminación Construcción DC Trayecto 2 - k4+850 a k5+000	km		-	0,3	0
66	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 15 - SC - k147+620 a k149+720 (Paipa hacia Duitama)	km		0,52	2,1	0,52
67	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 15 - SC - k149+410 a k149+720 (Salida Paipa)	km		1,00	0	1

Construcción doble calzada.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.					17/09/2014
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Meta trimestre	Avance trimestre
68	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 14 - SC - Mortiñal - Paipa - k145+930 a k146+170	km		0,32	0,24	0,32
69	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 17 - RE - La "ye" Tibasosa - k169+080 a k169+180	km		0,73	0,1	0,73
70	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	12_Briceño Tunja Sogamoso	Trayecto 17 - RE - La "ye" Tibasosa - k163+050 a k163+300	km		0,70	0,25	0,7
74	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 5B	Km		1,05	1,05	1,05
75	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 5F	Km		3,08	2,53	3,08
76	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 7B1	Km		0,98	0,46	0,98
77	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	13_Bosa Granada Girardot	SC Trayecto 11A	Km		0,84	0	0,84
131	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Construcción Segunda calzada La Yé - Sahagún	Km		-	0	0
132	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Construcción Segunda calzada Sincelejo - Sampués	Km		-	0	0
133	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Construcción Segunda calzada Sincelejo - Tolviejo	Km		-	0	0
134	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	17_Córdoba Sucre	Construcción Segunda calzada paralela a la circunvalar de Montería	Km		0,15	0	0,15
156	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	T1: Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona.	km CS		0,60	0,5	0,6

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014. 17/09/2014					
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Meta trimestre	Avance trimestre
157	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	T8: Adicional 1 Barranquilla-Cruce vía Caracolí Malambo	km CS		-	0,6	0
158	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Adicional 2 Gambote-Variante Mamonal (Incluye retornos)	km CS		-	4	0
159	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	19_Ruta Caribe	Adicional 2 Variante Cartagena (Incluye Retornos)	km CS		1,49	3	1,49
172	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	21_Ruta del Sol 1	Construcción Calzada Sencilla	km		7,10	0	7,1
187	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	22_Ruta del Sol 2	Construcción segunda calzada	Km		25,83	29,63	25,83
199	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 2 Segunda Calzada	Km		0,70	0	0,7
200	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo 6 Segunda Calzada	Km		4,70	0	4,7
201	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	23_Ruta del Sol 3	Tramo7 Segunda Calzada	Km		0,60	0	0,6
212	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO	24_Transversal de las Américas	Construcción segunda calzada (Turbo Apartado)	Km construidos		-	0	0
TOTAL						299,26	65,59	51,24	65,59

Tabla No.8, construcción doble calzada.

Toneladas Transportadas.
Consolidado 30 de Junio de 2014

Toneladas Transportadas.				AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2014				SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2014.					17/09/2014
ITEM	VICEPRESIDENCIA	GRUPO	CONCESIÓN	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Meta trimestre	Avance trimestre
3	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO		Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Tn-transportadas		17.986.466	22.100.000	17.986.466
4	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO		Red Férrea Pacifico	Tn-transportadas		71.501	72400	71501,272
TOTAL						44.390.000	18.057.967	22.172.400	18.057.967

Tabla No.9, Toneladas Transportadas

De la misma manera se evaluó la información reportada en la página de Web (sinergia.dnp.gov.co), contra la reportada por la VPRE en cuanto hace referencia a las metas SISMEG.

SEGUIMIENTO PIL 40					
CRITERIO	EVIDENCIA	CONFORME	NO CONFORME	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
Está definida la metodología para la elaboración y seguimiento a los planes de acción. (MECI 1000:2005)	Se verificó la información en la página intranet de la Entidad en el link: http://intranet.ani.gov.co/sig/procedimientos (19/09/2014).		X	El procedimiento no está publicado (La VPRE informa que está pendiente de firma para su publicación).	Garantizar que la documentación necesaria para realizar el reporte y seguimiento a los planes de acción este definida y publicada.
Las áreas o dependencias reportan el seguimiento al plan de acción de acuerdo con la metodología establecida por la VPRE.	La VPRE dio respuesta por medio de los Correos electrónico de los días 16 y 17 de Septiembre de 2014, (Ricardo Aguilera Wilches).		X	En el reporte enviado por la VPRE no se referencia el plan de acción de la Vicepresidencia Ejecutiva, ni tampoco se referencia el plan de acción de la concesión Zipaquirá-Palénque.	Garantizar que todas las dependencias de la ANI establecen y gestionan su plan de acción.
Se realizó y consolidó el Plan de Acción por parte de VPRE. (Ley 152 de 1994).	La VPRE dio respuesta por medio de los Correos electrónico de los días 16 y 17 de Septiembre de 2014, (Ricardo Aguilera Wilches). Se verificó la información en la página web de la Entidad.	X		En la página Web de la Entidad está publicado el seguimiento al plan de acción con corte al 30 de junio de 2014.	N.A.

SEGUIMIENTO PIL 40					
CRITERIO	EVIDENCIA	CONFORME	NO CONFORME	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
	(19/09/2014).				
Las metas establecidas en los planes de acción, cumplen con el porcentaje de avance establecido al corte presentado. (Metas no cumplidas).	La VPRE dio respuesta por medio de los Correos electrónico de los días 16 y 17 de Septiembre de 2014, (Ricardo Aguilera Wilches).		X	De los planes de acción de cada una de las dependencias de la Entidad y que fueron presentados por la VPRE en su informe de seguimiento a la ejecución de los mencionados planes, se advierte que el 43.42% de las acciones programadas en dichos planes no se cumplieron acorde con las metas establecidas para el periodo enero-junio de 2014. (Ver tabla 3).	Garantizar el cumplimiento de las metas planteadas en los planes de acción, en el periodo evaluado.
Las metas establecidas en los planes de acción, cumplen con el porcentaje de avance establecido al corte presentado. (Metas superadas)	La VPRE dio respuesta por medio de los Correos electrónico de los días 16 y 17 de Septiembre de 2014, (Ricardo Aguilera Wilches).	X		De los planes de acción de cada una de las dependencias de la Entidad y que fueron presentados por la VPRE en su informe de seguimiento a la ejecución de los mencionados planes, se advierte que el 18.21% de las acciones programadas en dichos planes superó las metas establecidas para el periodo enero-junio de 2014. (Ver tabla 2).	N.A.
Las actividades planteadas en el Plan de acción están alineadas con el Plan Estratégico Institucional, los indicadores de gestión por procesos.	La VPRE dio respuesta por medio de los Correos electrónico de los días 16 y 17 de Septiembre de 2014, (Ricardo Aguilera Wilches).		X	En el informe remitido por la VPRE no se evidencia la alineación entre el Plan de acción, el Plan Estratégico Institucional, y los indicadores de gestión por procesos, en tanto que no deja entrever su conexión entre ellos. (Peso porcentual); no están referenciados los siguientes objetivos: 1.3-1.4-3.2-4.3-6.3 y los objetivos "2.1. Regularizar la ejecución de todos los contratos carreteros,	Garantizar que el Plan de acción este alineado con el Plan Estratégico Institucional y los indicadores de gestión por procesos.

SEGUIMIENTO PIL 40

CRITERIO	EVIDENCIA	CONFORME	NO CONFORME	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
				férreos, portuarios y aeroportuarios." y "2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados para 2013 (incluye que se mantengan el ritmo de construcción de segunda calzada)", están diferentes a los objetivos referenciados en la planeación estratégica presentada al consejo directivo.	
Se dio cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474, "Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente,..."	La VPRE dio respuesta por medio de los Correos electrónico de los días 16 y 17 de Septiembre de 2014, (Ricardo Aguilera Wilches). En la página Web de la Entidad está publicado el plan de acción para la vigencia 2014 (19/09/2014).	X		En la página Web de la Entidad está publicado el plan de acción para la vigencia 2014, Link http://www.ani.gov.co/sites/default/files/plan_de_accion_2014_metas.pdf	N.A.
La Entidad cuenta con una metodología para establecer las metas SISMEG y hacer seguimiento a las mismas. (MECI 1000:2005)	Se verificó la información en la página intranet de la Entidad en el link: http://intranet.ani.gov.co/sig/procedimientos (19/09/2014).		X	La Entidad contaba con el procedimiento Pd-43, V 4.0, el cual está siendo actualizado a la nueva estructura del Sistema de Gestión de Calidad.	Garantizar que la documentación necesaria para realizar el seguimiento y reporte a las metas SISMEG este documentado y publicado.
Los indicadores SISMEG reportados por la	La VPRE dio respuesta por medio de los		X	En la página web sinergia.dnp.gov.co , está reportado el indicador (Kilómetros	Garantizar que los indicadores reportados

SEGUIMIENTO PIL 40

CRITERIO	EVIDENCIA	CONFORME	NO CONFORME	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno, están reportados en la Página Sinergia del DNP.	Correos electrónico de los días 16 y 17 de Septiembre de 2014, (Ricardo Aguilera Wilches). Página Web, sinergia.dnp.gov.co (17/09/2014).			con mantenimiento integral), el cual no está reportado en la información remitida por la VPRE.	por la VPRE coincidan con los indicadores reportados en la página web sinergia.dnp.gov.co
Los seis indicadores del SISMEG tienen meta referenciada o determinada.	La VPRE dio respuesta por medio de los Correos electrónico de los días 16 y 17 de Septiembre de 2014, (Ricardo Aguilera Wilches).		X	De los seis indicadores un indicador no tiene meta establecida (Porcentaje de avance de obra en concesión).	Garantizar en los indicadores del SISMEG, el establecimiento de la meta para poder monitorear su nivel de cumplimiento.
Los indicadores SISMEG se interrelacionan con los resultados del Plan de acción.	La VPRE dio respuesta por medio de los Correos electrónico de los días 16 y 17 de Septiembre de 2014, (Ricardo Aguilera Wilches).		X	En el informe remitido por la VPRE no se evidencia la alineación entre las Metas SISMEG, el Plan de acción, y el Plan Estratégico Institucional.	Garantizar que las Metas SISMEG estén alineadas con el Plan de acción, y el Plan Estratégico Institucional.
Los datos reportados por la Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno en el informe actual concuerdan con los datos reportados en el Plan de acción y la página Sinergia del DNP.	La VPRE dio respuesta por medio de los Correos electrónico de los días 16 y 17 de Septiembre de 2014, (Ricardo Aguilera Wilches). Página Web,		X	El primer indicador (Nuevos kilómetros de doble calzada en operación) en la Página Web, sinergia.dnp.gov.co, reporta como meta para el año 2014 (363,26 Km.), con corte al 30/06/2014 y fecha de actualización 11/08/2014, en el informe remitido por la VPRE reporta 150,13 Km., como meta para el 2014 en el	Garantizar la veracidad de la información reportada en la página Web, sinergia.dnp.gov.co.

SEGUIMIENTO PIL 40

CRITERIO	EVIDENCIA	CONFORME	NO CONFORME	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
	sinergia.dnp.gov.co (17/09/2014).			<p>SISMEG.</p> <p>El segundo indicador (Nuevos kilómetros de doble calzada construidos) en la Página Web, sinergia.dnp.gov.co, reporta como meta para el año 2014 (389,36 Km.), con corte al 30/06/2014 y fecha de actualización 11/08/2014, en el informe remitido por la VPRE reporta 300,27 Km., como meta para el 2014 en el SISMEG y la meta reportada por la VPRE en el plan de acción es de 299,26 Km.,(ver tabla No.8)</p> <p>El cuarto indicador (Nuevos kilómetros de red férrea en operación) en la Página Web, sinergia.dnp.gov.co, reporta como meta para el año 2014 (337,00 Km.), con corte al 30/06/2014 y fecha de actualización 11/08/2014, en el informe remitido por la VPRE reporta 835 Km., como meta para el 2014.</p> <p>El sexto indicador (Toneladas de carga transportada en red férrea) en la Página Web, sinergia.dnp.gov.co, reporta como meta para el año 2014 (56,90 Tn.), con corte al 31/08/2014 y fecha de actualización 08/09/2014, en el informe remitido por la VPRE reporta 44,39 Tn.,</p>	

SEGUIMIENTO PIL 40					
CRITERIO	EVIDENCIA	CONFORME	NO CONFORME	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
				como meta para el 2014 en el SISMEG y la meta reportada por la VPRE en el plan de acción es de 44,39 Tn.,(ver tabla No.9)	
El Avance acumulado al corte de junio 30 de 2014 cumple con las metas SISMEG establecidas al mismo corte.	La VPRE dio respuesta por medio de los Correos electrónico de los días 16 y 17 de Septiembre de 2014, (Ricardo Aguilera Wilches). Página Web, sinergia.dnp.gov.co (17/09/2014).		X	Los siguientes indicadores no alcanzaron la meta planteada al 30 de junio de 2014: Nuevos kilómetros de doble calzada construidos reporto un avance del 22% (ver tabla No. 8) y Toneladas de carga transportada en red férrea reportó un avance del 41% (ver tabla No. 9)	Garantizar el cumplimiento de las metas acumuladas al periodo evaluado en las metas SISMEG.

Tabla No.10, Lista de chequeo.