

Proyecto		
Información del Contrato	Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla	
Número	Contrato de Concesión bajo el esquema APP Nro. 003 de 2015	
Objeto	REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y REVERSIÓN TANTO DEL LADO AIRE COMO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ QUE SIRVE A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.	
URL SECOP	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1844585">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1844585</a>	
Fecha	17 de octubre de 2023	
Lista de Otrosí		
Otrosí No. X	Fecha	Resumen
CP	05 de marzo de 2015	Contrato Principal
1	02 de octubre de 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cálculo de la Retribución</li><li>• Indicadores de Cumplimiento</li><li>• Facturación de Ingresos Regulados</li><li>• Facturación y Recaudo de Ingresos No Regulados</li></ul>
2	21 de octubre de 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modificación de la Resolución 05720</li><li>• Modificación de la Cláusula 6,1,10 - Inciso Segundo -Tasa máxima de referencia para los servicios no asociados a los ingresos regulados</li></ul>
3	11 de octubre de 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cesión Especial de la Retribución del Contrato</li></ul>
4	26 de noviembre de 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regulación de la Cláusula 6.1.10 - Parte Especial del Contrato de Concesión – Servicios No Asociados a los Ingresos Regulados – Otros Servicios.¶</li><li>• Traslado de Recursos Subcuenta de Proyecto Redes Mayores.¶</li><li>• Aclaración de la Referencia de la Estructura Tarifaria del Contrato de Concesión.¶</li><li>• Procedimiento de Verificación Entrega de Actuaciones.¶</li><li>• Procedimiento para el cálculo de la reducción de la retribución por solicitud de plazo adicional.</li></ul>
5	28 de diciembre de 2018	Ejecución de la Intervención Complementaria denominada “Calle de Salida Directa SEI”
EER-1	12 de junio de 2018	Evento Eximente de Responsabilidad 1 - Plan Maestro (10meses 3 días) P1 hasta el 21 abril de 2019
EER-2	17 de abril de 2019	Evento Eximente de Responsabilidad 2 - Reforzamiento, reubicación tenedor de espacio – peluquería (10 meses) P1 hasta 22 febrero de 2020
6	3 de julio de 2019	Sustitución de actuaciones
7	14 de noviembre de 2019	Regularización periodos de intervención proyecto
EER-2	21 de enero de 2020	Ampliación de Evento Eximente de Responsabilidad 2 - Traslado local comercial (72 días) P1 hasta 4 mayo de 2020
8	15 de diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Declarar como “Recursos Remanentes” los recursos de las siguientes subcuentas que componen el Patrimonio Autónomo con corte al 20 de noviembre del 2020: Subcuenta Predios, Subcuenta Compensación Especial, Subcuenta Promoción del Proyecto.</li><li>• Imposibilidad de Terminación de las obras del Primer y Segundo Período de Intervención.</li><li>• Definir para efectos de medición de los Indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones relacionados en el Anexo 1 de que trata en el literal e) de la cláusula 4.1.2 “Cálculo de la Retribución” de la Parte Especial del Contrato de Concesión únicamente para efecto del Primero, Segundo y Tercer Período de Intervención.</li><li>• Dividir en cuatro Etapas de Intervención el Tercer Período de Intervención.</li><li>• Modificar la Parte Especial del Contrato de Concesión, en el sentido de replantear las fechas máximas del aporte de algunas subcuentas que contractualmente deben fondearse por el Concesionario.</li></ul>
ACTA	15 de agosto de 2023	Acta de Finalización de Ejecución
ACTA	31 de agosto de 2024	Acta de Reversión
ACTA	31 de agosto de 2024	Acta de Entrega y Recibo Infraestructura, Elementos y Documentos

Proyecto		
Información del Contrato	Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla	
Número	Contrato de Interventoría Nro. 196 de 2015	
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE LICITACIÓN NO. VJ-VE-IP-LP-012-2013 CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, CUYO OBJETO ES “LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y REVERSIÓN TANTO DEL LADO AIRE COMO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO.	
URL SECOP	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-3495425">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-3495425</a>	
Fecha	17 de octubre de 2023	
Lista de Otrosí		
Otrosí No. X	Fecha	Resumen
CP	12 de mayo de 2015	Contrato Principal
1	12 de febrero de 2016	• Modificar literal a sección 3,2
2	28 de diciembre de 2018	• Evento Eximente de Responsabilidad 1
3	11 de octubre de 2017	• Cesión Especial de la Retribución del Contrato
4	17 de abril de 2019	• Adición al Contrato de Interventoría Obra Complementaria Calle de Salida Directa SEI
5	17 de abril de 2019	• Evento Eximente de Responsabilidad 2
6	12 de Junio de 2018	• Ajuste valor estimado del contrato
7	31 de mayo de 2022	• Pago de honorarios del Contrato de Interventoría No. 196 de 2015, con cargo a los recursos aprobados dentro del presupuesto de la ANI que ascienden a la suma de \$2.088.011.826 pesos m/cte y los recursos de la subcuenta de interventoría y supervisión del Patrimonio Autónomo P.A. AEC. • Realizar ajuste a las Cargas de Trabajo, previstas en el Anexo 4 “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, del Contrato de Interventoría 196 de 2015, para la Etapa 4 del Tercer Período de Intervención, por la Adecuación y modernización (Plan de intervenciones) a partir del mes de mayo de 2022. • Modificar la cláusula No. 3.4 de la Parte Especial del Contrato de interventoría, la cual quedará, así: “3.4 Valor Estimado del Contrato: El valor del contrato es \$23.413.573.971 en pesos constantes de diciembre de 2013 INCLUIDO IVA.”
8	29 de diciembre de 2022	Pago de honorarios del Contrato de Interventoría No. 196 de 2015; con cargo a los recursos disponibles en la subcuenta de Interventoría y Supervisión del Patrimonio Autónomo P.A. AEC y en consecuencia liberar del saldo no ejecutado en el Registro Presupuestal 59322 del 18 de mayo de 2022, la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$469.202.689,12) M/Cte.
9	10 de mayo de 2023	Prorrogar y adicionar al Contrato de Interventoría desde el 15 de mayo de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023, así: 1. Prorrogar y adicionar la interventoría para seguimiento de las actividades de obra, es decir, Adecuación y Modernización al Plan de Intervención 2 y3 desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio de 2023. 2. Prorrogar y adicionar el componente de interventoría para el seguimiento de la Administración, Operación, Mantenimiento y Explotación Comercial desde el 15 de mayo al 30 de noviembre de 2023.
10	30 de noviembre de 2023	Prorrogar y adicionar al Contrato de Interventoría desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024, así: 1. Prorrogar y adicionar el componente de seguimiento y control de las actividades asociadas a la Etapa de Reversión del Contrato de Concesión. 2. Prorrogar y adicionar el componente de interventoría para el seguimiento de la Administración, Operación, Mantenimiento y Explotación Comercial.
11	29 de mayo de 2024	Prorrogar y adicionar al Contrato de Interventoría desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2024, así: 1. Prorrogar y adicionar el componente de seguimiento y control de las actividades asociadas a la Etapa de Reversión del Contrato de Concesión. 2. Prorrogar y adicionar el componente de interventoría para el seguimiento de la Administración, Operación, Mantenimiento y Explotación Comercial.
12	29 de agosto de 2024	Prorrogar y adicionar al Contrato de Interventoría desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025 para el seguimiento y control de las actividades asociadas a las obligaciones de la Etapa de Liquidación del Contrato de Concesión.