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La Ley 1769 del 24 de noviembre de 2015 decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y 
Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 2016. Así mismo, el Decreto 2550 del 30 de diciembre 
de 2015 liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016. 
 
A través de dichos documentos se apropiaron recursos al Presupuesto de la Agencia Nacional de 
Infraestructura por valor de $2.831.925 millones, distribuidos de la siguiente forma: 
 
 

Presupuesto Vigencia 2016 

 cifras en millones de pesos 

Concepto Nación Propios Total 

Funcionamiento 5.471 63.246 68.716 

Inversión 1.578.132 423.670 2.001.802 

Servicio deuda 761.407 - 761.407 

Total 2.345.009 486.916 2.831.925 

 
El Presupuesto de Gastos de la Entidad se encuentra 
conformado por los gastos de funcionamiento que 
representan el 2.43% del total asignado, los gastos de 
inversión que representan el 70.69% y los gastos de 
servicio de la deuda pública interna que representan el 
26.89%. 

 
Adicionalmente, el presupuesto de gastos se divide de 
acuerdo con su fuente de financiación. Para la vigencia 
2016 el presupuesto se financia en un 17.19% con 
recursos propios de la Entidad y en un 82.81% con 
recursos provenientes de la Nación. 
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Decreto de Aplazamiento para la Vigencia 2016 
 
El 04 de marzo de 2016 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 378 por medio 
del cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 
2016 y se dictan otras disposiciones. 
 
En el presupuesto de la Agencia Nacional de Infraestructura se aplazaron apropiaciones por $11.598 
millones, aplicados a los siguientes rubros/proyectos presupuestales: 
 

1. Presupuesto de Inversión - Asesorías y Consultorías: $5.245 millones 
 
2. Presupuesto de Inversión ς Obras Complementarias y Compra de Predios: $5.455 millones 
 
3. Presupuesto de Funcionamiento ς Servicios Personales Indirectos: $898 millones 

 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ς PRIMER TRIMESTRE DE 2016 
 
De acuerdo con la información reportada por el aplicativo SIIF Nación II del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, al 31 de marzo de 2016 se han comprometido recursos del presupuesto por 
$1.989.845 millones, equivalente a una ejecución del 70,26%, tal como se presenta a continuación: 
 

      cifras en millones de pesos 

Concepto Apropiación Compromiso Obligación % Comp % Oblig 

Funcionamiento 68.716 24.184 15.453 35,19% 22,49% 

Inversión 2.001.802 1.953.185 1.642.844 97,57% 82,07% 

Servicio deuda 761.407 12.477 - 1,64% 0,00% 

Total 2.831.925 1.989.845 1.658.297 70,26% 58,56% 

 
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Para la vigencia 2016 los gastos de funcionamiento ascienden a $68.716 millones, discriminados en 
gastos de personal, gastos generales y transferencias corrientes 
Dado que los recursos asignados en el presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2016 son 
insuficientes para atender la totalidad de las necesidades proyectadas, el 02 de marzo de 2016 la 
Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la entidad envió comunicación al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público en donde reporta el Déficit de apropiación con sus posibles 
consecuencias. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público envió respuesta a esta comunicación, manifestando que 
dadas las restricciones macroeconómicas del Gobierno Nacional originadas por la caída del precio 
internacional del petróleo se debe aplicar una estricta política de austeridad del gasto. 
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Adicionalmente, señala que el único mecanismo previsto por la normatividad vigente para adicionar 
el Presupuesto General de la Nación es a través de una Ley ante el Congreso de la República, gestión 
que a la fecha el Gobierno Nacional no tiene previsto adelantar. 
 
Finalmente, recomienda a la Agencia hacer los ajustes que considere necesarios al interior del 
presupuesto de gastos de funcionamiento aprobado por la Ley 1769 de 2015, en desarrollo de lo 
dispuesto por el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015. 
 
Ejecución de los Gastos de Funcionamiento al 31 de marzo de 2016 
 
Al 31 de marzo de 2016, el presupuesto de gastos de funcionamiento presenta una ejecución en 
cuanto a compromisos del 35.19% equivalente a $24.184 millones, tal como se muestra a 
continuación: 

  cifras en millones de pesos 

Concepto Apropiación Compromiso Obligación  % Comp % Oblig 

Gastos de Personal 49.293 13.306 9.585 26,99% 19,45% 

Personal Directo 39.015 8.695 8.695 22,29% 22,29% 

Personal Indirecto 10.278 4.611 890 44,86% 8,66% 

Gastos Generales 8.740 7.481 2.471 85,59% 28,27% 

Impuestos y Multas 18 - - 0,00% 0,00% 

Adquisición Bs. Y Ss 8.722 7.481 2.471 85,77% 28,33% 

Transferencias Corrientes 10.683 3.397 3.397 31,80% 31,80% 

Cuota de Auditaje 3.600 - - 0,00% 0,00% 

Sentencias y Conciliaciones 7.083 3.397 3.397 47,96% 47,96% 

Total 68.716 24.184 15.453 35,19% 22,49% 

 
B. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 
 
Para la vigencia 2016 se apropiaron recursos para la ANI en el Servicio de la Deuda Pública por 
$761.406 millones, de los cuales el Sistema Integrado de Información Financiera registra sin 
situación de fondos $52.184 millones. 
 
Dado que los recursos apropiados son insuficientes para atender las necesidades totales reportadas 
a la fecha, la Entidad realizó un ejercicio de priorización, el cual se presenta a continuación: 
 
 
 
 
 
 

 

  
Cifras en millones de 
pesos 

Concepto Priorización Déficit 

Aportes Fondo de Pasivos Contingentes (aprobados y a 
modificar) 

            706.287 
                     
312.838 

Acuerdos MHCP 2006-2015                52.185  
                       
27.989  

Provisión 20% Sentencias                  2.935                          -    

Total 761.407 340.827 
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Ejecución de los Gastos de Servicio de la Deuda Pública al 31 de marzo de 2016 
 
Al 31 de marzo, el presupuesto de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 1.64% esto es, se 
han comprometido recursos por $12.477 millones correspondientes a los Aportes al Fondo de 
Pasivos Contingentes. 
 

C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
 

El presupuesto de inversión para la vigencia 2016 asciende a $2.001.802 millones, y está 
conformado en un 97.08% por vigencias futuras (Presupuesto Inflexible) por valor de $1.943.449 
millones. El valor restante equivalente a $58.353 millones corresponde al 2.92% del total del 
presupuesto de inversión y se encuentra destinado para atender diferentes necesidades en los 
proyectos así como atender necesidades que apoyan las actividades misionales de la Entidad 
(Asesorías y Consultorías, Fortalecimiento Institucional, TIC´S, etc). 

 cifras en millones de pesos 

Concepto Vigencia Futura Rec.Flexibles Total 

Proyectos Carreteros 1.903.743 18.600 1.922.342 

Ruta Caribe 37.670 - 37.670 

Córdoba - Sucre 21.300 - 21.300 

Armenia - Pereira - Manizales 1.646 - 1.646 

Cartagena - Barranquilla 7.500 - 7.500 

Ruta del Sol 1 386.672 - 386.672 

Ruta del Sol 2 530.869 - 530.869 

Ruta del Sol 3 346.575 - 346.575 

Zipaquirá - Palenque 151.180 - 151.180 

Bogotá - Villavicencio 303.340 - 303.340 

Mulaló - Loboguerrero 4G 40.299 - 40.299 

Cartagena - Barranquilla 4G 34.788 - 34.788 

Santa Marta - Riohacha - Paraguahón 31.181 - 31.181 
Santa Marta - Riohacha - Paraguahón 

(Interv) 
1.227 - 1.227 

Bosa - Granada - Girardot 9.495 - 9.495 

Const. Puentes Soacha - 3.139 3.139 

Acciones Populares (Obras) - 9.709 9.709 

Deudas / Necesidades - 5.752 5.752 

Proyectos Férreos 32.341 1.742 34.083 

Proyectos Portuarios - 2.000 2.000 

Apoyo Misional 9.343 34.034 43.377 

Tecnologías de la Información  1.500 1.500 

Asesorías y Consultorías  26.071 26.071 

Apoyo a la Gestión Institucional 9.343 6.258 15.601 

Gestión de Calidad  205 205 

Total 1.945.426 56.376 2.001.802 
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Ejecución de los Gastos de Inversión al 31 de marzo de 2016 
 
Al 31 de marzo de 2016 se encuentran comprometidos $1.953.185 millones, que corresponden al 
97.57% de la apropiación total de los gastos de inversión. 
 
   cifras en millones de pesos 

Concepto Apropiación Compromiso Obligación  % Comp % Oblig 

Proyectos Carreteros 1.922.342 1.905.985 1.637.348 99,15% 85,17% 

Proyectos Férreos 34.083 30.461 2.918 89,37% 8,56% 

Proyectos Portuarios 2.000 166 0 8,32% 0,00% 

Apoyo Misional 43.377 16.572 2.578 38,20% 5,94% 

Total 2.001.802 1.953.185 1.642.844 97,57% 82,07% 
 

 
 
 
 
 
    

 

 
Anexo No. 1 

Planes de Aportes al Fondo de Pasivos Contingentes 2016 
 

       cifras en millones de pesos 

Proyecto Predial Geológico Diseños Laudo  Ingreso  Ambiental Comercial 
 No inst. 
peajes  

 Redes   TOTAL  

Bogotá - Villavicencio 8.532 148.372 22.907 29.549 - - -                 -                    -            209.360  

Ruta del Sol Sector 3     3.827                   3.827  

Pereira - La Victoria 6.705 - - - - - -                 -                    -                6.705  
Cartagena - Barranquilla 
(Circunv) 87.790 - - - - 20.296 1.074                 -                  367          109.527  

Pasto - Rumichaca 40.745 - - - - - -                 -                  381            41.126  

Villavicencio - Yopal 30.049 - - - - 7.037 -                 -                    -              37.086  

Girardot - Honda - Puerto Salgar 31.331 - - - - 1.056 -                 -                    -              32.388  

Pacífico 3 29.461 - - - - - 789                 -                    -              30.250  

Magdalena 2 26.166 - - - - 1.175 2.055                 -                  532            29.928  
Santander de Quilichao - 
Popayán 25.807 - - - - - -                 -                    50            25.857  

Pacífico 1 12.477 - - - - - 4.527             8.819                  -              25.823  

Conexión Norte 19.073 - - - - 1.321 1.418                 -                    -              21.812  

Pacífico 2 15.235 - - - - 158 3.819                 -                    -              19.212  

Ocaña - Gamarra 6.032 - - - - - 10.083                 -                    -              16.115  
Perimetral Oriente 
Cundinamarca 14.237 - - - - 1.360 -                 -                    -              15.597  

Autopista al Mar 2 13.433 - - - - - -                 -                    -              13.433  

Puerta del Hirro - Cruz del Viso 8.602 - - - - 183 -                 -                    -                8.785  

Autopista al Mar 1 3.264 - - - - - -                 -                    -                3.264  

Mulaló - Loboguerrero 3.200 - - - - - -                 -                    -                3.200  

Transversal del Sisga  - - - - - 1.843 -                 -                    -                1.843  

Bucaramanga - Barranca - Yondó - 194 - - - - -                 -                    -                  194  

 TOTAL  382.140 148.566 22.907 29.549 3.827 34.428 23.765             8.819              1.331          655.332  
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MODO CARRETERO 

 
INFORME GERENCIA PROYECTOS CARRETERO 1 
 

1.1. PROYECTO: BOGOTÀ VILLETA 

 

Información General 

Clase de Concesión: Primera generación 

Contrato Nº: 447 de 1994 

Objeto 

"EL CONCESIONARIO se obliga a ejecutar por el sistema de 

concesión, según lo establecido por el artículo 32, numeral 4 de la 

Ley 80 de 1993, los estudios, diseños definitivos, las obras de 

rehabilitación, de construcción, la operación y el mantenimiento 

de la carretera Bogotá (Puente El Cortijo) - Siberia - La Punta - El 

Vino - El Chuscal - La Vega - río Tobia - Villeta, en el departamento 

de Cundinamarca, del tramo de carretera Bogotá - Honda, Ruta 

50" 

Concesionario: Concesión Sabana de Occidente S.A.S. 

Fecha Firma del Contrato: 02 de agosto de 1994 

Fecha Inicio Contrato: 24 de agosto de 1994 

Fecha Inicio Etapa 

Construcción: 
02 de mayo de 1995 

Fecha Inicio Etapa Operación: 21 de octubre de 1996 

Fecha Terminación Contrato: 01 de febrero de 2031 

En Etapa de: Construcción y Operación 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 
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Tramo 
Longitud 

 (km) 

 

Ejecutado 

2016 

(km) 

Por Ejecutar 

1 2,876 0 0 

2 22,05 0 0 

3 15,30 0 0,10 

3.1-1 1,25 0,30 0,74 

3.1-2 2,25 0 0 

4A 5,55 1,53 1,31 

4B 1,15 0 0,06 

5 9,00 0 0 

6 7,20 0 0 

7 15,00 0 0 

Total 81,626 1,83 2,22 
 

AVANCE: a continuación se relaciona el avance en la pavimentación del proyecto en el primer 

trimestre del año en curso. 

 

Total 

Ejecutado 

Año 2016

Faltante al 

31 de marzo 

de 2016

ene feb mar (km) (km)

1 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 0,00 100,00

2 22,05 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 100,00

3 15,3 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 15,20 0,10 99,32

3.1-1 1,25 0,21 0,30 0,00 0,00 0,30 0,51 0,74 40,72

3.1-2 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 100,00

4A 5,55 2,71 0,68 0,58 0,27 1,53 4,24 1,31 76,47

4B 1,15 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,06 94,45

5 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 100,00

6 7,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 100,00

7 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 100,00

Total 81,63 6,51 0,98 0,58 0,27 1,83 79,41 2,22

% de Avance 

al 31 de 

marzo de 

2016

Ejecución mensual Año 

2016 (km)
Tramo

Total 

ejecutado 

Acumulado 

al 31 de 

marzo de 

2016

Longitud a 

ejecutar

Ejecutado a 

dic/15
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GESTIÓN 

Tramo 1: Construcción de vía doble calzada entre el cruce a Útica y el Intercambiador Villeta - 

Guaduas (Km 78+750 - Km 81+626) 

El Tramo 1 está localizado entre el Cruce a Utica (Km 78+750) y el Municipio de Villeta (Km 81+626) 

(Intercambiador Villeta - Guaduas), en una longitud aproximada de 2.88 kilómetros. Se encuentra 

ubicado un Túnel falso llamado El Cune y un Intercambiador. Actualmente el sector consta de una 

vía en doble calzada de dos (2) carriles por sentido con separador central tipo New Jersey, en un 

terreno de topografía montañosa con pendientes promedio del 5.0% y peraltes máximos del 8%. Se 

encuentra en operación. 

Tramo 2: Construcción de vía doble calzada entre La Vega y el cruce a Útica (K56+700 ς K78+750) 
 
El Tramo 2, está comprendido entre el Municipio de La Vega y el cruce Útica - Villeta. Actualmente 
el sector consta de doble calzada de dos (2) carriles por sentido y topografía variable: se encuentra 
terreno de topografía montañosa con pendientes promedio del 3.9% y peraltes máximos del 8%; 
Adicionalmente, se encuentra terreno de topografía ondulado con pendientes promedio del 1.6% y 
peraltes máximos del 8% y un terreno de topografía ondulado-plano con pendientes promedio del 
0.2% y peraltes máximos del 8%. Se encuentra en operación. 
 
Durante el primer trimestre del año 2016, se adelantaron trabajos de construcción de los muros de 
contención para los retornos, lo cuales se relacionan a continuación: 
 

Obra / 

Actividad 
Tramo Calzada 

Abscisa 

inicio 

Abscisa 

fin 

Longitud 

(m) 

Estado primer trimestre 

del año 2016 

Muro  2 I K61+504 K61+681 181 

Construcción del módulo 

20 y las bandejas de los 

módulos 15, 16, 17, 18 y 

19., Adicionalmente se 

instaló el refuerzo del 

módulo 13. 

Adicionalmente se trabajó 

en el terraplén de la vía. 

 

Muro 2 I K62+580 K62+650 70 

Se realizó la adecuación del 

campamento para iniciar la 

excavación de los caisson. 
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Muro 2 1 K62+764 K62+848 84 

Construcción de los 

caisson. A la fecha se 

ejecuta la excavación de los 

caisson 7 y 8, se realiza la 

instalación del refuerzo del 

caisson 2 y se fundieron los 

caisson 3, 4, 5 y 6 e inicio la 

excavación mecánica para 

los estribos 5 y 6.  

 

 
En este tramo, entre el K72+800 y el K73+300 se adelantó la adecuación e instalación de la estación 
de pesaje (báscula) por el costado izquierdo. 
 
 
Tramo 3: Construcción de vía doble calzada entre el (K37+900 ς K53+200) 
 
El Tramo 3 está localizado entre el Chuscal (K37+900) y el Municipio de La Vega (K53+200), en una 

longitud aproximada de 15.3 kilómetros. Actualmente el sector cuenta con doble calzada de dos (2) 

carriles por sentido, el cual discurre a través de un terreno de topografía montañosa con pendientes 

promedio del 6.2% y peraltes máximos del 8%. Se encuentra en operación. 

En el primer trimestre del año 2016, se adelantaron trabajos de construcción de los muros de 
contención, lo cuales se relacionan a continuación: 
 

Obra / 

Actividad 
Tramo Calzada 

Abscisa 

inicio 

Abscisa 

fin 

Longitud 

(m) 

Estado primer trimestre del año 

2016 

Muro  3 I K43+370 K43+411 41 
Se terminó la construcción de los 

módulos del muro 

Muro 3 D K52+615 K52+750 135 

Continúo la construcción del muro, 

para el Retorno. Adicionalmente, se 

fundió la viga y el vástago del 

módulo 3. 

 
 
Tramo 3.1: Construcción de vía doble calzada entre el (K53+200 ς K54+450). 
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En el primer trimestre del año 2016, se alcanzó una construcción de 0.30 km. 

A continuación se describen las actividades ejecutados durante los meses de enero, febrero y marzo 

del año 2016: 

Obras de Drenaje 

¶ Se realizó instalación de alcantarilla de tubería 36" y construcción de caja en el K53+250 por el 

costado izquierdo. 

¶ 9ƴ Ŝƭ YроҌнру ǎŜ ǊŜŀƭƛȊƽ ƭŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ осέ ȅ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ de la caja en el 

separador central. 

¶ Se realizó la construcción de cunetas entre el K53+820 y el K54+070 (250m) por el costado 

derecho. 

 

Estructura de la vía 

¶ Entre el K53+200 y el K53+240 (40m) se realizó la excavación de la vía por el costado izquierdo. 

¶ Entre el K53+260 y el K53+400 (140m) se realizó la instalación de material de mejoramiento y 

geotextil tejido. 

¶ En este periodo se realizó la instalación de MDC-1 entre el K53+810 y el K53+910 (100m) y entre 

el K54+120 y el K54+160 (40m) por el costado derecho. 

¶ Se realizó la excavación y la instalación de subbase granular entre el K54+050 y el K54+140 (90m) 

(adecuación y empalme con la existente por el centro de las calzadas). 

 
Otras Obras 

¶ Se efectuó el traslado de postes entre el K53+200 y el K54+450 por el costado derecho 

(K53+700). 

¶ Se realizó la construcción del espacio público entre el K53+820 y el K53+950 (130m) por el 

costado derecho. Se realizó la instalación de subbase y geotextil. Adicionalmente, se ejecuta la 

construcción del espacio público entre el K53+950 y el K54+070 (70m) por el costado derecho, 

la cual incluye la instalación de bordillo A10. 

¶ Se reubicaron las rampas del puente peatonal ubicado en el K54+100 por el costado derecho. 

 

Tramo 3.2: Construcción de vía doble calzada entre el (K54+450 ς K56+700) 
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En el paso urbano de La Vega, se encuentra construida la doble calzada. Sin embargo el 

Concesionario se encuentra realizando las gestiones para la viabilidad ambiental con la Entidad 

competente para la construcción de (3) tres retornos, (3) puentes peatonales y espacio público. 

Tramo 4: Construcción de vía doble calzada entre El Vino y El Chuscal (K31+200 ς K37+900) 
 
Tramo 4B El Vino ς Sabaneta, entre el K31+200 y el K32+350 
 
En el primer trimestre del año 2016, se ejecutaron las siguientes actividades: 

Se adelantaron trabajos de construcción de los muros de contención que se relacionan a 

continuación: 

Obra / Actividad Tramo Calzada 
Abscisa 

inicio 

Abscisa 

fin 

Longitud 

(m) 

Estado primer trimestre del año 

2016 

Muro 

mecánicamente 

estabilizado  

4B D K32+090 K32+180 50 

En el trimestre correspondiente 

al presente informe, se 

construyó el muro conformado 

de material granular. 

Terminado. 

 

Estructura de la vía 

En este periodo se trabajó en la conformación del terraplén de la vía, la instalación de susbase y 

base granular, y la Instalación de MDC-1 y MDC-2 entre el K32+230 y el K32+350 por el costado 

derecho. 

Otras Obras 

¶ Entre el K31+820 y el K32+300 se realizó la construcción del espacio público por el costado 

derecho. 

¶ Entre el K31+950 y el K32+350 (400m) se realiza la construcción de new jersey en el separador 

central. 

 
Tramo 4A Sabaneta ς El Chuscal, entre el K32+350 y el K37+900. 

En el primer trimestre del año 2016, se alcanzó una construcción de 1.53 km. 
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A continuación se describen las actividades ejecutados durante los meses de enero, febrero y marzo 

del año 2016: 

- se adelantaron trabajos de construcción de los muros de contención, lo cuales se relacionan a 
continuación: 
 

Obra / 

Actividad 
Tramo Calzada 

Abscisa 

inicio 

Abscisa 

fin 

Long. 

(m) 

Estado a fin del mes de 

marzo de 2016 

Muro mecánicamente 

estabilizado  
4A D K33+650 K33+750 100 

Construcción del muro 

mecánicamente 

estabilizado por el 

costado derecho. 

Muro mecánicamente 

estabilizado  
4A D K33+840 K33+910 70 

Se inició y terminó la 

construcción del muro. 

Muro 8A-3B 4A D K34+430 K34+525 95 

Construcción del 

vástago de los módulos 

2A, 6A, 6B, 6C, 7, 8 y 9 y 

se instaló el acero de 

refuerzo de la viga del 

módulo 8A. 

Muro 13A 4A D K35+959 K36+015 56 

Se terminó la 

construcción del muro 

con la ejecución del 

módulo 7.  

Muro 14B 4A D K36+251 K36+285 34 

Se terminó la 

construcción del muro 

con la ejecución de los 

módulos 10 a 12. 

 

Obras de Drenaje 

¶ Se realizó la instalación de alcantarilla con tubería de 36" en el K32+300 por el costado derecho. 

¶ 9ƴ Ŝƭ YонҌппл ǎŜ ǊŜŀƭƛȊƽ ƭŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ осέΦ 

¶ Se construyó el box para pasa-ganado en el K33+520 por el costado derecho y se instala tubería 

novafort en el K33+510 por el costado derecho. 

¶ Se realizó la construcción del disipador ubicado en el K34+165 por el costado derecho. 
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¶ Se realiza la construcción de cuneta entre el K34+100 y el K34+370 (270m) por el costado 

derecho. 

¶ Se construyó la caja de alcantarilla localizada en el K34+370 por el costado derecho, en el 

separador. 

¶ Se construyó caja de alcantarilla en el K34+153 por el costado derecho  

¶ Se construyó disipador en el K34+163 por el costado derecho. 

¶ Entre el K34+300 y el K34+360 (60m) se realizó la construcción de filtro por el separador. 

¶ Se construyó disipador en el K34+655 por el costado derecho. 

¶ Se construyó disipador en el K35+615 y en el K35+690 por el costado derecho 

¶ 9ƴ Ŝƭ YосҌнсл ǎŜ ƛƴǎǘŀƭƽ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ осέ ȅ ǎŜ ŎƻƴǎǘǊǳȅƽ ƭŀ ŎŀƧŀ ŘŜ ŀƭŎŀƴǘŀǊƛƭƭŀΦ 

¶ Se realizó la construcción de cuneta entre el K37+600 y el K37+930 por el costado derecho. 

 

Estructura de la vía 

¶ Se realizó la excavación de la vía entre el K32+350 y el K32+445 por el costado derecho. 

¶ Se realizó la conformación del terraplén de la vía con material seleccionado y la instalación de 

base granular entre el K33+395 y el K33+520 por el costado derecho. 

¶ Se ejecutó la excavación de la vía entre el K33+600 y el K33+650 (50m) por el costado derecho. 

¶ Se realizó la Instalación de MDC-2 por el costado derecho entre el K34+140 y el K34+300 (160m). 

¶ Se efectúo la instalación de MDC-1 entre el K34+290 y el K34+380 (90m) por el costado derecho. 

¶ Entre el K34+430 y el K34+525 sectores muro 8A-3B se realizó la construcción del terraplén de 

la vía por el costado derecho. 

¶ Entre el K35+960 y el K36+015 sectores muro 13A se realizó la construcción del terraplén de la 

vía por el costado derecho. 

¶ Entre el K36+251 y el K36+285 sectores muro 14B se realizó la construcción del terraplén de la 

vía por el costado derecho. 

¶ Se realizó la Instalación de MDC-1 y MDC-2 entre el K36+820 y el K37+090 (270m) por el costado 

derecho. 

¶ Se ejecutó la Instalación de MDC-1 entre el K37+090 y el K37+210 (120m) y entre el K37+720 y 

el K37+810 (90m) por el costado derecho. 

¶ Se realizó la Instalación de MDC-2 por el costado derecho entre el K37+530 y el K37+950 (420m). 

¶ Se instaló subbase, base granular y MDC-1 entre el K37+950 y el K38+070 (120m) por el costado 

derecho. 
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Otras Obras 

¶ En el K33+520 box para pasa-ganado se realizó la construcción de la rampa de acceso. 

¶ Se realiza la excavación para la construcción del separador central tipo new jersey entre el 

K36+450 y el K36+620. 

¶ En el K37+850 Inicio la construcción y adecuación del sector donde se instalara la báscula por el 

costado derecho. 

 

Tramo 5 El Rosal ς El Vino, entre el Km 22+200 y el Km 31+200 

Este tramo se encuentra Comprendido entre el Cruce El Rosal (Km 22+200) hasta El Caserío del Vino 

(Km 31+200) en una longitud aproximada de 9.0 kilómetros. Se encuentran ubicados dos (2) 

retornos vehiculares; Actualmente el sector cuenta con una doble calzada con un separador central 

en zona verde, que discurre a través de un terreno de topografía montañosa con pendientes 

promedio del 7.1% y peraltes máximos del 8%. Se encuentra en operación. 

Tramo 6, Puente Piedra ς El Rosal, entre el K15+000 y el K22+200 

Este tramo se encuentra comprendido entre Puente Piedra (Km 15+000) y el Cruce El Rosal (Km 

22+200), en una longitud aproximada de 7.2 kilómetros. Se encuentran ubicados cinco (5) puentes 

peatonales, dos (2) paraderos, un (1) puente vehicular elevado, de calzada bidireccional, 1 carril por 

sentido, en el cruce El Rosal ς Facatativá y tres (3) retornos vehiculares; construcción en doble 

calzada con un separador central en zona verde, donde se recorre un terreno de topografía plana 

con pendientes promedio del 0.7% y peraltes del 2% en bombeo normal. Este sector comprende 

una topografía generalmente plana en doble calzada. Se encuentra en operación. 

Tramo 7, Bogotá (Puente el Cortijo) ς Puente Piedra, entre el K0+000 y el K15+000 

Este tramo se encuentra comprendido entre el río Bogotá (Km 0+000) y Puente Piedra (Km 15+000), 

en una longitud de 15 kilómetros se encuentran ubicados dos (2) puentes peatonales, cuatro (4) 

paraderos, cuatro (4) retornos vehiculares, un (1) peaje y dos (2) estaciones de pesaje. Actualmente 

este sector se encuentra construido en doble calzada, con doble carril y con un separador central en 

zona verde. Su topografía es generalmente plana. Se encuentra en operación. 

 

Tramo 7.2 Construcción del nuevo puente vehicular sobre el río Bogotá para la calzada norte, 

sector El Cortijo 

En el primer trimestre del año 2016, se avanzó en las siguientes actividades: 

PUENTE VEHICULAR EL CORTIJO: 
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-Construcción tablero accesos , costado oriental y occidental:100% 

- Instalación estructura metálica:56% 

-Construcción terraplenes: 72%. 

PUENTE PEATONAL EL CORTIJO: 

-Construcción dados infraestructura puente peatonal:100% 

- Construcción de pilas de pasarela, rampa y escalera accesos puente peatonal:100% 

-Inicio fabricación puente peatonal:40% 

GESTIÓN PUENTE VEHICULAR 

- En la instalación del puente vehicular se incrementó la mano de obra, soldadores, ayudantes y 

montadores. Adicionalmente se trabaja días festivos. 

- El concesionario tiene previsto para el mes de abril de 2016, iniciar la construcción de vías en el 

costado oriental, adelantándose esta actividad respecto a la programación dos (2) meses. 

GESTIÓN PUENTE PEATONAL 

-En fábrica se dispuso de una cortadora adicional para mejorar los rendimientos en el corte de acero. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR 

-La Construcción de terraplenes lo componen las siguientes actividades:  

- Corte y colocación de poliestireno costado oriental y occidental. 

-Construcción de muros laterales en material seleccionado (B-200). 

Colocación de geotextil y multiceldas sobre poliestireno costado oriental y occidental 

- Conformación material pétreo Subbase, capa anti flotación sobre poliestireno. 

De acuerdo a lo anterior el Concesionario actualmente, dispone personal y equipo para cumplir con 

la actividad construcción de terraplén al 30 de mayo de 2016. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL 

-No se ha podido finalizar la construcción de dos (2) pilas, debido al diseño constructivo de las 

rampas en la conectante Lisboa. El refuerzo de las placas de las rampas está amarrado al refuerzo 

de las pilas. Actualmente se inició la fabricación las rampas. 
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DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

El Concesionario se encuentra adelantando gestiones para adquirir los predios faltantes para la 

construcción de la segunda calzada. Al finalizar el primer trimestre del año 2016 los predios faltantes 

se encuentran en el siguiente estado: 

Predios en expropiación 

CSO-3.1-10 y CSO-3.1-18 

Predios en trámite por parte del municipio: 

CSO-3.1-14 propiedad del municipio de la Vega 

Predios sin entregar: 

CSO-3.1-17-A, CSO-4A-051, CSO-4A-052, CSO-4A-054, CSO-4A-066 y CSO-4B-07. 

Predios en insumos: 

CSO-4A-57 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

 

FOTOS TRAMOS 4B, 4A, 3, 3.1 y 2. 

 

 
 

Tramo 4B. K32+090-K32+180 Construcción de muro 

mecánicamente estabilizado. Costado derecho. 

Tramo 4B. K31+820-K32+180 Construcción espacio 

público. Costado derecho 
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Tramo 4B. K32+230-K32+350 Instalación de MDC 1. 

Costado derecho 

Tramo 4B. K31+950-K32+350 Construcción del 

new jersey. Separador Central. 

 

 
 

Tramo 4A. K33+520 Construcción pasa ganado - 

fundida placa de piso. Costado derecho 

Tramo 4A, K34+290-K34+410 Instalación de 

subbase granular por el costado derecho 

 

 

 

 

 

Tramo 4A, K34+430-K34+525 Muro 8A-3B en 

Construcción los módulos por el costado derecho. 

Tramo 4A, K36+820-K37+090 Instalación de MDC 2. 

Costado derecho 
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Tramo 2. K62+764-K62+849 Construcción de caisson. 

Costado izquierdo 

 

Tramo 3.1. K53+260-K53+400 Instalación de 

geotextil tejido y material de mejoramiento. 

Costado izquierdo. 

FOTOS TRAMO 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puente vehicular Terraplen costado occidental  Terraplen costado oriental  

 

 

 

 

 

 

 

Puente peatonal; Colocación de acero de refuerzo 

pasarela, pendiente su fundida 

Construcción muros rampa conectante Lisboa. 
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1.2. PROYECTO: RUTA DEL SOL SECTOR 2 

 

Información General 

Clase de Concesión: TERCERA GENERACIÓN  

Contrato Nº: 001 DE 2010 

Objeto 

Otorgamiento de una concesión para que de conformidad con 

lo previsto en el numeral 4 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, 

el Concesionario por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, 

financie, obtenga las licencias ambientales y demás permisos, 

adquiera predios, rehabilite, construya, mejore, opere y 

mantenga el Sector 2 del Proyecto Vial Ruta del Sol (Puerto 

Salgar-San Roque). 

Concesionario: CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S 

Fecha Firma del Contrato: 14/01/2010 

Fecha Inicio Contrato: 31/03/2010 

Fecha Inicio Etapa 

Construcción: 
07/06/2011 

Fecha Inicio Etapa Operación: . 17/02/2017 

Fecha Terminación Contrato: 31/12/2035 

En Etapa de: CONSTRUCCIÓN  

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

Construcción segunda calzada.= 6.3km  

Rehabilitación y mejoramiento= 9.65 km  

Nota: Se debe tener en cuenta que actualmente el Plan de Obras es objeto de discusión ante el 

tribunal de arbitramento por lo tanto lo programado para el trimestre corresponde a una 

proyección. 

AVANCE 

Construcción segunda calzada.= 8.19 km  



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: SEPG-F-0050 

PROCESO 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN  
Versión: 001 

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Fecha: 04/05/2015 

 

 

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 4848860 - 01 8000 410151ς www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9  

Página 19 

Rehabilitación y mejoramiento= 9.19 km  

 

GESTIÓN. 

¶ Mesas de trabajo con la comunidad 

¶ Seguimiento al avance de las obras 

¶ Comité técnico con interventoría y Concesionario 

 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

 PROBLEMÁTICA OBSERVACIONES 

Lograr un avance significativo 
en obras y menor desviación 
frente a los planes. 

Se encuentran programadas reuniones con la comunidad de 
San Martin, administración municipal de San Alberto, 
Comunidad de la Mata,  

Definición de la ubicación del 
Intercambiador de San Alberto. 

Se programa reunión con las autoridades del municipio de San 
Alberto con el fin de socializar diseños de intercambiador y 
definir ubicación. 

Resolución controversia 
puentes peatonales y defensas 
metálicas. 

La Agencia solicita a la concesionaria incluir mediante Otrosí el 
mecanismo de solución de controversia amigable 
componedor. 

Mejoramiento de Vías 
Existentes reemplazadas por 
variantes, el contrato incluyó la 
construcción de 4 variantes (San 
Martin, Pelaya, Pailitas y 
Curumani), sin embargo la 
Autoridad ambiental ordenó la 
construcción de 26 variantes, 
las cuales de acuerdo al 
contrato estipula de 
rehabilitación de los pasos 
poblados y mantenimiento 
hasta que sean entregados a la 
autoridad local. 

La Agencia solicita a la concesionaria incluir mediante Otrosí el 
mecanismo de solución de controversia amigable 
componedor. 
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Modificaciones de Licencias en 
Tramite (4 nuevas fuentes de 
materiales en tramo 2; licencia 
ambiental para 4 nuevos 
pontones y sus obras de 
protección en tramo 7; 
autorización de aumento de 
volumen de explotación de la 
fuente de material de arrastre 
de la quebrada Peralonso). 

Se surtió visita de inspección por la ANLA para las 4 nuevas 
fuentes. No ha salido la modificación de las fuentes. 

Traslado de Redes de Servicios 
Públicos a lo largo de los 
diferentes tramos. 

Los traslados de las redes de servicio ubicadas en la vía 
existente, son a cargo de las empresas propietarias de las 
mismas, quienes no aceptan esa imposición. 
Con la aplicación de la ley de infraestructura, se espera se 
mejore esta problemática. 

Variante San Martin. 
Predio pendiente de trámite de 
expropiación, en el cual se 
realizó un loteo (desengloble).  

Pendiente pronunciamiento del juzgado, respecto al proceso 
de expropiación el predio SM-007. En socialización con la 
comunidad y administración municipal solicitan medidas de 
movilidad y accesos directos. Reinicio de obra el 29 de 
septiembre. Realizada mesa de trabajo con la Agencia ς 
Concesionario y Comunidad para buscar alternativa a las obras 
solicitadas. Realizada mesa de trabajo el 17 de febrero con 
presentación de diagnóstico socioeconómico realizado por la 
comunidad. Se solicita construcción de puentes vehiculares 
para el acceso norte y sur del municipio y la conexión con la 
vereda el Diviso. Persiste queja de la comunidad y 
administración municipal por afectación de la quebrada 
Torcoroma 

Los Columpios: 
Terminación de obras del Hito 
H43N, (obstruido por un paso 
que sirve de entrada a la 
Comunidad de Columpios); por 
solicitudes de la comunidad. 

A partir del 17 de octubre se encuentra operando la calzada de 
transito norte; se mantiene el acceso directo costado 
occidental con la población. Reporte de manifestación en la vía 
por el cierre de los pasos provisionales. La comunidad solicita 
apoyo al comercio local, señalización e iluminación de los 
desvíos provisionales y la construcción de retornos más 
cercanos al sector. Propuesta del concesionario de zonas de 
desarrollo económico mediante la adquisición de un predio  

Demanda No 1: Radicada en la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
el 06-Ago-15 en el centro de 
arbitraje y conciliación, 
relacionada con el Plan de Obras 
General del Proyecto impactado 

Proceder conforme lo establece la ley y el Contrato de 
Concesión. 
Se suscribe acta de acuerdo con la Concesionaria sobre los 
efectos financieros derivados de los otrosíes 2 y 4, suscripción 
Otrosí No 9 cambio modelo de pago, lo anterior se puso a 
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por los Eventos Eximentes de 
Responsabilidad con corte al 31 
de enero de 2015  

consideración del Tribunal de Arbitramento el cual fue 
aceptado y se encuentra en aplicación  

Demanda No 2: Radicada en la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
el 19-Ago-15 en el centro de 
arbitraje y conciliación, 
relacionada con el reclamo de 
los perjuicios y efectos 
económicos de los Eventos 
Eximentes de Responsabilidad 
reconocidos en los Otrosíes NO. 
2 y No. 4  

Proceder conforme lo establece la ley y el Contrato de 
Concesión. 
Se suscribe acta de acuerdo con la Concesionaria sobre los 
efectos financieros derivados de los otrosíes 2 y 4, suscripción 
Otrosí No 9 cambio modelo de pago, lo anterior se puso a 
consideración del Tribunal de Arbitramento el cual fue 
aceptado y se encuentra en aplicación  

BOYACÁ 
 INTERFERENCIA DE REDES 
HIDROCARBUROS.  

Los traslados de las redes ubicadas en la vía existente, son a 
cargo de las empresas propietarias de las mismas, quienes han 
adelantado esta labor parcialmente. 

BOYACÁ 
VARIANTE EL TRIQUE Y DOS Y 
MEDIO .  

Realizada segunda mesa de trabajo con la administración 
municipal y la comunidad para en los componentes de 
movilidad (conexión con la vía Otanche, ubicación de retornos, 
puente peatonal), Ambiente (compensaciones ambientales) y 
socioeconómica (compensaciones económicas por afectación 
del comercio local). Realizada primera socioeconómica el 26 
de febrero, se acuerda revisión del diagnóstico 
socioeconómico con la comunidad y apoyo del SENA. Se 
presentó alternativa de movilidad correspondiente a paso a 
desnivel con retorno sobre la vía Otanche, la cual fue de recibo 
de la comunidad porque obliga al paso de los vehículos 
provenientes de Otanche por el centro poblado de 
Dosymedio, disminuyendo así la afectación económica 
argumentada por la comunidad. La comunidad solicitó agregar 
un laso para el acceso desde la variante por la calzada de 
transito sur al centro poblado Dos y medio. Sobre la mesa 
ambiental se aclaró que la zona de intervención de la variante 
el Trique no corresponde a zona de humedales sino bajos 
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inundables, por lo que no es viable la solicitud de construcción 
de un viaducto. En relación con la mesa socioeconómica se 
presentó la metodología para la actualización del censo de las 
unidades sociales productivas, que se realizara con el 
acompañamiento el SENA y delegados de la comunidad.  

BOYACÁ 
 Retorno de la vereda Km 25 

Reiterada por parte de la Agencia la construcción del retorno, 
pendientes trámites legales, técnicos y financieros para la 
ejecución de la obra. Entregado puente peatonal a la 
comunidad el 19 de febrero. Pendiente iluminación. 

BOYACÁ 
Acceso a muelle Velásquez y 
Calderón 

Las comunidades de las veredas solicitaron la construcción de 
un retorno cercano al acceso. Se reitera solicitud por parte de 
la veeduría de Puerto Boyacá 

SANTANDER 
Presencia de Redes de 
Hidrocarburo 

Los traslados de las redes ubicadas en la vía existente, son a 
cargo de las empresas propietarias de las mismas, quienes no 
han adelantado esta labor. 

SANTANDER 
Resolución ANLA 1372 Variante 
San Pedro de la Paz 

Mediante Resolución ANLA 1372 del 11 de Noviembre de 2014 
se otorgó licencia ambiental a la variante de San Pedro de La 
Paz. La alternativa elegida por la ANLA no corresponde a la 
solicitud de la comunidad, expresada en la audiencia pública. 
Mediante la resolución 101 del 02/02/2015 resolvió el recurso 
de reposición presentado por el Concesionario a la licencia 
ambiental de la variante del centro poblado San Pedro de la 
Paz, municipio de Cimitarra. Socializada Licencia Ambiental de 
la variante de Dos y Medio el 7 de noviembre.  

SANTANDER 
Solicitudes comunidad 

Evaluada solicitud de traslado de retorno, la Secretaria de 
Infraestructura de la Gobernación avala el traslado. Pendiente 
definición de la ANI. Incidente por contratación de maquinaria 
y mano de obra de Cimitarra. Solicitudes de la comunidad de 
Sabana de Torres de obras no consideradas en el alcance del 
contrato: intersección a desnivel; construcción de nuevos 
retornos; accesos a la población y puentes peatonales.  

CESAR 
Solicitudes comunidades 

San Martin: Pendiente pronunciamiento del juzgado, respecto 
al proceso de expropiación el predio SM-007. Inicio de obra 19 
de mayo. En socialización con la comunidad y administración 
municipal solicita medidas de movilidad y accesos directos. 
Reinicio de obra el 29 de septiembre. Realizada mesa de 
trabajo con la Agencia ς Concesionario, comunidad y la 
administración municipal el 17 de febrero de 2016, se 
presentó diagnóstico socioeconómico del municipio, se 
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propone gestión con otros sectores para buscar la viabilidad 
de las medidas de movilidad. En la mesa de trabajo de marzo 
la comunidad solicitó puentes vehiculares en los accesos norte 
y sur del municipio y en el cruce con la vía al Diviso como 
solución de movilidad y para disminuir la afectación del 
comercio. 

CESAR 
Solicitudes comunidades 

Aguachica. Columpios: A partir del 17 de octubre se encuentra 
operando la calzada de transito norte; se mantiene el acceso 
directo costado occidental con la población. Reporte de 
manifestación en la vía en enero por el cierre de los pasos 
provisionales. La comunidad solicita apoyo al comercio local, 
señalización e iluminación de los desvíos provisionales y la 
construcción de retornos más cercanos al sector. 
La Gloria - La Mata: Realizada reunión con voceros el 24 de 
julio para buscar viabilidad de la variante, sin lograr acuerdo. 
Pelaya: Inicio de obra de la variante de Pelaya el 22 de enero 
de 2016. Se mantiene descuerdo de la comunidad con la 
solución de movilidad planteada en el acceso a la vereda 
Bubeta, correspondiente a un box.   
Mediante oficio 2015046417-2-001 del 30/12/2015 la ANLA se 
pronunció sobre la construcción del puente peatonal Vegas 
Lindas y El Lucero, en el sentido de eliminar el puente peatonal  
y no establecer ninguna intervención en el sector. 
Pailitas: En febrero, la comunidad reitera desacuerdo con la 
alternativa aprobada por la ANLA y solicitan modificación de la 
alternativa por el costado izquierdo, además de obras de 
movilidad no contempladas en el alcance del proyecto, 
contratación de bienes y servicios, apoyo al comercio local.                                                                                                                                                         
Curumani: Solicitud  de obras no consideradas en alcance del 
contrato: construcción de nuevos retornos,  box,  puentes 
peatonales, apoyo al comercio local  y realización de consulta 
previa con las comunidades afrodescendientes.                San 
Roque: Licenciamiento Ambiental  del Segmento de San 
Roque. Está pendiente de realización del trámite ambiental 
ante la ANLA.   

 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

 

FOTOS 
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TRAMO  2,  HITO  H13N,  RUTA  4511,  PR  
10+180,  Calzada  de tránsito Norte. Relleno de 
Cuerpo de Terraplén. 

 

TRAMO 2, HITO H7N, RUTA 4510, PR 91+280, Calzada de 
tránsito Norte. Ejecución trabajos primera capa de 
asfalto. 
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1.3. PROYECTO: TRANSVERSAL RIO DE ORO ς AGUACLARA - GAMARRA 

Información General 

Clase de Concesión: Tercera Generación 

Contrato Nº: 001 de 2010 Otrosí No 6 

Objeto 

Otorgamiento de una concesión para que de 
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 
32 de la ley 80 de 1993, el Concesionario por su cuenta 
y riesgo, elabore los diseños, 
financie, obtenga las licencias ambientales y demás 

permisos, adquiera predios, rehabilite, construya, 

mejore, opere y mantenga el Sector 2 del Proyecto Vial 

Ruta del Sol (Puerto Salgar-San Roque) 

Otrosí No 6: Adicionar el Contrato de Concesión No. 
001 de 2010 para que el Concesionario por su cuenta y 
riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las 
Licencias Ambientales y demás permisos, adquiera 
predios, rehabilite, construya, mejore, opere y 
mantenga el Tramo denominado ά¢ǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭ wƛƻ ŘŜ 
Oro- Aguaclara-DŀƳŀǊǊŀέΣ de conformidad con lo 
previsto en el Numeral 4 del Artículo 32 de la Ley 80 de 
1993; siempre y cuando se de aplicación a lo 
establecido en la Cláusula Décima Tercera del Otrosí. 
 

Concesionario: Concesionaria Ruta del Sol S.A.S 

Fecha Firma del Contrato: 14 de 01 de 2010 ς Otrosí No 6: 14 de marzo de 2014 

Fecha Inicio Contrato: 5 de abril de 2010 ς Otrosí No 6 : 14 de marzo de 2014 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 11 de noviembre de 2016 

Fecha Inicio Etapa Operación: 11 de noviembre de 2019 

Fecha Terminación Contrato: 31 de diciembre de 2035 

En Etapa de: Construcción 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 
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Se programó para el primer trimestre un avance de 8.1% 

AVANCE 

En el primer trimestre se logró un avance 9.0 % 

GESTIÓN 

Se realizó gestión por parte de la Agencia para el licenciamiento ambiental de los hitos 56, 57 y 

59 del proyecto 

Se realizó gestión de Resolución para el peaje de Gamarra el cual inicio operación el 14 de abril 

de 2016 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

Hasta el momento se han superado las limitaciones que son: 

- Licenciamiento ambiental 

- Inicio de operación del peaje de Gamarra 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

No se reportan 

FOTOS 

 

 

   

  

Instalación de sobre carpeta de rehabilitación y 

cunetas. 

Construcción de caissons para ampliación de tercer 

carr 

il. 
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1.4. PROYECTO: CONCESION VIAL BUCARAMANGA ς 
BARRANCABERMEJA - YONDÓ 

Información General 

Clase de Concesión: BAJO ESQUEMA APP 4 Generaciòn 

Contrato Nº: 013 DE 2015 

Objeto 

Estudios y diseños definitivos, financiación, gestión 

ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, 

rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión 

del corredor vial Bucaramanga ς Barrancabermeja ς 

Yondó 

Concesionario: CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. 

Fecha Firma del Contrato: 21 de Agosto  2015 

Fecha Inicio Contrato: 13 de Octubre  2015 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 14 de Octubre  2016 

Fecha Inicio Etapa Operación: 14 de Octubre 2020 

Fecha Terminación Contrato: 14 de Octubre 2040 

En Etapa de: PREOPERATIVA 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

1. Mantenimiento y Operación Unidad Funcional 1 Subsector 1 

2. Mantenimiento y Operación de las Unidades Funcionales 2 (Sectores 1 y 2), 3, 8 y 9. 

3. Aprobación Informe de Interventoría 

4. Informe de Supervisión 

AVANCE 

¶ El concesionario ha realizado las actividades de mantenimiento al corredor vial recibido, 

igualmente la operación del corredor vial. (100%) 

¶ Mediante Oficios de salida ANI Nos. 2016-305-007522-1, 2016-305-009605-1 se 

aprobaron los informes de interventoría correspondientes a los meses de enero y 

febrero; está pendiente la aprobación informe del mes de marzo. 
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¶ El grupo de trabajo del proyecto BBY elaboró los informes de supervisión 

correspondientes a los meses de enero y febrero. Está en ejecución el informe de 

supervisión correspondiente al mes de marzo. 

GESTIÓN 

El Grupo de trabajo del proyecto realiza mensualmente la revisión y aprobación de los informes 

de Interventoría, y elabora el informe de supervisión. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

No ha habido dificultades en el cumplimiento de las metas 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

1. Entrega del Plan de Gestión Social Contractual 

2. Entrega del Plan de Emergencia y Contingencia 

3. Entrega del informe con cronograma para la obtención de licencias y permisos 

ambientales 

4. Entrega de PAGA de Mantenimiento y Operación  

5. Entrega de Plan Ambiental y Social 

FOTOS 
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1.5. PROYECTO: PEREIRA ςLA  VICTORIA 

Información General 

Clase de Concesión: .3ª generación 

Contrato Nº: Contrato GG-046 

Objeto 

Contrato GG-046 de 2004. Objeto : elaboración de los 

estudios y diseños definitivos, la gestión predial, las obras de 

construcción, mejoramiento y rehabilitación, la operación, 

el mantenimiento, la financiación, la prestación de servicios 

y el uso de los bienes cedidos al INCO, dados en concesión, 

para la cabal ejecución del proyecto vial "PEREIRA - LA 

VICTORIA" 

Concesionario: CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 

Fecha Firma del Contrato: 02/08/2004 

Fecha Inicio Contrato: 27/09/2004 

Fecha Inicio Etapa pre 

Construcción: 
27/09/2004 

Fecha Inicio Etapa Operación: 28/10/2011 

Fecha Terminación Contrato: Estimada : Nov 2019 

En Etapa de: Operación 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

Mantenimiento y Operación 54.5 Kms OD. 

GESTIÓN: terminadas y operando las obras del Otrosi 28 

Retorno Abejones, mirador K83+300, retorno Zaragoza, Vía Almendros, cicloruta, terminación 

complemento vía Ortez en municipio de Cartago. 

Pagado el 95 % del Otrosi 28 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

Definición temas jurídicos  
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ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

 1. Se envió a la Gerencia Juridica, con el fin de que se continúe con el procedimiento previsto en 

la CLAUSULA 55. MULTAS, envío el oficio remitido a la concesionaria por la firma interventora, 

radicado ANI No 2016-409-029009-2Σ !ǎǳƴǘƻΥ άwŜǉǳŜǊƛƳƛŜƴǘƻ ŎǳƳǇƭƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƻōƭƛƎŀŎƛƻƴŜǎ 

contractuales Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento contenidas en el  

Apéndice B, Capítulo l, numeral 1.2.6 Iluminación de la vía y numeral 1.2.11 Mantenimiento de 

la infraestructura de ƻǇŜǊŀŎƛƽƴ ȅ ƻōǊŀǎ ǾŀǊƛŀǎέΦ 

3. Se tramita presunto incumplimiento del concesionario: Comunicación de la interventoría al 

Concesionario radicado ANI  No 2016-409-025348-н ŘŜ омκлоκнлмс Υ ά wŜǉǳŜǊƛƳƛŜƴǘƻ 

cumplimiento obligaciones contractuales ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION, 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN contenidas en el Apéndice A - numeral 2.1.4.2 Construcción 

de Paraderos y ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO establecidas en el 

Apéndice B Numeral 1.2.1.11 Mantenimiento de la Infraestructura de operación y obras varias.    

4. Se tramita presunto incumplimiento del concesionario: CLAUSULA 55 del contrato. No 

construcción Glorieta Victoria.  
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1.6. DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN VALLE DE 
RIONEGRO Y CONEXIÓN A PUERTO TRIUNFO. 

Información General 

Clase de Concesión: Primera Generación 

Contrato Nº: 0275 de 1996 

Objeto 

El concesionario se obliga a ejecutar por el sistema de 

concesión los estudios y diseños definitivos, las obras de 

rehabilitación y de construcción, la operación y 

mantenimiento del proyecto Desarrollo vial del Oriente de 

Medellín, valle de Rionegro y conexión a Puerto Triunfo.  

Concesionario: Devimed S.A  

Fecha Firma del Contrato: 23 de mayo de 1996 

Fecha Inicio Contrato: 16 de junio de 1996 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 10 de octubre de 1996 

Fecha Inicio Etapa Operación: 07 enero de 1999 

Fecha Terminación Contrato: Indeterminada-Supeditada fallo Tribunal de Arbitramento. 

En Etapa de: Operación y mantenimiento.  

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

Se programo la entrega de 1.2 kilómetros de segunda calzada y el mejoramiento de 2 kilómetros 

de la calzada actual 

AVANCE 

Se encuentran en operación los 7 kilómetros de segunda calzada construidos de acuerdo a las 

inversiones contempladas en el Adicional No. 14 al contrato de concesión 0275-96. Dentro de los 

7 kilómetros se encuentran los programados para el primer trimestre del 2016. Se presenta un  

avance que corresponde a un 80% de ejecución de las obras. Construcción de segunda calzada 

entre los municipios de Marinilla y Santuario. 

GESTIÓN 
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Debido a que de los 194 predios que se requieren para la construcción de la segunda calzada 

entre Marinilla y Santuario,  14 de ellos están en proceso judicial de expropiación, fue necesario 

otorgar un plazo de 5 meses adicionales al concesionario para la culminación total de las obras 

relacionadas en el alcance del adicional No. 14, las cuales de acuerdo a la nueva fecha deben 

culminar el 25 de agosto de 2016. 

De igual forma se le otorgo a la interventoría Consorcio HMV-SESAC ( Contrato de Interventoría 

061 de 2015) un adicional de 6 meses más de permanencia realizando el control y seguimiento 

de la fase de construcción del Adicional No, 14.   

A través del Adicional fue aprobada la  construcción de  2 puentes peatonales en el casco urbano 

del municipio de Marinilla que permiten la circulación de los moradores de costado sur del 

municipio desplazarse al centro del municipio. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

Respecto a la adquisición predial, en la actualidad se encuentran en proceso de expropiación 14 

predios que representan 645 metros lineales de segunda calzada que no se pueden construir 

hasta tanto no se lleve por parte de un Juez la entrega del los predios referidos con anterioridad. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN. 

Se realiza seguimiento diario sobre las carpetas y Resoluciones de expropiación que deben ser 

firmadas dentro de la Entidad y enviarlas al concesionario para los procedimientos respectivos 

en los procesos de expropiación que se adelantan. 
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Construcción tramo de segunda calzada ςZona rural-PR 45+150 

 

 

 

 

Paso urbano- Municipio de Marinilla-Segunda calzada nueva 
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1.7. PROYECTO: GIRARDOT ς HONDA- PUERTO SALGAR. 

Información General 

Clase de Concesión: APP 4G 

Contrato Nº: 003 de 2014 

Objeto 

El presente Contrato de concesión bajo un esquema de 

asociación público privada en los términos de la Ley 

1508 de 2012, tiene por objeto el otorgamiento de una 

concesión para que de conformidad con lo previsto en 

este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, 

lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del Proyecto 

se describe en la Parte Especial y en el Apéndice 

Técnico 1. 

Concesionario: ALTO MAGDALENA S.A.S. 

Fecha Firma del Contrato: 9 de septiembre de 2014 

Fecha Inicio Contrato: 04 de Noviembre de 2014 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 03 de Noviembre de 2015 

Fecha Inicio Etapa Operación: 18 de Octubre de 2018 

Fecha Terminación Contrato: 04/11/2039 

En Etapa de: Construcción  

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

¶ Mejoramiento Unidad Funcional 1 Subsector 1: 

¶ Mejoramiento Unidad Funcional 4 Subsector 2: 

¶ Mejoramiento Unidad Funcional 2: 

¶ Informe de supervisión 

¶ Revisión de informe de interventoría: 

¶ Mantenimiento y operación de todo el proyecto en la 5 Unidades Funcionales 

 

AVANCE:  

¶ Mejoramiento Unidad Funcional 1 Subsector 1: 
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El avance de este indicador se tiene estimado determinado para el periodo comprendido 

entre el 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016 

¶ Mejoramiento Unidad Funcional 4 Subsector 2: 

El avance de este indicador se tiene estimado determinado para el periodo comprendido 

entre el 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016. 

¶ Mejoramiento Unidad Funcional 2: 

El avance de este indicador se tiene determinado para el periodo comprendido entre el 

1 de Abril al 31 de Diciembre de 2016 

¶ Informe de supervisión: 3 INFORMES 

Se han elaborado los informes de supervisión comprendidos entre los meses de enero, 

febrero y marzo, con el cual se realiza el seguimiento del contrato de concesión del 

Proyecto Vial Girardot Honda Puerto Salgar, evaluando  la etapa de construcción, que dio 

inicio el 03 de Noviembre de 2015. 

¶ Revisión de informe de interventoría: 3 informes. 

Se han realizado la respectivas revisiones y observaciones de los informes de 

interventoría No. 15, 16 y 17 por el equipo de supervisión del contrato de Concesión 003 

de 2014, además se da viabilidad a los pagos respectivos de dichos periodos, en los cuales 

se evalúan las actividades de la etapa de construcción comprendida en los meses de 

enero, febrero y marzo de 2015. 

¶ Mantenimiento y operación de todo el proyecto en la 5 Unidades Funcionales: 3 meses 

190.3 -190.3 

Se ha evidenciado en los informes de interventoría No. 15, 16 y 17 de los meses de enero, 

febrero y marzo de 2016, el mantenimiento y operación de las 5 unidades funcionales 

contenidas en el contrato de Concesión, se han realizado actividades de control y 

mantenimiento en señalización vertical, mantenimiento de drenajes superficiales y 

longitudinales así como la oportuna atención de accidentes y emergencias. 

GESTIÓN: 

¶ Los indicadores establecidos en el plan de acción han tenido el seguimiento y las 

observaciones respectivas por cada uno de los integrantes del Equipo de Supervisión del 

contrato de Concesión. 

¶ Se realiza el respectivo seguimiento semanal en los planes de seguimiento llevados a cabo 

semanalmente por el equipo de supervisión y con el acompañamiento de la interventoría 

del proyecto de concesión. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS. 

¶ Respecto al plan de Obras: 

A la fecha el Concesionario ha notificado a la Interventoría sobre la reprogramación del 

cronograma del Plan de Obras, de tal forma que se pueden retrasar y afectar los indicadores, 
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Mejoramiento Unidad Funcional 1 Subsector 1 y Mejoramiento Unidad Funcional 4 Subsector 

2 

{Ŝ ǊŜǇǊƻƎǊŀƳƻ ƭŀ ǘŀǊŜŀ άLƴŦǊŀŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀέ ŘŜƭ tǳŜƴǘŜ CƭŀƴŘŜǎ ǎƻōǊŜ Ŝƭ wƝƻ aŀƎŘŀƭŜƴŀΦ ¸ŀ ǉǳŜ 

se presentan demoras en expedición de permisos por parte de CORMAGDALENA, demoras 

en el proceso de adquisición de predios, demoras en la ejecución del Plan de Manejo 

Arqueológico y demoras en la obtención de permiso con la Concesión San Rafael para 

ejecución de un sondeo. 

 

¶ Gestión Predial: 

Indeterminación Ronda Río Magdalena: Está pendiente la definición del proceso de 

adquisición predial, principalmente para la elaboración de los avalúos, para los predios que 

se encuentran afectados por  la  ronda hidráulica del Río Magdalena. 

Lo anterior en razón a que las autoridades competentes (Corporaciones Autónomas 

Regionales), Ministerios, y Alcaldías, no cuentan con resoluciones que definan la línea de 

ronda hidráulica del Río, situación que dificulta la estimación de los avalúos debido a la falta 

de esta información. 

 

¶ Gestión Ambiental: 

Se está adelantando el Plan de Manejo Arqueológico en la Unidad Funcional 1, incidiendo de 

manera negativa en el inicio de las actividades constructivas para el Puente Flandes sobre el 

Río Magdalena. Lo anterior en razón a que el ICANH ha requerido la ejecución de actividades 

de rescate de piezas arqueológicas en la zona de acceso/estribo de la margen izquierda del 

Río Magdalena.  

 

Se están encontrando piezas de relevancia para el ICANH, por  lo cual no se ha permitido el 

avance para las excavaciones por el rescate de las mismas. El Concesionario está en espera 

del desarrollo de estas actividades, lo cual retrasará el inicio de actividades y según lo 

informado podrían estar radicando a la ANI un Evento eximente de Responsabilidad. 

 

La CAR está tardando demasiado tiempo para el otorgamiento del permiso de 

Aprovechamiento Forestal de la Unidad Funcional 2. A la fecha el concesionario ha realizado 

todas las gestiones a su alcance; sin embargo, la corporación aún no emite el permiso 

requerido, lo cual está ocasionando graves atrasos en la ejecución de actividades 

constructivas, principalmente explanaciones y movimientos de tierras. 

Se requiere adelantar gestión con la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente para 

agilizar la obtención del permiso de levantamiento de veda en la Unidad Funcional 4 

subsector 1. Así mismo, se requiere gestión con la ANLA con el fin de agilizar el proceso de 

licenciamiento ambiental.  
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Se requiere gestión con la CAR Dirección Magdalena Centro ς DRMC para agilizar el proceso 

de otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal, ya que la falta de este permiso 

está influyendo en el avance de las actividades constructivas de la Unidad Funcional 4, 

principalmente las actividades de explanaciones y movimiento de tierras. 

Se requiere gestión urgente con la Junta Directiva de la CAR para agilizar el trámite de 

sustracción del Distrito de Manejo Integrado ς DMI de la Cuchilla de San Antonio y Laguna 

del Coco. No obstante, está pendiente que el Concesionario haga entrega de la información 

adicional solicitada por la Corporación, según Auto No. 245 CAR de 23 marzo de 2016. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN. 

No se realizan actividades adicionales al plan de acción para el seguimiento respectivo. 

FOTOS 

 

  

 

Unidad Funcional 4  Excavación, y relleno en 

materiales granulares  
 UF 4 Fresado capa asfáltica  
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1.8. IP NEIVA ESPINAL GIRARDOT 

Información General 

Clase de Concesión: Cuarta Generación 

Contrato Nº: 017 de 2015 

Objeto 

El otorgamiento de una concesión para que de conformidad 

con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su 

cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del 

Proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice 

Técnico 1. 

Y cuyo alcance conforme a la sección 3.2. de la Parte Especial 

es: άΧ9ƭ !ƭŎŀƴŎŜ ŘŜƭ /ƻƴǘǊŀǘƻ ŎƻǊǊŜǎponde a los estudios, 

diseño, construcción, operación, mantenimiento  gestión 

social, predial y ambiental del corredor Neiva - Espinal ς 

Girardot,  de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás 

!ǇŞƴŘƛŎŜǎ ŘŜƭ /ƻƴǘǊŀǘƻΦέ 

Concesionario: AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S. 

Fecha Firma del Contrato: 30 de Octubre de 2015 

Fecha Inicio Contrato: 24 de diciembre de 2015 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 20 de agosto de 2016 

Fecha Inicio Etapa Operación: 3 de noviembre de 2016 

Fecha Terminación Contrato: 23 de diciembre de 2045 

En Etapa de: Preconstrucción 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

 

Mantenimiento y operación  (vias existentes entregadas al concesionario ): 198.35Km 

Informe de supervisión: 3 informes. 

Reuniones Plan de Regularización: 9 reuniones 

Revisión informe de Interventoría: 2 informes radicados con su respectiva revisión 

Estudios de trazado y Diseño geométrico: 0 

Estudios de detalle de las Unidades Funcionales: 0 
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Plan de obras: 0 

Plan de adquisición Predial: 0 

 

AVANCE: 

Mantenimiento y Operación: 100% 

Estudio de Tránsito: Avance del 74% 

Estudio de trazado: Avance del 94% 

Diseño Geométrico: Avance del 82%.  

Estudio de Geología: Avance del 84%. 

Estudio de Geotecnia: Avance del 70%. 

Estudio de Estabilidad de taludes: Avance del 70%.  

Diseño de pavimentos: Avance del 87%.  

Estructuras: Avance del 58%. 

Estudios de Hidrología Hidráulica y socavación: Avance del 73%. 

Urbanismo y paisajismo: Avance del 49%. 

Gestión Predial: Avance del 43% 

Estudios ambientales: Avance del 54%. 

Especificaciones técnicas, presupuesto y programación: Avance del 32%. 

 

Informes de Supervisión: 3 informes 

Reuniones Plan de Regularización: 9 reuniones (19 de enero, 1,8,15, 22 y 29 de febrero, 7,14 y 28 

de marzo) 

Revisión informes de Interventoría: La Interventoría radico los Informes No 1 y 2 durante el 

trimestre, a los cuales el equipo de supervisión remitió observaciones mediante radicados No 2016-

305-005418-1 y 2016-305-008899-1. 

 

GESTIÓN 

Reuniones de Plan de Regularización semanales con la Interventoría. Una vez al mes se realiza 

reunión de seguimiento con Concesionario e Interventoría. 

Se realizó visita de seguimiento al proyecto en el mes de febrero y marzo, supervisando las 

actividades desarrolladas por Concesionario e Interventoría. 

En virtud de lo anterior, la Interventoría HMV Consultoría S.A.S. mediante comunicación radicado 

ANI No 2016-409-015742-2 del 26 de febrero de 2016 emite concepto favorable a la modificación 

del equipo mínimo a entregar a la Policía de Carreteras así como del plazo para su entrega. Se 

suscribió Otrosí Modificatorio No 2 el 17 de marzo en el cual se incluyeron los temas anteriormente 

relacionados. 
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Cesión de Licencias Ambientales: Se procedió a la elaboración del oficio de la Cesión de Licencias, 

el cual contiene las minutas de cesión y copia del contrato de concesión, de acuerdo con el Decreto 

1076 de 2015. Dicho documento fue radicado el 15 de marzo con el No 2016-603-006713-1. 

Se llevó a cabo visita conjunta con la ANLA, Concesionario, Interventoría y ANI los días 16 y 17 de 

marzo, como respuesta a la solicitud del Concesionario a la ANLA de que las obras a realizar fueran 

consideradas como un mejoramiento. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

Entrega de bienes y equipos mínimos de la policía : Se suscribió el Otrosí No 2 el 17 de marzo, en 

cual se contempla el cambio del equipo mínimo establecido en el Contrato de Concesión por el 

indicado por Policía de Carreteras mediante el oficio radicado ANI No  2016-409-011530-2. 

Adicionalmente, se amplió el plazo para la entrega de bienes y equipos hasta el 23/05/16 

Plan de Gestión Social Contractual PGSC: radicado por el Concesionario a la Interventoría el 

23/03/2016. En revisión por parte de la Interventoría. 

PAGA Actividades de operación: radicado por el Concesionario a la Interventoría el 23/03/2016. En 

revisión por parte de la Interventoría. 

Plan de Responsabilidad ambiental y social: radicado por el Concesionario a la Interventoría el 

23/03/2016. En revisión por parte de la Interventoría. 

Instalación de oficinas de atención al usuario: El Concesionario instaló una oficina principal en el 

municipio de El Espinal y otra oficina fija en el municipio de Palermo y cuentan con las oficinas 

móviles completamente dotadas. El Concesionario semanalmente presenta a la Interventoría la 

programación de los sitios donde estará ubicada para atender a los usuarios. 

FOTOS 
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Vehículos inspección vial Oficina móvil de atención al usuario 

  

Mantenimiento UF1 Mantenimiento Báscula 
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1.9. NEIVA ESPINAL GIRARDOT (1G) 

Información General 

Clase de Concesión: Primera Generacion.  

Contrato Nº: 0849 de 1995. 

Objeto 

Realizar por el Sistema de Concesión los Estudios y Diseños 

Definitivos, las Obras de Rehabilitación y de Construcción, la 

Operación y el Mantenimiento de la Carretera Neiva - Espinal 

en los Departamentos de Huila y Tolima. 

Concesionario: CSS Constructores S.A. 

Fecha Firma del Contrato: 19 de Julio de 1995. 

Fecha Inicio Contrato: 13 de Septiembre de 1995. 

Fecha Inicio Etapa 

Construcción: 
20 de Enero de 1997. 

Fecha Inicio Etapa Operación: 20 de Julio de 1998. 

Fecha Terminación Contrato: 20 de Junio de 2016. 

En Etapa de: Reversión - Operación y Administración de Peajes. 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA). 

Realizar Reforestaciones en las Variantes Natagaima, Guamo y Espinal;  mientras se cede la 

Licencia Ambiental al Nuevo Concesionario 4G. 

AVANCE. 

Diez por ciento (10%). 

GESTIÓN 

Se hicieron los contactos para la contratación del personal y así poder iniciar la reforestación. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

El Fenómeno del Niño  genero una gran disminución en las precipitaciones, lo cual   NO dejo que 

se realizaran las actividades de reforestación en este primer trimestre. 
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ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

Se hizo el seguimiento al predio que estaba pendiente por escrituración al programa de 

reasentamiento. 

FOTOS 
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INFORME GERENCIA PROYECTOS CARRETERO 2 
 

1.10. PROYECTO IP MALLA VIAL DEL META  

Información General 

Clase de Concesión: . INICIATIVA PRIVADA 4G SEGUNDA OLA 

Contrato Nº: No 004 de 2015  

Objeto 

Realizar por el sistema de concesión los estudios y diseños 

definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y 

social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, 

operación, mantenimiento y reversión de la Concesión 

Malla Vial del Meta de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 

y demás Apéndices del Contrato. 

Concesionario: CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S. 

Fecha Firma del Contrato: 05/05/2016 

Fecha Inicio Contrato: 09/06/2015 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 09/06/2016 

Fecha Inicio Etapa Operación: 09/06/2021 

Fecha Terminación Contrato: 09/06/2045 

En Etapa de: PRECONSTRUCCION 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

1. Aprobación estudios y diseños 

2. Estudio detalle unidad funcional 7 

3. Aprobación plan de obras 

4. Plan adquisición predial  

 

AVANCE 

1. Aprobación estudios y diseños  

Estudios y diseños entregados el 5 de enero de 2016, revisados por la interventoría con varias 

subsanaciones. Pendiente su aprobación 
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2. Estudio detalle unidad funcional 7 

Estudios y diseños entregados el 5 de enero de 2016, revisados por la interventoría con varias 

subsanaciones. Pendiente su aprobación. 

3. Aprobación plan de obras 

Producto entregado  el 5 de marzo de 2016, revisados por la interventoría y la supervisión de la 

ANI con varias subsanaciones. Pendiente su aprobación  

4. Plan adquisición predial 

Documentos e  información entregados el 5 de enero de 2016.  Revisados por la interventoría 

con varias subsanaciones. Pendiente mesa de trabajo por el tema de pasos urbanos. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

Å Aplicación de las nuevas tarifas en los peajes Yucao y  Casetabla de la vía Puerto Lopez ς 

Puerto Gaitán, de acuerdo a la resolución de abril de 2015 para este proyecto. Actualmente 

están suspendidas por parte del concesionario, haciendo una nueva socialización, con 

tarifas ajustadas sin alterar el modelo financiero.  

Å Comunidad de Puerto López y Puerto Gaitán solicitó de manera enérgica, la construcción 

de las bermas y ampliación de la vía, temas que no están dentro del contrato de concesión  

Å Concesionario ha manifestado tener problemas financieros por el tema tarifario y de tráfico, 

presentando una propuesta de eliminación de unidades funcionales para mantener su 

equilibrio económico.   

Å Concesionario e interventoría informan el incremento extraordinario de los avalúos en 

pasos urbanos, en especial en la ciudad de Villavicencio en el último año, generando que el 

valor estimado para adquisición de predios se pueda estar incrementando en un 400%.   

FOTOS 
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1.11. TRANSVERSAL DEL SISGA 

Información General 

Clase de Concesión: APP Iniciativa Pública 

Contrato Nº: 009 de 2015 

Objeto: 

Otorgamiento de una concesión para que de conformidad 
con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su 
cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del 
Proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice 
Técnico 1. 

Concesionario: CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S. 

Fecha Firma del Contrato: 10 JULIO DE 2015 

Fecha Inicio Contrato: 28 AGOSTO DE 2015 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 28 AGOSTO DE 2016 

Fecha Inicio Etapa Operación: 28 AGOSTO DE 2019 

Fecha Terminación Contrato: 

(i) Al cumplirse el año veinticinco (25) contado a partir de la 
Fecha de Inicio si se ha alcanzado o superado el VPIP, o; 
(ii) En el momento en que, pasados los veinticinco (25) años 
se verifique de acuerdo con el procedimiento de verificación 
del VPIP, que se ha alcanzado o superado el VPIP, para lo 
cual se tendrá como fecha de terminación el décimo Día 
Hábil del Mes correspondiente a la fecha en la que se verifica 
tal circunstancia, o; 
(iii) Al cumplirse el año veintinueve (29) contado a partir de 
la Fecha de Inicio, aun en el caso en que llegada esa fecha, 
no se hubiere obtenido el VPIP. 

En Etapa de: PREOPERATIVA 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA): 

¶ Realizar informes del mantenimiento y operación de las vías existentes. 

¶ Informes de seguimiento 

¶ Informes de Interventoría 

 

AVANCE: 

¶ Se cumplieron en un 100% las actividades programadas para el trimestre. 

 

GESTIÓN: 

¶ Seguimiento a la gestión para el cumplimiento en la entrega del plan de adquisición predial. 
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¶ Seguimiento a la realización de los Estudios de trazado y diseño Geométrico y a los estudios 

de detalle, lo cual se revisa en las comunicaciones de interventoría, en los comités y planes 

de seguimiento. 

 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: 
A la fecha no se han presentado dificultades para el cumplimiento de las metas propuestas en el 
trimestre. 
 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN: 

¶ Seguimiento a la medición por parte de Interventoría y cumplimiento de niveles de servicio 

por parte del Concesionario durante la etapa Preoperativa. 

¶ Seguimiento a la gestión social, predial, ambiental, riesgos y financiera del proyecto. 

 

FOTOS 

 

 
 

 

Mantenimiento de iluminación túnel el salitre 
Unidad Funcional (UF 3) 

Mantenimiento rutinario ς Limpieza de box culvert (UF 
4) 
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1.12. ZIPAQUIRÁ ς BUCARAMANGA (PALENQUE) 

Información General 

Clase de Concesión: 4 Generación  

Contrato Nº: 517 de 2013 

Objeto 

El objeto es el otorgamiento de un Contrato de Concesión 

bajo el esquema de asociación público privada para que el 

Concesionario, realice por su cuenta y riesgo el 

reforzamiento, obras de construcción, Operación y 

mantenimiento, según corresponda, del Proyecto Vial 

Zipaquirá ς Bucaramanga (Palenque) , y la preparación de 

los estudios de detalle a que hubiere lugar, la gestión 

predial, social y ambiental, la obtención y/o modificación de 

Licencias Ambientales o Permisos y la financiación en el 

corredor conceǎƛƻƴŀŘƻ ά½ƛǇŀǉǳƛǊł ς Bucaramanga 

όtŀƭŜƴǉǳŜύέΣ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ ŎƻǊǊŜŘƻǊ ά½ƛǇŀǉǳƛǊł ς 

.ǳŎŀǊŀƳŀƴƎŀ όtŀƭŜƴǉǳŜύέΦ 

Concesionario: Concesionaria Vial de Colombia ς CONVICOL S.A.S.  

Fecha Firma del Contrato: 11 de Diciembre de 2013 

Fecha Inicio Contrato: 01 de Enero de 2014 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 01 de Junio de 2014 

Fecha Inicio Etapa Operación: 15 de Diciembre de 2015 

Fecha Terminación Contrato: 31 de Diciembre de 2016 

En Etapa de: Operación y Mantenimiento  

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

- Informe de Interventoría mensual 

- Informe de seguimiento mensual 

- Informe de Supervisión mensual  

- Operación y Mantenimiento de los 370 km  
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AVANCE 

¶ Durante este trimestre el concesionario ha realizado la operación y mantenimiento rutinario 

de todo el corredor, concentrándose en los sectores de Zipaquirá- Barbosa Oiba- Santana y 

Piedecuesta Floridablanca. 

¶ Los informes planteados de seguimiento y supervisión para el primer trimestre se 

presentaron dentro de las fechas establecidas.  

¶ Los informes de interventoría que corresponden al mes de enero y febrero fueron 

entregados dentro de los tiempos establecidos, en cuanto al informe de marzo a la fecha no 

se ha radicado.  

GESTIÓN 

Seguimiento a las actividades de operación y mantenimiento propuestas por el Concesionario, 

las cuales se ven reflejadas en la programación semanal que envían de las mismas y por medio 

de la interventoría de manera semanal realiza el seguimiento a dichas actividades y se ven 

reflejadas en los informes mensuales.  

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

¶ Se han realizado actividades de atención de puntos críticos (fallas en la carpeta de 

rodadura) en el sector de Ubaté - Susa (Cundinamarca) y en dichos sectores se ha 

incrementado la señalización preventiva al usuario. 

¶ Se han realizado actividades de desmantelamiento de las plantas de asfalto del municipio 

del Socorro y del pescadero, y los trabajos de mantenimiento requeridos se realizarán 

mediante plantas debidamente autorizadas y establecidas en el PAGA. 

¶ Adicional a lo anterior, se está trabajando en conjunto con interventoría para determinar el 

procedimiento de activación de contingencias por riesgo constructivo establecidas en el 

contrato de concesión. 

¶ De igual manera se está trabajando de la mano con Ministerio de Transporte y municipios 

de Zipaquirá, Cogua para la correcta operación de la variante de Zipaquirá. 

FOTOS 
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PR 84+400 - PR84+450 Limpieza Gavión  RUTA 45A05 PR 57+500 - PR57+800 limpieza cunetas RUTA 45A04 

 

 

 

 

 

 

  

PR 88+400 - PR89+000 limpieza RUTA 45A05 
PR35+000 - PR35+000 Instalación de tachas RUTA  

45A05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR 3+900 - PR3+900 limpieza descole  RUTA  45CND 
PR 34+630 - PR34+630 limpieza alcantarilla  RUTA  

45A04 
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1.13. APP GICA (IP) 

Información General 

Clase de Concesión: Cuarta Generación, Iniciativa Privada  

Contrato Nº: 002 de 2015 

Objeto 

Realización de los estudios, diseños, construcción, 

operación, mantenimiento, gestión social, predial y 

ambiental de la segunda calzada de la vía Ibagué ς 

Cajamarca, así como la operación y mantenimiento del 

sistema vial variante Chicoral, variante Gualanday ς Ibagué, 

Gualanday ς Espinal, variante Picaleña, ramal norte y 

trazado existente Ibagué ς Cajamarca. 

Concesionario: APP GICA S.A. 

Fecha Firma del Contrato: 12 de febrero de 2015 

Fecha Inicio Contrato: 14 de abril de 2015 (firma del acta) 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 15 de abril de 2016 

Fecha Inicio Etapa Operación: 

01/01/2022. Fecha de inicio de la etapa de operación del 

ssistema vial existente Girardot-Ibagué-Cajamarca 

(Reversión Contrato de Concesión No. 007 de 2007, de 

acuerdo a su Otrosí No.10 del 2014) 

Fecha Terminación Contrato: 14 de abril de 2043 

En Etapa de: Pre-construcción 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

1. Entrega de Plan de Obras. 

2. Plan de Adquisición predial UF1. 

3. Informes de Seguimiento a la Supervisión. 

4. Estudios de Trazado y Diseño Geométrico UF2. 

5. Estudios de detalle de la UF1. 

6. Revisar Informes de interventoría. 

AVANCE 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: SEPG-F-0050 

PROCESO 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN  
Versión: 001 

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Fecha: 04/05/2015 

 

 

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 4848860 - 01 8000 410151ς www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9  

Página 53 

Se cumplieron en un 100% las actividades programadas para el primer trimestre de 2016.  

GESTIÓN: 

¶ Adquisición predial: se cuenta con el 40% de la longitud efectiva, con la disponibilidad de los 

predios. 

¶ Licenciamiento ambiental: se cuenta con licenciamiento de los tramo 1 y 5 con las 

resoluciones No 0031 del 15 de enero de 2016 y 1495 de 20 noviembre de 2015 

respectivamente. 

¶ Se cuenta con auto de inicio para la modificación de licencia ambiental de los tramos 2 y 3 

No 0933 del 16 de marzo de 2016. 

¶ Se cuenta con Plan de Obras aprobado. 

¶ Se cuenta con no objeción a los estudios y diseños fase 3 de la UF1 y topografía y 

geométrico de la UF2 

¶ El concesionario entrego los documentos para acreditar el cierre financiero en la fecha 

prevista. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

No presenta dificultades 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

Seguimiento a la gestiones en el Licenciamiento Ambiental  

FOTOS 
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Perforación para EYD cimentación de puentes 
Descapote localizado en el ZODME 1, allí se instalaran los 

campamentos de Constructora Colpatria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de actividades de tala Puente Combeima Punto de atención al usuario móvil 

 

  



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: SEPG-F-0050 

PROCESO 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN  
Versión: 001 

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Fecha: 04/05/2015 

 

 

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 4848860 - 01 8000 410151ς www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9  

Página 55 

 

1.14. DESARROLLO VIAL PARA EL NORTE DE BOGOTÁ 

Información General 

Clase de Concesión: Primera Generación 

Contrato Nº: 664 de 1994 

Objeto 

LA UNION TEMPORAL CONCESIONARIA se obliga a ejecutar 

según lo establecido por el artículo 32 de la Ley 80 dc 1993, los 

estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de 

construcción, la operación, el mantenimiento y la 

administración fiduciaria del proyecto vial denominado 

ά5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ±ƛŀƭ ŘŜƭ bƻǊǘŜ ŘŜ .ƻƎƻǘłέ Ŝƴ Ŝƭ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ 

Cundinamarca. 

Concesionario: Unión Temporal Devinorte 

Fecha Firma del Contrato: 24 de Noviembre de 1994 

Fecha Inicio Contrato: 9 de Diciembre de 1994 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 12 de Octubre de 1994 

Fecha Inicio Etapa Operación: 1 de Mayo de 1999 

Fecha Terminación Contrato: 30 de Noviembre de 2016 

En Etapa de: Operación y Mantenimiento 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

- Mantenimiento y operación de las vías a cargo 

- Informe Mensual de Interventoría 

- Informe de supervisión 

AVANCE 

- Se cumplió con las metas programadas en el trimestre 

GESTIÓN 

- Se efectúan visitas para comprobación del mantenimiento y operación llevad aa cabo por el 

Concesionario. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  
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No se presentaron dificultades en el periodo reportado. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN 

1. Sustitución box peatonal por puente peatonal en sector La Caro ς Centro Chía. 

La Gobernación de Cundinamarca, por intermedio del ICCU, adelanta la construcción del puente 

peatonal Unisabana, en el sector del tercer Carril La Caro ς Centro Chía.  

2. Ampliación Viaducto La caro 

La Unión Temporal Devinorte, entregó a la interventoría para su revisión y aprobación el diseño 

para la ampliación del antiguo viaducto La Caro, obra que se encuentra en el alcance básico del 

contrato. Actualmente el concesionario se encuentra atendiendo las observaciones efectuadas por 

el interventor en lo relacionado al tema estructural.  

 

Se encuentra en revisión el Volumen estructural por parte de especialista de la interventoría, para  

dar la aprobación a los diseños para la ampliación del antiguo viaducto La Caro. 

  

FOTOS 

  

GLORIETA PORTACHUELO RUTA 45AO4 VIADUCTO LA CARO 45A04 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: SEPG-F-0050 

PROCESO 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN  
Versión: 001 

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Fecha: 04/05/2015 

 

 

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 4848860 - 01 8000 410151ς www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9  

Página 57 

  

CONECTANTE A SOPO RUTA 5501 VIADUCTO PORTACHUELO 
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1.15. VILLAVICENCIO - YOPAL 

Información General 

Clase de Concesión: Asociación Pública Privada ς APP 4G 

Contrato Nº: 010 de 2015 

Objeto 

La financiación, elaboración de estudios y diseños, 

Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y 

Mantenimiento, Gestión Predial, Gestión Social y Ambiental 

y Reversión del Corredor Villavicencio ς Yopal, de acuerdo 

con el Apéndice Técnico 1 y demás apéndices del contrato. 

Concesionario: Concesionaria Vial del Oriente S.A.S. ς COVIORIENTE S.A.S. 

Fecha Firma del Contrato: 23 de Julio de 2015 

Fecha Inicio Contrato: 8 de Septiembre de 2015 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 4 de septiembre de 2016 

Fecha Inicio Etapa Operación: 13 de Agosto de 2020 

Fecha Terminación Contrato: 4 de Octubre de 2044 

En Etapa de: Preconstrucción 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

¶ Operación y Mantenimiento de la vía. (Realización de Obras Prioritarias). 

¶ Elaboración de Estudios de trazado y Diseño geométrico. 

¶ Estudios Detalle de la Unidad Funcional 1. 

¶ Elaboración Plan de Adquisición de Predios. 

AVANCE 

Entrega No formal del trazado geométrico de la vía. 

Entrega de informes mensuales correspondientes al avance del diseño geométrico, gestión 

ambiental y gestión predial.  

Entrega de PAGAS de las unidades funcionales 2 a 7.  Entrega del estudio de impacto ambiental 

de la unidad funcional 1. 
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Nota: El día 4 de abril de 2016 se entregará el Plan de Adquisición Predial, los diseños 

geométricos de la vía y los estudios detalle de la Unidad Funcional 1. 

GESTIÓN 

Informes mensuales de Supervisión: mes de enero, febrero y marzo de 2016. 

Informes mensuales de Interventoría:  

De Enero, Febrero y Marzo 

Informes mensuales de gerencia del concesionario:  

Enero, Febrero y  Marzo. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

El Estudio de Impacto ambiental y los PAGAS tienen muchas observaciones de parte de 

interventoría. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

Visitas y recorridos del proyecto. 

FOTOS 
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1.16. BOGOTÁ ς (FONTIBÓN) ς FACATATIVÁ ς LOS ALPES 

Información General 

Clase de Concesión: Primera Generación 

Contrato Nº: 0937 de 1995 

Objeto 

Realizar por el sistema de concesión los estudios y 

diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de 

construcción, la operación y el mantenimiento de la 

carretera Santafé de Bogotá (Fontibón) ς Facatativá ς 

Los Alpes, del tramo 08, de la ruta 50, en el 

Departamento de Cundinamarca  

Concesionario: Concesiones CCFC S.A. 

Fecha Firma del Contrato: 30/06/1995 

Fecha Inicio Contrato: 25 de Septiembre de 1995 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 29 de octubre de 2001 

Fecha Inicio Etapa Operación: 27 de marzo de 2004 

Fecha Terminación Contrato: 27 de marzo de 2024 

En Etapa de: Construcción ς Operación  

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

Se tenía programado 5 km para marzo debido a la adquisiciónpredial y al traslado de la red de gas 

de TGI. Se solicitó el ajuste de Plan de Acción para el mes de junio. 

AVANCE 

60% construcción de obra. 

GESTIÓN 

Se gestionó la entrega del predio de CONDESA, así como la firma del convenio con TGI. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

Entrega de los predios para el inicio de las obras y redes de servicios. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN 
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¶ Comités de obra 

¶ Reuniones con el concesionario y la interventoría 

FOTOS 

  

Amarre de acero de refuerzo de la zapata        Nº 

1; Glorieta Mosquera - La Mesa 

 Extendido de material Base Granular. K22+460 - 

K22+540. 
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1.17. ÁREA METROPOLITANA DE  CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER 

Información General 

Clase de Concesión: 3ra. Generación  

Contrato Nº: 006 DE 2007 

Objeto 

Realización de los estudios y diseños definitivos, gestión 

social, gestión ambiental, financiación, construcción, 

rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento 

ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜ ŎƻƴŎŜǎƛƽƴ Ǿƛŀƭ ά#w9! a9¢whth[L¢!b! 59 

/¦/¦¢! ¸ bhw¢9 59 {!b¢!b59wέ  

Concesionario: CONCESIONARIA NORTE DE SANTANDER 

Fecha Firma del Contrato: 02-08-2007 

Fecha Inicio Contrato: 07-09-2007 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 02-07-2009 

Fecha Inicio Etapa Operación: No ha iniciado. 

Fecha Terminación Contrato: 07-09-2026 

En Etapa de: Construcción 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

¶ Construcción Puente Rojo sobre el Rio Tarra 

¶ Operación y Mantenimiento 

¶ Revisar Informes de Interventoría 

¶ Realizar Informes de Supervisión 

¶ Comprar de 2 predios de las acciones populares Área Metropolitana de Cúcuta 

¶ Realizar la construcción de las obras de las Acciones populares Once de Noviembre, 

Juana Paula y El Recreo 

AVANCE:  

¶ Construcción Puente Rojo sobre el Rio Tarra: el avance de obra es del 96%, no se cumplió 

con lo programado de terminar el puente. 

¶ Operación y Mantenimiento: estaba programado iniciar en marzo ésta etapa, por 

incumplimiento en el IE no se ha dado inicio a esta actividad. 

¶ Revisar Informes de Interventoría: la interventoría presento el informe de enero y 

febrero que están en revisión por parte del equipo de apoyo; debido a que el contrato 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: SEPG-F-0050 

PROCESO 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN  
Versión: 001 

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Fecha: 04/05/2015 

 

 

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 4848860 - 01 8000 410151ς www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9  

Página 64 

de interventoría termino el 18-marzo-2016 no han presentado el informe 

correspondiente a marzo de 2016 manifiestan que lo presentan en el informe final de 

interventoría.  

¶ Realizar Informes de Supervisión: se cumplió con la meta al 100% 

¶ Comprar de 2 predios de las acciones populares Área Metropolitana de Cúcuta: está 

meta está programada para cumplir en mayo de 2016.   

¶ Realizar la construcción de las obras de las Acciones populares Once de Noviembre, 

Juana Paula y El Recreo: la meta se cumple en diciembre de 2016 cuando las obras estén 

terminadas. 

GESTIÓN 

El 05 de abril de 2016 se inició el proceso de selección del contratista para la ejecución de las 

obras para dar cumplimiento con las Acciones Judiciales. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

Debido a que no se ha cumplido con el IE no fue posible firmar el acta de inicio de la etapa de 

Operación y mantenimiento. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN. 

Se adelantaron mesas de trabajo con la Concesionaria para determinar un nuevo método para la 

medición del IE, ya se llegó a un acuerdo quedando, se adelanta la estructuración de un 

documento de acuerdo para la revisión y posterior suscripción y así poder dar inicio a la etapa de 

Operación y mantenimiento 

FOTOS 
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Puente Rojo sobre el rio Tarra  
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1.18. BOGOTÁ VILLAVICENCIO 

Información General:  

La Concesión inicia en el barrio El Uval en el suroriente de Bogotá (Km 
0+000) y termina en la intersección Los Fundadores de Villavicencio (Km 
85+600), pasa por los municipios de Chipaque, Caqueza, Quetame y 
Guayabetal, el tramo concesionado está dividido en cinco tramos como 
son el 2, 3, 4, 5 y 6 como se puede observar en la siguiente gráfica: 
 

 

Clase de Concesión: Primera Generación  

Contrato Nº: No. 444 de 1994 

Objeto 

Realizar por el sistema de concesión los estudios, diseños 

definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la 

operación y el mantenimiento del sector Santafé de Bogotá - 

Caqueza - k55+000 y el mantenimiento y operación del sector 

k55+000 - Villavicencio 

Concesionario: Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. COVIANDES 

Fecha Firma del Contrato: 02 de agosto de 1994 

Fecha Inicio Contrato: 30 de septiembre de 1994 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 26 de junio de 1996 

Fecha Inicio Etapa Operación: 01 de enero de 1999 

Fecha Terminación Contrato: Agosto de 2023 

En Etapa de: Construcción doble calzada El Tablón-Chirajara. 
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PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

Para este primer trimestre no se tiene programado entrega de obras de doble calzada.  

AVANCE 

1. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL ADICIONAL No.1 

El 22 de enero de 2010 la Concesionaria Vial de los Andes COVIANDES y el INCO hoy Agencia 
Nacional de Infraestructura firmaron el Adicional N°1 al Contrato 444 de 1994 el cual tiene dentro 
de su alcance la ejecución de las obras civiles, eléctricas, electromecánicas, ambientales, sociales 
y prediales necesarias para la construcción de una vía nueva, las conectantes, retornos y, accesos 
veredales necesarios, así como el mejoramiento de algunos tramos de la vía existente; para la 
conformación de un par vial (Doble Calzada) entre el Km 34+100 y el Km 63+000 (28,9 Km), de la 
Carretera Bogotá Villavicencio, sector: El Tablón -Chirajara, con base en los diseños definitivos 
aprobados por la Interventoría de diseño Consorcio BILCES para los sectores 1, 2, 3, 3A, 4 y 4A, 1 
A y 2A. El total de vía en superficie incluye retornos, conectantes de la nueva calzada y 
mejoramientos de la calzada existente. 
 
El proyecto doble calzada del Adicional N°1 está dividido en 15 etapas y tiene una inversión total 
de 1.8 billones de pesos de diciembre de 2008. 
 
Las etapas correspondientes de la No. 1 a la 10 hacen parte de la construcción del Par Vial para 
llevar el sector 2 a doble calzada (capex 1,5 billones de diciembre de 2008)  
 
Las etapas de la No. 11 a la 15 son obras de la calzada existente, con una inversión aproximada en 
CAPEX de 0,3 billones de pesos de diciembre 2008. 
 
El porcentaje de avance de cada una de las etapas para el mes de marzo de 2016 se relaciona a 
continuación: 
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Cuadro No. 1-Fuente Supervisión del Proyecto 
 

¶ El avance del Adicional No.1 a marzo de 2016 es aproximadamente del 82.8%. 

¶ La inversión acumulada del Adicional No.1 con corte a marzo de 2016, es de $1.866.112 

millones de pesos de diciembre de 2008. 

¶ La anterior información se consolida teniendo en cuenta los informes de la Interventoría y los 

informes de Auditoria Externa de Calidad enviados por el Concesionario, los cuales son 

radicados mensualmente en esta Entidad. 

GESTIÓN 

Hechos Sobresalientes en la Concesión en el Primer Trimestre Del 2016 

¶ La ANI el 12 de febrero de 2016, envió a la interventoría las cantidades de obra desglosadas del 

túnel 3ª y galería de evacuación del túnel 3ª del sector 1ª de Riesgo Geológico. Lo anterior para 

su respectiva liquidación. 
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¶ Convenio interadministrativo de cooperación No.022 del 16 de marzo de 2016 para el uso, la 

ocupación y la intervención temporal del predio ubicado en el Kilómetro 48 de la carretera 

Bogotá-Villavicencio, entre la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y la Empresa de Energía 

de Cundinamarca S.A.E.S.P.-EEC. Se realizó la entrega del predio ubicado en el Km48, por parte 

de la ANI. Se están adelantado las gestiones pertinentes por parte de la ANI, para la venta de 

dicho predio.  

1. Tema Predial: 

 

El 13 de enero de 2016, se dio contestación por parte de la Entidad a la demanda predial (Tribunal 

Predial). En el Tribunal Predial y Ambiental el 22 de febrero de 2016, se realizó la última actuación 

relacionada con la Admisión de la Demanda de Reconvención. La próxima actuación se relacionará 

con la contestación a la demanda de reconvención de la ANI. 

2. Riesgo Geológico De Tuneles 

 

El riesgo geológico únicamente se debe reconocer al concesionario cuando exista diferencia de 

tipo de terreno entre el del diseño Fase III realizado por el Concesionario y el realmente 

encontrado (Anexo 15 del Adicional No. 1), el Concesionario tiene la pretensión se le reconozca a 

precios unitarios (excavación y presoporte) todas las cantidades de obra ejecutadas, sin realizar 

el comparativo correspondiente mencionado anteriormente. (Ejemplo: si el tipo de terreno del 

diseño fase III fue el mismo encontrado al momento de realizar la excavación, no existe riesgo 

geológico a favor del Concesionario.) 

Posición de la Interventoría: De conformidad con la Cláusula Decima Primera, del Adicional No. 1 

ȅ ǎǳ ŀƴŜȄƻ мр ά9ǎǇŜŎƛŦƛŎŀŎƛƻƴŜǎ tŀǊǘƛŎǳƭŀǊŜǎ ŘŜ ¢ǵƴŜƭŜǎέ ǎŜ ŘŜōŜ ǊŜŀƭƛȊŀǊ ƭŀ ƭƛǉǳƛŘŀŎƛƽƴ ǘǵƴŜƭ ǇƻǊ 

túnel, una vez se terminen las actividades de excavación y presoporte, para lo cual según la 

definición de Riesgo Geológico se debe realizar la liquidación para determinar las cantidades 

efectivamente ejecutadas, teniendo como base las de los diseños fase III, así las cosas, una vez 

realizada la liquidación de cada túnel pueden existir recursos a favor del Concesionario o por el 

contrario a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

Sean realizado mesas de trabajo con la Interventoría, el Concesionario y el equipo de apoyo de la 

supervisión de la ANI, en las cuales sea definido que la interventoría realizará una liquidación de 

los túneles en relación al Riesgo Geológico teniendo como base los documentos contractuales 

enviados por el Concesionario (Presupuesto y memoria de cálculo desglosada para cada uno de los 

túneles). A la fecha se encuentran liquidados 11 túneles de los 18 que conforman la doble calzada 

El Tablón-Chirajara. 

La ANI mediante número de radicado de salida No. 2016-306-003303-1 del 12 de febrero de 2016, 
envió a la interventoría las cantidades de obra desglosadas del túnel 3ª y galería de evacuación del 
túnel 3ª del sector 1ª de Riesgo Geológico. Lo anterior para su respectiva liquidación. 
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DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 

A pesar que existen controversias con el concesionario y la ANI, las cuales se encuentran a través 

de Laudos Arbitrales, a la fecha no se ha visto afectado el cumplimiento de las metas. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN 

Las actividades que se están desarrollando adicionales al plan de acción, corresponden a la 

construcción de los sectores I, IA, IV, y IV A, correspondientes a la construcción de la doble calzada 

El Tablón-Chirajara. 

Sectores Puentes Túneles 
Galerías de 
Evacuación 

Sector I Tablón-Puente Tellez 6 3 - 

Sector IA - Puente Tellez-Puente 
Quetame 

9 1 1 

Sector IV-Guayabetal 5 3 1 

Sector IVA - Chirajara 3 - - 
 

FOTOS 

 

Túnel 5 K42+246.3-K42+488.2 (L=241,9m) 

Panorámica del tramo de vía a superficie entre el 

túnel 4 y 5, sector 2. 
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1.19. PERIMETRAL DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA 

Información General 

Clase de Concesión: 4G 

Contrato Nº: 002 DE 2014 

Objeto 

El Contrato de concesión bajo un esquema de asociación 

público privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, tiene 

por objeto el otorgamiento de una concesión para que de 

conformidad con lo previsto en este Contrato, el 

Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el 

Proyecto. El alcance físico del Proyecto se describe en la 

Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1. 

 

Concesionario: Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

Fecha Firma del Contrato: Septiembre 8 de 2014 

Fecha Inicio Contrato: Diciembre 19 de 2014 

Fecha Inicio Etapa Construcción: Diciembre 15 de 2015 (Según Otrosí N° 4) 

Fecha Inicio Etapa Operación: Diciembre 14 de 2018 

Fecha Terminación Contrato: Diciembre 14 de 2039 

En Etapa de: Construcción 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA): Intervención de rehabilitación y mejoramiento en una longitud 

de 1.6 km en la Unidad Funcional 1 Sector Intersección hacia Guatavita (Cuatro esquinas) - 

Sesquilé 

AVANCE: Se han intervenido 3.2 km en el sector Intersección hacia Guatavita (Cuatro esquinas) 

ς Sesquilé. Esta longitud corresponde a fresado y reciclado de pavimento con adición de 

ligamento asfáltico en todo el ancho de la calzada. 

GESTIÓN: Se logró la suscripción del acta de inicio de la fase de construcción el 16 de Enero de 

2016. Apoyo continuo de la Entidad a los trámites ambientales en las Corporaciones. 
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DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: Comunicado de Prensa 

No. 4, la Corte Constitucional puso en conocimiento del público su decisión de declarar 

inexequible el artículo 51 de la Ley 1753 de 2015, contenida en la Sentencia C-035 del 8 de 

febrero de 2016, con ocasión de la acción de inconstitucionalidad que cursaba contra la Ley 1753 

del 9 de junio de 2015. El 16 de febrero de 2016 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

ά!b[!έ mediante comunicación bajo radicado ANLA 20160022432-1, devolvió al Concesionario 

las solicitudes de permiso de aprovechamiento forestal único, concesión de aguas y ocupación 

de cauce para las Unidades Funcionales 2, 3, 4 y 5. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN: Teniendo en cuenta el impacto de la Sentencia 

C-035 del 8 de febrero de 2016, se está buscando el mecanismo jurídico para superar dicho plazo 

sin que exista declaración de un evento eximente de responsabilidad 

FOTOS 
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1.20. GIRARDOT-IBAGUÉ-CAJAMARCA 1 

Información General 

Clase de Concesión: TERCERA GENERACION 

Contrato Nº: 007 DE 2007 

Objeto 

Estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión 

ambiental, gestión social, financiación, construcción, 

mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento 

del proyecto de concesión vial "Girardot - Ibagué - 

Cajamarca" 

Concesionario: CONCESION SAN RAFAEL 

Fecha Firma del Contrato: 13/08/ 2007 

Fecha Inicio Contrato: 21/12/2007 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 22/12/2008 

Fecha Inicio Etapa Operación: 1/12/2014 

Fecha Terminación Contrato: 31/12/2021 

En Etapa de: 
Operación y mantenimiento ς construccion segunda calzada 

gualanday otrosi 10 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

Construccion box comunitario ( entrega en junio ) 

Construccion box meneses ( entrega en noviembre ) 

realizar actividades de operación y mantenimiento de todo el corredor (205 km/mes) 

informes mensuales de interventoria (3) 

informes mensuales integrales de supervisión (3 ) 

 

AVANCE 

Construcción box comunitario (85 %) 
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Construccion box meneses ( 35% ) 

Realizar actividades de operación y mantenimiento de todo el corredor (205 km/mes) 

Informes mensuales de interventoria (3) 

Informes mensuales integrales de supervisison (3) 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

Las actividades de adquisicion predial 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

Medicion de hitos al 3 % contractual y avance 6 % 

FOTOS 
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1.21. CHIRAJARA - FUNDADORES 

Información General 

Clase de Concesión: IP sin recursos públicos 

Contrato Nº: 005 de 2015 

Objeto 

Construcción, operación y mantenimiento de una nueva 

calzada entre Chirajara y la intersección Fundadores, y la 

operación y el mantenimiento de todo el corredor Bogotá ς 

Villavicencio una vez revierta el Contrato de Concesión 444 

de 1994. 

Concesionario: CONCESIONARIA VIAL ANDINA S.A.S. 

Fecha Firma del Contrato: Junio 9 de 2015 

Fecha Inicio Contrato: Julio 24 de 2015 

Fecha Inicio Etapa Construcción: Julio 24 de 2016 

Fecha Inicio Etapa Operación: Julio 24 de 2021 

Fecha Terminación Contrato: Julio 24 de 2054 

En Etapa de: Preconstrucción 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 
 

¶ Realizar plan de adquisición predial 

¶ Realizar estudios de detalle de las Unidad Funcional UF1. 

¶ Realizar estudios de detalle de las Unidad Funcional UF5. 

¶ Realizar estudios de detalle de las Unidad Funcional UF6. 

¶ Elaborar Informes de seguimiento. 

¶ Revisar Informe de interventoría. 

 

AVANCE 

¶ Entrega del plan de adquisición de Predios. 

¶ Entrega de los estudios y diseños Fase III de la unidad funcional 1 el 19 de febrero de 2016 

y del diseño geométrico del corredor. 
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¶ Entrega de los estudios y diseños Fase II de las Unidades Funcionales 5 y 6 el 17 de marzo 

de 2016.  

¶ Elaboración de los informes de seguimiento de los meses de enero, febrero y marzo de 

2016. 

¶ Revisión de los informes de interventoría de los meses de enero y febrero de 2016 y en 

proceso de revisión del informe del mes de marzo deberá hacerse máximo el 29 de abril de 

2016. 

GESTIÓN 

1. Realizar plan de adquisición predial 

El Concesionario realiza la entrega del Plan de Adquisición de Predios a la Interventoría 
el día 19 de febrero de 2016.  
El día 29 de Febrero de 2016, la Interventoría radica en las oficinas del Concesionario la 
objeción al Plan de Adquisición de Predios, realizando un comparativo entre las 
obligaciones contractuales del Concesionario vs. las observaciones encontradas en la 
revisión.  
Se da traslado a la Interventoría del oficio No. 20164090164312 del 01/03/2016, por 

medio del cual el Concesionario realizó la entrega a la ANI del estudio de Zonas 

Homogéneas Físicas, solicitando el pronunciamiento respectivo.  

2. Realizar estudios de detalle de las Unidad Funcional 1 

El 14 de marzo la Interventoría con radicado 2016-409-021432-2 hace entrega de las 

observaciones de los diseños Fase III de la Unidad Funcional 1 y con el 2016-409-021428-

2 las observaciones para el diseño geométrico.  

El 17 de marzo se adelanta una mesa de trabajo en la cual se acuerda realizar por 

especialidad nuevas reuniones para solucionar las observaciones de la interventoría. 

Las reuniones se adelantan los días 22 y 23 de marzo, el Concesionario deberá entregar 

las correcciones la semana del 4-8 de abril. 

 

3. Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales 5 y 6 

El Concesionario hace entrega de los estudios y diseños de las unidades Funcionales 5 y 

6 el 17 de marzo de 2016, la interventoría deberá entregar las observaciones o la No 

Objeción a más tardar el 2 de mayo de 2016. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

N.A. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

1. Se realiza el Comité Predial mensual con la participación de la Interventoría, 

Concesionario y ANI el 26 de Febrero de 2016. 
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2. Con la resolución 0243 del 10 de marzo de 2016, se licencia el tramo Chirajara-Bijagual y 

CON EL auto 0526 DEL 19 de febrero de 2016 se suspende el trámite para el tramo 

Bijagual-Fundadores por el trámite para la extracción del área de la reserva forestal en 

el Ministerio de Ambiente. 

3. Se adelanta socialización del proyecto en el municipio de Guayabetal el 5 de febrero y el 

26 de febrero de 2016 en Chirajara Alto. 

4. Se adelanta comité Fiduciario No. 7 el 30 de marzo  

 

FOTOS 
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INFORME GERENCIA PROYECTOS CARRETERO 3 
 

1.22. APP LOBOGUERRERO-BUGA 

Información General 

Clase de Concesión: Tercera Generación, concesión corta- 

Contrato Nº: No. 211 del 203 

Objeto 

 

Otorgamiento de un Contrato de Concesión bajo un 

esquema de asociación público privada para que el 

Concesionario, realice por su cuenta y riesgo, las obras 

necesarias para la construcción, Rehabilitación, 

mantenimiento y Operación, según corresponda, del 

Proyecto Vial -Loboguerrero Buga, y la preparación de 

los estudios y diseños definitivos a que hubiere lugar, la 

gestión predial, social y ambiental, la obtención y/o 

modificación de Licencias Ambientales o Permisos, la 

financiación, en la vía concesionada "Loboguerrero-

.ǳƎŀέΦ 

Concesionario: 
Concesionario Loboguerrero Buga Sociedad por 

Acciones Simplificada 

Fecha Firma del Contrato: 29 de julio de 2013 

Fecha Inicio Contrato: 11 de octubre de 2013 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 11 de febrero de 2014 

Fecha Inicio Etapa Operación: 11 de julio de 2015 

Fecha Terminación Contrato: 10 de octubre de 2016 

En Etapa de: Operación y Mantenimiento 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

¶ Realizar el mantenimiento rutinario al 100% del corredor concesionado. 

¶ Revisar informes mensuales de interventoría. 

¶ Generar informes mensuales de Supervisión del contrato. 
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AVANCE 

Se realizaron las actividades programadas en un 100%. 

GESTIÓN 

1. Se ejecutan actividades de Mantenimiento Rutinario a la totalidad del corredor concesionado, 

entre las que se resalta: demarcación, parcheo, rocería, limpieza de zonas laterales y obras de 

drenaje; teniendo un mayor número de recursos asignados al sector 1 en el cual se encuentra en 

construcción la segunda calzada haciendo que se incrementen las labores de limpieza sobre la vía. 

2. Se encuentra en operación plan de contingencia en el peaje debido al cierre ordenado para la 

construcción de la segunda calzada. 

3. La medición de indicadores en el trimestre mostró que no hubo incumplimientos. 

4. Los resultados de los índices de estado evidencian el cumplimiento a lo largo del corredor y por 

cada sector, valores superiores a 4,5. 

5. La interventoría adelanta las revisiones y mediciones, realizando los requerimientos pertinentes al 

Concesionario. 

6. Se realizan los programas sociales de acuerdo a lo programado. 

7. El concesionario tramitó permiso para poda del túnel arbóreo ubicado en el sector 4. 

8. Se generó empleo directo en enero a 81, en febrero a 132 y en marzo 112 personas. 

 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

1. A partir del día de 8 de julio de 2015 se realizó el cierre de la vía por parte de la UTDVVCC, entre el 

km 64+000 al km 86+100 de acuerdo a la resolución 04306 del 26 de junio de 2015 del Ministerio 

de Transporte, para la construcción de la segunda calzada. Esta resolución se ha venido 

modificando actualmente el cierre se realiza entre el PR64+100 al PR81+500 y por la resolución 

01243 del 26 de febrero en los siguientes horarios: Domingos y Lunes 6:00 a 20:00; Martes, 

Miércoles, Jueves y Viernes de 10:00 a 20:00; los días sábados sin cierre; motivo que dificulta la 

operación y actividades de mantenimiento en el sector del peaje de Loboguerrero. 

2. En el sector 1, se observa un fallo de la calzada, debido al movimiento de tierras que se realiza para 

la construcción de la segunda calzada; actualmente se realiza seguimiento a las acciones realizadas 

por el concesionario Malla vial del Valle del Cauca y Cauca para establecer causas y generar 

acciones requeridas. El concesionario CLB por su parte ha mantenido la transitabilidad en la zona. 

En este sector la UTDVVCC realizó un parcheo y bacheo, se está a la espera de resultados de los 

estudios geotécnicos para dar una solución definitiva.  

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

¶ Se realizó la medición y el cálculo de índices de estado, encontrando un promedio ponderado 

de 4,57 cumpliendo con el mínimo exigido de 4,50. 

¶ Se atendieron hallazgos pendientes de la segunda auditoria de seguridad vial. 
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¶ Se realizaron actividades de sello de juntas y fisuras en las losas del peaje. 

¶ Se realizó la verificación del estado de los muros construidos en el proyecto. 

¶ Se instalaron vallas informativas con mensajes de seguridad vial. 

FOTOS 
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1.23. RUMICHACA - PASTO 

Información General 

Clase de Concesión: APP 

Contrato Nº: 015 del 11-09-2015 

Objeto 

Contrato de concesión bajo un esquema de asociación 

público privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, 

tiene por objeto el otorgamiento de una concesión para que 

de conformidad con lo previsto en este Contrato, el 

Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el 

Proyecto. El Alcance físico del proyecto es la financiación, 

construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y 

mantenimiento y reversión del corredor Rumichaca - Pasto, 

de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices 

Técnicos del Contrato. 

Concesionario: CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR S.A.S 

Fecha Firma del Contrato: 11 de Septiembre de 2015 

Fecha Inicio Contrato: 27 de Octubre de 2015 

Fecha (Estimada) Inicio Etapa 

Construcción: 27-10-2016 (Estimada) 
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Fecha (Estimada) Inicio Etapa 

Operación: 

27-10-2015 (Operación y mantenimiento Vía existente) 

27-10-2020 (Etapa de Operación y mantenimiento) (Fecha 

Estimada) 

Fecha (Estimada) Terminación 

Contrato: 
26-06-2040 

(Estimada) 

En Etapa de: Etapa Preoperativa ς Fase de Preconstrucción 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

El Concesionario, de acuerdo a sus obligaciones Contractuales no tiene que realizar fondeos en este 

trimestre, a la fecha ha cumplido con los fondeos establecidos contractualmente e incluso en la 

Subcuenta de giros Equity ha realizado el fondeo en un mayor valor al establecido.  

AVANCE Y GESTIÓN: 

A la fecha han trascurrido 155 días de la fase de Preconstrucción, es decir un 42% del tiempo 

estimado para esta fase.  

En el tiempo trascurrido a la fecha el Concesionario ha adelantado las siguientes actividades: 

¶ Actividades de Operación y mantenimiento de la infraestructura vial entregada al inicio del 

proyecto, actividades en las que se encuentran rocería, limpieza de alcantarillas, instalación 

de tachas reflectivas, señalización horizontal del corredor, reemplazo e instalación de 

señalización vertical que no cumplen reflectividad, parcho, bacheos, etc. 

¶ El Concesionario realizó proceso de sistematización para el recaudo en el peaje el Placer a 

partir del 26 de Noviembre de 2015, se encuentra realizando actividades para ajustar las 

áreas del CCO entregado y áreas de servicio de acuerdo a lo solicitado en el Contrato. En el 

CCO (PR 30+600) funciona la oficina de atención al ciudadano. 

¶ El Concesionario instaló un punto de atención al usuario en el PR 64 adicional al exigido 

contractualmente, en este punto se encuentra una grúa y ambulancia adicional a la 

requerida contractualmente. 

¶ Actividades preliminares de la Fase de Preconstrucción: 

o Identificación y caracterización de la comunidad ubicada en el área de influencia del 

proyecto. 

o Recorridos con el Ministerio del Interior, como proceso previo para certificación de 

presencia o no de comunidad étnica en el proyecto. A la fecha se encuentra en 

proceso de certificación la comunidad de San Juan e Ipiales (Unidad Funcional 1 y 

2) y se identificó presencia de una nueva comunidad Aldea de María (Unidad 

Funcional 2 y 3). 

o El Concesionario adelanta la búsqueda de certificados de libertad de los predios de 

acuerdo a los diseños fase II en las 5 unidades funcionales del Proyecto, ha adquirido 
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información en instituto geográfico de Agustín Codazzi (IGAC), y se encuentran 

realizando revisión jurídica de la información primaria adquirida o conseguida. 

o Se están llevando a cabo mesas de trabajo cada 15 días entre Concesionario e 

Interventoría para verificación de avances en los estudios y diseños. Concesionario 

ha presentado a la Interventoría para revisión avances del diseño Geométrico del 

Proyecto. Esto con fecha anterior a la establecida Contractualmente.  

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

¶ El Concesionario presentó el 26 de febrero de 2016, la estrategia para licenciamiento 

ambiental, en esta estrategia contempla realizar trámite de una sola licencia para el 

proyecto. 

¶ El Ministerio del Interior ha certificado presencia de comunidad indígena en las Unidades 

funcionales 1 y 2 (comunidades de San Juan e Ipiales) y se encuentra en proceso de 

certificación por parte del Ministerio del Interior una nueva comunidad identificada en las 

Unidades Funcionales 2 y 3 (comunidad de Aldea de María). 

¶ Es necesario surtir posiblemente proceso de consulta previa en 3 Unidades Funcionales (1, 

2 y 3), para el inicio de la fase de Construcción de cada una de estas unidades funcionales.  

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

N/A 

FOTOS 

  

PR 48+270: Limpieza de Alcantarillas. 
PR 43+500: Actividades de perforaciones para estudios 

de detalle del Proyecto. 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: SEPG-F-0050 

PROCESO 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN  
Versión: 001 

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Fecha: 04/05/2015 

 

 

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 4848860 - 01 8000 410151ς www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9  

Página 85 

  

PR 82+600: Actividades de cambio de señalización. 
PR 9+030: Realización de deflectometría en la vía, 

realizada por el Concesionario. 

  

PR 56+100: Única caseta de recaudo existente en el 

Proyecto.  

Verificación de cumplimiento de especificaciones de 

elementos de señalización instalados por el 

Concesionario. 
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1.24. POPAYÁN-SANTANDER DE QUILICHAO 

Información General 

Clase de Concesión: 4G Segunda Ola 

Contrato Nº: 11 de 2015 

Objeto 

El presente Contrato de concesión bajo un 

esquema de asociación público privada en los 

términos de la Ley 1508 de 2012, tiene por 

objeto el otorgamiento de una concesión para 

que de conformidad con lo previsto en este 

Contrato, el Concesionario, por su cuenta y 

riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance 

físico del Proyecto se describe en la Parte 

Especial y en el Apéndice Técnico 1. La 

financiación, construcción, rehabilitación, 

mejoramiento, operación, mantenimiento y 

reversión del corredor Popayán- Santander de 

Quilichao, de acuerdo con el Apéndice Técnico 

1 y los demás Apéndices Técnicos del Contrato. 

Concesionario: NUEVO CAUCA SAS 

Fecha Firma del Contrato: 11 de agosto de 2015 

Fecha Inicio Contrato: 24 de septiembre de 2015 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 18 de septiembre de 2016 - Estimada 

Fecha Inicio Etapa Operación: 18 de septiembre de 2020 - Estimada 

Fecha Terminación Contrato: 17 de septiembre de 2040 - Estimada 

En Etapa de: Preoperativa ς Fase preconstrucción 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

Mantenimiento y operación de 77 km. Informes de Interventoría (3). Informes de supervisión 

(3). 

AVANCE 
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Mantenimiento y operación de 77 km. Informes de Interventoría (3). Informes de supervisión 

(3). 

GESTIÓN 

Se realizó seguimiento mensual en campo para verificar el estado del mantenimiento y 

operación del corredor y verificación de indicadores de servicio.  

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

Ninguna durante el primer trimestre. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

Seguimiento a la elaboración de estudios y diseños definitivos del corredor. Seguimiento a la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 

FOTOS 
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1.25. SANTANA - MOCOA - NEIVA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Clase de Concesión: Contrato de Concesión bajo el Esquema AAP 

Contrato Nº: 12 de 2015 

Objeto 

El presente Contrato de concesión bajo un esquema de asociación 
público privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, tiene por 
objeto el otorgamiento de una concesión para que de conformidad 
con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y 
riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del Proyecto se 
describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1. 

Concesionario: ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S  
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Fecha Firma del Contrato:  18 de agosto de 2015 

Fecha Inicio Contrato:  23 de septiembre de 2015 

Fecha Inicio Etapa 
Construcción (estimada): 

 18 de septiembre de 2016 

Fecha Inicio Etapa 
Operación (estimada): 

4 de septiembre de 2019 

Fecha Terminación 
Contrato: 

16 de septiembre de 2040 (Año 25) 

En Etapa de: Preoperativa ς Fase de Preconstrucción  

PROGRAMADO TRIMESTRE (Enero-Febrero-Marzo de 2016) 
 

1. Subcuenta Predios ς Aporte 2:  

Fecha del Fondeo: 28 de marzo de 2016, Valor Fondeado: 58.459.304.176  
2. Subcuenta Compensaciones Ambientales 

Fecha del Fondeo: 23 de marzo de 2016, Valor Fondeado: 817.469.732 
3. Subcuenta Amigable Composición 

Fecha del Fondeo: 5 de enero de 2016, Valor Fondeado: 67.513.160  
 

AVANCE: 

¶ El concesionario adelanta los diseños geométricos de todo el corredor concesionado 

¶ El concesionario adelanta los diseños de detalle de las UF por las que programa iniciar 

construcción 

¶ El concesionario adelanta trámites ambientales ante la autoridad ambiental. 

¶ El concesionario adelanta trámites ante el Ministerio del Interior, para certificación de 

comunidades étnicas y no étnicas. 

¶ Se realiza medición de los indicadores. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 

¶ Presencia de comunidades indígenas en el departamento de Cauca y Putumayo. 

¶ Tramites ambientales por parte del concesionario. 

¶ Aceptación del proyecto por parte de la comunidad. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  
 
N.A 

FOTOS 
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1.26. MULALÓ - LOBOGUERRERO 

Información General: 

 La vía del proyecto MulalóςLoboguerrero tiene una longitud total estimada origen-destino de 

31,82 kilómetros desde Mulaló hasta Loboguerrero y en su recorrido atraviesa el departamento 

del Valle del Cauca. En el área de influencia del proyecto se encuentran los municipios y/o 

poblaciones de Mulaló, Pavas y Loboguerrero. 

El propósito fundamental del corredor es conectar con una vía primaria de altas especificaciones 

las zonas industriales del Valle del Cauca con los puertos de Buenaventura en el Pacífico 

colombiano, y a su vez canalizar el tráfico pesado del sur del país que se dirige a dichos puertos 

con una reducción del recorrido de 52 kilómetros, comparado con la situación actual del recorrido 

Cali ς Mediacanoa - Loboguerrero.  

9ƭ tǊƻȅŜŎǘƻ ǎŜ ŎŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀ ǇƻǊ ǎŜǊ ŎŀǘŀƭƻƎŀŘƻ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀŎƛƽƴ ŎƻƳƻ άDǊŜŜƴŦƛŜƭŘέΣ Ŝƭ cual 

tiene construcción de vía de aproximadamente 31.8 km, distribuidos en en calzada sencilla (27.7 

km) y doble calzada (4.1 km), construcción de túneles 8 9), puentes y viaductos (32) con obras 

especiales como ciclorutas (4.8 km), andenes, vías de servicios, barreras antiruidos y retornos; 

CCO, servicios de operación, Estación de peaje y Estación de pesaje; el proyecto se ha dividido en 

(5) cinco Unidades Funcionales. 

Clase de Concesión: Cuarta Generación. 4G, primera Ola 

Contrato Nº: 001 de 2015 

Objeto 

La financiación, construcción, rehabilitación, 

mejoramiento, operación, mantenimiento y 

reversión del corredor Mulaló-Loboguerrero, de 

acuerdo con el Apéndice Técnico 1. 

Concesionario: COVIMAR, Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S. 

Fecha Firma del Contrato: 22 de Enero de 2015 

Fecha Inicio Contrato: 17 de Marzo de 2015 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 

Estimado para el 13 de septiembre de 2016, 

depende de Licenciamiento Ambiental ( Consultas 

Previas) 

Fecha Inicio Etapa Operación: 14 de septiembre de 2021 

Fecha Terminación Contrato: 06 de septiembre de 2046 
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En Etapa de: Fase de Preconstrucción 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

Avanzar en el Licenciamiento Ambiental (inc. Consulta Previa) 

Entregar los estudios de Detalle de la UF por la que se propuso iniciar la obra. 

Avanzar en la elaboración de los diseños definitivos del corredor concesionado. 

AVANCE.  

1. El proyecto cuenta con 13.5 meses transcurridos de la Etapa Preoperativa, 

equivalentes a aproximadamente el 69.65 % de fase de preconstrucción, la cual 

cuenta con una duración de 545 días los cuales finalizaran el 12 de Septiembre de 

2016, periodo de tiempo enfocado a la elaboración de Estudios y Diseños, 

Licenciamiento Ambiental incluyendo el desarrollo del componente Social 

(Consultas Previas), para luego pasar a la Fase de Construcción.  

¶ En general se estima un avance del 81.75% del general de la fase, ( UF 2 = 90.27, UF 3 = 91.64, 

UF 4 = 92.18, UF 5 = 89.64) pero con un retraso en el avance de las Uf 1 = 45  

¶ El EIA presento un avance en el periodo del 3% ubicándose en 71.2% con deficiencia en la UF 

1 y UF 2, posiblemente a causa de la limitación de ingreso al territorio expuesta por la 

comunidad de Mulalo.  

GESTIÓN 

¶ Ante las dificultades para desarrollar la consulta previa con la Comunidad de Mulaló, luego 

de diversas reuniones para buscar establecer la apertura de la fase de Consulta, se propuso 

una alternativa para dar cumplimiento a sentencia de HCC y alcance contractual, que no fue 

acogida por la comunidad, por lo cual Ministerio del Interior propuso cerrar el proceso de 

consulta. 

¶ Se solicitó a concesionario modificar el plan de obras y establecer otra UF por la cual Iniciar, 

así mismo realizar un Licenciamiento dividido del proyecto. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

¶ El 17 de abril de 2016 el Concesionario debía entregar los Estudios de Detalle de la UF 

priorizada según plan de obras (UF 1 pese a la problemática social identificada), No se 

entregaron estudios, en cambio el Concesionario Solicito a la ANI el reconocimiento de Fuerza 

Mayor Ambiental y un Evento Eximente de Responsabilidad, a causa de la imposibilidad de 

desarrollar la consulta previa con Mulaló, comunidad que solicito no acceder al territorio 
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hasta iniciar la ruta metodológica, con lo cual el Concesionario justifica la imposibilidad de 

obtener la información necesaria para los Diseños. El mismo día radico comunicación a la 

Interventoría con copia a la ANI exponiendo la Imposibilidad Jurídica de cumplir con la 

obligación contractual justificada en la solicitud de evento eximente y fuerza mayor 

Ambiental. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

Se adelanta Convenio con Sena, para capacitación y vinculación de mano de obra. 

Se adelantacConvenio con Ecopetrol, para traslado y manejo de redes. 

FOTOS 

 

 

Panorámica UF 4, Portal Inicio Túnel 9, sector cañón 

del rio Bitaco. 
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INFORME GERENCIA PROYECTOS CARRETERO 4 
 

1.27. DESARROLLO VIAL ARMENIA-PEREIRA-MANIZALES 

Información General 

Incluye 189 Km O-D, cubre los departamentos de Caldas, Quindío, Caldas y Valle del Cauca. Tiene 

7 peajes.  Por este corredor se desplaza gran parte de la carga que entra y sale por el Puerto de 

Buenaventura al Interior de Colombia. 

Clase de Concesión: Primera Generación (APP) 

Contrato Nº: 113 de 1997 

Objeto 

άόΧύ wŜŀƭƛȊŀǊ ǇƻǊ Ŝƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ŎƻƴŎŜǎƛƽƴ ƭƻǎ ŜǎǘǳŘƛƻǎ ȅ 

diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de 

construcción, la operación y el mantenimiento y la 

prestación de los servicios del proyecto vial Armenia-

Pereira-aŀƴƛȊŀƭŜǎ όΧύέΦ 

Concesionario: Autopistas del Café S.A. 

Fecha Firma del Contrato: 21 de Abril de 1997 

Fecha Inicio Contrato: 16 de Junio de 1997 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 04 de Agosto de 1998 

Fecha Inicio Etapa Operación: 01 de Febrero de 2009 

Fecha Estimada Terminación 

Contrato: 
Febrero de 2027 

En Etapa de: Operación y Manteniendo  

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

Se programó y ejecutó el mantenimiento rutinario de los 189 Km  OD de vía 

Se programaron 3,5 Km de mantenimiento periódico y se ejecutaron 3,9 Km 

AVANCE 
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Rehabilitación La Española-Calarcá-  pavimento rígido y Pavimento Flexible avance del 95%,  

Señalización horizontal (Demarcación) = 95%, Señalización Vertical = Pendiente, Pasos escolares 

= 9 pasos restituidos, Obras hidráulicas = 6 Alcantarillas ejecutadas, se encuentran en ejecución 

filtros y cunetas. -  

GESTIÓN 

Se adicionó la contratación de la rehabilitación de 1 Km pendiente en el tramo La Española-

Calarcá, actividades que concluirán en el mes de mayo. 

tǳŜƴǘŜ ǇŜŀǘƻƴŀƭ ά.ƻǎǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ !ŎǳŀǊŜƭŀέ tw пҌорл ŘŜ ƭŀ !ǾŜƴƛŘŀ ŘŜƭ CŜǊǊƻŎŀǊǊƛƭ  Ŝƴ Ŝƭ aǳƴƛŎƛǇƛƻ 

de Dosquebradas. Estudios ya validados por la interventoría. En revisión el presupuesto para 

contratar la construcción de la obra 

Se estructuraron desde los componentes técnico, contractual y financiero las pretensiones para 

acudir a los mecanismos de resolución de conflictos establecidos contractualmente por las 

diferencias entre el valor contractual de las obras y las incluidas en el modelo financiero, entre 

otras reclamaciones. 

Se acordó con el Concesionario realizar en forma coordinada la solución del paso peatonal en el 

sector puente El Rosario, Autopistas del Café aportará los diseños y la ANI los recursos para su 

construcción. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

N.A. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

Se evalúan los componentes técnicos, contractuales y financieros de la propuesta presentada 

por el Concesionario para la construcción del par vial El Jazmín-Guayabal. 

FOTOS 
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Obras y actividades  de la rehabilitación de la 

Española-Calarcá 
Construcciòn de Filtro  
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1.28. AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1 

Información General 

Clase de Concesión: Cuarta Generación 

Contrato Nº: 007 de 2014 

Objeto 

Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, cuyo 

objeto consiste en los estudios y diseños definitivos, 

financiación, gestión ambiental, predial y social, 

construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, 

mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista 

/ƻƴŜȄƛƽƴ tŀŎƝŦƛŎƻ мΣ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά!ǳǘƻǇƛǎǘŀǎ ǇŀǊŀ ƭŀ 

tǊƻǎǇŜǊƛŘŀŘέΣ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ Ŝƭ !ǇŞƴŘƛŎŜ ¢ŞŎƴƛŎƻ мΦ 

Concesionario: Concesionaria Vial del Pacífico ς Covipacifico S.A.S. 

Fecha Firma del Contrato: 15 de septiembre de 2014 

Fecha Inicio Contrato: 12 de noviembre de 2014 

Fecha Inicio Etapa Construcción: No ha iniciado 

Fecha Inicio Etapa Operación: No aplica 

Fecha Terminación Contrato: Noviembre de 2039 

En Etapa de: Preoperativa ς Fase de Preconstrucción. 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

¶ Mantener vías existentes entregadas  al Concesionario 

¶ Elaborar  Informe mensual de supervisión y seguimiento 

¶ Revisar Informes de Interventoría 

AVANCE 

¶ Actualmente se realizan las labores de mantenimiento en el tramo de vía Camilo C ς 

Bolombolo. 

¶ Se elaboraron los informes mensuales del equipo de supervisión del proyecto de los 

meses de enero, febrero y marzo de 2016. 

¶ Se realizó la revisión del informe de interventoría No. 15, 16 y 17, correspondiente al 

periodo enero, febrero y marzo respectivamente. 
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GESTIÓN 

¶ Se realizan las labores de mantenimiento en el tramo de vía Camilo C ς Bolombolo, se ha 

revisado mes a mes por parte de la interventoría el cumplimiento de los indicadores 

establecidos para esta etapa. La Agencia ha verificado el subsane por parte del 

concesionario a las observaciones realizadas por la interventoría en campo. 

¶ {Ŝ ŎǳŜƭƎŀ Ŝƴ ƭŀ ǇƭŀǘŀŦƻǊƳŀ άhƴŜ 5ǊƛǾŜέ Ŝƭ ƛƴŦƻǊƳŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀ ŎŀŘŀ ƳŜǎ ǇŀǊŀ ǎŜǊ 

alimentado por cada uno de los miembros del equipo de supervisión del proyecto. 

¶ De la revisión efectuada a los informes de interventoría de los meses enero, febrero y 

marzo, se tiene lo siguiente: 

¶ Enero y Febrero aprobados  

¶ Marzo: se encuentra pendiente la firma de aprobación por el equipo de 

supervisión del proyecto. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

No se cuenta con licencia Ambiental, ni con la disposición de predios de 40%. El concesionario 

instauró Demanda Arbitral el pasado 18 de enero de 2016, con el fin de definir el plazo estimado 

del contrato de concesión. 

Se inició proceso sancionatorio Ambiental y Predial. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

El 5 de febrero se expide informe de la sustracción con el número 120-1602-27306 requiriendo 

información adicional. Se espera una nueva reunión con Corantioquia para revisar 

requerimientos. 

Corantioquia emitió resolución por medio de la cual efectúa el levantamiento de veda. El 

concesionario mediante oficio de fecha 10 de marzo realizó recurso de reposición en contra de 

la resolución emitida, teniendo en cuenta la restricción realizada a toda la UF1 por la 

Sustracción de reserva. Se solicita solo se restrinja 1.350m del corredor que son los que se 

encuentran localizados en el área de reserva. 

Se realizó Audiencia Pública en Amagá el día 27 de Febrero. 

Se realiza la gestión con INVIAS para el recibo de la Estación de Peaje Amagá. 

FOTOS 
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Mantenimiento Rutinario realizado por el 

concesionario. 
Revisión de deflexiones de la carretera 
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1.29. AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 2 

Información General 

Clase de Concesión: Asociación Público - Privada  

Contrato Nº: 006-2014 

Objeto 

Realizar los estudios y diseños definitivos, financiación, 

gestión ambiental, predial y social, construcción, 

mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y 

reversión de la Concesión Autopista Conexión Pacífico 2, del 

ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά!ǳǘƻǇƛǎǘŀǎ ǇŀǊŀ ƭŀ tǊƻǎǇŜǊƛŘŀŘέΦ 

Concesionario: Concesión la Pintada S.A.S 

Fecha Firma del Contrato: 11/09/2014 

Fecha Inicio Contrato: 11/11/2014 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 06/11/2015 

Fecha Inicio Etapa Operación: 11/10/2020 

Fecha Terminación Contrato: 11/10/2039 

En Etapa de: Construcción 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA): Para el primer trimestre del Plan de Accion se tiene programado: 

1. Rehabilitar  UF5  ( La Pintada Primavera): 15 Km 

2. Mantener vías existentes entregadas  al Concesionario: 30 Km/mes 

3. Elaborar  Informe mensual de supervisión y seguimiento: 3 Und. 

4. Revisar informes interventoría: 3 Und 

AVANCE 

1. Con respecto a la rehabilitación de la UF5 en el primer trimestre se realizó la rehabilitación 

de 19 Km. 

2. Respecto al mantenimiento de las vías existentes del proyecto, el concesionario realizó 

durante el primer trimestre el mantenimiento de 30 Km/mes de la vía Pintada-Peñalisa. 

3. A corte del mes de Marzo se han elaborado los 3 informes de Supervisión correspondientes 

a los meses  de enero, febrero y marzo de 216. 

4. Se revisó y se cuenta con aprobación de los informes de Interventoría de los meses de  enero 

y febrero de 2016. 
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GESTIÓN 

Se ha verificado el seguimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario e Interventoría, 

de tal manera que se dé cumplimiento al Plan de Acción. 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

La dificultades o limitaciones que se presenta para el cumplimiento de las metas es la expedición 

del Permiso de Sustracción de Reserva del rio Cauca, el cual se encuentra por parte de 

CORANTIOQUIA, en revisión de la información adicional entregada por parte del Concesionario.  

Además de la expedición de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

Se ha realizado seguimiento técnico, social, ambiental, jurídico, predial y financiero; con todo el 

equipo de apoyo a la supervisión. 

Verificación y seguimiento a los periodos de cura otorgados al concesionario. 

Seguimiento al plan de obras. 

Se han gestionado los permisos de intervención que han solicitado Alcaldías y empresas. 

Se están interviniendo cinco puntos críticos de la UF5. 

Se está avanzando en la construcción de la Base de Operacion. 

FOTOS 

  

Rehabilitación Unidad Funcional 5 vía Pintada-

Primavera. 
Trabajos Punto critico UF5 PR 31+150 
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1.30. AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 3 

Información General:  

La Autopista Conexión Pacífico 3 beneficia los siguientes municipios: La Pintada, Valparaiso, 

Aguadas, Caramanta, Marmato, Pacora, Supía, La Merced, Riosucio, Filadelfia, Quinchía, Neira, 

Manizales,Anserma, San Jose, Viterbo, Belalcázar, La Virginia, Risaralda y Palestina. Esta 

concesión está enmarcada en el proyecto de las Autopistas para la Prosperidad, cuyo objetivo es 

mejorar la conectividad del departamento de Antioquía con Bogotá, con la región del Magdalena 

Medio, la concesión Ruta del Sol, la Costa Atlántica, el Urabá antioqueño y los departamentos 

que conforman el Eje Cafetero. (b) Las obras objeto de esta concesión consisten en el 

mejoramiento de la calzada actual en los tramos de: La Felisa - La Pintada, Irra - La Felisa, La 

Manuela -Tres Puertas - Irra, La Virginia - Asia, la construcción de las Variantes de Tesalia y La 

Virginia y construcción de segunda Calzada de La Manuela - Tres Puertas. 

Clase de Concesión: APP ς Publica ς Cuarta Generación ς Primera Ola 

Contrato Nº: 005 de 2014 

Objeto 

Realizar por el sistema de concesión los estudios y diseños 

definitivos, financiación, gestión ambiental, gestión predial 

y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, 

operación, mantenimiento y reversión de la CONCESIÓN 

AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 3 del proyecto 

AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD. 

Concesionario: CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S.  

Fecha Firma del Contrato: 10 de Septiembre de 2014 

Fecha Inicio Contrato: 04 de Noviembre de 2014 

Fecha Inicio Etapa Construcción: 30 de Octubre de 2015 

Fecha Inicio Etapa Operación: 03 de Octubre de 2020 

Fecha Terminación Contrato: 25 a 29 años depende de VPIP 

En Etapa de: Construcción 

PROGRAMADO TRIMESTRE (PA) 

1. Mantener vías existentes entregadas  al Concesionario 
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2. Construir CCO  (UF 3.1  Tres Puertas Irra) 

3. Elaborar  Informe mensual de supervisión y seguimiento 

4. Revisar Informe de interventoría 

AVANCE 

1. Mantener vías existentes entregadas  al Concesionario:  

Mantenimiento Vía Tres Puertas ς La Manuela: Limpieza zonas laterales, rocería y 

limpieza de drenajes longitudinales y transversales. Campañas de recolección de 

basuras, desmonte y despeje de sobrantes de rocería. 

Mantenimiento  Vía Tres Puertas ς La Estrella: Limpieza de señales verticales, estructuras 

de contención, rocería y limpieza de cunetas. 

Mantenimiento Vía Quiebra de Vélez ς La Felisa: Limpieza de drenajes longitudinales, 

transversales, encoles y descoles. Rocería, pintura de resaltos y demarcación horizontal. 

Mantenimiento Vía Cauyá ς La Pintada: Rocería, limpieza zonas laterales y recolección 

de basuras. Limpieza de señales verticales, remoción y transporte de derrumbes y 

despeje de rocas en zonas laterales.  

 

2. Construir CCO  (UF 3.1  Tres Puertas Irra): 

Se construyó la cimentación y se realizó montaje de muros prefabricados en concreto 

reforzado. El avance actual es del 20% al primer trimestre de 2016 

 

3. Elaborar  Informe mensual de supervisión y seguimiento: 

Se realizaron los informes mensuales de la supervisión de los meses de Enero, Febrero y 

Marzo del 2016, con la participación de los siguientes apoyos: Ambiental, Predial, 

Técnico, Social, Jurídico, Jurídico Predial, Financiero y Riesgos. 

4. Revisar Informe de interventoría 

Se realizó la respectiva revisión de los informes mensuales de la interventoría de los 

meses de Enero, Febrero y Marzo de 2016, con la participación de los siguientes apoyos: 
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Ambiental, Predial, Técnico, Social, Jurídico, Jurídico Predial, Financiero y Riesgos, 

presentando observaciones por parte del equipo de la ANI. 

GESTIÓN 

La ANLA emitió Licencia Ambiental aprobada bajo Resolución No. 0303 del 23 de Marzo de 2016 

para la UF2 Sector 1 y 3. 

Se han realizado visitas al proyecto para determinar el avance de la fase de Construcción en la 

UF1 y se llevaron a cabo comités técnicos entre el Concesionario, la Interventoría y la ANI los días 

21 y 22 de enero, 11 y 12 de febrero, 17 y 18 de marzo de 2016. 

Se han gestionado comunicaciones al Concesionario y la Interventoría con el fin de dar diligencia 

al plan de traslado de redes, al plan de Adquisición Predial y al plan de Compensaciones 

Socioeconómicas.  

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS  

ECOPETROL: red que se encuentra paralela a la vía en la UF5. 

Como solución se plantea firmar convenio entre las partes. 

Realizar Comité Técnico de seguimiento y decisión, conformado por funcionarios de la 

Concesión, CENIT (Operador de la red) y la Interventoría del proyecto, en el cual se acuerden y 

aprueben soluciones técnicas y los procedimientos que se requieran para asegurar las 

intervenciones y obras de mitigación en las áreas de interferencia. 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PLAN DE ACCIÓN  

Actividades de construcción en la UF1: 

El Concesionario el día 24 de febrero inicio con las actividades de mejoramiento de la calzada 

existente en el K12+670 costado izquierdo, ejecutando la excavación al lado izquierdo externo 

de la berma a una profundidad de 0,99 sin intervenir la carpeta existente.  

FOTOS 
































































































































































































































































































































































































