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CAPÍTULO 1 Introducción 

 

De conformidad con lo previsto en la Sección 2.1 del Contrato Parte General, el presente Apéndice contiene el 

alcance y las condiciones técnicas que regirán el Proyecto. Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de 

llevar a cabo las Intervenciones establecidas en este Apéndice, este será responsable del cumplimiento de las 

obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato. 

 

La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la Parte General y 

en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este 

Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.15 de la Parte 

General del Contrato. 
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CAPÍTULO 2  Descripción del Proyecto  

 

 Descripción 

 

El Proyecto completo entre Puerto Salgar y San Roque tiene como objetivo generar interconexión vial entre el 

interior del país y la costa atlántica, así como con las concesiones viales del país que interceptan, y fortalecer 

la intermodalidad que surge de la conexión con Rio Magdalena, el sistema férreo y los aeropuertos de la zona. 

 

Las vías objeto de la concesión “SABANA DE TORRES - CURUMANÍ”, tienen una longitud total (origen 

– destino) estimada de 272.1 kilómetros y su recorrido discurre entre los departamentos de Santander y Cesar. 

 

Las obras objeto de esta concesión consisten en el mejoramiento de segmentos de la calzada existente, la puesta 

a punto de segmentos de la calzada existente, la Construcción o duplicación de calzada, la rehabilitación de 

paso por centro poblado y la Operación y Mantenimiento de la totalidad de la vía entregada en concesión. 

 

Las obras objeto de esta concesión consisten en: 

- Construcción o duplicación de calzada 

- Mejoramiento de segmentos de la calzada existente 

- Rehabilitación de segmentos de la calzada existente 

- Puesta a punto de segmentos de la calzada existente 

- Operación y Mantenimiento de la totalidad de la vía entregada en concesión 

 

La localización general del Proyecto SABANA DE TORRES – CURUMANÍ se presenta en la Figura 1 y 

en la Figura 2. 

 

 
  

 
1 Nota: Toda la infraestructura entregada en concesión deberá ser Operada y Mantenida por el Concesionario 

durante toda la vigencia del Contrato de Concesión. 
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Figura 1- Concesión No 2: Sabana de Torres - Curumaní. Localización general 
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Figura 2 - Localización general del Proyecto y Unidades Funcionales de Intervención 
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 Sección típica 

 

La sección típica del proyecto se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3 - Sección de la Vía Típica 

 

 Vías existentes comprendidas en el Proyecto 

 

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran incluidas dentro del 

Proyecto las vías existentes que se describen a continuación.  

 

La información de la Tabla 1, incluyendo la información contenida en la columna “estado actual” de las vías 

se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se señala en la Parte General del Contrato, 

la entrega de la infraestructura se hará en el estado en que se encuentre, por lo que la información siguiente no 

genera obligación alguna a cargo de la ANI, ni servirá de base para observación o condicionamiento de 

cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas o reales diferencias entre la información que aquí se 

incluye y la real condición del Corredor del Proyecto: 
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Tabla 1 – Descripción de vías existentes comprendidas en el Proyecto 

 
 

Código de vía 

(nomenclatura) 

Ente 

Competente 

Origen 

(Nombre – PK) 

Destino 

(Nombre – PK) 

Longitud 

(Km) 
Observaciones 

4513 INVIAS 

Rio Sogamoso 

PR 09+800 

PK 09+800 

E= 1057840.18 

N= 1283507.47 

San Alberto 

PR 91+000  

PK 90+718 

E= 1074956.82 

N= 1351929.55 

80.68 

Vía existente primaria bidireccional 

pavimentada, con condiciones bajas desde el 

punto de vista geométrico. Del PR36+520 

hasta el PR58+200 se ha construido la 

segunda calzada opera en doble calzada. 

4514  INVIAS 

San Alberto 

PR 00+000  

PK 00+000 

E= 1074956.82 

N= 1351929.55 

Inicio Paso 

Poblado 

 San Martín 

PR 27+280 

PK 26+765 

27.28 
Vía primaria en doble calzada pavimentada, 

con velocidad de diseño de 100 Km/h. 

45CSF INVIAS 

Inicio Paso 

Poblado 

 San Martín 

PR 00+00 

Fin Paso  

Poblado 

 San Martín 

PR 3+192 

3,19 

Variante de San Martín en doble calzada 

pavimentada, con velocidad de diseño de 

100 Km/h. 

4514  INVIAS 

Fin Paso  

Poblado 

 San Martín 

PR 29+384 

PK 29+960 

Inicio Paso 

Poblado 

Aguachica 

PR 64+990 

PK 64+800 

35,61 
Vía primaria en doble calzada pavimentada, 

con velocidad de diseño de 100 Km/h. 

45CSI INVIAS 

Inicio Paso 

Poblado 

Aguachica 

PR 00+000 

Fin Paso  

Poblado 

Aguachica 

PR 4+672 

4.67 

Variante de Aguachica en doble calzada 

pavimentada, con velocidad de diseño de 

100 Km/h. 

4514  INVIAS 

Fin Paso  

Poblado 

Aguachica 

PR 68+840 

PK 70+007  

La Mata           

PR 100+000  

PK 101+365 

E= 1048826.39 

N= 1444374.24 

 

31,36 
Vía primaria en doble calzada pavimentada, 

con velocidad de diseño de 100 Km/h. 

4515 INVIAS 

La Mata           

PR 00+000 

PK 00+000 

E= 1048826.39 

N= 1444374.24 

San Roque 

      PR 88+000      

PK 89+230 

E= 1062124.32 

N= 1518102.53 

87.79 Vía primaria bidireccional pavimentada 

 

Nota: Los pasos poblados de los municipios de San Martin y Aguachica, que cuentan con variante ya construida 

no harán parte del Contrato de Concesión considerando que su administración, Operación y Mantenimiento 

continuara a cargo del Instituto Nacional de Vías. 

 

Las coordenadas y los PK incluidos son de referencia y podrán ser ajustados en más o menos 100 m incluyendo 

empalmes y/o intersecciones, de acuerdo con lo establecido por la ANI. 
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 Estaciones de Peaje 

Actualmente este proyecto cuenta con la(s) Estación(es) de Peaje que se relaciona(n) en la siguiente tabla, la(s) 

cual(es) será(n) será(n) entregada(s) conforme al procedimiento previsto en el numeral 3.6 (b) del Contrato 

Parte Especial; sobre los recursos de dichos peajes se deberá hacer la cesión de que trata el numeral 3.3 (a) del 

Contrato Parte General.  
 

Tabla 2 - Estaciones de Peaje Existentes 

Peaje Segmento Sentido de Cobro 

La Gómez 

(PR 37+150 – Ruta Nacional 4513) 
Lizama – San Alberto Bidireccional 

Morrison 

(PR 39+750 Ruta Nacional 4514) 
San Alberto – La Mata Bidireccional 

Pailitas 

(PR 28+600– Ruta Nacional 4515) 
La Mata – San Roque Bidireccional 

 
**El peaje de La Gómez deberá ser reubicado al PR 37+700 RN 4513 de acuerdo a la sección 3,7 del presente anexo 

técnico. 

 Funcionales del Proyecto 

 Características Generales de las Unidades Funcionales 

Las vías que hacen parte de la presente concesión se han sectorizado por Unidades Funcionales (UF),  

cada una de las unidades funcionales de la concesión cuenta con las siguientes características generales:  

 

 

Tabla 3 – Unidades Funcionales del Proyecto 

 

UF Sector 

Origen (nombre, 

abscisa, 

coordenadas(1) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas)(1) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino(1) 

Longitud de 

intervención 

(km-calzada) 

Intervención 

prevista 
Observación 

UF0(2) 
Río Sogamoso – 

San Roque 

Río Sogamoso   

PK09+800 RN 4513 

(1057840.18-

1283507.47)  

San Roque 

PK89+230  

RN 4515 

(1062124.36-

1518102.52) 

268.4 

- UF0-D = 

302.01 km 

- UF0-T = 

116.24 km 

- UF0-P =   

16.44 km 

Operación y 

mantenimiento 

Corresponde a los tramos 

transitables al inicio del 

proyecto, que el Concesionario 

deberá mantener y operar.  Ver 

descripción detallada y 

condiciones de operación y 

mantenimiento de la unidad 

funcional 0 (UF0) en el 

numeral 2.5.2. 

UF1 
Río Sogamoso -

Las Pampas 

Río Sogamoso   

PK09+800 RN 4513 

(1057840.18-

1283507.47) 

Las Pampas 

PK30+000 RN 4513 

(1057341.17-

1302761.66) 

20.2 20.55 

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

- 

UF2 
Las Pampas - 

Llano Grande 

Las Pampas 

PK30+000 RN 4513 

(1057341.17-

1302761.66) 

Llano Grande Nuevo 

Peaje la Gómez     

PK39+200 RN 4513 

(1059075.83-

1311711.32) 

9.2 9.86  

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de una calzada 

adicional por el centro poblado La 

Gómez. 
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UF Sector 

Origen (nombre, 

abscisa, 

coordenadas(1) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas)(1) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino(1) 

Longitud de 

intervención 

(km-calzada) 

Intervención 

prevista 
Observación 

UF3 
Río Sogamoso – 

El Juncal 

Río Sogamoso   

PK09+800 RN 4513 

(1057840.18-

1283507.47) 

San Alberto 

PK90+718 RN 4513 

(1074956.82-

1351929.55) 

80.7 77.20  

Mejoramiento 

de la calzada 

actual, 

operación y 

mantenimiento. 

Reubicación del Peaje La Gómez 

y Construcción del  

Intercambiador San Martín Norte. 

UF4 
Sabana de Torres 

-Tropezón 

Sabana de Torres 

PK58+200 RN 4513 

(1056630.88-

1329274.04) 

Tropezón      

PK 70+760 RN 4513 

(1061602.33-    

1340451.03) 

12.6 12.57 

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

 

UF5 
 Tropezón - San 

Alberto   

Tropezón      

PK 70+760 RN 4513 

(1061602.33-    

1340451.03) 

San Alberto    

PK 84+170 RN 4513 

(1072305.87-     

1347290.88) 

13.4 9.05  

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de las Variantes 

Tropezón y La Palma; 

construcción Intercambiador San 

Alberto Acceso Sur. 

UF6 
La Mata - 

Pailitas 

La Mata 

PK100+030   RN 

4514 

(1048633.42-

1443161.74)   

Pailitas        

PK37+215 RN 4515 

(1048272.28-

1478759.71) 

37.99 20.37  

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de las Variantes La 

Mata, Pelaya, Floresta y El Burro. 

Construcción del Intercambiador 

Pelaya Sur y el Puente Vehicular 

Ayacucho.  

UF7 Variante Pailitas 

Pailitas        

PK37+215 RN 4515 

(1048272.28-

1478759.71) 

Pailitas 

PK45+090   RN 4515 

(1049332.43-

1485741.74) 

9.02 14.59  

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de la Variante 

Pailitas y el Intercambiador 

Pailitas Sur. 

UF8 
Las Vegas - 

Curumaní 

Las Vegas    PK 

54+270 RN 4515 

 (1047336.41-

1494517.67) 

Curumaní    

PR72+458   RN 4515 

(1054777.87-

1508368.57) 

13.27 19.42 

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de la Variante Las 

Vegas.. 

UF9 
Curumaní – San 

Roque 

Curumaní    

PR72+458   RN 

4515 

(1054777.87-

1508368.57) 

San Roque     

PK89+170    RN 4515 

(1062141.96-

1518096.50) 

14.73 22.9  

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de la Variante 

Curumaní. Construcción del 

Intercambiador Curumaní Sur y 

cinco pasos deprimidos en la 

Variante.  

UF10 
La Gloria  - San 

Roque 

La Mata 

PK 99+865 RN 4514 

(1048609.77-    

1443063.03)  

San Roque 

PK89+230  

RN 4515 

(1062124.36-

1518102.52) 

87.61 39.04  

Mejoramiento 

de la calzada 

actual, 

operación y 

mantenimiento. 

- 

 

Nota (1): Las longitudes. PR/PK y coordenadas son de referencia; y podrán ser ajustados en campo al momento de la 

entrega de la infraestructura. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras correspondientes en la longitud real, 

definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, para cada Unidad Funcional de acuerdo 

con su descripción particular 

 

Nota (2): La infraestructura existente deberá ser Operada y Mantenida por el Concesionario durante todas las Etapas del 

Contrato de Concesión.  

 

Nota (3): En general, los tramos de intervención en las diferentes unidades funcionales no son todos continuos. Ver detalle 

de los tramos que corresponden a cada unidad funcional en numeral 2.5.3, desglose de las unidades funcionales. 
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 Descripción de la Unidad Funcional 0 (UF0) 

 

La Unidad Funcional 0 (UF0) corresponde a los tramos transitables al inicio del proyecto, que el Concesionario 

deberá mantener y operar.   

 

La Unidad Funcional 0 se subdivide de la siguiente manera: 

 

 Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento Definitiva o UF0-D: Corresponde a una 

subdivisión de la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento establecida en la Parte General y 

está compuesta por los tramos transitables al inicio del Proyecto que no requieren intervenciones de 

Mejoramiento o Rehabilitación de conformidad con lo establecido en el Apéndice Técnico 1. Para estos 

tramos el Concesionario deberá cumplir, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días contados a 

partir de la Fecha de Inicio, con los Indicadores que se establecen en la Tabla - Indicadores Mínimos, 

del Apéndice Técnico 4 y Adicionalmente, el Concesionario deberá efectuar los trabajos necesarios 

(Puesta a Punto de Tramos UF0-D) para lograr que todos estos tramos cumplan los Valores Mínimos 

de Aceptación de los Indicadores incluidos en el Apéndice Técnico 4, los cuales iniciarán su medición 

vencido el Mes treinta y seis (36), contado desde la Fecha de Inicio. 

 

 Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento Temporal o UF0-T: Corresponde a una 

subdivisión de la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento establecida en la Parte General y 

corresponde a los tramos transitables al inicio del Proyecto que corresponden a vías existentes que 

requieren intervenciones de Mejoramiento o Rehabilitación. Para estos tramos, establecidos en el 

Apéndice Técnico 1, el Concesionario deberá cumplir, en un plazo máximo de ciento veinte ochenta 

(1820) días contados a partir de la Fecha de Inicio, los Indicadores que se establecen en la Tabla - 

Indicadores Mínimos, del Apéndice Técnico 4, hasta tanto inicie la Fase de Construcción de la Unidad 

Funcional a la que pertenecen dichos tramos, fecha en la cual, éstos dejarán de hacer parte de la Unidad 

Funcional 0 Temporal.  

 

 Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento Provisional o UF0-P: Corresponde a una 

subdivisión de la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento establecida en la Parte General y 

corresponde a los Pasos Poblados en sitios de futuras variantes. Estos Pasos Poblados deberán ser 

operados y mantenidos por el Concesionario mientras se construyen las variantes; El Concesionario 

deberá cumplir, en un plazo máximo de ciento veinte ochenta (1820) días contados a partir de la Fecha 

de Inicio, los Indicadores que se establecen en la Tabla - Indicadores Mínimos, del Apéndice Técnico 

4. 

 

Cuando cada variante esté terminada e inicie su operación, el Paso Poblado correspondiente se 

devolverá al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS de acuerdo con el procedimiento de reversión 

establecido en esta Parte Especial y este dejará de hacer parte de la Concesión. 

 

Para su devolución al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS el Concesionario deberá realizar como 

mínimo las actividades de puesta a punto de tramos UF0-P definidos en la Sección 4.2 del Apéndice 

Técnico 1 – Alcance. 

 Esquemas ilustrativos de las Unidades Funcionales 
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En los esquemas que se muestran a continuación, se ha conservado la denominación de “hitos” que usó la 

Concesión anterior a tramos de aproximadamente 10 km, denominación que ayuda a la descripción; esta 

denominación (hitos) no tiene ninguna implicación contractual para la nueva Concesión Sabana de Torres - 

Curumaní.   

 

- VE : vía existente al momento de iniciar la concesión anterior 

- VN: vía nueva parar conformar la segunda calzada; algunos de estos tramos fueron construidos por el 

Concesionar anterior o por el INVÍAS 

- VA y VB: variantes 

- PA y PB: paso por poblaciones (pasos poblados) 

 

En la Tabla 7, se incluye un resumen de las Unidades Funcionales y en Tabla 8 se presenta el resumen de 

tramos correspondientes a la etapa de operación. 

 

Las longitudes mostradas en los cuadros son de referencia; el Concesionario será responsable de ejecutar las 

obras correspondientes en la longitud real, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño 

Geométrico, para cada Unidad Funcional de acuerdo con su descripción particular. 

 

 Desglose de las Unidades Funcionales 

 

En las siguientes tablas (Tabla 4 a Tabla 6) se desglosan, para efectos ilustrativos, las unidades funcionales. 

En estas tablas se ha conservado la denominación de “hitos” que usó la Concesión anterior a tramos de 

aproximadamente 10 km, denominación que ayuda a la descripción; esta denominación (hitos) no tiene ninguna 

implicación contractual para la nueva Concesión Sabana de Torres - Curumaní. En la Tabla 7 se incluye un 

resumen de las Unidades Funcionales y en la Tabla 8 se presente el resumen de tramos correspondientes a la 

Etapa de Operación. 

 

Las longitudes son de referencia, el Concesionario será responsable de ejecutar las obras correspondientes en 

la longitud real, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, para cada 

Unidad Funcional de acuerdo con su descripción particular. 

 

Tabla 4 – Desglose de las unidades funcionales – Calzada sentido Norte 

 

UNIDADES FUNCIONALES CALZADA SENTIDO NORTE  

RUTA 
NACIONAL 

HITO 
ABSCISAS 

LONGITUD 
TIPO DE 

INTERVENCION 

UNIDAD FUNCIONAL 
TIPO DE VIA OBSERVACIONES 

INICIO FIN 
UF0-
ini 

tipo UF final 

4513 H28VE PK 9+800 PK 10+000 0.20 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 TRAMO RECTO   

4513 H29VE PK 10+000 PK 14+360 4.36 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 TRAMO RECTO   

4513 H29VN PK 14+360 PK 20+000 5.64 km CONSTRUCCION NO UF1 TRAMO RECTO   

4513 H30VN PK 20+000 PK 25+100 5.10 km CONSTRUCCION NO UF1 TRAMO RECTO   

4513 H30VN PK 25+104 PK 29+604 4.50 km CONSTRUCCION NO UF1 TRAMO RECTO   

4513 H30VN PK 29+600 PK 30+000 0.40 km CONSTRUCCION NO UF1 TRAMO RECTO   

4513 H31VN PK 30+000 PK 33+215 3.22 km CONSTRUCCION NO UF2 TRAMO RECTO   

4513 H31PA PK 33+215 PK 35+380 2.17 km CONSTRUCCION NO UF2 
PASO 

POBLADO 
LA GOMEZ 
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UNIDADES FUNCIONALES CALZADA SENTIDO NORTE  

RUTA 
NACIONAL 

HITO 
ABSCISAS 

LONGITUD 
TIPO DE 

INTERVENCION 

UNIDAD FUNCIONAL 
TIPO DE VIA OBSERVACIONES 

INICIO FIN 
UF0-
ini 

tipo UF final 

4513 H31PA PK 35+380 PK 36+280 0.90 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 
PASO 

POBLADO 
LA GOMEZ 

4513 H31PA PK 36+280 PK 36+543 0.26 km CONSTRUCCION NO UF2 
PASO 

POBLADO 
LA GOMEZ 

4513 H31PA PK 36+540 PK 37+220 0.68 km CONSTRUCCION NO  UF2 
PASO 

POBLADO 
LA GOMEZ 

4513 H31VN PK 37+220 PK 39+200 1.98 km CONSTRUCCION NO UF2 TRAMO RECTO   

4513 H31VN PK 39+200 PK 40+100 0.90 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H32VN PK 40+100 PK 40+103 0.00 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H32VN PK 40+100 PK 43+600 3.50 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H32VN PK 43+596 PK 47+060 3.46 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H32VN PK 47+060 PK 48+912 1.85 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H32VN PK 48+900 PK 49+946 1.05 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H32VN PK 49+946 PK 50+200 0.25 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H33VN PK 50+200 PK 54+484 4.28 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H33VN PK 54+480 PK 57+503 3.02 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H33VN PK 57+500 PK 58+200 0.70 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H34VN PK 58+200 PK 60+362 2.16 km CONSTRUCCION NO UF4 TRAMO RECTO   

4513 H34VN PK 60+360 PK 63+306 2.95 km CONSTRUCCION NO UF4 TRAMO RECTO   

4513 H34VN PK 63+300 PK 65+737 2.44 km CONSTRUCCION NO UF4 TRAMO RECTO   

4513 H34VN PK 65+737 PK 68+906 3.17 km CONSTRUCCION NO UF4 TRAMO RECTO   

4513 H34VN PK 68+900 PK 70+760 1.86 km CONSTRUCCION NO UF4 TRAMO RECTO   

4513 H35VA PK 70+760 PK 72+542 1.78 km CONSTRUCCION NO UF5 VARIANTE TROPEZON 

4513 H35VA PK 72+600 PK 72+840 0.24 km CONSTRUCCION NO UF5 VARIANTE TROPEZON 

4513 H35VN PK 72+840 PK 73+876 1.04 km CONSTRUCCION NO UF5 TRAMO RECTO   

4513 H35VN PK 73+860 PK 74+575 0.72 km CONSTRUCCION NO UF5 TRAMO RECTO   

4513 H35VN PK 74+575 PK 79+200 4.63 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H35VN PK 79+200 PK 79+239 0.04 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H35VN PK 79+220 PK 81+560 2.34 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H35VB PK 81+560 PK 83+506 1.95 km CONSTRUCCION NO  UF5 VARIANTE LA PALMA 

4513 H35VB PK 83+500 PK 84+170 0.67 km CONSTRUCCION NO  UF5 VARIANTE LA PALMA 

4513 H35VN PK 84+170 PK 84+285 0.12 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H36VN PK 84+285 PK 87+900 3.62 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H36VN PK 87+900 PK 90+150 2.25 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H36VN PK 90+150 PK 90+715 0.57 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4513 H36VN PK 90+715 PK 90+900 0.19 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H37VN PK 0+297 PK 5+880 5.58 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H37VA PK 5+880 PK 8+400 2.52 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE LIBANO 
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UNIDADES FUNCIONALES CALZADA SENTIDO NORTE  

RUTA 
NACIONAL 

HITO 
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LONGITUD 
TIPO DE 

INTERVENCION 

UNIDAD FUNCIONAL 
TIPO DE VIA OBSERVACIONES 

INICIO FIN 
UF0-
ini 

tipo UF final 

4514 H37VN PK 8+400 PK 8+960 0.56 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H37VN PK 8+850 PK 10+000 1.15 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H38VN PK 10+000 PK 12+710 2.71 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H38VA PK 12+710 PK 15+400 2.69 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE MINAS 

4514 H38VA PK 15+400 PK 16+111 0.71 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE MINAS 

4514 H38VA PK 16+280 PK 17+400 1.12 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE MINAS 

4514 H38VN PK 17+400 PK 18+267 0.87 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H38VN PK 18+260 PK 18+925 0.67 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H38VE PK 18+925 PK 19+030 0.11 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H38VE PK 19+030 PK 19+240 0.21 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H38VE PK 19+240 PK 19+368 0.13 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H38VN PK 19+368 PK 20+000 0.63 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H39VN PK 20+000 PK 25+460 5.46 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H39VA PK 25+460 PK 28+399 2.94 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE SAN MARTIN 

4514 H39VA PK 28+400 PK 30+000 1.60 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE SAN MARTIN 

4514 H39VA PK 30+000 PK 31+165 1.17 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE SAN MARTIN 

4514 H40VN PK 31+165 PK 36+290 5.12 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H40VN PK 36+270 PK 37+540 1.27 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H40VA PK 37+540 PK 39+380 1.84 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE MORRISON 

4514 H40VN PK 39+380 PK 40+000 0.62 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H41VN PK 40+000 PK 42+590 2.59 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H41VN PK 42+180 PK 43+000 0.82 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H41VE PK 43+000 PK 43+090 0.09 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H41VE PK 43+090 PK 43+135 0.04 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H41VE PK 43+150 PK 52+470 9.32 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H42VA PK 52+470 PK 53+860 1.39 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE JUNCAL 

4514 H42VA PK 53+860 PK 53+950 0.09 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE JUNCAL 

4514 H42VN PK 53+950 PK 57+000 3.05 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H43VN PK 57+000 PK 64+100 7.10 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H44VA PK 64+100 PK 64+650 0.55 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE AGUACHICA 

4514 H44VA PK 64+650 PK 67+000 2.35 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE AGUACHICA 

4514 H44VA PK 67+000 PK 70+470 3.47 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE AGUACHICA 

4514 H44VN PK 70+470 PK 70+591 0.12 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H44VN PK 70+174 PK 71+150 0.98 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H44VE PK 71+150 PK 72+001 0.85 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H44VE PK 72+000 PK 74+380 2.38 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   
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4514 H44VN PK 74+380 PK 74+700 0.32 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H44VN PK 74+000 PK 76+200 2.20 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H45VN PK 76+200 PK 82+433 6.23 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H45VN PK 82+381 PK 86+730 4.35 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H46VA PK 86+730 PK 86+820 0.09 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE BESOTE 

4514 H46VA PK 86+820 PK 87+290 0.47 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE BESOTE 

4514 H46VA PK 87+290 PK 88+500 1.21 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE BESOTE 

4514 H46VA PK 88+500 PK 88+699 0.20 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE BESOTE 

4514 H46VA PK 88+680 PK 88+920 0.24 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE BESOTE 

4514 H46VN PK 88+920 PK 92+920 4.00 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H46VE PK 92+920 PK 93+020 0.10 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H46VE PK 93+020 PK 93+230 0.21 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H46VE PK 93+230 PK 93+320 0.09 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H46VN PK 93+320 PK 93+800 0.48 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H46VN PK 93+800 PK 97+000 3.20 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H47VN PK 97+000 PK 100+030 3.03 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H47VA PK 100+030 PK 101+543 1.51 km CONSTRUCCION NO UF6 VARIANTE LA MATA 

4515 H47VA PK 0+000 PK 0+410 0.41 km CONSTRUCCION NO UF6 VARIANTE LA MATA 

4515 H47VA PK 0+410 PK 0+558 0.15 km CONSTRUCCION NO UF6 VARIANTE LA MATA 

4515 H48VE PK 0+558 PK 0+900 0.34 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

4515 H48VE PK 0+900 PK 7+210 6.31 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H48VE PK 7+210 PK 7+391 0.18 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

4515 H49VA PK 7+390 PK 7+980 0.59 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE PELAYA 

4515 H49VA PK 7+980 PK 10+820 2.84 km CONSTRUCCION NO UF6 VARIANTE PELAYA 

4515 H49VA PK 10+820 PK 12+200 1.38 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE PELAYA 

4515 H50VN PK 12+200 PK 13+856 1.66 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H50VN PK 13+857 PK 15+929 2.07 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H50VN PK 15+920 PK 23+157 7.24 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H50VN PK 23+150 PK 26+350 3.20 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H51VA PK 26+350 PK 26+390 0.04 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE FLORESTA 

4515 H51VA PK 26+390 PK 27+680 1.29 km CONSTRUCCION NO UF6 VARIANTE FLORESTA 

4515 H51VA PK 27+680 PK 27+780 0.10 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE FLORESTA 

4515 H51VA PK 27+780 PK 28+300 0.52 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE FLORESTA 

4515 H50VE PK 28+300 PK 29+240 0.94 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H51VN PK 29+240 PK 30+253 1.01 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H51VN PK 30+250 PK 30+305 0.06 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   
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4515 H51VB PK 30+305 PK 32+520 2.22 km CONSTRUCCION NO UF6 VARIANTE EL BURRO 

4515 H51VN PK 32+520 PK 32+707 0.19 km CONSTRUCCION NO UF6 TRAMO RECTO   

4515 H51VN PK 32+620 PK 37+215 4.60 km CONSTRUCCION NO UF6 TRAMO RECTO   

4515 H51VC PK 37+215 PK 45+243 8.03 km CONSTRUCCION NO UF7 VARIANTE PAILITAS 

4515 H51VC PK 44+100 PK 44+135 0.04 km CONSTRUCCION NO UF7 VARIANTE PAILITAS 

4515 H51VC PK 44+135 PK 45+090 1.00 km CONSTRUCCION NO UF7 VARIANTE PAILITAS 

4515 H52VN PK 45+135 PK 46+200 1.07 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H52VN PK 46+275 PK 47+647 1.37 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H52VN PK 47+630 PK 49+357 1.73 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H52VN PK 49+350 PK 52+308 2.96 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H52VN PK 52+300 PK 54+270 1.97 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H53VA PK 54+270 PK 54+720 0.45 km CONSTRUCCION NO UF8 VARIANTE LAS VEGAS 

4515 H53VA PK 54+720 PK 56+874 2.15 km CONSTRUCCION NO UF8 VARIANTE LAS VEGAS 

4515 H53VA PK 56+850 PK 57+100 0.25 km CONSTRUCCION NO UF8 VARIANTE LAS VEGAS 

4515 H53VN PK 57+100 PK 65+151 8.05 km CONSTRUCCION NO UF8 TRAMO RECTO   

4515 H53VN PK 65+150 PK 66+000 0.85 km CONSTRUCCION NO UF8 TRAMO RECTO   

4515 H54VN PK 66+000 PK 68+275 2.28 km CONSTRUCCION NO UF8 TRAMO RECTO   

4515 H54VN PK 68+275 PK 70+313 2.04 km CONSTRUCCION NO UF8 TRAMO RECTO   

4515 H54VN PK 70+300 PK 71+658 1.36 km CONSTRUCCION NO UF8 TRAMO RECTO   

4515 H54VN PK 71+658 PK 72+458 0.80 km CONSTRUCCION NO UF8 TRAMO RECTO   

4515 H54VA PK 72+458 PK 72+990 0.53 km CONSTRUCCION NO UF9 VARIANTE CURUMANI 

4515 H54VA PK 72+990 PK 74+900 1.91 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE CURUMANI 

4515 H54VA PK 74+900 PK 78+000 3.10 km CONSTRUCCION NO UF9 VARIANTE CURUMANI 

4515 H54VA PK 78+000 PK 79+865 1.86 km CONSTRUCCION NO UF9 VARIANTE CURUMANI 

4515 H54VA PK 79+750 PK 80+902 1.15 km CONSTRUCCION NO UF9 VARIANTE CURUMANI 

4515 H54VA PK 80+902 PK 81+840 0.94 km CONSTRUCCION NO UF9 VARIANTE CURUMANI 

4515 H55VN PK 81+840 PK 84+500 2.66 km CONSTRUCCION NO UF9 TRAMO RECTO   

4515 H55VE PK 84+500 PK 86+080 1.58 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

4515 H55VN PK 86+080 PK 86+414 0.33 km CONSTRUCCION NO UF9 TRAMO RECTO   

4515 H55VN PK 86+400 PK 89+170 2.77 km CONSTRUCCION NO UF9 TRAMO RECTO   
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Tabla 5 – Desglose de las unidades funcionales – Sentido Sur 

 

UNIDADES FUNCIONALES CALZADA SENTIDO SUR  

RUTA 
NACIONAL 

HITO 
ABSCISAS 

LONGITUD 
TIPO DE 

INTERVENCION 

UNIDAD FUNCIONAL 
TIPO DE VIA OBSERVACIONES 

INICIO FIN 
UF0-
ini 

tipo UF final 

4513 H28VN PK 9+800 PK 10+000 0.20 km CONSTRUCCION NO UF1 TRAMO RECTO   

4513 H29VN PK 10+000 PK 12+129 2.13 km CONSTRUCCION NO UF1 TRAMO RECTO   

4513 H29VN PK 12+120 PK 14+700 2.58 km CONSTRUCCION NO UF1 TRAMO RECTO   

4513 H29VE PK 14+700 PK 20+000 5.30 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 TRAMO RECTO   

4513 H30VE PK 20+000 PK 30+000 10.00 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 TRAMO RECTO   

4513 H31VE PK 30+000 PK 33+180 3.18 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 TRAMO RECTO   

4513 H31PA PK 33+180 PK 34+960 1.78 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 
PASO 

POBLADO LA GOMEZ 

4513 H31PA PK 34+960 PK 35+600 0.64 km CONSTRUCCION NO UF2 
PASO 

POBLADO LA GOMEZ 

4513 H31PA PK 35+649 PK 35+789 0.14 km CONSTRUCCION NO UF2 
PASO 

POBLADO LA GOMEZ 

4513 H31PA PK 35+740 PK 36+520 0.78 km CONSTRUCCION NO UF2 
PASO 

POBLADO LA GOMEZ 

4513 H31PA PK 36+520 PK 36+561 0.04 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 
PASO 

POBLADO LA GOMEZ 

4513 H31PA PK 36+560 PK 37+160 0.60 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 
PASO 

POBLADO LA GOMEZ 

4513 H31VE PK 37+160 PK 40+100 2.94 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 TRAMO RECTO   

4513 H32VE PK 40+100 PK 50+200 10.10 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 TRAMO RECTO   

4513 H33VE PK 50+200 PK 60+200 10.00 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 TRAMO RECTO   

4513 H34VE PK 60+200 PK 70+695 10.50 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 TRAMO RECTO   

4513 H35VA PK 70+695 PK 70+760 0.07 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 VARIANTE TROPEZON 

4513 H35VA PK 70+760 PK 70+940 0.18 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 VARIANTE TROPEZON 

4513 H35VA PK 70+940 PK 72+360 1.42 km CONSTRUCCION NO UF5 VARIANTE TROPEZON 

4513 H35VA PK 72+360 PK 72+577 0.22 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 VARIANTE TROPEZON 

4513 H35VA PK 72+640 PK 72+853 0.21 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 VARIANTE TROPEZON 

4513 H35VE PK 72+853 PK 80+900 8.05 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 TRAMO RECTO   

4513 H36VE PK 80+900 PK 81+530 0.63 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 TRAMO RECTO   

4513 H35VB PK 81+530 PK 82+200 0.67 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 VARIANTE LA PALMA 

4513 H35VB PK 82+200 PK 83+440 1.24 km CONSTRUCCION NO UF5 VARIANTE LA PALMA 

4513 H35VB PK 83+440 PK 83+504 0.06 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 VARIANTE LA PALMA 

4513 H35VB PK 83+500 PK 84+140 0.64 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 VARIANTE LA PALMA 

4513 H36VE PK 84+140 PK 90+718 6.58 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF3 TRAMO RECTO   

4514 H37VE PK 0+297 PK 5+875 5.58 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H37VA PK 5+875 PK 6+720 0.85 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE LIBANO 
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TIPO DE 

INTERVENCION 

UNIDAD FUNCIONAL 
TIPO DE VIA OBSERVACIONES 
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UF0-
ini 
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4514 H37VA PK 6+720 PK 7+840 1.12 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE LIBANO 

4514 H37VA PK 7+840 PK 8+390 0.55 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE LIBANO 

4514 H37VE PK 8+390 PK 8+510 0.12 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H37VE PK 8+400 PK 10+000 1.60 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H38VE PK 10+000 PK 12+700 2.70 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H38VA PK 12+700 PK 13+360 0.66 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE MINAS 

4514 H38VA PK 13+360 PK 15+290 1.93 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE MINAS 

4514 H38VA PK 15+290 PK 15+334 0.04 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE MINAS 

4514 H38VA PK 15+500 PK 17+380 1.88 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE MINAS 

4514 H38VE PK 17+380 PK 18+790 1.41 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H38VE PK 18+790 PK 18+920 0.13 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H38VN PK 18+920 PK 19+290 0.37 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H38VE PK 19+290 PK 19+430 0.14 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H38VE PK 19+430 PK 20+000 0.57 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H39VE PK 20+000 PK 25+400 5.40 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H39VA PK 25+400 PK 26+750 1.35 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE SAN MARTIN 

4514 H39VA PK 26+750 PK 29+960 3.21 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE SAN MARTIN 

4514 H39VA PK 29+960 PK 30+009 0.05 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE SAN MARTIN 

4514 H39VA PK 29+890 PK 30+000 0.11 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE SAN MARTIN 

4514 H39VA PK 30+000 PK 30+740 0.74 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE SAN MARTIN 

4514 H40VE PK 30+740 PK 37+115 6.38 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H40VA PK 37+115 PK 37+780 0.67 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE MORRISON 

4514 H40VA PK 37+780 PK 38+600 0.82 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE MORRISON 

4514 H40VA PK 38+600 PK 38+960 0.36 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE MORRISON 

4514 H40VE PK 38+960 PK 39+050 0.09 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H40VE PK 39+050 PK 42+922 3.87 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H41VN PK 42+922 PK 43+110 0.19 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H41VN PK 43+100 PK 47+000 3.90 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H42VN PK 47+000 PK 49+572 2.57 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H42VN PK 49+560 PK 52+380 2.82 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H42VA PK 52+380 PK 53+675 1.30 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE JUNCAL 

4514 H42VA PK 53+675 PK 53+880 0.21 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE JUNCAL 

4514 H41VE PK 53+880 PK 54+650 0.77 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H43VE PK 54+650 PK 64+000 9.35 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H44VA PK 64+000 PK 64+650 0.65 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE AGUACHICA 
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UNIDADES FUNCIONALES CALZADA SENTIDO SUR  

RUTA 
NACIONAL 

HITO 
ABSCISAS 

LONGITUD 
TIPO DE 

INTERVENCION 

UNIDAD FUNCIONAL 
TIPO DE VIA OBSERVACIONES 

INICIO FIN 
UF0-
ini 

tipo UF final 

4514 H44VA PK 64+650 PK 65+280 0.63 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE AGUACHICA 

4514 H44VA PK 65+280 PK 70+020 4.74 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE AGUACHICA 

4514 H44VA PK 70+020 PK 70+370 0.35 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE AGUACHICA 

4514 H44VE PK 70+370 PK 70+510 0.14 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H44VE PK 70+090 PK 70+890 0.80 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H44VN PK 70+890 PK 73+799 2.91 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H44VN PK 73+800 PK 74+600 0.80 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H44VE PK 74+600 PK 76+003 1.40 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H44VE PK 76+000 PK 76+200 0.20 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H45VE PK 76+200 PK 86+200 10.00 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H46VE PK 86+200 PK 86+320 0.12 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H46VE PK 86+320 PK 86+570 0.25 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H46VA PK 86+570 PK 86+872 0.30 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE BESOTE 

4514 H46VA PK 86+872 PK 87+000 0.13 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE BESOTE 

4514 H46VA PK 87+000 PK 88+355 1.36 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE BESOTE 

4514 H46VA PK 88+355 PK 88+450 0.10 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE BESOTE 

4514 H46VA PK 88+450 PK 88+550 0.10 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE BESOTE 

4514 H46VA PK 88+530 PK 88+775 0.25 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE BESOTE 

4514 H46VE PK 88+775 PK 92+650 3.88 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H46VE PK 92+650 PK 92+750 0.10 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H46VN PK 92+750 PK 93+200 0.45 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H46VE PK 93+200 PK 93+300 0.10 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H46VE PK 93+300 PK 96+840 3.54 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H47VE PK 96+840 PK 99+865 3.03 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4514 H47VA PK 99+865 PK 100+010 0.15 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE LA MATA 

4514 H47VA PK 100+010 PK 101+365 1.36 km CONSTRUCCION NO UF6 VARIANTE LA MATA 

4515 H47VA PK 0+000 PK 0+380 0.38 km CONSTRUCCION NO UF6 VARIANTE LA MATA 

4515 H47VA PK 0+380 PK 0+570 0.19 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE LA MATA 

4515 H48VN PK 0+570 PK 4+723 4.15 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H48VN PK 4+705 PK 7+210 2.50 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H49VA PK 7+210 PK 7+950 0.74 km INVIAS SI UF0-D  UF0 VARIANTE PELAYA 

4515 H49VA PK 7+950 PK 8+700 0.75 km INVIAS SI UF0-D  UF0 VARIANTE PELAYA 

4515 H49VA PK 8+700 PK 10+812 2.11 km CONSTRUCCION NO UF6 VARIANTE PELAYA 

4515 H49VA PK 10+812 PK 10+930 0.12 km CONSTRUCCION NO UF6 VARIANTE PELAYA 

4515 H49VA PK 10+930 PK 11+000 0.07 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE PELAYA 
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UNIDADES FUNCIONALES CALZADA SENTIDO SUR  

RUTA 
NACIONAL 

HITO 
ABSCISAS 

LONGITUD 
TIPO DE 

INTERVENCION 

UNIDAD FUNCIONAL 
TIPO DE VIA OBSERVACIONES 

INICIO FIN 
UF0-
ini 

tipo UF final 

4515 H49VA PK 11+000 PK 12+210 1.21 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 VARIANTE PELAYA 

4515 H49VE PK 12+210 PK 14+612 2.40 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H49VE PK 14+600 PK 22+000 7.40 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H50VE PK 22+000 PK 22+401 0.40 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H50VE PK 22+400 PK 23+500 1.10 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H50VE PK 23+500 PK 26+120 2.62 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H50VE PK 26+120 PK 26+370 0.25 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

4515 H50VE PK 26+370 PK 26+740 0.37 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

4515 H51VA PK 26+740 PK 27+657 0.92 km CONSTRUCCION NO UF6 VARIANTE FLORESTA 

4515 H51VA PK 27+657 PK 28+320 0.66 km CONSTRUCCION NO UF6 VARIANTE FLORESTA 

4515 H51VN PK 28+320 PK 29+217 0.90 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H50VE PK 29+217 PK 30+259 1.04 km INVIAS SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H50VE PK 30+250 PK 30+300 0.05 km INVIAS SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H51VB PK 30+300 PK 30+780 0.48 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE EL BURRO 

4515 H51VB PK 30+780 PK 32+080 1.30 km CONSTRUCCION NO UF6 VARIANTE EL BURRO 

4515 H51VB PK 32+080 PK 32+510 0.43 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE EL BURRO 

4515 H51VE PK 32+510 PK 32+656 0.15 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

4515 H51VE PK 32+580 PK 37+200 4.62 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

4515 H51VC PK 37+200 PK 39+130 1.93 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE PAILITAS 

4515 H51VC PK 39+130 PK 44+250 5.12 km CONSTRUCCION NO UF7 VARIANTE PAILITAS 

4515 H51VC PK 44+250 PK 44+660 0.41 km CONSTRUCCION NO UF7 VARIANTE PAILITAS 

4515 H51VC PK 44+660 PK 44+736 0.08 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE PAILITAS 

4515 H51VC PK 43+550 PK 45+100 1.55 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE PAILITAS 

4515 H52VE PK 45+100 PK 54+250 9.15 km OPERACIÓN SI UF0-D  UF0 TRAMO RECTO   

4515 H53VA PK 54+250 PK 54+270 0.02 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE LAS VEGAS 

4515 H53VA PK 54+270 PK 55+000 0.73 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE LAS VEGAS 

4515 H53VA PK 55+000 PK 56+200 1.20 km CONSTRUCCION NO UF8 VARIANTE LAS VEGAS 

4515 H53VA PK 56+200 PK 57+160 0.96 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE LAS VEGAS 

4515 H53VE PK 57+160 PK 66+000 8.84 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

4515 H54VE PK 66+000 PK 68+275 2.28 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

4515 H54VE PK 68+275 PK 71+658 3.38 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

4515 H54VE PK 71+658 PK 72+561 0.90 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

4515 H54VA PK 72+561 PK 72+990 0.43 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE CURUMANI 

4515 H54VA PK 72+990 PK 78+000 5.01 km CONSTRUCCION NO UF9 VARIANTE CURUMANI 

4515 H54VA PK 78+000 PK 79+945 1.95 km CONSTRUCCION NO UF9 VARIANTE CURUMANI 
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UNIDADES FUNCIONALES CALZADA SENTIDO SUR  

RUTA 
NACIONAL 

HITO 
ABSCISAS 

LONGITUD 
TIPO DE 

INTERVENCION 

UNIDAD FUNCIONAL 
TIPO DE VIA OBSERVACIONES 

INICIO FIN 
UF0-
ini 

tipo UF final 

4515 H54VA PK 79+840 PK 80+910 1.07 km CONSTRUCCION NO UF9 VARIANTE CURUMANI 

4515 H54VA PK 80+910 PK 81+930 1.02 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 VARIANTE CURUMANI 

4515 H55VE PK 81+930 PK 84+560 2.63 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

4515 H55VN PK 84+560 PK 86+088 1.53 km CONSTRUCCION NO UF9 TRAMO RECTO   

4515 H55VE PK 86+088 PK 86+493 0.40 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

4515 H55VE PK 86+480 PK 89+230 2.75 km MEJORAMIENTO SI UF0-T UF10 TRAMO RECTO   

 

 

Tabla 6 – Pasos poblados bidireccionales de uso provisional 

 

 

UNIDADES FUNCIONALES PASOS POBLADOS BIDIRECCIONALES DE USO PROVISIONAL 

RUTA 
NACIONAL 

HITO 
ABSCISAS 

LONGITUD 
TIPO DE 

INTERVENCION 

UNIDAD FUNCIONAL PASO 
POBLADO INICIO FIN UF0-inicial TIPO UF final 

4513 H35PA PK 70+900 PK 72+380 1.25 km REHABILITACION SI UF0-P N/A TROPEZON 

4513 H35PB PK 82+200 PK 83+420 0.49 km REHABILITACION SI UF0-P N/A LA PALMA 

4514 H36PA PK 6+750 PK 7+830  0.93 km  PUESTA A PUNTO SI UF0-P N/A LÍBANO** 

4514 H37PA PK 13+500 PK 15+280  1.56 km  PUESTA A PUNTO SI UF0-P N/A MINAS** 

4514 H40PA PK 37+750 PK 39+050  1.07 km  PUESTA A PUNTO SI UF0-P N/A MORRISON** 

4514 H41PA PK 52+380 PK 53+800  1.02 km  PUESTA A PUNTO SI UF0-P N/A JUNCAL** 

4514 H46PA PK 87+291 PK 88+424  1.06 km  PUESTA A PUNTO SI UF0-P N/A BESOTES** 

4514-4515 H47PA PK 99+990 PK 0+428 1.32 km REHABILITACION SI UF0-P N/A LA MATA 

4515 H49PA PK 7+959 PK 10+974 2.19 km REHABILITACION SI UF0-P N/A PELAYA 

4515 H51PA PK 26+764 PK 27+785 0.71 km REHABILITACION SI UF0-P N/A EL BURRO 

4515 H51PB PK 30+758 PK 32+108 0.93 km REHABILITACION SI UF0-P N/A FLORESTA 

4515 H51PC PK 39+133 PK 44+662 3.91 km REHABILITACION SI UF0-P N/A PAILITAS 

 
Nota 1: El paso poblado de La Gómez no se incluye en la tabla, ya que el proyecto contempla el cruce del municipio en 

doble calzada y no hace parte de los pasos poblados a ser revertidos anticipadamente. 

 

Nota 2**: Los pasos poblados de los municipios de Líbano, Minas, Morrison, Juncal y Besotes, que cuentan con variante 

construidas, deberán cumplir, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la Fecha de Inicio, 

con los Indicadores que se establecen en la Tabla - Indicadores Mínimos del Apéndice Técnico 4 e iniciar su proceso de 

reversión al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS. El Concesionario deberá realizar como mínimo las actividades de puesta 

a punto de tramos UF0-P definidos en la Sección 4.2 del Apéndice Técnico 1 – Alcance. 

 

Nota 3: Los pasos poblados de los municipios de San Martin y Aguachica, que cuentan con variante ya construida no 

harán parte del Contrato de Concesión considerando que su administración, Operación y Mantenimiento continuará a 

cargo del Instituto Nacional de Vías. 
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Tabla 7 – Resumen de Unidades Funcionales 

 
  LONGITUD X CALZADA 

CODIGO INTERVENCIÓN NORTE SUR 

PASOS 
POBLADOS DE 

USO 
PROVISIONAL 

TOTAL 

UF0-inicial MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN INICIAL 177.39 km 240.86 km 16.44 km 434.69 km 

D
e
s
g
l
o
s
e
 
U
F
0
-

i
n
i
c
i
a
l
 

UF0-D / 
C1UF00 

PUESTA A PUNTO, Mantenimiento y 
Operación permanente con indicadores 
plenos.  (UF0 FINAL) 

167.23 km 134.78 km 0.00 km 302.01 km 

UF0-T 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO,  operación 
temporal con indicadores mínimos 

10.16 km 106.08 km 0.00 km 116.24 km 

UF0-P 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, operación 
temporal con indicadores mínimos y 
RESTAURACIÓN PARA DEVOLUCIÓN 

0.00 km 0.00 km 16.44 km 16.44 km 

UF1 
CONSTRUCCIÓN, Mantenimiento y 
Operación permanente con indicadores 
plenos 

15.64 km 4.91 km 0.00 km 20.55 km 

UF2 
CONSTRUCCIÓN, Mantenimiento y 
Operación permanente con indicadores 
plenos 

8.30 km 1.56 km 0.00 km 9.86 km 

UF3 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO, 
Mantenimiento y Operación permanente 
con indicadores plenos 

5.46 km 71.74 km 0.00 km 77.20 km 

UF4 
CONSTRUCCIÓN, Mantenimiento y 
Operación permanente con indicadores 
plenos 

12.57 km 0.00 km 0.00 km 12.57 km 

UF5 
CONSTRUCCIÓN, Mantenimiento y 
Operación permanente con indicadores 
plenos 

6.39 km 2.66 km 0.00 km 9.05 km 

UF6 
CONSTRUCCIÓN, Mantenimiento y 
Operación permanente con indicadores 
plenos 

13.53 km 6.85 km 0.00 km 20.37 km 

UF7 
CONSTRUCCIÓN, Mantenimiento y 
Operación permanente con indicadores 
plenos 

9.06 km 5.53 km 0.00 km 14.59 km 

UF8 
CONSTRUCCIÓN, Mantenimiento y 
Operación permanente con indicadores 
plenos 

18.22 km 1.20 km 0.00 km 19.42 km 

UF9 
CONSTRUCCIÓN, Mantenimiento y 
Operación permanente con indicadores 
plenos 

13.35 km 9.55 km 0.00 km 22.90 km 

UF10 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO, 
Mantenimiento y Operación permanente 
con indicadores plenos 

4.70 km 34.34 km 0.00 km 39.04 km 

 

Tabla 8 – Resumen Etapa Operación 

RESUMEN ETAPA OPERACIÓN NORTE SUR 
PASOS POBLADOS DE 
USO PROVISIONAL 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN, Mantenimiento y 
Operación permanente con indicadores 
plenos 

97.07 km 32.26 km 0.00 km 129.33 km 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO, 
Mantenimiento y Operación permanente 
con indicadores plenos 

10.16 km 106.08 km 0.00 km 116.24 km 

PUESTA A PUNTO, Mantenimiento y 
Operación permanente con indicadores 
plenos 

167.23 km 134.78 km 0.00 km 302.01 km 

TOTAL CONCESION 274.46 km 273.12 km 0.00 km 547.58 km 
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 Alcance de las Unidades Funcionales 

 

Las Especificaciones Técnicas a las que se refiere la sección 4.17 a) iv) (2) de la Parte General son las 

establecidas en la presente Sección 2.5. 

 

A continuación, se mencionan, para cada Unidad Funcional, las características mínimas o máximas –según 

corresponda a cada una con las cuales debe cumplir el Proyecto. 

 Unidad Funcional 1. Rio Sogamoso -Las Pampas 

 UF1: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 

 

Tabla 9 – UF1 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 1 

Subsector 

Origen (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Longitud 

Mínima Origen 

Destino (Km) (1) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe Ejecutar 
Observación (1) 

1 

Rio Sogamoso   

PK09+800        

RN 4513 

(1057840.18-

1283507.47) 

Las Pampas 

PK30+000      

RN 4513 

(1057341.17-

1302761.66) 

20,55 

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

  

 
Nota (1):Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle realizados 

por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico 

 UF1: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 

 
El Concesionario deberá construir como mínimo las estructuras que se requieran para la construcción de la 

segunda calzada en los tramos que este Apéndice exija tal Intervención.  En todo caso, éstas deberán cumplir 

con las Especificaciones Técnicas, en especial, lo previsto en el Apéndice Técnico 3. 

 

Para garantizar la conectividad y movilidad local como consecuencia de implantar la doble calzada, el 

Concesionario incluirá la construcción de una serie de retornos a lo largo del corredor para que, en conjunto 

con las intersecciones del sector en doble calzada, se generen suficientes puntos de conexión y retorno. Dichos 

retornos deberán ser definidos como resultado de un análisis de velocidad de diseño y conectividad y movilidad 

del sector, dentro de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico.  
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 UF1: Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos 

 

 

Tabla 10 – UF1 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos  

Requisitos Técnicos Subsector 1 

Longitud de referencia (Km) 20.55 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uní o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma interna mínimo (m)  1.00 

Ancho de berma externa mínimo (m) 2.50 

Tipo de berma Asfalto o Concreto (Según tipo de pavimento calzada principal) 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 100 

Radio mínimo (m) 394 

Pendiente máxima (%) 5 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud 

a un determinado m) 
N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) 9.30 

Iluminación 

Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Centros de Control y 

Operación, Áreas de Servicio, Intersecciones a Nivel y Desnivel, 

Paraderos y Puentes Peatonales. 

 

Nota (1): Estas excepciones corresponden a los PK definidos en las Excepciones a la pendiente máxima 

 UF1: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

 

No aplica. 

 UF1: Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

 

No aplica. 

 Unidad Funcional 2. Las Pampas - Llano Grande 

 UF2: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2 
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Tabla 11 – UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2 

Subsector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino 

(Km) (1) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe Ejecutar 
Observación (1) 

2 

Las Pampas 

PK30+000      

RN 4513 

(1057341.17-

1302761.66) 

Llano Grande 

Nuevo Peaje la 

Gómez     

PK39+200       

RN 4513 

(1059075.83-

1311711.32) 

9.90 

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de una 

calzada adicional por el 

centro poblado La 

Gómez. 

 

 
Nota (1):Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle realizados 

por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico 

 

 UF2: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 

 

 UF2: Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos 

 

 

Tabla 12 – UF2 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos  

Requisitos Técnicos Subsector 2 

Longitud de referencia (Km) 9.90 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma interna mínimo (m)  1.00 

Ancho de berma externa mínimo (m) 2.50 

Tipo de berma Asfalto o Concreto (Según tipo de pavimento calzada principal) 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 100 

Radio mínimo (m) 394 

Pendiente máxima (%) 5 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud 

a un determinado m) 
N.A. 
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Requisitos Técnicos Subsector 2 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) 9.30 

Iluminación 

Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Centros de Control y 

Operación, Áreas de Servicio, Intersecciones a Nivel y Desnivel, 

Paraderos y Puentes Peatonales. 

Nota (1): Estas excepciones corresponden a los PK definidos en las Excepciones a la pendiente máxima 

 UF2: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 

 UF2: Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

 

Tabla 13 – UF2 Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

 

Variante 
Inicio Final 

PK(1) Ruta Coordenadas (1) PK(1) Ruta Coordenadas (1) 

La Gómez PK34+960 4513 (1058102.15-1307617.68) PK36+520 4513 (1058526.50-1309115.35) 

 
Nota (1): Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle 

realizados por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y 

Diseño Geométrico. 

 Unidad Funcional 3. Barrancabermeja - Sabana de Torres 

 UF3: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 

 

Tabla 14 – UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3 

Subsector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino 

(Km) (1) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe Ejecutar 
Observación (1) 

3.1 

Rio Sogamoso   

PK09+800      

RN 4513 

(1057840.18-

1283507.47) 

San Alberto 

PK90+718   RN 

4513 

(1074956.82-

1351929.55) 

77.20 

Mejoramiento de 

la calzada actual, 

operación y 

mantenimiento. 

Vía existente que 

requiere mejorar 

condiciones 

geométricas 

(ampliación de 

calzada) 

 

3.2 

El Tropezón 

PK70+900      

RN 4513 

(1061670.00-

1340645.56) 

El Juncal      

PK53+800       

RN 4514 

(1051325.29-

1399172.42) 

8.42 

Rehabilitación de 

la calzada actual, 

operación y 

mantenimiento. 

Vías existentes de los 

Pasos Poblados de: 

Tropezón, La Palma, 

El Líbano, Minas,  

Morrison y El Juncal. 

Construcción del 

Intercambiador San 

Martín Norte. 

 
Nota (1):Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle realizados 

por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 
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ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico 

 UF3: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 

 
El Concesionario deberá construir como mínimo las estructuras que se requieran para la construcción de la 

segunda calzada en los tramos que este Apéndice exija tal Intervención.  En todo caso, éstas deberán cumplir 

con las Especificaciones Técnicas, en especial, lo previsto en el Apéndice Técnico 3. 

 

Para garantizar la conectividad y movilidad local como consecuencia de implantar la doble calzada, el 

Concesionario incluirá la construcción de una serie de retornos a lo largo del corredor para que, en conjunto 

con las intersecciones del sector en doble calzada, se generen suficientes puntos de conexión y retorno. Dichos 

retornos deberán ser definidos como resultado de un análisis de velocidad de diseño y conectividad y movilidad 

del sector, dentro de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico.  

   

 UF3: Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos 

Tabla 15 – UF3 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos  

Requisitos Técnicos Subsector 3.1 

Longitud de referencia (Km) 77.20 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma interna mínimo (m)  1.00 

Ancho de berma externa mínimo (m) 2.50 

Tipo de berma Asfalto o Concreto(Según tipo de pavimento calzada principal) 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 100 

Radio mínimo (m) 394 

Pendiente máxima (%) 5 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud 

a un determinado m) 
N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) 9.30 

Iluminación 

Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Centros de Control y 

Operación, Áreas de Servicio, Intersecciones a Nivel y Desnivel, 

Paraderos y Puentes Peatonales. 

 

Nota (1): Estas excepciones corresponden a los PK definidos en las Excepciones a la pendiente máxima 
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 UF3: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Tabla 16 – UF3 Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Intersección 
Cruce 

Vial 
Ruta PK(1) Coordenadas (1) 

Intercambiador San Martín Norte 
A 

desnivel 
4514  29+700 (1061623.04 – 1377621.39) 

 
Nota (1): Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de ejecutar las obras 

correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico. 

 

Nota (2): Los tipos de intersección a nivel o desnivel que implemente el Concesionario deberán cumplir con lo indicado 

en el Apéndice Técnico No. 3 y ser consideradas en el estudio de seguridad vial. En todo caso no se podrán implementar 

intersecciones semaforizadas. 

 

Nota (3): Todos los predios bajo el intercambiador de San Martín deberán ser adquiridos para el proyecto como parte de 

la gestión y adquisición predial adelantada por el Concesionario de modo que se garantice la NO presencia de 

asentamientos o caseríos conforme con la franja de Utilidad Pública del Proyecto y de acuerdo con los Estudios de Detalle 

y de Trazado y Diseño Geométrico a ser realizados por el Concesionario. 

 

Nota (4): El concesionario deberá Operar y Mantener las vías existentes en el intercambiador y garantizar su adecuada 

conectividad con el diseño resultante y accesibilidad de los asentamientos existentes no impactados por la  adecuación del 

intercambiador para operar en Doble Calzada de acuerdo con los Estudios de Detalle y de Trazado y Diseño Geométrico 

a ser realizados por el Concesionario. 

 UF3: Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

 
Tabla 17 – UF3 Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Centros 

Poblados 

Inicio Final 

PK(1) Ruta Coordenadas (1) PK(1) Ruta Coordenadas (1) 

Tropezón PK70+900 4513 (1061670.00-1340645.56) PK72+380 4513 (1062764.07-1341566.89) 

La Palma PK82+200 4513 (1070444.55-1346748.94) PK83+420 4513 (1071608.24-1347100.00) 

El Líbano PK06+750 4514 (1071780.63-1357967.183) PK07+830 4514 (1071314.76-1358903.31) 

Minas  PK13+500 4514 (1068691.41-1364072.08) PK15+280 4514 (1067910.29-1365600.32) 

San Martín PK26+765 4514 (1062741.84-1375653.47) PK29+960 4514 (1061587.54-1377873.91) 

Morrison PK37+750 4514 (1057889.34-1384921.69) PK39+050 4514 (1057307.31-1386030.92) 

El Juncal PK52+380 4514 (1051510.36-1397882.76) PK53+800 4514 (1051325.29-1399172.42) 

 

 
Nota (1): Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle 

realizados por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y 

Diseño Geométrico. 

 

 Unidad Funcional 4. Sabana de Torres -Tropezón 

 UF4: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 
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Tabla 18 – UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4 

Subsector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino 

(Km) (1) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe Ejecutar 
Observación (1) 

4 

Sabana de 

Torres 

PK58+200     

RN 4513 

(1056630.88-

1329274.04) 

Tropezón 

PK 70+760 RN 

4513 

(1061602.33-    

1340451.03) 

12.57 

Construcción de 

calzada nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de la 

Variante Tropezón 
 

 
Nota (1):Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle realizados 

por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico 

 UF4: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 

 

El Concesionario deberá construir como mínimo las estructuras que se requieran para la construcción de la 

segunda calzada en los tramos que este Apéndice exija tal Intervención.  En todo caso, éstas deberán cumplir 

con las Especificaciones Técnicas, en especial, lo previsto en el Apéndice Técnico 3. 

 

Para garantizar la conectividad y movilidad local como consecuencia de implantar la doble calzada, el 

Concesionario incluirá la construcción de una serie de retornos a lo largo del corredor para que, en conjunto 

con las intersecciones del sector en doble calzada, se generen suficientes puntos de conexión y retorno. Dichos 

retornos deberán ser definidos como resultado de un análisis de velocidad de diseño y conectividad y movilidad 

del sector, dentro de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico.  

 UF4: Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos 

 

Tabla 19 – UF4 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos  

Requisitos Técnicos Subsector 4 

Longitud de referencia (Km) 12.57 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma interna mínimo (m)  1.00 

Ancho de berma externa mínimo (m) 2.50 

Tipo de berma Asfalto o Concreto (Según tipo de pavimento calzada principal) 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 100 

Radio mínimo (m) 394 
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Requisitos Técnicos Subsector 4 

Pendiente máxima (%) 5 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud 

a un determinado m) 
N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) 9.30 

Iluminación 

Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Centros de Control y 

Operación, Áreas de Servicio, Intersecciones a Nivel y Desnivel, 

Paraderos y Puentes Peatonales. 

Nota (1): Estas excepciones corresponden a los PK definidos en las Excepciones a la pendiente máxima 

 UF4: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 

 UF4: Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 

 Unidad Funcional 5. Tropezón - San Alberto 

 UF5: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 

Tabla 20 – UF5 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 5 

Subsector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino 

(Km) (1) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe Ejecutar 
Observación (1) 

5 

Tropezón     

PK74+575      

RN 4513 

(1064584.53-

1342413.42) 

San Alberto   

PK90+715       

RN 4513 

(1074956.82-

1351929.55) 

10.53 

Construcción de 

calzada nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción 

Variante La Palma y 

el Intercambiador 

San Alberto Sur. 

 

Nota (1):Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle realizados 

por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico. 

 UF5: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 

 

El Concesionario deberá construir como mínimo las estructuras que se requieran para la construcción de la 

segunda calzada en los tramos que este Apéndice exija tal Intervención.  En todo caso, éstas deberán cumplir 

con las Especificaciones Técnicas, en especial, lo previsto en el Apéndice Técnico 3. 

 

Para garantizar la conectividad y movilidad local como consecuencia de implantar la doble calzada, el 

Concesionario incluirá la construcción de una serie de retornos a lo largo del corredor para que, en conjunto 

con las intersecciones del sector en doble calzada, se generen suficientes puntos de conexión y retorno. Dichos 

retornos deberán ser definidos como resultado de un análisis de velocidad de diseño y conectividad y movilidad 

del sector, dentro de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico.  
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 UF5: Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos 

 

Tabla 21 – UF5 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos  

Requisitos Técnicos Subsector 5 

Longitud de referencia (Km) 10.53 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma interna mínimo (m)  1.00 

Ancho de berma externa mínimo (m) 2.50 

Tipo de berma Asfalto o Concreto (Según tipo de pavimento calzada principal) 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 100 

Radio mínimo (m) 394 

Pendiente máxima (%) 5 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud 

a un determinado m) 
N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) 9.30 

Iluminación 

Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Centros de Control y 

Operación, Áreas de Servicio, Intersecciones a Nivel y Desnivel, 

Paraderos y Puentes Peatonales. 

Nota (1): Estas excepciones corresponden a los PK definidos en las Excepciones a la pendiente máxima. 

 

 UF5: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

 

Tabla 22 – UF5 Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Intersección 
Cruce 

Vial 
Ruta PK(1) Coordenadas (1) 

Intercambiador San Alberto Sur 
A 

desnivel 
4513  87+200 (1074690.91 – 1348704.43) 

Nota (1): Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de ejecutar las obras 

correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico. 

 

Nota (2): Los tipos de intersección a nivel o desnivel que implemente el Concesionario deberán cumplir con lo indicado 

en el Apéndice Técnico No. 3 y ser consideradas en el estudio de seguridad vial. En todo caso no se podrán implementar 

intersecciones semaforizadas. 
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Nota (3): Todos los predios bajo el intercambiador de San Alberto Sur deberán ser adquiridos para el proyecto como parte 

de la gestión y adquisición predial adelantada por el Concesionario de modo que se garantice la NO presencia de 

asentamientos o caseríos conforme con la franja de Utilidad Pública del Proyecto y de acuerdo con los Estudios de Detalle 

y de Trazado y Diseño Geométrico a ser realizados por el Concesionario. 

 

Nota (4): El concesionario deberá Operar y Mantener las vías existentes en el intercambiador y garantizar su adecuada 

conectividad con el diseño resultante y accesibilidad de los sentamientos existentes no impactados por la  adecuación del 

intercambiador para operar en Doble Calzada de acuerdo con los Estudios de Detalle y de Trazado y Diseño Geométrico 

a ser realizados por el Concesionario 

 UF5: Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

 

Tabla 23 – UF5 Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Variante 
Inicio Final 

PK(1) Ruta Coordenadas (1) PK(1) Ruta Coordenadas (1) 

Tropezón PK70+760 4513 (1061570.41-1340427.20) PK72+542 4513 (1062920.71-1341599.36) 

La Palma PK81+560 4513 (1069811.73-1346536.20) PK84+170 4513 (1072306.68-1347290.86) 

Nota (1): Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle 

realizados por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y 

Diseño Geométrico. 

 Unidad Funcional 6. La Mata – Pailitas 

 UF6: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 

 

Tabla 24 – UF6 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 6 

Subsector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino 

(Km) (1) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe Ejecutar 
Observación (1) 

6 

La Mata 

PK100+030   

RN 4514 

(1048633.42-

1443161.74)   

Pailitas       

PK37+215      

RN 4515 

(1048272.28-

1478759.71) 

13.21 

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de las 

Variantes La Mata, 

Pelaya, Floresta y El 

Burro. 

 

 
Nota (1):Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle realizados 

por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico 

 UF6: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 

 

El Concesionario deberá construir como mínimo las estructuras que se requieran para la construcción de la 

segunda calzada en los tramos que este Apéndice exija tal Intervención.  En todo caso, éstas deberán cumplir 

con las Especificaciones Técnicas, en especial, lo previsto en el Apéndice Técnico 3. 
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Para garantizar la conectividad y movilidad local como consecuencia de implantar la doble calzada, el 

Concesionario incluirá la construcción de una serie de retornos a lo largo del corredor para que, en conjunto 

con las intersecciones del sector en doble calzada, se generen suficientes puntos de conexión y retorno. Dichos 

retornos deberán ser definidos como resultado de un análisis de velocidad de diseño y conectividad y movilidad 

del sector, dentro de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico.  

 UF6: Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos 

 

Tabla 25 – UF6 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos  

Requisitos Técnicos Subsector 6 

Longitud de referencia (Km) 13.21 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma interna mínimo (m)  1.00 

Ancho de berma externa mínimo (m) 2.50 

Tipo de berma Asfalto o Concreto (Según tipo de pavimento calzada principal) 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 100 

Radio mínimo (m) 394 

Pendiente máxima (%) 5 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud 

a un determinado m) 
N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) 9.30 

Iluminación 

Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Centros de Control y 

Operación, Áreas de Servicio, Intersecciones a Nivel y Desnivel, 

Paraderos y Puentes Peatonales. 

Nota (1): Estas excepciones corresponden a los PK definidos en las Excepciones a la pendiente máxima 

 UF6: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Tabla 26 – UF6 Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Intersección 
Cruce 

Vial 
Ruta PK(1) Coordenadas (1) 

Deprimido o Puente Vehicular y Peatonal 

Empalme oriental acceso Ayacucho 
A desnivel 4514  100+810 (1048983.66–1443720.87) 

Intersección Pelaya (Deprimido) A desnivel 4515  9+385 (1046278.59–1453034.39) 

Nota (1): Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de ejecutar las obras 

correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico. 
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Nota (2): Los tipos de intersección a nivel o desnivel que implemente el Concesionario deberán cumplir con lo indicado 

en el Apéndice Técnico No. 3 y ser consideradas en el estudio de seguridad vial. En todo caso no se podrán implementar 

intersecciones semaforizadas. 

 
Nota (3): El Concesionario deberá adelantar la adquisición total de los predios afectados por la construcción de la 

intersección proyectada, de modo que no queden predios sin adquirir dentro de las intersecciones y sus ramales. 

 

Nota (4): El Concesionario deberá garantizar la accesibilidad a los predios existentes, que por causa de la construcción y/o 

mejoramiento de la intersección se vea afectada. 

 

 UF6: Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Tabla 27 – UF6 Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Variante 
Inicio Final 

PK(1) Ruta Coordenadas (1) PK(1) Ruta Coordenadas (1) 

La Mata PK100+030 4514 (1048633.42-1443161.74) PK00+410 4515 (1048654.13-1444743.47) 

Pelaya PK07+400 4515 (1046294.49-1451167.60) PK11+000 4515 (1045054.46-1453960.44) 

Floresta PK26+390 4515 (1044373.20-1468766.27) PK27+780 4515 (1044640.19-1470145.60) 

El Burro PK30+305 4515 (1045617.76-1472445.74) PK32+520 4515 (1046386.71-1474487.45) 

Nota (1): Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle 

realizados por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y 

Diseño Geométrico. 

 Unidad Funcional 7. Pailitas - Las Vegas   

 UF7: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 

Tabla 28 – UF7 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 7 

Subsector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino 

(Km) (1) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe Ejecutar 
Observación (1) 

7 

Pailitas        

PK37+215     

RN 4515 

(1048272.28-

1478759.71) 

Pailitas 

PK45+090      

RN 4515 

(1049332.43-

1485741.74) 

9.02 

Construcción de 

calzada nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción 

Variante Pailitas. 
 

Nota (1):Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle realizados 

por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico 

 UF7: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 

 

El Concesionario deberá construir como mínimo las estructuras que se requieran para la construcción de la 

segunda calzada en los tramos que este Apéndice exija tal Intervención.  En todo caso, éstas deberán cumplir 

con las Especificaciones Técnicas, en especial, lo previsto en el Apéndice Técnico 3. 
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Para garantizar la conectividad y movilidad local como consecuencia de implantar la doble calzada, el 

Concesionario incluirá la construcción de una serie de retornos a lo largo del corredor para que, en conjunto 

con las intersecciones del sector en doble calzada, se generen suficientes puntos de conexión y retorno. Dichos 

retornos deberán ser definidos como resultado de un análisis de velocidad de diseño y conectividad y movilidad 

del sector, dentro de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico.  

 UF7: Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos 

 

Tabla 29 – UF7 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos  

Requisitos Técnicos Subsector 7 

Longitud de referencia (Km) 9.02 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma interna mínimo (m)  1.00 

Ancho de berma externa mínimo (m) 2.50 

Tipo de berma Asfalto o Concreto (Según tipo de pavimento calzada principal) 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 100 

Radio mínimo (m) 394 

Pendiente máxima (%) 5 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de longitud o Km)) N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud a un determinado m) N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% de longitud a un 

determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) 9.30 

Iluminación 

Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Centros de Control y 

Operación, Áreas de Servicio, Intersecciones a Nivel y 

Desnivel, Paraderos y Puentes Peatonales. 

 

Nota (1): Estas excepciones corresponden a los PK definidos en las Excepciones a la pendiente máxima 

 UF7: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Tabla 30 – UF7 Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Intersección 
Cruce 

Vial 
Ruta PK(1) Coordenadas (1) 

Intercambiador Pailitas Sur  
A 

desnivel 
4515  39+500 (1049350.82 – 1480729.00) 

Nota (1): Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de ejecutar las obras 

correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico. 
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Nota (2): Los tipos de intersección a nivel o desnivel que implemente el Concesionario deberán cumplir con lo indicado 

en el Apéndice Técnico No. 3 y ser consideradas en el estudio de seguridad vial. En todo caso no se podrán implementar 

intersecciones semaforizadas. 

 
Nota (3): El Concesionario deberá adelantar la adquisición total de los predios afectados por la construcción de la 

intersección proyectada, de modo que no queden predios sin adquirir dentro de las intersecciones y sus ramales. 

 

Nota (4): El Concesionario deberá garantizar la accesibilidad a los predios existentes, que por causa de la construcción y/o 

mejoramiento de la intersección se vea afectada. 

 UF7: Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Tabla 31 – UF7 Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Variante 
Inicio Final 

PK(1) Ruta Coordenadas (1) PK(1) Ruta Coordenadas (1) 

Pailitas PK37+215 4515 (1048272.28-1478759.71) PK45+090 4515 (1048272.28-1478759.71) 

 
Nota (1): Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle 

realizados por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y 

Diseño Geométrico. 

 Unidad Funcional 8. Las Vegas – Curumaní 

 UF8: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 

Tabla 32 – UF8 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 8 

Subsector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1)  

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino 

(Km) (1) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe Ejecutar 
Observación (1) 

8 

Las Vegas    

PK54+990 RN 

4515 

 (1047171.28-

1495208.41) 

Curumaní   

PK68+275      

RN 4515 

(1052338.90-

1505013.04) 

19.42 

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción Variante 

Las Vegas. 
 

Nota (1):Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle realizados 

por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico. 

 

 UF8: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 

 

El Concesionario deberá construir como mínimo las estructuras que se requieran para la construcción de la 

segunda calzada en los tramos que este Apéndice exija tal Intervención.  En todo caso, éstas deberán cumplir 

con las Especificaciones Técnicas, en especial, lo previsto en el Apéndice Técnico 3. 

 

Para garantizar la conectividad y movilidad local como consecuencia de implantar la doble calzada, el 

Concesionario incluirá la construcción de una serie de retornos a lo largo del corredor para que, en conjunto 
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con las intersecciones del sector en doble calzada, se generen suficientes puntos de conexión y retorno. Dichos 

retornos deberán ser definidos como resultado de un análisis de velocidad de diseño y conectividad y movilidad 

del sector, dentro de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico.  

 UF8: Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos 

 

Tabla 33 – UF8 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos  

Requisitos Técnicos Subsector 8 

Longitud de referencia (Km) 19.42 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma interna mínimo (m)  1.00 

Ancho de berma externa mínimo (m) 2.50 

Tipo de berma Asfalto o Concreto (Según tipo de pavimento calzada principal) 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 100 

Radio mínimo (m) 394 

Pendiente máxima (%) 5 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud 

a un determinado m) 
N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) 9.30 

Iluminación 

Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Centros de Control y 

Operación, Áreas de Servicio, Intersecciones a Nivel y Desnivel, 

Paraderos y Puentes Peatonales. 

 
Nota (1): Estas excepciones corresponden a los PK definidos en las Excepciones a la pendiente máxima. 

 

 UF8: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

 

No aplica. 

 

 UF8: Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 
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Tabla 34– UF8 Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Variante 
Inicio Final 

PK(1) Ruta Coordenadas (1) PK(1) Ruta Coordenadas (1) 

Las Vegas PK54+990 4515 (1047171.28-1495208.41) PK57+100 4515 (1046846.98-1497099.82) 

 
Nota (1): Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle 

realizados por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y 

Diseño Geométrico. 

 Unidad Funcional 9. Curumaní – San Roque 

 UF9: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 

 
 

Tabla 35 – UF9 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 9 

Subsector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino 

(Km) (1) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe Ejecutar 
Observación (1) 

9 

Curumaní    

PK72+458     

RN 4515 

(1054777.87-

1508368.57) 

San Roque     

PK89+170      

RN 4515  

(1062141.96-

1518096.50) 

22.9 

Construcción de 

calzada nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción 

Variante Curumaní. 
 

 
Nota (1):Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle realizados 

por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico, 

 UF9: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 

 

El Concesionario deberá construir como mínimo las estructuras que se requieran para la construcción de la 

segunda calzada en los tramos que este Apéndice exija tal Intervención.  En todo caso, éstas deberán cumplir 

con las Especificaciones Técnicas, en especial, lo previsto en el Apéndice Técnico 3. 

 

Para garantizar la conectividad y movilidad local como consecuencia de implantar la doble calzada, el 

Concesionario incluirá la construcción de una serie de retornos a lo largo del corredor para que, en conjunto 

con las intersecciones del sector en doble calzada, se generen suficientes puntos de conexión y retorno. Dichos 

retornos deberán ser definidos como resultado de un análisis de velocidad de diseño y conectividad y movilidad 

del sector, dentro de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico.  

 UF9: Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos 
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Tabla 36 – UF9 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos  

Requisitos Técnicos Subsector 9 

Longitud de referencia (Km) 22.9 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma interna mínimo (m)  1.00 

Ancho de berma externa mínimo (m) 2.50 

Tipo de berma Asfalto o Concreto (Según tipo de pavimento calzada principal) 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 100 

Radio mínimo (m) 394 

Pendiente máxima (%) 5 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud 

a un determinado m) 
N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) 9.30 

Iluminación 

Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Centros de Control y 

Operación, Áreas de Servicio, Intersecciones a Nivel y Desnivel, 

Paraderos y Puentes Peatonales. 

Nota (1): Estas excepciones corresponden a los PK definidos en las Excepciones a la pendiente máxima. 

 UF9: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Tabla 37 – UF9 Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta PK(1) Coordenadas (1) 

Intercambiador Curumaní Sur  A desnivel 4515  75+000 (1057252.84 – 1508820.17) 

Deprimido (Vereda Palmar) A desnivel 4515  76+370 (1058300.00 – 1507999.42) 

Deprimido (Vereda La Calichosa) A desnivel 4515  77+680 (1059555.21 – 1508234.63) 

Deprimido (Vereda La Galaxia) A desnivel 4515  78+530 (1060373.24 – 1508466.62) 

Deprimido (Vereda El Bolsillo) A desnivel 4515  79+250 (1060895.70 – 1508890.36) 

Deprimido (Vereda San Pedro) A desnivel 4515  80+150 (1060554.81 – 1509812.41) 

Nota (1): Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de ejecutar las obras 

correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico. 

 

Nota (2): Los tipos de intersección a nivel o desnivel que implemente el Concesionario deberán cumplir con lo indicado 

en el Apéndice Técnico No. 3 y ser consideradas en el1 estudio de seguridad vial. En todo caso no se podrán implementar 

intersecciones semaforizadas. 

 
Nota (3): El Concesionario deberá adelantar la adquisición total de los predios afectados por la construcción de la 

intersección proyectada, de modo que no queden predios sin adquirir dentro de las intersecciones y sus ramales. 
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Nota (4): El Concesionario deberá garantizar la accesibilidad a los predios existentes, que por causa de la construcción y/o 

mejoramiento de la intersección se vea afectada. 

 UF9: Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

 

Tabla 38 – UF9 Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Variante 
Inicio Final 

PK(1) Ruta Coordenadas (1) PK(1) Ruta Coordenadas (1) 

Curumaní PK72+458 4515 (1054777.87-1508368.57) PK81+840 4515 (1061441.54-1511054.20) 

 
Nota (1): Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle 

realizados por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y 

Diseño Geométrico. 

 Unidad Funcional 10. La Gloria - San Roque 

 UF10: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 

 

Tabla 39 – UF10 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 10 

Subsector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) (1) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino 

(Km) (1) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe Ejecutar 
Observación (1) 

10.1 

La Mata  

PK99+750  

RN 4514 

(1048603.91-

1442948.17)  

San Roque 

PK89+230  

RN 4515 

(1062124.36-

1518102.52) 

35,03 

Mejoramiento 

de la calzada 

actual, 

operación y 

mantenimiento. 

Vía existente que 

requiere mejorar 

condiciones 

geométricas 

(ampliación de 

calzada) 

 

10.2 

Aguachica 

PK64+800     

RN 4514 

(1048398.84-

1430415.21) 

Curumaní   

PR80+976      

RN 4515 

(1060764.67-

1510460.18) 

14,91 

Rehabilitación 

de la calzada 

actual, 

operación y 

mantenimiento. 

Vías existentes de los 

Pasos Poblados de: 

Besote, La Mata, 

Pelaya, La Floresta, El 

Burro, Pailitas, Las 

Vegas y Curumaní. 

 

Nota (1):Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle realizados 

por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico. 

 

 UF10: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 

 

El Concesionario deberá construir como mínimo las estructuras que se requieran para la construcción de la 

segunda calzada en los tramos que este Apéndice exija tal Intervención.  En todo caso, éstas deberán cumplir 

con las Especificaciones Técnicas, en especial, lo previsto en el Apéndice Técnico 3. 
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Para garantizar la conectividad y movilidad local como consecuencia de implantar la doble calzada, el 

Concesionario incluirá la construcción de una serie de retornos a lo largo del corredor para que, en conjunto 

con las intersecciones del sector en doble calzada, se generen suficientes puntos de conexión y retorno. Dichos 

retornos deberán ser definidos como resultado de un análisis de velocidad de diseño y conectividad y movilidad 

del sector, dentro de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico.  

 UF10: Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos 

 

Tabla 40 – UF10 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos  

Requisitos Técnicos Subsector 10.1    

Longitud de referencia (Km) 39.04 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma interna mínimo (m)  1.00 

Ancho de berma externa mínimo (m) 2.50 

Tipo de berma Asfalto o Concreto (Según tipo de pavimento calzada principal) 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 100 

Radio mínimo (m) 394 

Pendiente máxima (%) 5 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud 

a un determinado m) 
N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) 9.30 

Iluminación 

Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Centros de Control y 

Operación, Áreas de Servicio, Intersecciones a Nivel y Desnivel, 

Paraderos y Puentes Peatonales. 

 

Nota (1): Las excepciones corresponden a los PK definidos en las Excepciones a la pendiente máxima 

 

 

 UF10: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

 

No aplica. 

 

 UF10 Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 
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Tabla 41 – UF10 Variantes o Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Centros Poblados 
Inicio Final 

PK(1) Ruta Coordenadas (1) PK(1) Ruta Coordenadas (1) 

Besote PK87+291 4514 (1048398.84-1430415.21) PK88+424 4514 (1048160.73-1431616.68) 

La Mata PK99+990 4514 (1048616.13-1443187.86) PK00+428 4515 (1048654.13-1444743.47) 

Pelaya PK7+959 4515 (1046054.97-1451654.93) PK10+974 4515 (1045054.62-1453915.09) 

Floresta PK26+764 4515 (1044459.69-1469168.51) PK27+785 4515 (1044600.19-1470137.23) 

El Burro PK30+758 4515 (1045719.79-1472894.92) PK32+108 4515 (1046119.51-1474070.41) 

Pailitas PK39+133 4515 (1049062.97-1480512.71) PK44+662 4515 (1049476.45-1484189.50)  

Las Vegas PK54+946 4515 (1047149.07-1495200.14) PK56+211 4515 (1046766.85-1496265.47) 

Curumaní PK74+804 4515 (1056942.54-1508819.57 PK80+970 4515 (1060764.67-1510460.18) 

 
Nota (1): Esta información dependerá de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, y los Estudios de Detalle 

realizados por el Concesionario. Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y 

Diseño Geométrico. 

 

 Excepciones a la velocidad de diseño 

 

En los siguientes tramos, la velocidad de diseño es diferente a la velocidad general de diseño del 

proyecto, de 100 km/h. 

 

TRAMO ABS. INICIO ABS. FIN 

DISTA

NCIA 

(Km) 

V. DE 

DISEÑO 

(Km/H) - 

CALZADA 

NORTE 

CALZADA . 

NUEVA  (N)    

CALZADA 

EXISTENTE (E ) 

OBSERVACIONES 

UF3 K35+400,00 K35+500,00 0,10 80 E 

Ajuste debido a Puente La 

Gómez y línea férrea 

existente 

UF3 K35+500,00 K37+500,00 2,00 80 E 
Ajuste debido a Puente La 
Gómez y línea férrea 

existente 

UF3 K86+120,00 K88+120,00 2,00 80 E 
Empalme con la vía 
existente 

UF0-D K26+400,00 K26+700,00 0,30 90 N 
El tramo ya se encuentra 

construido 

UF0-D K26+400,00 K26+700,00 0,30 90 E 
El tramo ya se encuentra 
construido 

UF0-D K26+700,00 K29+100,00 2,40 90 N 

Variante San Martín El 

tramo ya se encuentra 

construido 
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TRAMO ABS. INICIO ABS. FIN 
DISTA

NCIA 

(Km) 

V. DE 

DISEÑO 

(Km/H) - 

CALZADA 

NORTE 

CALZADA . 

NUEVA  (N)    

CALZADA 

EXISTENTE (E ) 

OBSERVACIONES 

D K26+700,00 K29+100,00 2,40 90 N 
El tramo ya se encuentra 
construido 

UF0-D K29+100,00 K29+960,00 0,86 90 N 

Variante San Martín El 

tramo ya se encuentra 
construido 

UF0-D K29+840,00 K30+930,00 1,09 90 N 
El tramo ya se encuentra 

construido 

UF0-D K56+350,00 K64+650,00 8,30 80 E 
El tramo ya se encuentra 
construido 

UF0-D K70+100,00 K71+000,00 0,90 80 N 
El tramo ya se encuentra 

construido 

UF0-D K70+100,00 K71+000,00 0,90 80 E 
El tramo ya se encuentra 
construido 

UF0-D K71+000,00 K74+500,00 3,50 80 E 
El tramo ya se encuentra 

construido 

UF0-D K71+000,00 K74+500,00 3,50 80 N 
El tramo ya se encuentra 
construido 

UF0-D K74+500,00 K75+800,00 1,30 80 N 
El tramo ya se encuentra 

construido 

UF0-D K74+500,00 K75+800,00 1,30 80 E 
El tramo ya se encuentra 
construido 

UF0-D K77+820,00 K79+820,00 2,00 80 N 
El tramo ya se encuentra 

construido 

UF0-D K84+850,00 K86+450,00 1,60 80 N 
El tramo ya se encuentra 
construido 

UF0-D K84+850,00 K86+450,00 1,60 80 E 
El tramo ya se encuentra 

construido 

UF0-D K86+450,00 K86+840,00 0,39 80 E 
El tramo ya se encuentra 
construido 

UF0-D K15+800,00 K18+480,00 2,68 80 E 
El tramo ya se encuentra 

construido 

UF0-D K21+500,00 K26+440,00 4,94 80 E 
El tramo ya se encuentra 

construido 

UF6 K26+440,00 K26+900,00 0,46 80 N 
Los tramos adyacentes están 

totalmente construidos 

UF0-D K28+950,00 K29+350,00 0,40 80 N 
El tramo ya se encuentra 

construido 

UF0-D K29+350,00 K30+600,00 1,25 80 E 
El tramo ya se encuentra 

construido 

UF0-D K31+800,00 K39+100,00 7,30 80 E 
El tramo ya se encuentra 

construido 

UF0-D K46+080,00 K49+080,00 3,00 90 E 
El tramo ya se encuentra 

construido 

UF0-D K52+660,00 K54+920,00 2,26 80 E 
El tramo ya se encuentra 

construido 

 

 
Tabla 42 - Requisitos técnicos mínimos para tramos con velocidad de diseño de 80 km/h 

Requisitos Técnicos  

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma interna mínimo (m)  1.00 

Ancho de berma externa mínimo (m) 2.50 

Tipo de berma Asfalto o Concreto (Según tipo de pavimento calzada principal) 
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Requisitos Técnicos  

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 

Radio mínimo (m) 229 

Pendiente máxima (%) 6 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud 

a un determinado m) 
N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) 9.30 (ver nota 1) 

Iluminación 

Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Centros de Control y 

Operación, Áreas de Servicio, Intersecciones a Nivel y Desnivel, 

Paraderos y Puentes Peatonales. 

 
Tabla 43 - Requisitos técnicos mínimos para tramos con velocidad de diseño de 90 km/h 

Requisitos Técnicos  

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma interna mínimo (m)  1.00 

Ancho de berma externa mínimo (m) 2.50 

Tipo de berma Asfalto o Concreto (Según tipo de pavimento calzada principal) 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 90 

Radio mínimo (m) 304 

Pendiente máxima (%) 6 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud 

a un determinado m) 
N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) 9.30 (ver nota 1) 

Iluminación 

Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Centros de Control y 

Operación, Áreas de Servicio, Intersecciones a Nivel y Desnivel, 

Paraderos y Puentes Peatonales. 
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 Obras de movilidad local  

 

El Concesionario deberá ejecutar las obras de movilidad local que se relacionan en las tablas 

siguientes: 

 

 
Tabla 44 - Obras de movilidad local  

 
Municipio Lugar RN-PR  OBRA POR REALIZAR 

Rionegro San Rafael de Lebrija RN 4513//62+600 Puente Peatonal 

La 

Esperanza 
Variante El Tropezón RN 4513//71+500 Puente Peatonal 

San 

Alberto 

La Palma RN 4513//83+000 Puente Peatonal 

Casco urbano de San Alberto RN 4513//87+000 
El diseño Contempla 

Intersección 87+400 

Barrio Oasis RN 4513//90+000 Puente Peatonal 

Minas RN 4515 Muro tierra armada 

San Martin 

Variante en el casco urbano de San 

Martin  
RN 4514// 28+000  

Puente vehicular 

bidireccional 

Corregimiento el Barro RN4514//17+500 Retorno N-N Pk17+500 

Rio de Oro Acceso a Corregimiento el Marqués RN4514 //42+700  Retorno S-S Pk42+700 

La Gloria Variante en el corregimiento La Mata RN 4515// 100+500  

Puente Vehicular 

bidireccional + paso 

peatonal-por diseñar 

Pelaya 

  

Variante en el casco urbano de Pelaya 

RN 4515//  8+000  Se presentara diseño que 

permita el acceso al centro 

poblado en el Box culver 

PK9+400 
RN 4515//  9+400 

Vegas Lindas 1/El Lucero RN 4515//  19+180 Puente Peatonal 

Pailitas 
Variante en el casco urbano de Pailitas 

RN 4515//  397+28500 Intersección por diseñar 

RN 4515 
Deprimido que de movilidad 

a las tres veredas 

Raya Grande RN 4515//49+089 Puente Peatonal 

Curumaní 

Variante en el caso urbano de 

Curumaní 

RN 4515// 72+420 Intersección por diseñar 

RN 4515// 63+250 Deprimido 

RN 4515// 63+750 Deprimido 

RN 4515//80+150 Deprimido 

Unión 28 y Unión Animito RN 4515//80+150 Deprimido 

 

 

Áreas comerciales comunitarias (ACC) 

 
INSTALACION UBICACIÓN 

ACC El Burro  PK 31+180 

ACC Las Vegas  PK 54+850 

ACC LA GOMEZ PK 36+750 

ACC PAILITAS PK 29+750 

ACC LA MATA PK 100+350 
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CAPÍTULO 3 Instalaciones en el Corredor del Proyecto 

 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e insumos 

necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en especial, sus 

Especificaciones Técnicas, a continuación, se establecen las características mínimas de algunas instalaciones 

que el Concesionario deberá construir, operar y mantener en el Corredor del Proyecto. 

 

Toda la infraestructura descrita en el presente capítulo deberá entrar en servicio en el plazo establecido para la 

entrega de la Unidad Funcional, en la cual está localizada, y será obligatoria para la firma del Acta de 

Terminación de cada UF. 

  Centro de Control de Operación  

En aras de aprovechar la infraestructura existente en el corredor concesionado, el Concesionario deberá adecuar 

las instalaciones construidas en el área de servicio de Morrison PK 40+500 RN 4514. El concesionario deberá 

mantener y operar como mínimo un (1) Centro de Control de Operación –CCO- en los términos del Apéndice 

Técnico 2. La ubicación y distribución del área de este Centro de Control de Operación formará parte de los 

Estudios de Detalle y los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico del Concesionario quien será responsable 

de su ubicación y Operación.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, además de lo establecido en el Apéndice Técnico 2, todo Centro de Control de 

Operación deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
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(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de última tecnología con operador 

24 horas diarias con un área mínima de dieciséis (16) m2. 

(ii)  Oficina para el uso de la Policía de Carreteras con un área de mínima de cincuenta (20) m2. 

(iii) Oficina de administración y atención a la comunidad con un área mínima de cincuenta (30) m2. 

(iv) Oficina para la Interventoría y los representantes de la ANI con un área mínima de cincuenta 

(16) m2 en la cual se instale una terminal para dar acceso a la información en línea que el 

Concesionario registrada por el CCO. 

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las Estaciones de 

Peaje y Estaciones de Pesaje, con un área mínima de dieciséis (16) m2. 

(vi) Depósito con un área mínima de ocho (8) m2. 

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) vehículos de carga. Cada espacio de parqueo deberá tener un 

área mínima de treinta (30) m2. 

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para diez (10) automóviles. Cada espacio de 

parqueo deberá tener un área mínima de once (11) m2. 

(ix) Una sala de recibos y circulaciones con un área mínima de treinta (30) m2. 

(x) Servicios sanitarios: seis (6) unidades. 

 

En todo caso, las instalaciones del CCO deberán proveer el espacio suficiente para albergar las personas y 

equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 

2. 

 

Si al concesionario le fueran entregados CCO existentes, este deberá adaptarlas para que cumplan con lo 

exigido en las secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2 

 Estaciones de Pesaje  

 

El Concesionario deberá construir, operar y mantener como mínimo, una (1) Estación de Pesaje fija en el 

Corredor del Proyecto. Dichas Estaciones deberán contar, además de lo previsto en el Apéndice Técnico 2, con 

las siguientes características mínimas: 

 

Tabla 45 – Características mínimas de las estaciones de pesaje 

ESTACIÓN DE PESAJE 

ESPACIO ÁREA CANTIDAD TOTAL 

ÁREA CONTROL DE PESAJE 25 m² 1 25 m² 

OFICINA DE POLICIA 14 m² 1 14 m² 

BODEGA 4.5 m² 1 4.5 m² 

CAFETERÍA 10 m² 1 10 m² 

SERV. SANIT. MIXTO 2.6 m² 1 2.6 m² 
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PARQUEO VEHICULO DE CARGA 70 m² 6 420 m² 

ZONA DE REVISIÓN 100x10   1 1000 m² 

NOTAS: 
LOS CUARTOS TÉCNICOS, SUBESTACIÓN, GENERADOR, CUARTOS DE BOMBAS, 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO, PTAP Y PTAR SERÁN PROPUESTOS POR EL 
DISEÑADOR DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE CADA EDIFICACIÓN. 
 
LAS ÁREAS PARA MANIOBRA DE VEHICULOS SERÁN PROPUESTAS POR EL 
DISEÑADOR TENIENDO EN CUENTA LOS RADIOS DE GIRO DE CADA UNOS DE LOS 
TIPOS DE VEHÍCULO. 

 

 

Cada una de las Estaciones de Pesaje deberá disponer de carriles de desaceleración y aceleración para el ingreso 

y salida de estas.  

 

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este deberá adaptarlas para que 

cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2. 

 

La estación de pesaje se contempla asociada a la Estación de peaje de Pailitas  (PR 28+600 RN 4515 ) para 

operar en doble calzada (una estación por sentido). No obstante, el Concesionario podrá proponer una nueva 

localización a ser definida conjuntamente con la Interventoría. 

 

Las estaciones de pesaje  deberán contemplar los adecuados carriles y longitudes de incorporación, de acuerdo  

a un estudio de tráfico local y porcentaje de pesados en la ubicación final de modo que el tráfico de camiones 

en espera de pesaje no interfiera con el tráfico vehicular sobre la doble calzada. 

 Áreas de Servicio 

 

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá construir, operar y mantener 

mínimo tres (3) Áreas de Servicio y Operación dentro del Proyecto a las cuales podrá acceder cualquier 

vehículo que circule en la vía, sin que exista un cargo por el acceso a éstas. 

 

Dichas áreas deberán contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la prestación de los 

servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio de lo anterior, cada Base de Servicio y 

Operación deberá contar con las siguientes características mínimas: 

 

Tabla 46 – Características mínimas de las Áreas de servicio 

BASES DE SERVICIO Y OPERACIÓN 

ESPACIO ÁREA CANTIDAD TOTAL 

ENFERMERÍA 40 m² 1 40 m² 
OFICINA TURISMO 40 m² 1 40 m² 
OFICINA ABIERTA (mínimo 8 puestos) 40 m² 1 80 m² 
CAFETÍN 11 m² 1 11 m² 
SERVICIOS SANITARIOS 2.2 m² 4 8.8 m² 
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PARQUEO AMBULANCIA 18 m² 1 18 m² 
PARQUEO GRUA O CAMA BAJA 24 m² 1 24 m² 
PARQUEO PATRULLA 12.5 m² 3 37.5 m² 
PARQUEO CARRO MANTENIMIENTO 12.5 m² 1 12.5 m² 
PARQUEO MOTOS 2 m² 3 6 m² 

PARQUEO BICICLETAS 2 m² 3 6 m² 

      

NOTAS: 
LOS CUARTOS TÉCNICOS, SUBESTACIÓN, GENERADOR, CUARTOS DE BOMBAS, 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO, PTAP Y PTAR SERÁN PROPUESTOS POR EL 
DISEÑADOR DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE CADA EDIFICACIÓN. 
 
LAS ÁREAS PARA MANIOBRA DE VEHICULOS SERÁN PROPUESTAS POR EL 
DISEÑADOR TENIENDO EN CUENTA LOS RADIOS DE GIRO DE CADA UNOS DE LOS 
TIPOS DE VEHÍCULO (LIVIANO, BUSES Y DE CARGA). 

 
 

Si al Concesionario le fueren entregadas Área de Servicio y Operación, estas deberán adaptarlas para que 

cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2. 

 

 

 

 Sistemas de comunicación y postes SOS 

 

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá proveer al sistema de comunicación de 

todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir 

entre otros, estaciones de telecomunicaciones, postes SOS, telefonía operacional, radiocomunicación, 

interconexión de equipos de computación y conexión directa con la ANI. Como principios básicos del sistema 

de comunicación se contempla que el Concesionario(i) tenga capacidad de intercomunicarse de forma 

inmediata y permanente dentro del Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operación, Área de 

Servicio y Operación, las Estaciones de Peaje, y demás instalaciones destinadas a la Operación del Proyecto, 

(ii) tenga comunicación eficiente y adecuada con los usuarios que además le permita garantizar que se les da 

un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga la capacidad de transmitir información a la ANI 

de forma inmediata como se establece en el dicho Apéndice. 

 

El sistema de telefonía por postes SOS permitirá la comunicación gratuita con el Centro de Control de 

Operación más cercano, a lo largo de todo el Corredor del Proyecto. El sistema debe garantizar la comunicación 

de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la ubicación de los sitios desde los cuales se están realizando 

las llamadas. Estos postes estarán a una distancia máxima de tres (3) kilómetros entre sí. El sistema debe tener 

capacidad para atender de forma inmediata y simultánea a todos los usuarios que lo precisen. 

 

Los postes SOS deberán instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y lado de la vía y de forma 

simultánea mientras se realizan las Obras de Construcción de una vía nueva. Para facilitar el estacionamiento 

y garantizar así la seguridad del usuario, para la ubicación de estos se deberá disponer de un sobre ancho de un 

(1) metro adicional a la berma en la vía, como mínimo, con longitud de diez (10) metros. 
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El sistema de comunicaciones deberá ser proyectado de forma que pueda servir de interconexión de equipos y 

sistemas diversos con señales de voz, datos y video. El sistema SOS tendrá una central específica la cual podrá 

gestionar también las llamadas desde celular si así lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio será 

instalado y comenzará a operar de forma gradual pero paralelamente con el progreso de las obras, iniciada la 

Etapa de Operación del contrato, los postes estarán 100% operativos. 

 

La selección de medios de transmisión más adecuados para interconectarlos puntos previstos en la 

estructuración de los sistemas de supervisión, control y comunicación deberá considerar: 

(i) Medios ya disponibles. 

(ii) Distribución geográfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada Unidad 

Funcional en función de las distancias definidas, capacidad de canalización e interconectividad. 

(iii) Modulación. 

(iv) Tipología de redes, seguridad de información y confidencialidad. 

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético. 

(vi) Licencias de empleo de software. 

 

 

 

 Puentes vehiculares  

 

A continuación, se relacionan los puentes vehiculares del proyecto; para los puentes existentes, se mencionan 

los tipos de intervención que se estima, a nivel de Factibilidad, necesita cada uno de ellos. 

 

El Concesionario tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad de los puentes existentes; para ello, deberá 

realizar las inspecciones y las investigaciones necesarias para determinar las labores de mantenimiento, 

reforzamiento o rehabilitación correspondientes. 

 

Como mínimo, el Concesionario deberá reforzar los puentes que en los siguientes cuadros aparecen como 

puentes que requieren reforzamiento, para los cuales los estudios de Factibilidades han detectado problemas de 

insuficiencia estructural 

 

El Concesionario tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad de los puentes existentes; para ello, deberá 

realizar las inspecciones y las investigaciones necesarias para determinar las labores de mantenimiento, 

reforzamiento o rehabilitación correspondientes. 

 

Como mínimo, el Concesionario deberá reforzar los siguientes puentes, para los cuales los estudios de 

Factibilidades han detectado problemas de insuficiencia estructural. 

 

Tabla 47 – Puentes vehiculares existentes que requieren reforzamiento estructural (inventario de 

Factibilidad) 

 Unidad Funcional 0 (UF0) 
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PUENTES EXISTENTE - MATENIMIENTO MÍNIMO 

DESCRIPCIÓN LUZ (norte) LUZ (sur) Intervención 

PUENTE CANAL SANTO GUITERREZ - PR47+249 N - 

H32 
21,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE GUADUAS - PR6+540 N - H37 18,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE PASAGANADO LIBANO - PR7+170 - H37 5,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE RIO PESCADO - PR8+140 N - H37 36,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE MINAS I - PR13+550 N - H38 21,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE MINAS II - PR14+075 N - H38 15,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE MINAS II - PR14+075 S - H38   15,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE PASA GANADO MINAS - PR14+950 - H38 42,00   Terminación 

PUENTE TORCOROMA - PR19+100 S - H38   48,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE CAÑO SAPO - PR20+075 N - H39 15,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P1 - PR21+750 N - H39 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P1 - PR21+730 S - H38E   10,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P2 CAÑO PAQUITA - PR23+170 N - H39 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P2A - PR25+031 N - H39 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE EL BEJUCO - PR25+417 N - H39 19,60   Operación y Mantenimiento 

PUENTE LA COLORADA - PR26+370 N - H39 15,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE LA RAYITA - PR30+320 N - H40 24,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE CAÑO LARGO - PR30+815 N - H40 24,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P3 - PR37+675 N - H40 12,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE MORRISON - PR39+496 N - H40 15,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE LA PRADERA - PR42+220 N - H41 24,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE CAÑO LOS ALPES - PR44+513 N - H40E 15,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE CAÑO LOS ALPES - PR44+410 S - H41   12,80 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P4 - PR46+215 N - H41E 7,60   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P4 - PR46+113 S - H41   7,50 Operación y Mantenimiento 

PUENTE CAÑO CABEZAS - PR49+350 S - H41   15,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE GUADUAS CABEZA - PR50+735 N - H42 24,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE GUADUAS CABEZA - PR50+645 S - H41E   24,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE AGUAS CLARAS - PR61+140 N 18,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE AGUAS CLARAS - PR61+042 S - H42E   18,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE INTERSECCIÓN OCAÑA - PR61+308 N - H43 36,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P5 GUADUITAS - PR62+442 N - H43 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P5 GUADUITAS - PR61+468 S - H42E   8,95 Operación y Mantenimiento 

PUENTE EL MINUTO - PR63+620 N - H43 21,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE EL MINUTO - PR63+515 S - H42E   21,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE INTERSECCIÓN AGUACHICA - PR65+600 

SUR - HITO 44 
53,30   Operación y Mantenimiento 

PUENTE DE PASO DE GANADO - PR67+917 - H44 42,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE PASAGANADO - PR68+639 - HAG 42,00   Operación y Mantenimiento 
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PUENTE INTERSECCIÓN AGUACHICA - PR69+870 

NORTE - HITO 44 
72,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE CASCABELA - PR73+644 N - H44E 12,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE CASCABELA - PR73+560 S - H44   12,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE NOREAN - PR76+148 N - H45 36,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P7 CAIMAN - PR81+555 N - H45 15,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P8 LA LATA - PR83+674 N - H45 21,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P9 - PR84+440 N - H45 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P10 - PR85+077 N - H45 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE QUEBRADA BESOTES 1- PR 86+900 S - H45 21,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE RIO BESOTES 2 - PR87+086 S - H46 36,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P11 - PR88+640 N - H46 12,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P12 ARROYO PITAL - PR91+342 N - H46 10,10   Operación y Mantenimiento 

PUENTE QUEBRADA SECA - PR92+965 S - H46   42,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE CAÑO GACHA - PR93+900 N - H46 21,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE LA PALMA - PR95+975 N - H46 21,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P13 LA SABANA - PR97+329 N - H47 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P14 CAÑO VIEJO LARA - PR98+888 N - H47 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P16 SOBRE CAUCE - PR 1+882 S - H48   10,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P17 SOBRE CAUCE - PR 2+228 S - H48   10,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE EL GUARE - PR 2+680 S - H48   21,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P18 SOBRE CAUCE - PR 4+098 S - H48   10,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE SAN ALONSO - PR 4+475 S - H48   15,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE ALIVIADERO SIMAÑA - PR 5+090 S - H48   30,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE CAÑO SUCIO - PR 13+890 N - H50 15,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P19 SOBRE CAUCE - PR14+400 N - H50 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE EL LUCERO - PR 19+373 N - H50 21,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P20 SOBRE CAUCE - PR 19+843 N - H50 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P21 SOBRE CAUCE - PR 20+669 N - H50 7,50   Operación y Mantenimiento 

PUENTE 22 SOBRE CAUCE - PR 21+985 N - H50 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE LOS LAURELES - PR 22+068 N - H50 15,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE EL QUEMADO - PR23+945 N - H50 12,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE EL TIGRE - PR 25+063 N - H50 18,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P25 (K32+987) 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P26 (K36+139 ) 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P30 SOBRE CAUCE - PR 46+494 N - H52 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE JAIRO - PR46+979 N - H52 18,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE SOBRE CAUCE - PR 47+455 N - H52 7,50   Operación y Mantenimiento 

PUENTE VILLA MARY - PR 49+457 N - H52 24,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE LA RAYITA - PR 49+694 N - H52 12,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE SOBRE CAUCE - PR 51+329 N - H52 7,50   Operación y Mantenimiento 
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PUENTE TOCALOA - PR 52+497 N - H52 12,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P31 SOBRE CAUCE - PR 53+646 N - H52 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE AGUACATAL - PR 57+748 N - H53 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE EL HATO - PR2+064 S - H37E   16,20 Operación y Mantenimiento 

PUENTE GUADUAS - PR6+535 S - H37E   16,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE RIO PESCADO - PR8+130 S - H37E   18,70 Operación y Mantenimiento 

PUENTE MINAS I - PR13+525 S - H38E   17,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE TORCOROMA - PR19+100 N - H38 48,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE CAÑO SAPO - PR20+045 S - H38E   12,30 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P2 CAÑO PAQUITA - PR23+150 S - H39E   8,70 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P2A - PR25+010 S - H39E   8,60 Operación y Mantenimiento 

PUENTE EL BEJUCO - PR25+385 S - H39E   15,50 Operación y Mantenimiento 

PUENTE LA COLORADA - PR26+335 S - H39E   13,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE LA RAYITA - PR30+018 S - H39E   13,40 Operación y Mantenimiento 

PUENTE CAÑO LARGO - PR30+392 S - H39E   15,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P3 - PR37+245 S - H40E   7,40 Operación y Mantenimiento 

PUENTE MORRISON - PR39+107 S - H40E   13,30 Operación y Mantenimiento 

PUENTE CAÑO CABEZAS - PR49+450 N - H41E 10,60   Operación y Mantenimiento 

PUENTE NOREAN - PR76+015 S - H44E   35,80 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P7 CAIMAN - PR81+825 S - H45E   9,30 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P8 LA LATA - PR83+530 S - H45E   9,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P9 - PR84+695 S - H45E   9,90 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P10 - PR84+940 S - H45E   9,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE QUEBRADA BESOTES 1 - PR 86+900 N - H45   21,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE RIO BESOTES 2 - PR87+086 N - H46   36,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P11 - PR88+495 S - H46E   9,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P12 ARROYO PITAL - PR91+190 S - H46E   8,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE QUEBRADA SECA - PR93+115 N - H46E 42,20   Operación y Mantenimiento 

PUENTE CAÑO GACHA - PR93+750 S - H46E   21,12 Operación y Mantenimiento 

PUENTE LA PALMA - PR95+818 S - H46E   21,04 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P13 LA SABANA - PR97+170 S - H47E   8,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P14 CAÑO VIEJO LARA - PR98+735 S - H47E   8,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P15 (8.0 M) PR99+240 S - H47E 8,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE EL GUARE  21,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE ALIVIADERO SIMAÑA - PR 5+090 N - H48 30,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE CAÑO SUCIO - PR13+920 S - H49E   13,20 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P19 SOBRE CAUCE - PR14+404 S - H49E   9,20 Operación y Mantenimiento 

PUENTE EL LUCERO - PR19+380 S - H49E   19,20 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P20 SOBRE CAUCE - PR19+848 S - H49E   10,10 Operación y Mantenimiento 

PUENTE 22 SOBRE CAUCE - PR22+000 S - H50E   9,20 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P30 SOBRE CAUCE - PR46+470 S - H52E   10,00 Operación y Mantenimiento 
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PUENTE JAIRO - PR47+016 S - H52E   13,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE VILLAMARY - PR49+408 S - H52E   21,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE RAYITA - PR49+670 S - H52E   22,60 Operación y Mantenimiento 

PUENTE TOCALOA - PR52+468 S - H52E   11,00 Operación y Mantenimiento 

PR75+059 (BOX CÚLVERT EXISTENTE) dentro de 

poblado 
10,00   Operación y Mantenimiento 

PR77+893 (BOX CÚLVERT-EXISTENTE) dentro de 

poblado 
10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P16 SOBRE CAUCE - PR1+870 N - H48E 10,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P17 SOBRE CAUCE - PR2+210 N - H48E 9,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE P21 SOBRE CAUCE - PR 20+669 S - H50   7,50 Operación y Mantenimiento 

PUENTE LOS LAURELES - PR22+082 S - H50E   12,90 Operación y Mantenimiento 

PUENTE EL QUEMADO - PR23+970 S - H50E   11,10 Operación y Mantenimiento 

PUENTE EL TIGRE - PR25+075 S - H50E   13,30 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P23 SOBRE CAUCE - PR30+396 S - H50E   6,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P25 K36+128 CALZADA SUR   8,18 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P26 K38+185 CALZADA SUR    6,96 Operación y Mantenimiento 

PUENTE SOBRE CAUCE - PR 51+329 S - H52   5,50 Operación y Mantenimiento 

PUENTE P31 SOBRE CAUCE - PR53+626 S - H52E   7,20 Operación y Mantenimiento 

PUENTE QUEBRADA SANTO GUTIERREZ - 

PR47+076 S - H32 
  26,55 Operación y Mantenimiento 

PUENTE CANAL SANTO GUTIERREZ - PR47+249 S - 

H32 
  20,55 Operación y Mantenimiento 

PUENTE RIO LA MULA - PR71+988 S - H35 - 

VARIANTE TROPEZON 
  11,80 Operación y Mantenimiento 

PUENTE RIO SAN ALBERTO - PR72+436 S - H35 - 

VARIANTE TROPEZON 
  30,70 

Recrecimiento Secciones 

(Concreto Reforzado) 

PUENTE MINAS II EXISTENTE   15,00 
Operación y 

Mantenimiento+Prueba de Carga 

PUENTE LA MATA EXISTENTE   23,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE CAÑO SUCIO - PR13+920 S - H49E   13,20 Operación y Mantenimiento 

PUENTE LA FLORESTA (EXISTENTE) 45   
Reforzamiento Tensionamiento 

Externo 

PUENTE 32+435 CALZADA SUR   39 Operación y Mantenimiento 

PR40+322 (PONTÓN EXISTENTE) DENTRO DE 

POBLADO PAILITAS 
10,00   Operación y Mantenimiento 

PR40+755 (PONTÓN EXISTENTE) DENTRO DE 

POBLADO PAILITAS 
19,00   Operación y Mantenimiento 

PR41+616 (PONTÓN EXISTENTE) DENTRO DE 

POBLADO PAILITAS 
36,00   Operación y Mantenimiento 

PUENTE  SOBRE CAUCE - PR 47+471 S - H52   7,50 Operación y Mantenimiento 

 

 

 

PUENTES EXISTENTE – REPARACIÓN MENOR 

DESCRIPCIÓN LUZ (norte) LUZ (sur) Intervención 

PUENTE EL HATO - PR2+055 N - H37 21,00   Reparación Protección de Orilla 

PUENTE LA PRADERA - PR42+315 S - H40E   24,00 Reparación Protección de Orilla 
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PUENTES EXISTENTE – REPARACIÓN MENOR 

DESCRIPCIÓN LUZ (norte) LUZ (sur) Intervención 

PUENTE ARGELINO D.QUINTERO (SOGAMOSO) -

PR10+345 S-H29 
  749,10 Terminación 

PUENTE QUEBRADA LA FINAL - PR11+164 S - H29   33,00 Terminación 

PUENTE QUEBRADA SANTO GUTIERREZ - 

PR47+076 N - H32 
27,00   Terminación 

PUENTE QUEBRADA PARAGUAY - PR49+960 N - 

H32 
18,00   Terminación 

PUENTE LEBRIJA - PR58+988 N - H33 150,00   Terminación 

PUENTE PELAYA - PR 9+853 N - H49 - VARIANTE 

PELAYA 
10,00   Terminación 

PUENTE PELAYA - PR 9+861 S - H49 - VARIANTE 

PELAYA 
  10,00 Terminación 

 
 

 

  

 

  

 

PUENTES EXISTENTE – REPARACIÓN MENOR 

DESCRIPCIÓN LUZ (norte) LUZ (sur) Intervención 

PUENTE SIMAÑA - PR4+780  N - H48E 108,00   
Demolición y Reemplazo 

Estructuras Primera Luz  

  
 

 

  

 

PUENTES EXISTENTE – REFORZAMIENTO 

DESCRIPCIÓN LUZ (norte) LUZ (sur) Intervención 

PUENTE QUEBRADA PARAGUAY - PR49+960 S - H32   20,80 
Reforzamiento Tensionamiento 

Externo 

PUENTE P18 SOBRE CAUCE - PR4+090 N - H48E 9,30   Reforzamiento Fibra de Carbono 

PUENTE SIMAÑA - PR 4+780 S - H48   108,00 
Reforzamiento Estructura 

Metálica 

PUENTE PELAYA - EXISTENTE (dentro de poblado)   10,00 Reforzamiento Fibra de Carbono 

PUENTE EL BURRO - (EXISTENTE) PR 30+692   10,00 Reforzamiento Fibra de Carbono 

PUENTE P24 K32+975 CALZADA SUR   8,05 Reforzamiento Fibra de Carbono 

PUENTE JORDANIA - PR43+920 S - H51E   13,10 Reforzamiento Fibra de Carbono 

 

 Unidad Funcional 1 (UF1) 

 

PUENTES A CONSTRUIR (ACTUALIZACIÓN CCP14) 

DESCRIPCIÓN LUZ (norte) LUZ (sur) Intervención 

PUENTE QUEBRADA PAYOA - PR12+231S - H29   39,00 Nuevo Diseño / Construcción 

PUENTE QUEBRADA CAYUMBITA - PR21+530 N - 

H30 
36,00   Nuevo Diseño / Construcción 

 Unidad Funcional 2 (UF2) 
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PUENTES A CONSTRUIR (ACTUALIZACIÓN CCP14) 

DESCRIPCIÓN LUZ 

(norte) 

LUZ 

(sur) 

Intervención 

PUENTE QUEBRADA LA GOMEZ - PR35+740 S - H31 - VARIANTE LA GOMEZ   42,39 Nuevo Diseño / 

Construcción     

PUENTES A CONSTRUIR (NUEVO DISEÑO / CONSTRUCCIÓN) 

DESCRIPCIÓN LUZ 

(norte) 

LUZ 

(sur) 

Intervención 

Puente Sobre Ferrocarril (Nuevo / Norte) 36+300 ≈30.00   Nuevo Diseño / 

Construcción 

 Unidad Funcional 3 (UF3) 

 
PUENTES EXISTENTES (MANTENIMIENTO) 

DESCRIPCIÓN LUZ 

(norte) 

LUZ 

(sur) 

Intervención 

PUENTE ARGELINO D.QUINTERO (SOGAMOSO) -

PR10+345 N-H29 
701,10   Operación y Mantenimiento 

PUENTE Canal LA GOMEZ - PR35+740 N - H31 - 

VARIANTE LA GOMEZ 
22,35   Operación y Mantenimiento 

PUENTE LEBRIJA - PR58+988 S - H33   150,00 Operación y Mantenimiento 

PUENTE PAYANDE - PR60+501 S - H33   12,70 
Recrecimiento Secciones (Concreto 

Reforzado) 

PUENTE TALADRO NORTE - PR61+385 S - H34   11,00 Operación y Mantenimiento 

 

 

 Unidad Funcional 4 (UF4) 

 
PUENTES A CONSTRUIR (ACTUALIZACIÓN CCP14) 

DESCRIPCIÓN LUZ 

(norte) 

LUZ 

(sur) 

Tipo 

1 

 Intervención 

PUENTE TALADRO NORTE - PR61+385 N - H34 12,00   Nuevo  Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE RIO CACHIRA  - PR67+640 N - H34 33,00   Nuevo  Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE RIO SAN ALBERTO - PR72+436 N - H35 - VARIANTE 

TROPEZON 

27,00   Nuevo  Nuevo Diseño / 

Construcción 

 Unidad Funcional 5 (UF5)  

 
 

PUENTES A CONSTRUIR (ACTUALIZACIÓN CCP14) 

DESCRIPCIÓN LUZ 

(norte) 

LUZ 

(sur) 

Intervención 

PUENTE INTERCAMBIADOR SAN ALBERTO - PR87+410 S - H36 43,22   Nuevo Diseño / 

Construcción 

 Unidad Funcional 6 (UF6) 

 
PUENTES A CONSTRUIR (ACTUALIZACIÓN CCP14) 
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DESCRIPCIÓN LUZ 

(norte) 

LUZ 

(sur) 

Intervención 

PUENTE LA MATA (10.0 M) PR100+540 N - H47 10,00   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE LA MATA (10.0 M) PR100+413 S - H47   10,00 Nuevo Diseño / 

Construcción 

PASO DEPRIMIDO K9+388 CALZADA NORTE - VARIANTE PELAYA 42,48   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE LA FLORESTA - PR 27+184 S - H51 - VARIANTE FLORESTA 54,40   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE LA FLORESTA - PR 27+267 N - H51 - VARIANTE FLORESTA   53,80 Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE INTERSECCIÓN TAMALAMEQUE  K31+182 CALZADA SUR- 

VARIANTE EL BURRO 

  13,40 Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE EL BURRO - PR 30+703 N - H51 - VARIANTE EL BURRO 15,00   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE INTERSECCIÓN TAMALAMEQUE  K31+182 CALZADA NORTE - 

VARIANTE EL BURRO 

13,40   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE P24 K32+373.50 (K32+460) CALZADA NORTE 7,50   Nuevo Diseño / 

Construcción 

 Unidad Funcional 7 (UF7) 

 
PUENTES A CONSTRUIR (ACTUALIZACIÓN CCP14) 

DESCRIPCIÓN LUZ 

(norte) 

LUZ (sur) Intervención 

PUENTE P27A K38+194 CALZADA NORTE 7,50   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE JORDANIA - PR43+955 N - H51 - VARIANTE PAILITAS 12,00   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE K40+425 Calzada Norte 15,94   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE K40+465 Calzada Sur   15,94 Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE K41+810 Calzada Norte RÍO PAILITAS 30,22   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE K41+830 Calzada Sur RÍO PAILITAS   30,22 Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE K42+550 N 30,21   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE K42+550 S   30,21 Nuevo Diseño / 

Construcción 

 

  Unidad Funcional 8 (UF8) 

 
PUENTES A CONSTRUIR (ACTUALIZACIÓN CCP14) 

DESCRIPCIÓN LUZ 

(norte) 

LUZ 

(sur) 

Tipo 

1 

T. obra Intervención 

PUENTE QUIEBRADIENTES - PR 56+823 N - H53 -

VARIANTE LAS VEGAS 

15,00   Nuevo O. Nueva Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE QUIEBRADIENTES - PR 56+939 S - H53 - 

VARIANTE LAS VEGAS 

  15,00 Nuevo O. Nueva Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE AGUACATAL - PR57+805 S - H53   12,00 Nuevo O. Nueva Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE TIJERAS - PR 62+564 N - H53 10,00   Nuevo O. Nueva Nuevo Diseño / 

Construcción 
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PUENTE SOBRE CAUCE - PR 64+039 N - H53 10,00   Nuevo O. Nueva Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE SANTA ISABEL - PR 64+948 N - H54 7,50   Nuevo O. Nueva Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE P32 SOBRE CAUCE - PR 69+614.35 N - H54 7,50   Nuevo O. Nueva Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE ANIMITO (42.0 M) PR 72+834 N H54 - VARIANTE 

CURUMANI 

42,40   Nuevo O. Nueva Nuevo Diseño / 

Construcción 

 Unidad Funcional 9 (UF9) 

 
PUENTES A CONSTRUIR (ACTUALIZACIÓN CCP14) 

DESCRIPCIÓN LUZ 

(norte) 

LUZ 

(sur) 

Intervención 

PUENTE CURUMANI (10.0 M) PR 80+078 S H55 - VARIANTE CURUMANI   10,00 Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE SAN PEDRO (18.0 M) PR 81+389 N H55 - VARIANTE CURUMANI 18,00   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE SAN MARTIN (18.0 M) PR 83+104 N H55 - VARIANTE CURUMANI 18,00   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE SAN MARTIN (18.0 M) K83+084S VARIANTE CURUMANI   18,00 Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE CAÑO LARGO (18.0 M) PR 85+090 N H55 18,00   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE SOBRE CAUCE (PONTÓN 33) (7.50 M) PR 85+442 N H55 7,50   Nuevo Diseño / 

Construcción 

PUENTE SOBRE CAUCE (PONTÓN 34) (7.50 M) PR 89+706 N H55 7,50   Nuevo Diseño / 

Construcción 

 

 Unidad Funcional 10 (UF10) 

 

PUENTES EXISTENTES (REFORZAMIENTO) 

DESCRIPCIÓN LUZ (norte) LUZ (sur) Intervención 

PUENTE TIJERAS - PR62+678 S - H53E   11,30 Reforzamiento Fibra de Carbono 

PUENTE SANTA ISABEL - PR64+990 S - H53E   10,95 Reforzamiento Fibra de Carbono 

PUENTE ANIMITO (45.7 M) PR72+940 S - H54E   45,30 Reforzamiento Fibra de Carbono 

PUENTE SAN PEDRO (18.0 M) K81+494 S - 

VARIANTE CURUMANI 
  13,01 Reforzamiento Fibra de Carbono 

PUENTE CAÑO LARGO (17.1 M) PR85+150 S - H55E 

(85+090 según diseño geométrico) 
  17,10 Reforzamiento Fibra de Carbono 

PUENTE SOBRE CAUCE (PONTÓN 33) (7.0 M) 

PR85+464 S - H55E 
  7,04 Reforzamiento Fibra de Carbono 

PUENTE SOBRE CAUCE (PONTÓN 34) (6.9 M) 

PR89+741 S - H55E 
  6,94 Reforzamiento Fibra de Carbono 

 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de construir y/o intervenir todas las estructuras necesarias para 

el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Contrato, en especial, lo previsto en este Apéndice 

Técnico y en los Apéndices Técnicos 2, 3 y 4, a continuación se presentan las intervenciones mínimas que el 

Concesionario deberá adelantar sobre las estructuras existentes en esta Unidad Funcional: 

 Puentes peatonales 
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El Concesionario deberá instalar como mínimo los siguientes puentes peatonales que deben cumplir con 

especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo acceso para personas con 

movilidad restringida-, sin interferir con el diseño vial propuesto para el desarrollo del Proyecto. Para estos 

efectos, El Concesionario realizará una propuesta de tipo y ubicación considerando las necesidades de 

movilidad de cada población y del resultado de una interacción con las autoridades locales, la cual hará parte 

de los Diseños de Detalle. 

Tabla 48 – Puentes Peatonales 

No. 
Unidad 

Funcional 

Ruta 
Ubicación Aproximada 

1 UF3 4513 PK 10+200 

2 UF3 4513 PK 12+300 

3 UF3 4513 PK 15+560 

4 UF3 4513 PK 22+650 

5 UF3 4513 PK 29+870 

6 UF3 4513 PK 33+380 

7 UF3 4513 PK 34+900 

8 UF3 4513 PK 36+100 

9 UF3 4513 PK 36+500 

10 UF3 4513  PK 41+220 

11 UF3 4513 PK 49+650 

12 UF3 4513 PK 61+660 

13 UF3 4513 PK 67+600 

14 UF3 4513 PK 71+500 

15 UF3 4513 PK 79+260 

16 UF3 4513 PK 82+580 

17 UF3 4513 PK 83+140 

18 UF3 4513 PK 88+400 

19 UF3 4514 * PK 57+760 “Terminar construcción peatonal Columpios” 

20 UF3 4514 PK 59+800 

21 UF10 4514 PK 65+600 

25 UF6 4514 **PK 100+650 “Deprimido o Puente vehicular con paso peatonal” 

26 UF10 4515 PK 03+210 

27 UF10 4515 PK 06+570 

28 UF6 4515 ***PK 09+385 “Paso a Desnivel - Deprimido” 

29 UF10 4515 PK 15+970 

30 UF10 4515 PK 19+180 

31 UF10 4515 PK 31+180 

32 UF7 4515 PK 40+800 “Deprimido o Puente vehicular con paso peatonal” 

33 UF7 4515 PK42+640-PK43+400 “Deprimido o Puente vehicular con paso peatonal” 

34 UF10 4515 PK 55+670 

35 UF10 4515 PK 58+240 

36 UF10 4515  PK 63+250 

37 UF10 4515 PK 63+750 

38 UF9 4515 PK 76+350 “Paso a Desnivel” 

39 UF9 4515 PK 77+700 “Paso a Desnivel” 

40 UF9 4515 PK 78+550 “Paso a Desnivel” 

41 UF9 4515 PK 79+280 “Paso a Desnivel” 

42 UF9 4515 PK 80+150 “Paso a Desnivel” 

43 UF10 4515 PK 84+230 

 

* En el sector de Columpios terminación del puente peatonal sobre la calzada sur. 
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** En la Variante La Mata, PK100+650 permitir el paso vehicular en sentido bidireccional y el paso 

de peatones de forma segura, cruce de la vía que comunica las poblaciones de La Mata y el 

corregimiento de Ayacucho y municipios del Norte de Santander. 

*** En la Variante Pelaya, PK9+385 permitir el paso vehicular en sentido bidireccional y el paso de 

peatones de forma segura, cruce de la vía que comunica la población de La Mata con la Vereda 

Bubeta. Esta obra permite el ingreso a la población de Pelaya de los usuarios que transitan por la 

calzada norte. 

La localización mostrada de puentes peatonales es referencial y estará a cargo del Concesionario la definición 

de su ubicación teniendo en cuenta factores como operación de la vía y seguridad vial. El Concesionario deberá 

realizar una propuesta de tipo y ubicación soportada en un estudio de Análisis de Flujo Peatonal considerando 

las necesidades de cada población y del resultado de su interacción con las autoridades locales. La propuesta 

deberá ser sometida a la Interventoría para su verificación. El Concesionario deberá concertar con las 

respectivas alcaldías, así como con las autoridades municipales competentes de cada Municipio, la ubicación 

de los puentes peatonales, señalados, teniendo en cuenta para ello los planes locales de manejo del espacio 

público y el plan de desarrollo del municipio 

 

 

 Estaciones de Peaje a ser reubicadas 

 

A continuación, se indican las Estaciones de Peaje que, durante la Fase de Construcción, el Concesionario 

deberá reubicar y ampliar a doble calzada, para garantizar la operación cumpliendo lo establecido en la sección 

3.3.4 del Apéndice Técnico 2 – Condiciones para la Operación y Mantenimiento: 

 

 

Tabla 49 – Nuevas Estaciones de Peaje 

Nombre Ubicación Sentido de Cobro Observación 

La Gómez PR 37+700 RN 4513 Bidireccional 

El peaje existente en el PR 

37+150 de la ruta nacional 

4513 se traslada al PR 

37+700 de la ruta nacional 

4513 

“Nota (1): El recaudo de la estación de peaje existente de La Gómez, ubicada en el PR37+150 de la Ruta Nacional 4513, 

solo cesará cuando se realice la reubicación y puesta en operación en doble calzada de la nueva estación de peaje La 

Gómez, en el PR37+700 de la RN4513 (una vez se suscriba el Acta de Terminación de la UF3), momento en el que se 

dará inicio al recaudo en doble calzada en la ubicación propuesta”. 

 

Nota (2): La reubicación y puesta en operación en doble calzada de la estación de peaje de La Gómez, será condición 

precedente para la puesta en operación de la segunda calzada del tramo aferente al peaje existente (PR 36+900 – PR 

37+400). 

 Paneles LED (Avisos electrónicos inteligentes) 

 
De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la obligación de instalar en el 

Corredor del Proyecto pantallas de información dinámica y señalización de tecnología tipo LED para la 

presentación de la información a los usuarios del Proyecto y la asistencia en la adopción de medidas para la 

seguridad en la conducción. 
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El Concesionario deberá instalar cómo mínimo veinticinco (25) paneles LED en el Corredor del Proyecto, los 

cuales no podrán estar separados uno del otro por una distancia mayor a veinte (20) kilómetros por sentido. 

 

Los paneles LED deberán instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y lado de la vía y de 

forma simultánea mientras se realizan las Obras de Construcción de una vía nueva. 

 

CAPÍTULO 4 Obligaciones durante la Etapa Preoperativa 

 

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario deberá adelantar todas las Intervenciones y actividades 

necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4, 2.5 y el Capítulo III del presente 

Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas. 

  Intervención 

 

En general, se entiende como Intervención toda Obra de Construcción, Rehabilitación y/o Mejoramiento 

necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Así también, se entenderá como 

Intervención la provisión e instalación de equipos y señalización en el Proyecto.  

 Alcance de las Intervenciones 

 

Las Intervenciones mencionadas en la Sección anterior tendrán el alcance que se indica a continuación. 

(i) Obras de Construcción: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá ejecutar 

un sector de vía donde no existe un carreteable definido, bien sea por necesidad de construir 

una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad de la vía existente desdoblándola a 

segunda calzada (formando un sistema de par vial o doble calzada) o generando un nuevo 

corredor alternativo para garantizar una nueva conexión entre el origen y destino. Para este tipo 

de Intervención, se debe cumplir con lo establecido en el manual de Diseño Geométrico del 

INVÍAS y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, a 

menos que en los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan diferentes 

características. La Construcción comprende la ejecución como mínimo de las siguientes 

actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, obras de drenaje, de protección y 

estabilización, afirmados, subbase, base, carpetas de rodadura, señalización, sistemas 

inteligentes de transporte. 

(ii) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá mejorar las 

condiciones de una vía existente con el objetivo de llevarla a unas características técnicas 

determinadas y de especificaciones mayores a las que presenta la vía, de tal manera que mejore 

la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la ejecución de actividades que mínimo 

logren: aumentar la velocidad de diseño, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o 

verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las vías, ampliación de 

calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios críticos o vulnerables, 

pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir, entre otros. 

(iii) Rehabilitación: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá ejecutar un 

conjunto de obras tendientes a llevar la vía a sus condiciones iniciales de construcción, con el 
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propósito que se cumplan las Especificaciones Técnicas para las que se diseñó. La 

Rehabilitación comprende la ejecución de una o más de las siguientes actividades:  

(1) Construcción de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de pavimento o 

capa de rodadura, obras de estabilización, otras obras que permitan restituir las 

condiciones de diseño original del proyecto, etc. 

(2) Para la Intervención de Rehabilitación, se garantizará que el Concesionario 

deberá realizar actividades de Mejoramiento en los sitios críticos identificados en 

los Estudios y Diseños, bien sea por accidentalidad, geometría o cambio 

climático, por lo que dichos sitios críticos deberán ser mejorados para ofrecer un 

nivel de servicio homogéneo, de calidad y seguro en la vía.  

(iv) Puesta a punto de tramos UF0-D para cumplir los Valores Mínimos de Aceptación de los 

Indicadores incluidos en el Apéndice Técnico 4: Son las actividades que el Concesionario 

deberá adelantar en los tramos UF0-D, de acuerdo con el estado de la técnica, durante los 

primeros treinta y seis (36) meses a partir del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de 

Inicio, distribuidos así: Durante los primeros seis (6) meses de este período adelantará 

actividades prioritarias para que a partir de los ciento ochenta (180) días contados a partir del 

Acta de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio, cumpla con los Indicadores mínimos del 

Apéndice Técnico 4, y posteriormente el Concesionario adelantará las actividades para el 

cumplimiento de los Valores Mínimos de Aceptación de los Indicadores incluidos en el 

Apéndice Técnico 4 una vez vencido el mes treinta y seis (36), en los tramos transitables al 

inicio del proyecto que están clasificados como UF0-D en el desglose de las unidades 

funcionales, numeral 2.5.3. y sus tablas asociadas (Tabla 4 a Tabla 6); las actividades incluidas 

son similares a las de rehabilitación. 

(v) Puesta a punto de tramos UF0-P para su devolución a la entidad estatal competente: Son 

las actividades que el Concesionario deberá adelantar, de acuerdo con el estado de la técnica, 

en los tramos transitables que están clasificados como UF0-P en el desglose de las unidades 

funcionales, numeral 2.5.3 y sus tablas asociadas (Tabla 4 a Tabla 6); estas actividades deberán 

realizarse, para cada tramo, tan pronto se termine y se ponga en operación la variante 

correspondiente. Las actividades mínimas incluidas son las siguientes:  

(1) Renovación de la carpeta asfáltica (reemplazo de la parte superior de la carpeta 

asfáltica existente)  en un espesor mínimo de 5cm, previa reparación de las fisuras 

en las capas subyacentes parar evitar el reflejo de las mismas. La nueva capa 

asfáltica deberá cumplir en todo las especificaciones INVÍAS, artículo 450-13, 

incluyendo la planicidad, medida con regla de 3m. 

(2) Colocación de la señalización horizontal (pintura de pavimento) apropiada.  

(3) Colocación de la Señalización Vertical 

(4) Mantenimiento de drenajes y cuentas 

(5) Rocería 

(vi) Intervenciones Prioritarias: Son las actividades que el Concesionario deberá adelantar de 

acuerdo con el estado de la técnica durante los primeros cuatro (4) meses a partir del Acta de 

Inicio o la expedición de la Orden de Inicio, cumpliendo con los Indicadores Mínimos, 
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establecidos en el Apéndice Técnico 4,  para la operación de la vía durante la Etapa 

Preoperativa, los cuales incluirán, entre otras, las siguientes: 

(1) Parcheo y/o Bacheo 

(2) Señalización Vertical 

(3) Señalización Horizontal 

(4) Remoción de derrumbes 

(5) Limpieza de márgenes, separadores y Corredor del Proyecto. 

(6) Limpieza de obras de drenaje  

(vii) Para el cumplimiento de los Indicadores Mínimos en la infraestructura de los tramos del 

Proyecto que no estén pavimentados, las Intervenciones Prioritarias podrán incluir, entre otras 

las siguientes actividades: 

(1) Conformación de la calzada existente  

(2) Señalización Vertical 

(3) Remoción de derrumbes 

(4) Limpieza de márgenes, separadores y Corredor del Proyecto. 

(5) Limpieza de obras de drenaje 

 
Las Intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitación, Puesta a Punto e Intervenciones prioritarias deberán 

garantizar que no se suspenderá totalmente el flujo vehicular. En caso de que no sea posible el cierre parcial de 

la vía y sea inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad, el Concesionario deberá presentar a la 

Interventoría, con una antelación mínima de un mes, el plan de desvíos programado, el dispositivo de 

señalización temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el Concesionario informará a las 

Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores de transporte y en general a la 

comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de que el Concesionario tramite el permiso de cierre 

temporal de la vía ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes. 

 

Mantenimiento se refiere a la realización de las actividades necesarias para permitir la Circulación en el 

Proyecto, de acuerdo con los estándares de calidad y niveles de servicio, en las condiciones señaladas en el 

Apéndice Técnico  4. 

 

Operación es la provisión de los servicios a cargo del concesionario establecidos en el Apéndice Técnico 2. 

 

En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de sus 

obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando tales actividades no se encuentren 

relacionadas dentro de los conceptos descritos anteriormente. 
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 Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa 

 

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones Técnicas, así como 

de la obligación del Concesionario de adelantar todas las actividades requeridas por la Ley Aplicable para el 

desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de Construcción el Concesionario deberá llevar a cabo las 

siguientes actividades: 

(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realización de cortes, terraplenes, 

excavaciones, rellenos, adecuación de botaderos, explotación de fuentes de materiales, 

remoción de derrumbes, gestión, adquisición y manejo de botaderos, y demás relacionadas. 

(ii) Realización de todas las actividades necesarias para el depósito de todos los materiales 

provenientes de la excavación y de los movimientos de tierra de las vías a cielo abierto y obras 

especiales como túneles. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestión Predial y 

Gestión Social y Ambiental requeridos para la realización de estas actividades, así como, la 

realización de diseños, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres, 

vías de acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. La adquisición de los Predios 

requeridos para las obras aquí mencionadas no se realizará con los recursos previstos en la 

Subcuenta Predios, y los mismos no revertirán a la Agencia. 

(iii) Realización de todas las actividades necesarias para la explotación de materiales pétreos bien 

sea en minas, a cielo abierto o en la explotación de material de río. Estas actividades incluyen 

el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión Social y Ambiental requeridos para la 

realización de estas actividades, así como, la realización de diseños, solicitud de permisos 

ambientales, compra de Predios, servidumbres, vías de acceso, drenajes, obras de estabilización 

y compactación. La adquisición de los Predios requeridos para las obras aquí mencionadas no 

se realizará con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertirán a la 

Agencia. 

(iv) La Construcción de las diversas actividades complementarias necesarias para el cumplimiento 

de este Apéndice como son: las vías de acceso, plataformas, campamentos, puestos de control, 

botaderos, equipos electromecánicos, almacenes y demás instalaciones, infraestructuras o 

equipamientos necesarios, tanto durante el proceso constructivo, como durante la Operación y 

Mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre otras 

actividades los diseños, compra de Predios, permisos ambientales, Gestión Predial y gestión 

Social y Ambiental. 

(v) La realización de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, así como 

la Construcción Rehabilitación, repotenciación o Mantenimiento de las obras de estabilización, 

revegetalización y mantenimiento de taludes, conservación de la “cerca viva” y muros de 

contención que comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la 

estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los taludes y cortes 

durante la Construcción, Operación y Mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se 

incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones en ingeniería que se deban implementar 

para el tratamiento y estabilización geotécnica de taludes. 

(vi) Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y Construcción, 

Rehabilitación, repotenciación o Mantenimiento de las obras hidráulicas que se requieran de 
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acuerdo con los estudios hidráulicos, hidrológicos y de socavación y de puentes y pontones 

necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional. 

(vii) Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación horizontal y 

señalización vertical retroreflectiva con tecnología prismática tipo IX, de acuerdo con las 

especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.  

(viii) El suministro e instalación de la señalización de todas las calzadas incluidas en el Proyecto. 

(ix) Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice Técnico 5. 

(x) Suministro e instalación de las vallas necesarias para la información del Proyecto. 

(xi) El desarrollo de programas de capacitación especializada sobre emergencias y seguridad vial a 

las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos de los municipios del 

área de influencia del Proyecto. 

(xii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programación en que adelante 

los procedimientos para intervenir la vía, pero siempre se debe cumplir como mínimo las 

Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y que le permitan obtener los 

resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones 

Técnicas. Igualmente, el Concesionario en sus distintas Intervenciones debe dar cumplimiento 

a las obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.  

 

El Concesionario deberá ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones señalados en el Contrato de 

Concesión, las obras de Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las 

condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas. 
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CAPÍTULO 5  Alcance de obligaciones técnicas particulares y específicas adicionales del 

Concesionario. 

 Bases de diseño  

 

Los diseños fase II de las obras incluidas en esta concesión, desarrollados por Estructurador Integral del 

proyecto, podrán tomarse como referencia. Sin embargo, el Concesionario es responsable por la interpretación, 

revisión, adopción y modificación de estos en la medida que el riesgo de diseño está a su cargo. 

 Factor de Calidad 

 

 Obras Adicionales 

 

Se proponen las siguientes actividades que complementan la infraestructura existente y la proyectada. En este 

numeral, se detallan las características, descripción y localización aproximada de las obras que se consideran 

como obra por Factor de Calidad. 

 Rehabilitación de los pasos poblados. 

El Concesionario deberá ejecutar la rehabilitación de los pasos poblados, especificados en la Tabla 6 del 

numeral 2.5.2. del presente documento, iniciando un año después de suscrita el Acta de terminación de la 

Etapa de construcción y cada 7 años durante la etapa operativa, de acuerdo con el alcance especificado en 

el romanito (iii) del capítulo 4.2 del presente documento. 

 

De ser ofertada esta obra adicional, las obligaciones procedentes de la misma quedarán establecidas en el 

Acta de entrega de infraestructura en acuerdo previo con el Instituto Nacional de Vías -INVIAS, dado que 

la infraestructura de dichos pasos poblados será revertida al INVIAS de acuerdo con el literal C, del 

capítulo 2.5.2 del presente documento. 

 
 Grano Caucho Reciclado 

El Concesionario deberá incluir el uso del Grano Caucho Reciclado para cada unidad funcional en una 

longitud de como mínimo el 10% de la longitud total de la calzada equivalente de cada unidad funcional, 

medida sobre la longitud final resultante de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los Estudios 

de Detalle de las Intervenciones de cada unidad funcional.  

Nota 1: El Grano Caucho Reciclado se incluirá únicamente en la Etapa Preoperativa. 

Nota 2: El Grano Caucho Reciclado se podrá disponer tanto en capas de rodadura como en capas 

intermedias. 

Nota 3: Se deberá emplear para el diseño y la construcción del pavimento flexible con Grano de Caucho 

Reciclado, las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo de 

Materiales INVIAS actualmente vigentes, referenciadas en el Apéndice Técnico 3. 

Nota 4: En caso de ser ofertado por el Concesionario el Factor de Calidad, la longitud que tenga el grano 

de caucho reciclado (GCR) formará parte integral de la (s) Unidad (es) Funcional (es) a las que 
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correspondan, según lo definido en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico. 

Los tramos construidos con (GCR) deberán ser operados y mantenidos durante toda la etapa de Operación 

y Mantenimiento siguiendo lo exigido en el Apéndice Técnico 4 Indicadores.  

Nota 5: El grano de caucho reciclado (GCR) se obtendrá de llantas usadas recuperadas en el territorio 

nacional. 

Nota 6: El Concesionario deberá asegurar que las garantías que amparan el cumplimiento del contrato 

amparen la totalidad de obras a ejecutar, incluidas las actividades y obras en las cuales se emplee mezclas 

asfálticas según el porcentaje indicado utilizando grano de caucho reciclado. 


