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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
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Entre:

Concedente:
Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:

[*]

APENDICE TECNICO 5
INTERFERENCIAS CON REDES
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(a)

(b)

CAPITULO I Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con la identificacidn, inventario, manejo, proteccion y/o traslado
de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato en especial, en la Ley
1682 de 2013. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo
previsto en este Apéndice y los demds documentos contractuales, se atendera a
lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO II Identificacion de Redes potencialmente afectadas por el

(2)

(b)

(©)

Proyecto

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el
Proyecto, asi como de diseiar y llevar a cabo las soluciones constructivas
necesarias para resolver dicha afectacion, en los términos del presente Apéndice
y de la Seccion 8.2 de la Parte General, a continuacion se proporciona a titulo
informativo un inventario preliminar de las Redes identificadas en las
inmediaciones del Proyecto, parte de los estudios previos del Proceso de
Seleccion.

Esta informacion no podra interpretarse como una sugerencia por parte de la
ANI en relacion con el disefio y/o construccion de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para
resolver la posible afectacion de las Redes.ta—afeetacion—de—tas—Redes
posiblemente-atectadasperlasmismas: Asi tampoco, este listado constituye una
garantia sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectacion
con el desarrollo del Proyecto.

AlHevarEn todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion
8.2(a) de la Parte General del Contrato y en la Seccion 3.2.1 de este Apéndice,
el Concesionario debera realizar la identificacion e inventario de todas las Redes
que existan en el Corredor del Proyecto.
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Tabla 1 — Redes identificadas en UF 1 Caiasgordas — Uramita

ENTIDAD PRESTADORA N° DE
DEL SERVICIO RED AFECTADA UNIDADES INTERFERENCIAS

Energia eléctrica y

EPM alumbrado KM L

EDATEL Telefonia, datos y TV KM 220,2

EMPRESA DE SERVICIOS Acueducto UND 2750
PUBLICOS VEREDALES ( INTERFERENCIAS) :

EMPRESA DE SERVICIOS Alcantarillado UND 1.448
PUBLICOS VEREDALES ( INTERFERENCIAS) :

PROMIGAS Redes de transporte de gas ML 1.155

Tabla 2 — Redes identificadas en UF 2 Vaiante Fuemia (Uramita - Dabeiba)

ENTIDAD PRESTADORA N° DE
DEL SERVICIO D AVE CNAIDE, DL e INTERFERENCIAS

Energia eléctrica 'y

EPM alumbrado KM 17.9
EDATEL Telefonia, datos y TV KM 107,5
EMPRESA DE SERVICIOS . UND 1 344
PUBLICOS VEREDALES (INTERFERENCIAS) ’
EMPRESA DE SERVICIOS Alcantarillado UND 707
PUBLICOS VEREDALES (INTERFERENCIAS)
PROMIGAS Redes de transporte de gas ML 564

Tabla 3 — Redes identificadas en UF 4 Dabeiba- Mutata

ENTIDAD PRESTADORA N° DE
DEL SERVICIO D LTSN LUITBY LI5S INTERFERENCIAS

EPM Energia eléctrica y KM 31
alumbrado
EDATEL Telefonia, datos y TV KM 18,9
EMPRESA DE SERVICIOS Acueducto UND 236
PUBLICOS VEREDALES (INTERFERENCIAS)
EMPRESA DE SERVICIOS Alcantarillado UND 124
PUBLICOS VEREDALES (INTERFERENCIAS)
PROMIGAS Redes de transporte de gas ML 99
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CAPITULO III  Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes

3.1

(2)

(b)

(©)

afectadas por el Provecto

Afectacion o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve afectada por
una Intervencion cuando por causa o con ocasion de su implementacion se
pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la
prestacion del servicio asociada a la misma.

Al detectarse una potencial afectacion a una Red, el Concesionario debera
adelantar cualquier actividad constructiva que sea idonea para su solucion,
incluyendo, sin limitarse, a:

(1) Traslado definitivo de la Red.

(i) Proteccion durante construccion de la Red.

(ii) Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.
En todo caso, serd responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto
con el titular, gestor o administrador de la Red —segun sea el caso- qué constituye

una afectacion o interferencia de una Intervencién a una Red y la solucion
técnica para resolverla_de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley

Aplicable.-

3.2 Obligaciones del Concesionario con relacion a las Redes que se puedan afectar por

el Proyecto

3.2.1. Enla Fase de Preconstruccion

(a) El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del

(b)

Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro del Derecho-deViaCorredor del Provecto, debera dar aviso inmediato a

la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

En la elaboracién de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el

Concesionario debera evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las
redes o de conservar o0 modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto
por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley 1682.

()
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fb)(c)  Inventario de Redes

(1)

(ii)

Con posterioridad a la obtencion de la no objecion por parte de la
Interventoria a los Estudios de DPetalleTrazado y Disefio Geométrico, el
Concesionario debera realizar un inventario de las Redes que se encuentren
dentro del Derecho—de—Via—que—resulte-de—dichosEstudiesCorredor del
Proyecto. En la realizacion de dicho inventario, el Concesionario debera
llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la
técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan verse
afectadas por las Intervenciones. Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion
del Concesionario de desarrollar los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico evitando, en lo posible, la afectacion de Redes con base en el
desarrollo de inventarios preliminares.

Los objetivos del inventario seran:
(1) La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

(2) Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los
documentos que la soportan.

3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus
materiales y el nivel de afectacion a las mismas por las
Intervenciones.

4) Identificar los propietarios de las Redes.

(5) Identificar la situacion juridica de las Redes, incluyendo: 1) la

persona responsable por su traslado y/o proteccion de acuerdo
con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la
propiedad de la servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

(7) Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red.

(iii)) Entre otras actividades, el Concesionario deberd realizar todos los

(iv)

recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborara y presentara
junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta en la que

constaran todos los hallazgos de Redes dentro del corredor del proyecto
Dereche—de—Vda—para cada Unidad Funcional, junto con los soportes
documentales, filmicos o fotograficos respectivos. En particular, el acta
debera contener, como minimo, lo siguiente:
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(1)

2)

3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado
(tuberias, ductos, cables), PR de la via de cada punto de
afectacion, longitud afectada y entidad propietaria y/o
encargada de la operacion.

La existencia o no de convenios vigentes para intervencion de
Redes con empresas propietarias o administradoras de las
mismas, asi como la descripcion de las especificaciones y
normativas aplicables a cada Red.

Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en cartas
a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades
propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o
modificacidn, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las
afectaciones o interferencias detectadas. La base de
georreferenciacion debe establecer la Faja y el-Derecho—de
WViaCorredor del Proyecto. Adicionalmente se deberan
presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo
shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de
video.

La cuantificacion de los elementos y componentes de la
canalizacion y/o Red, el cual se realiza con el fin de
determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones
y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor.
Estos deberan incluir las acometidas domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado
a las empresas propietarias y/o administradoras.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos

logrados con las empresas propietarias o administradoras de
las Redes durante el inventario.

Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(v) Asi mismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen
denominado ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo que
la ANI provea para tal efecto diligenciado por Unidad Funcional y por tipo
de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

(1)
)
3)

Identificacion del Contrato.
Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

Departamento donde se encuentra ubicada la Red.
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4)

)
(6)
(7)

(8)
)
(10)

(11)
(12)

(13)
(14)
(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

21)

(22)

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la
Red.

Ubicacién dando PR inicial a PR final.
Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacion con la via, si la red esta paralela, cruce, subterraneo
o paralelo.

El uso de la red.
Razon social del propietario o administrador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del propietario o administrador de la Red.

Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion o
interferencia de la Red.

Teléfono de la persona en contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacion de la Red, mostrando un PR
cercano y su fecha.

Identificar de si la Red cuenta con un permiso de ocupaciéon
temporal otorgado por alguna entidad estatal.

En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucion y
su fecha de expedicion.

Nombre de la entidad que otorgd el permiso de ocupacion.
Tipo de servidumbre donde se ubica la red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes,

positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales
como tipo, material, diametro, entre otros.

Total longitud hallada que estd presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacién de via.
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(23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la
longitud con permiso.

(24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el
inventario.
(26) Describir la posible solucion para la afectacion de la Red, y/o

la solucidn especifica propuesto por el Concesionario, junto
con su_justificacién, incluyendo sus condiciones técnicas,
legales vy financieras. Lo anterior, sin _perjuicio de lo
establecido en la Seccién 3.2.1(d).

-, ., ’
i f | | ]f] . la Seceion3-1del

Apéndi 1 solueid 6 |
: . o i feneidn.

(27) Informacion de quien elabor6 y reviso la ficha.

(28) Constancias de las aprobaciones emitidas de las empresas

administradoras o prestadoras del servicio.

(29) El Concesionario debera respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar.

(vi) Esta acta serd puesta en consideracion de la Interventoria dentro de los (30)

Dias siguientes a la obtencion de la no objecion de los Estudios de Trazado
y Disefio Geométrico.

(vil) La Interventoria contara con (15) Dias desde la entrega del acta, junto con

sus soportes, para formular observaciones sobre el contenido de la misma
o aprobarla. En el caso en que no se pronuncie en el término previsto, se
entenderd que no objetan el contenido del acta y deberd suscribirla dentro
de los tres (3) Dias siguientes al vencimiento del plazo.

(viii) En el caso que existan observaciones sobre el acta y/o sus soportes, el

Concesionario contara con (15) Dias para dar respuesta a las mismas.

(ix) Una vez la Interventoria de por no objetada el acta, esta sera suscrita por

(x)

¢sta y el Concesionario dentro de los tres (3) Dias siguientes a la no
objecion.

En el caso en que transcurridos treinta (30) Dias desde la presentacion de
las respuestas a las observaciones de la Interventoria no se apruebe el acta,
si la ANI se encuentra de acuerdo con el Interventor, la controversia sera
resuelta por el Amigable Componedor.
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(xi)

Una vez el acta sea suscrita por tanto el Interventor, como el Concesionario,
ésta sera remitida al Dia siguiente a la ANI para que dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a su recepcion formule observaciones. En el caso en
que transcurrido este término la ANI no se pronuncie se entendera que ésta
no objeta la misma. De existir observaciones, se deberd seguir el

procedimiento descrito en las Seccion 3.2.1(c)(viii)32-Hby) y

siguientes de este Apéndice, reduciéndose los plazos a la mitad.

(xii) La suscripcion del acta no libera al Concesionario de:

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del
Corredor del Proyecto Derecho—de—Via—original y/o se
modifique el trazado o disefio geométrico del Proyecto
resultando en un Corredor del ProyectoDerecho—de—Via
distinto. Esta actualizacion serd consignada en una nueva acta
que seguira lo establecido en la Seccion 3.2.1(c)3-2-Hb) del
presente Apéndice.

(2) Su obligacion de ejecutar todas la actividades que, de acuerdo
con el estado del arte, permitan identificar las Redes que
puedan verse afectadas por las Intervenciones o Obras de
Mantenimiento durante todo el Contrato.

(xiii) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por parte de la

ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de
acuerdo con el estado del arte, para la identificacion de la Redes dentro del
Corredor del Proyecto.Derecho-de-Via-

fe3(d)  Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(1) El Concesionario deberd adelantar, con los propietarios, gestores y/o

(ii)

administradores — seglin sea el caso- de cada una de las Redes, a su cuenta
y riesgo, todos los procesos de gestion requeridos para acordar, mediante
los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al disefio definitivo,
costeo, pago e implementacion de la soluciones respectivas-, entre ellos,
los requeridos en la Seccion 3.2.1(e)3-2- 1<) de este Apéndice.-

Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccién jError!

(iii)

No se encuentra el origen de la referencia.3=2-3{c) de este Apéndice el
Concesionario identifigue la potencial afectacion de una Red, éste debera
sequir el procedimiento establecido en los articulos 47 y siquientes de la
Ley 1682 de 2013.

Toda comunicacién que el Concesionario dirija a los prestadores y/u

operadores deberd ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen
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prestadores y/u operadores debera ser reenviada a la ANI dentro de los
cinco (5) Dias siquientes a su recepcion.

&

(iv) Con anterioridad a la formalizaciéon de cualquier acuerdo entre el

(V)

Concesionario y las empresas titulares de las Redes relativo a la
determinacion de los valores relacionados con las obras, adquisiciones y
demas inversiones y gastos de las actividades de traslado y/o manejo de las
Redes a cargo del Concesionario se debera solicitar la aprobacion del
Interventor. Este debera verificar que ese valor corresponde a condiciones
normales de mercado vigentes para ese momento.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para

la determinacién del valor de los costos asociados a la proteccidn, traslado
0 reubicacidn de las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo
con la region en donde se encuentren ubicados o la regulacién sectorial
vigente. Sin embargo, en ningln caso se podra solicitar, pactar u obtener
remuneracion alguna por costos que han sido recuperados 0 que se
encuentren previstos dentro de la regulacion sectorial vigente.

G

G(vi) Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de

soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberan
ser anexados al acta de que trata la Seccion 3.2.1(c)3-2-Hb) del presente
Apéndice.

téy(e)  Plan para el traslado y/o manejo de Redes

(@)

De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 4.2(m) de la Parte General,
el Concesionario debera presentar a la Interventoria, durante el plazo
establecido en dicha Seccidn, el plan para el traslado y/o manejo de Redes.
Dicho plan, contendrd la descripcion detallada de las soluciones
constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las
Redes identificadas en el inventario, asi como su responsable, el
cronograma de ejecucion de estas y su valor.

(i) Especificamente, el plan debera contener:

@))] Disefios definitivos de la solucion: Un analisis del tipo de
solucion sobre la Red para mitigar el impacto de la
interferencia o afectacion, asi como incluir el diseno de la
solucion seleccionada con detalles constructivos. Este disefio
deberd estar aprobado por la empresa propietaria o
administradora de la Red objeto del estudio el cual debera
incluir los detalles y escalas necesarias para el proceso
constructivo. En el disefio de la solucion se deben prever los
accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas
propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el
desarrollo de actividades de mantenimiento o reparacion.
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(2)

€)

(4)

()

(6)

H Dichos disefios deberan llevarse a cabo de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa vigente.

Presupuesto: Un presupuesto que debera referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los
disefios aprobados, ii) las actividades del plan de
contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago
y v) los responsables del mismo de acuerdo con lo establecido
en la Seccion 8.2(¢) de la Parte General. El presupuesto debera
establecer los precios unitarios de acuerdo con el tipo de
solucion por metro lineal y su justificacion.

Plan de actuacion: En este plan se describiran todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan
de seguimiento con los respectivos indicadores de avance.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debi6 haber sido
aprobado por las empresas administradoras, propietarias o
prestadoras de la Red en el cual se debera indicar el protocolo
de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la
sefializacion requerida y demds informacién relevante. Lo
anterior en concordancia con los dispuesto en los Apéndices
Técnicos 2 y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion
debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las
gestiones, acuerdos, valoracion y, si es del caso, los pagos
realizados por el Concesionario para la soluciond23.

Plan de contingencias: En este plan se encontraran los
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
para la atencién de emergencias generadas por dafios en las
Redes que ocurran durante toda la ejecucion del Contrato el
cual debera mantenerse actualizado, corregido y con mejoras
constantes. Ademas, deberd contemplar los lineamientos y
protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras
de la Red, asi como los protocolos de comunicacion de
emergencia ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del
plan se debera contemplar que en el caso en que se produzca
un dafio a alguna Red ubicada dentro del Corredor del
ProyectoBerecho—de—Via, se deberd describir cémo se
adelantaran seguir los siguientes procesos:

» Informacién y coordinacion con las empresas propietarias

y/o administradoras de la red, y a las autoridades
competentes.
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= Condiciones de cierre y apertura de los carriles del
Proyecto afectados.

»  Auxilio Vial.
= Condiciones de cierre de las Redes afectadas.
= Registro de los dafios en la red y de terceros afectados.

= Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion
para la reparacion del dafo y restitucion del servicio con
las empresas propietarias y/o administradoras de la red.

= Reparacion de sefializacion.

=  Retiro de material excedente resultante de dafios a las
Redes.

» Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria
para la reparacion de la Red afectada.

= Registrar la investigacion de causas de los dafios causados
en la Red e investigacion de incidentes y/o accidentes si
se presentan.

* Si el dano fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y
realizaran los pagos o en su defecto se activaran los
siniestros de las polizas de seguros existentes..

fe)(iii) Este plan debera ser presentado a la Interventoria dentro del plazo
previsto en la Parte Especial del Contrato.

H(iv) El Interventor revisara el plan y presentard sus observaciones al
mismo dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo
relacionado con el presupuesto de las actividades de traslado y/o manejo
y/o proteccion de Redes, el Interventor deberd verificar que el valor
consignado corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para
ese momento.

f=)(v)De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacion al Informe y
lo remitira a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el
Concesionario contard con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo
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cual, el Interventor debera pronunciarse sobre la aprobacion del plan en un
término no mayor a tres (3) Dias. Se seguird este procedimiento para la
respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.

H(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia

serd resulta por el Amigable Componedor.

((f)  Sila ANI o el Interventor no se pronunciasenprenuneiaré dentro de los plazos

indicados, se entendera que no objetan el informe.

Ha)(g)  Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las

Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstruccion,
el Concesionario deberd adelantar las actividades descritas en la presente
Seccion 3.2.1 y entregar las actas y planes respetivos en los plazos determinadeos
pactados junto con per-—el Interventor y la ANI.

3.2.2. Enla Fase de Construccion

(2)

(b)

(©)

El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte de este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro del Derecho de Via, deberé dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario debera adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el
plan para el traslado y/o manejo_y/o proteccion de Redes, le corresponda ejecutar
directamente. Asi mismo, deberd adelantar todas las gestiones necesarias para
que las empresas prestadoras y/u operadorastitatares de la Red lleven a cabo el
traslado y/o manejo_y/o proteccion de la Red respectiva de acuerdo con lo
establecido en dicho plan_en coordinacion con la ANI.-

Inventario del estado de las Redes

(i) Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de
Construccion establecido en el Plan de Obras, el Concesionario debera
presentar un informe de inventario en el cual se describirdn de forma
detallada las actividades de proteccion, manejo y/o traslado desarrolladas
sobre las Redes en la Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi
como las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el
traslado y/o manejo de las Redes.

(i1)) Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:
(1) La descripcion de cada una de las actividades de proteccion,
manejo y/o trasladotraslade-ye-maneje llevadas a cabo por el

Concesionario o por las empresas titulares de las Redes.

2) Los costos de las mismas y su justificacion.
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3) El estado de las Redes objeto de las actividades de proteccion,
manejo y/o trasladotrastade—re—maneto y de aquellas que
estando dentro del Corredor del Proyecto -Perecho-de-Via-con
ocasion a los estudios realizados por el Concesionario no
requerian de actividad de traslado y/o manejo alguna.

4) En general, una descripcion de todas las actividades realizadas
por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo
establecido en el plan para el proteccion, manejo y/o traslado

traslade—y/o-manejo-de Redes.

(5) Los soportes documentales, fotograficos, filmicos y/o
magnéticos de las actividades objeto del mismo.

(ii1) El Interventor revisara el plan-informe y presentard sus observaciones al

(iv)

V)

(vi)

mismo dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacion al linforme y
lo remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor
debera pronunciarse sobre su no objecion del plan-informe en un término
no mayor a tres (3) Dias. Se seguird este procedimiento para la respuestas
a las observaciones formuladas por la ANI.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciasenprenuneiaré dentro de los
plazos indicados, se entendera que no objetan el informe.

(vi1) De no aprobarse el informe plan-en los plazos establecidos, la controversia

sera resulta por el Amigable Componedor.
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3.2.3. Enla Etapa de Operacion y Mantenimiento

(2)

(b)

El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte de este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro del Derecho de Via, deberé dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

En el caso en que con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa
de Operacion y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado
y/o manejo de Redes ubicadas en el Derecho de Via el Concesionario debera
adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(c)3-2-1b),
32 Heyy3.2.1(e)32He), v 3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos

determinados para tal efecto por el Interventor.

Pagina 16 de 26



CAPITULOIV REDES DE HIDROCARBUROS

(a) Para efectos de la identificacion de afectaciones o interferencias del Proyecto
con de Redes de hidrocarburos, asi como para determinar la necesidad de
realizar actividades de traslado y/o manejo sobre las mismas, el Concesionario
debera tener en cuenta lo dispuesto en el presente Capitulo.

(b) Para los fines de esta Capitulo, los términos en mayuscula inicial que aqui se
usan, estén utilizados en forma singular o plural, tendran el significado asignado
a dichos términos segln se indican a continuacion:

(i) “Realineamiento”: Es el cambio de orientacion requerido de la linea de
transporte de hidrocarburos existente, cuando las plantas del disefio del
proyecto vial se superponen con el trazado de la tuberia.

(i) “Profundizacion”: La que se presenta cuando el trazado de un proyecto vial
cruza una tuberia area o que el disefio del terraplén no supera la
normatividad de seguridad (API 1102). Se realinea solamente en el caso
que no sea posible el redisefio del terraplén.

(ii1)) “Empalme”: Es la conexion o la unidon entre dos tuberias. Se refiere
especificamente a la reconexion de la tuberia existente con la variante
realizada.

(iv) “Hot- tap”: Es el procedimiento de empalme en caliente entre una variante
o realineamiento y la tuberia existente, esta practica garantiza el flujo
continuo de transporte de hidrocarburos, sin afectar la operacion del
sistema de transporte de hidrocarburos y por ende las metas de transporte
de hidrocarburos trazadas.

(©) En todo caso, serd responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto
con el titular, gestor o administrador de la Red de hidrocarburos —segun sea el
caso- qué constituye una afectacion o interferencia de una Intervencion a una
Red de hidrocarburos y la solucion técnica para resolverla.

4.1 Tipos de interferencias con proyectos viales

42

(a) En el desarrollo del Proyecto, existira una interferencia o afectacion de una Red
de hidrocarburos cuando se configuren alguno de los supuestos que a
continuacion se menciona en los términos descritos en este documento.

(b) En todo caso, es obligacion del Concesionario junto con el titular, gestor o

administrador de la Red de hidrocarburos —segtin sea el caso- evaluar si casos
no previstos en esta Seccidon podrian generar afectaciones a las Redes que
requieran el desarrollo de actividades de traslado y/o manejo. En todo caso, todas
las actividades de traslado y/o manejo de Redes de hidrocarburos seran
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(©)

realizadas por el Concesionario a su cuenta y riesgo, siendo este el unico
responsable por la efectividad de las mismas.

Cruces

(1) Son intersecciones de la infraestructura de la cadena de hidrocarburos y los
Derechos de Via de la infraestructura vial.

(i1)) Cruces perpendiculares: Son cruces identificados con angulos de
incidencia al eje de la via (Rango 90°- 60° API 1102) y sobre los cuales se
presentan las siguientes variables:

(i1i1)) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la via y la tuberia,
en el cual, la tuberia queda debajo de la via.

(1)

Sobre los mismos se pueden presentar dos circunstancias

@ Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una
distancia vertical menor a 1,5m desde la corona del tubo
hasta la cota negra (Rasante de la via pavimentada) y por
lo tanto no cumplen con la normatividad de cruces
enterrados. Este tipo de cruce no estd permitido,
considerando que las cargas de la via sumados a los
efectos por operacion de la misma pueden afectar la
integridad de la tuberia.

@ Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una
distancia vertical mayor a 1,5m desde la corona del tubo
hasta la cota negra (Rasante de la via pavimentada) y por
lo tanto cumplen con la normatividad de cruces
enterrados.
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(iv) Cruce aéreo: Son cruces que cambian de medio aéreo en que se encuentra
la tuberia a medio enterrado, ocasionandose un cambio de esfuerzos

mecanicos y los efectos de corrosion de estructuras enterradas.
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(v) Cruces diagonales: Son cruces identificados con angulos de incidencia al
eje de la via menores de 60° (API 1102). Este tipo de cruce no estd
permitido, considerando que el area de interferencia es mayor. Dichos
cruces puede contar con las siguientes modalidades:
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(d)

(e)

(1)

Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la via
y la tuberia, en el cual, la tuberia queda debajo de la via. Sobre
los mismos se pueden presentar dos circunstancias:

O Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una
distancia menor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la
cota negra (Rasante de la via pavimentada) y por lo tanto
no cumplen con la normatividad de cruces enterrados, por
su caracteristica diagonal se deben evaluar las condiciones
del tubo con la via.

@ Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una
distancia mayor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la
cota negra (Rasante de la via pavimentada) y por lo tanto
cumplen con la normatividad de cruces enterrados, por su
caracteristica diagonal se deben evaluar las condiciones
del tubo con la via.

(vi) Cruces temporales: Cruces que no son permanentes dado que su fin es el
de construir un paso que garantice la integridad de las tuberias en el tiempo
de paso (EJ: accesos a canteras, disposicion de material de relleno o de rio),
el cual puede ser desmontado una vez finalice su causa y su analisis
depende de cada caso en particular.

Paralelismos

(i) Son superposiciones de infraestructuras y derechos de via existente, se
pueden presentar en los siguientes escenarios:

(1)

(2)

(i)

Identificadas entre la calzada de la via nueva y la tuberia
existente y comparten longitudes de manera axial.

Identificadas entre el Derecho de la Via nueva y el DDV de la
tuberia existente y comparten longitudes (en este caso se toma
como referencia el Derecho de via de la carretera y la tuberia).

Aproximaciones con obras de infraestructuras especiales (box culverts, puentes,

tuneles, muros):

(1) Encel caso de cercania de obras de infraestructura especiales (box culverts,
puentes, tuneles y cualquier infraestructura de concreto necesaria) se deben
presentar un analisis de esfuerzos dinamicos que garantice la integridad de
la infraestructura petrolera y que permita su coexistencia de ambas
(estructura civil y red de transporte de hidrocarburos).
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4342 Actividades de traslado y/o manejo de Redes afectadas'

(a) Cruces de via con tuberias enterradas con profundidades menores a 1,5 metros
cuadrados. (no aprobadas)

(1) En estos casos se pueden presentar dos alternativas de solucion:

(1) Subir el nivel del terraplén hasta 1,5 metros y cumplir con la
normatividad API, o

(2) Profundizar la tuberia, lo cual podré abarcar dos opciones de
acuerdo el disefio y condiciones de la tuberia:

* Profundizar tuberia abarcando corte y Empalme y/o Hot-
tap.

» Profundizar la tuberia existente mediante el bajado de la
misma sin considerar corte y Empalme y/o Hot-tap.

* En los dos casos se deben realizar los ensayos y cambio
de recubrimiento que sea necesario ademas de cumplir
con toda la normatividad de instalacion de tuberia
enterrada. Para el los cruces aéreos se procede de igual
forma.

(b) Cruces de via con tuberias enterradas o aéreas mayores 1,5 metros.: En este caso
se debe inspeccionar la tuberia existente y realizar ensayos no destructivos que
indiquen el estado de la tuberia, posteriormente cambiar el recubrimiento
existente a cargo del contratista vial. Si es necesario reparar pérdidas de metal,
estas serd reparadas por ECOPETROL S.A.

(©) Realineamientos de paralelismo

(i) Laprimera alternativa debe ser el redisefio del trazado del proyecto vial, de
tal manera que se mitiguen las interferencias con infraestructura petrolera.
Adicionalmente en el proceso de correlacion de informacién de proyectos
con el objeto de identificar las interferencias, se debe realizar un trabajo de
campo preliminar para adicionar informacion ambiental, de geotecnia,
riesgos, social y detalles de la infraestructura petrolera (Tipos,
recubrimientos, operador , estado )

1 Ademas de las soluciones y alternativas que se encuentran en esta seccion se encuentra la normatividad
aplicable a los trabajos en infraestructura petrolera relacionada con infraestructuras viales. Adicionalmente,
Se debe aplicar la normatividad vigente de procedimientos de excavacion en trabajos de mantenimiento de
ECOPETROL S.A.
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(d)

(e)

(i1)) En el caso de que estos disefios no se puedan modificar por alguna de las
causas anteriormente expuestas, la segunda alternativa es realizar una
variante horizontal que incluiria construccion de la nueva ligada
paralelamente a la operacion de la tuberia existente. Posterior a esto se
programara con el la conexion de la nueva variante. Esta conexion con el
sistema existente tiene dos alternativas:

(1)

2)

Corte y empalme convencional, el cual requiere de la
suspension del transporte de hidrocarburos, generandose un
gran impacto para la operacion del sistema y limpieza integral
de la tuberia asegurando la limpieza del producto transportado
(adicionalmente se debe realizar el aseguramiento y
almacenamiento del producto con los protocolos para el
manejo de este tipo de productos).

Empalme con Hot-tap, el cual permite realizarla conexion de
la variante sin detener el transporte del hidrocarburo,
afectandose en menor grado la operacion (se deben reducir
presiones). En los dos casos se deben realizar los ensayos de
campo (Holiday, espesores, adhesion, ultrasonido y demas
pruebas necesarias para garantizar el libre mantenimiento del
sistema) y cambio de recubrimiento que sea necesario ademas
de cumplir con toda la normatividad de instalacion de tuberia
enterrada, adicionalmente es necesario realizar un estudio
geotécnico de la variante nueva, para garantizar la estabilidad
de los dos proyectos (hidrocarburos y vial).

Aproximaciones Con Obras De Infraestructuras Especiales (Box Culverts,
Puentes, Tuneles, Muros):

(@)

Las soluciones técnicas de esta tipologia de interferencias especiales son
poco comunes y se dificulta estandarizarlas, por lo tanto se deben analizar
caso por caso y estudiar singularmente cada escenario, sin embargo
ECOPETROL S.A. dard lineamientos para este tipo de circunstancias

particulares.

Los casos de paralelismos y/o acercamientos donde se presentan interferencias
puntuales con respecto a las obras de arte y chaflanes del terraplén de la via, (E;.
Salidas de Box Culvert, canales bases de terraplenes etc.), se deben evaluar de
manera particular, ya que por ser pequeias intervenciones es posible tener otras
alternativas de solucion.
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TILUSTRACION 1 LOCALIZACION DE LOS PILOTES CON REFERENCIA A LOS TUBOS ECP

e
A 2
e APOYO &

16+ 487,36

q._)\

- poye 2 |
"3 76 42C,03608

Tuseri=
Midrown by o |

tio Tetructirnl

Hustracion 2 Acercamientos criticos con estructuras viales (Puentes) e infraestructura petrolera
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Iustracion 4 Paralelismo con calzada (Solucién por correccion de trazado geométrico vial)

Tlustracion 5 Paralelismo con DDV
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Tlustracion 7 Variantes verticales
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Iustracion 8 Variantes verticales (DETALLE SUR)
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Ilustracion 9 Variantes verticales (DETALLE NORTE)
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