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Gerente Directora GERENTE CARLOS ALBERTO CARRASCO RAMIREZ 

N.º contrato N.º contrato

Equipo Profesional:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS FECHA

SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS 

CENTRO NORTE S.A. – OACN S.A. – AIRPLAN 

S.A.

CONSORCIO AEROPUERTOS CJ

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

AEROPUERTOS CENTRO NORTE Contrato No. 8000011OK de 2008

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO INTERVENTORÍA INTEGRAL

ok

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

CONTRACTUAL

8000011OK del 13 de marzo de 2008 VGCON-770-2024

Sara Ramirez Restrepo Norma Ramirez Godoy

Aeropuertos

Composición Accionara Composición Accionara

Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, Aeropuerto Los Garzones de Montería, Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt de Carepa, 

Aeropuerto Las Brujas de Corozal, Aeropuerto El Caraño de Quibdó

Aura María Rodriguez Ruiz (Líder)

Julian David Goyeneche Polania (Asistente supervisón)

Juliana Gomez Monroy (Ambiental) 

Liliana Andrea Villamizar Cabrera (Financiero)

Jaime Arturo Mendoza Moreno (Jurídico)

Victor Alejandro Lozano (Riesgos)

Jaime Humberto Basabe Murillo (Social)

Lina Constanza Pérez Penagos (Jurídico  - Predial)

Luis Felipe Lugo (Predial)

Objeto del Contrato:

 (i) el otorgamiento por parte de la Aerocivil y a favor del Concesionario de la concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y 

mantenimiento del Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt, del Aeropuerto El Caraño, del Aeropuerto José María Córdova, del Aeropuerto Las Brujas y del Aeropuerto Los 

Garzones, y (ii) el otorgamiento por parte del AOH y a favor del Concesionario de la concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, 

modernización y mantenimiento del Aeropuerto Olaya Herrera, cambio de la remuneración de que trata el Capítulo III (en lo sucesivo la “Concesión”).

79,40%

21%

AEROPUERTO DE CANCÚN S.A OPERADOR AIRPLAN S.A

60%

20%

Jorge Piddo Seguido De La
Expresión Sucursal Colombia

CB Ingenieros SAS



Suscripción de Contrato

13 de marzo de 2008

Inicio de ejecución 15 

de mayo de 2008

Firma del contrato 

049 del 17 de julio 

de 2014

Fin etapa de operación y mantenimiento 

Máxima permanencia 15 de mayo de 2048

% EJECUTADO

No aplica - Etapa Final

FECHAS IMPORTANTES

Otrosí No. 08

18 diciembre de 2014 - Plazo modificado

Inicio etapa adecuación y 

modernización 15 de marzo de 2009

Fecha de Subrogación a la ANI

27 diciembre de 2013 

Fin etapa de operación y mantenimiento 

Mínima permanencia15 de mayo de 2032

Inicio etapa de operación y mantenimiento 

06 de marzo de 2020

Fin Etapa Adecuación y 

modernización 05 de  marzo de 

2020

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

70,9% ESTADO ACTUAL

Permanencia Mínima: 15 de mayo de 2032

SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN

OBJETO DE LA OBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN % PROGRAMADO INVERSIÓN (M$)

VERIFICADO 

CARLOS ALBERTO CARRASCO RAMIREZ

GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS

AURA MARIA RODRIGUEZ RUIZ

Contratista - Líder proyecto

PUESTA EN OPERACIÓN 2020

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

INICIO DE OPERACIÓN PROYECTO PLATAFORMA

Etapa Final (Operación y Mantenimiento)


