
1
Los efectos de las variaciones en el valor estimado de predios (incluyendo expropiación) y compensaciones
socioeconómicas

Público - Privado

2 Los efectos de las demoras y los costos en la gestión predial a cargo del concesionario Privado

3
Los efectos de los costos y las demoras en la obtención de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental,
conceptos y demás permisos de carácter ambiental, así como las gestiones y actividades derivadas de los acuerdos de
nuevas consultas previas con las comunidades

Privado

4 Los efectos de las variaciones en el valor estimado de las compensaciones socio ambientales Público - Privado

5

El costo de las obras menores solicitadas por la ANI o por la autoridad ambiental, posteriores a la expedición de la licencia
o producto de nuevas consultas previas que sean certificadas por Autoridad Estatal competente o reconocidas mediante
fallo judicial en firme en el área de influencia del Proyecto, por razones no imputables al concesionario

Público - Privado

6
Los efectos desfavorables de la no instalación, movimiento o reubicación de casetas en el proyecto o imposibilidad de
recaudo en las estaciones de peaje.

Público

7 Los efectos desfavorables de la invasión del derecho de vía Privado
8 REDES Los efectos de las variaciones en el valor estimado para el traslado y/o intervención de redes Público - Privado

9
Efectos derivados de los cambios en los estudios y diseños, incluyendo pero sin limitarse a modificaciones sobre la
programación de obra, sobre los costos y el impacto sobre otros riesgos a cargo de la ANI.

Privado

10
Sobrecostos de los cambios en diseño por decisiones de la ANI o cómo consecuencia del trámite ambiental por razones
no imputables al concesionario.

Público

11 Los efectos de las variaciones en las cantidades de obra Privado
12 Los efectos de la variación en precios de los insumos Privado

13
Los efectos de las variaciones en los costos de construcción generados a la entrega anticipada o tardía de la
infraestructura existente.

Privado

14 Efectos derivados del  estado de la entrega de la infraestructura existente. Privado

15
Efectos favorables y/o desfavorables de la variación en los costos asociados a las cantidades de obras requeridas para la
prevención o solución de eventos geológicos

Privado

16 Efectos por las variaciones en los costos generados por la entrega anticipada o tardía de la infraestructura existente. Privado

17 Efectos  ligados al estado de la infraestructura existente. Privado

18
Efectos de las variaciones en las cantidades de obra requeridas para las obras de mantenimiento y las actividades de
operación

Privado

19 Efectos de las variaciones  en los precios de los insumos para las obras de mantenimiento y las actividades de operación Privado

20 Efectos de la variación en los ingresos por cambios en el tráfico Privado
21 Efectos desfavorables sobre los ingresos  derivados de evasión del pago de peaje Privado

22 Efectos desfavorables sobre los  ingresos derivados de elusión del pago de peajes Público

23 Efectos de la variación de los ingresos por explotación comercial Privado
24 Efectos desfavorables de la no obtención del financiamiento del proyecto Privado

25
Efectos de la alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las
variables del mercado o condiciones del proyecto.

Privado

26
Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría y coordinación, y del soporte contractual, por razones no
atribuibles al concesionario

Público

27 Efecto de las variaciones en la Liquidez generada por variaciones en el tráfico Privado

28 Efectos derivados de las condiciones de la liquidez del proyecto en general Privado

29 Efectos de las variaciones en la rentabilidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a variables como la TIR Privado

30 Efecto de las variaciones en las condiciones macroeconómicas que tengan impacto en el proyecto Privado

31 CAMBIARIO Efectos de la variación del peso frente a otras monedas Privado

32
Efectos por las variaciones en la aplicación de la estructura tarifaria, la aplicación de nuevas tarifas diferenciales en el
proyecto e imposibilidad del incremento previsto

Público

33 Los sobrecostos y/o ahorro generados por la implementación de nuevas tecnologías de recaudo. Público
34 Efectos de los cambios en la normatividad (General) Privado
35 Efectos de los cambios en Normatividad Tributaria Público - Privado
36 Efectos de los cambios en las especificaciones técnicas Público

37
Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos
eximentes de responsabilidad 

Público

38
Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por demoras en la disponibilidad de predios por
eventos eximentes de responsabilidad 

Público

39
Parcialmente los efectos de la ocurrencia de un evento eximentes de responsabilidad que generen costos ociosos de
mayor permanencia en obra 

Público

40
Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máximo
establecido para la expedición de las licencias, permisos y/o conceptos ambientales por causas no imputables al
concesionario

Público

41
Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades
en un plazo mayor de 360 días, por causas no imputables al concesionario

Público

42
Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por interferencia de redes en el corredor considerado
como evento eximente de responsabilidad

Público

43
Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza mayor por más del 150% adicional del tiempo máximo
establecido por la Ley Aplicable dentro de los trámites ante las Autoridades Estatales

Público

44 Los efectos derivados del acaecimiento de eventos Asegurables Privado

45 Parcialmente los efectos derivados del acaecimientos de eventos No Asegurables Público

*Estructura propuesta de matriz de riesgo considerando los lineamientos de política de riesgos de la ANI, de documentos CONPES sobre la materia y de la más reciente versión de metodologías de obligaciones 
contingentes del MHCP
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