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Gerente Gerente

Nº contrato Nº contrato

Acta de entrega e Inicio 26 de septiembre de 1996 

Otrosí No. 4

02 marzo de 2010

Inicio obras de 

modernización y expansión - 

julio 2010

Otrosí No. 8

17 de diciembre 

de 2014

Otrosi No. 09 Reinicio de 

obras franjas abril de 2015 

Otrosí No. 12

15 de diciembre de 2016. 

Reinicio RESA 

Restitución bien de 

uso público, 

ejecución de la 

obra Cerramiento 

lotes costado sur, 

finalizada 30 Sep 

2018

Otrosi No. 14. Dic 

2017 Ampliación 

medida tasa

Diseño, ejecución obras 

voluntarias ampliacion salas 

internacional, Noviembre 2018

Otrosi No. 20 

Modificación 

contrapretación, 

continua 

compensación

Otrosi No. 21  (14 oct 

2022) Extensión plazo 

compensación COVID y 

aumento 

contraprestación.

Otrosi No. 22 (14 Jul 2023) 

Extensión plazo de obtenciòn 

del VCN  y cambio en el 

porcentaje de contraprestación.

Fecha de Subrogación a la 

ANI

31 octubre de 2013

Otrosi No. 13 Dic 2016 

Ampliación medida tasa 

internacional

Terminación Obras de 

certificación 

30 de marzo, certificación agosto 

de 2018

Otrosi No. 15 Dic 2018 

Ampliación medida 

tasa internacional

Otrosi No. 19. 

Compensación 

Efectos COVID

Febrero 29 de 2024 Firma acta 

de terminación y reversión  

contrato concesión.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS FECHA

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

Aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena FECHA ACTUALIZACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO INTERVENTORIA

Objeto del Contrato:

El objeto de este Contrato de Concesión es la administración y explotación económica por el sistema de concesión del Aeropuerto Rafael Núñez, ubicado en el Distrito Especial de Cartagena de Indias, el cual presta servicio principalmente a la 

ciudad de Cartagena. La administración y explotación económica incluyen el manejo y mantenimiento directo del terminal, pista, rampa, instalaciones aeroportuarias, ayudas visuales de aproximación, zonas accesorias y las Obras del Plan de 

Modernización y Expansión. La Aerocivil se reserva el manejo y la responsabilidad de las funciones de control y vigilancia del tráfico aéreo en ruta y el correcto funcionamiento y mantenimiento de las radioayudas aéreas, incluyendo las 

radioayudas de aproximación, y las comunicaciones y demás equipo destinado y necesario para el debido control aéreo establecidos por OACI.

0186 de 1996

Apoyo a la Supervisión

001 de 2014

Rafael Nuñez de Cartagena Aeropuerto

ANI

SACSA  - SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A
UTCAC - UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN 

AEROPUERTO CARTAGENA
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Ramon Pereira Visbal Carlos Alberto Carrasco Ramirez

Composición 

Accionara

Composición 

Accionara

Sergio Ivan Basallo Parra 

Jorge Andres Martinez Amaya

Nohora Milena Garzón Delgado 

Angela Paola Morales Guio

Carlos Alberto Acosta Medina  

FECHAS IMPORTANTES

ETAPA DE LIQUIDACIÓN 

Mayron Vergel Armenta Supervisor del Contrato

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

Adjudicación

Res. Aerocivil 02778 de 03 de mayo de 

1996

Suscripción de Contrato

09 de agosto de 1996

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

100% ESTADO ACTUAL

37,89%

11,55%

10,06%

7,59%

5,81%

5,12%

3,22%

3,03%

2,18%

2,03%

1,75%

1,75%

1,22%

1,22%

1,22%

1,09%

0,61%

0,61%

0,54%

0,50%

0,50%

0,49%

AENA DESARROLLO INTERNACIONAL

CONCECOL SAS

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

INVERSIONES GECU SAS

INVERSIONES SILLAR SEGOVIA & CIA S.A.S

INVERSIONES LEONOR AROCHA

INVERSIONES CABRALES SEGOVIA S.A.S.

PROMOCIONES PIEMONTE SAS

RAMON PEREIRA VISBAL

INVERSIONES CAVELIER LEQUERIA & CIA S.C.A.

INVERSIONES SEGOVIA SEGRERA Y CIA S en C

PROMOCIONES E INVERSIONES AVS Y CIA S.A.S.

AVIATUR S.A.

INVERSIONES AKBAR S.A.S.

INVERSIONES E INMOBILIARIA FINCA RAIZ S.A.S.

NAGA S.A.S

PROMOCIONES HOYOS CALUFE Y CIA. S en C

PROMOCIONES NUÑEZ & CIA S en C

MOVICOM S.A.

PROMOCIONES R CAVELIER Y CIA S. en C.

RAFAEL ENRIQUE PEREZ M Y CIA S. en C.

CICÓN S.A.S

60,0%

5,5%

34,5%

FA CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES S.A.

INCGROUP S.A.S

SONDEOS ESTRUCTURAS Y
GEOTECNIA SUC



GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS APOYO A LA SUPERVISIÓN 

26/07/2016

100%

100%

24/04/2016

20/12/2015

31/10/2013

21/10/2014

12/09/2014

4/12/2014

24/07/2015

25/04/2016

TRIMESTRE II TRIMESTRE IV

 $                                                                                       1.132.238 

 $                                                                                     12.689.772 

CONFORMACION DE LAS FRANJAS DE PISTA DE CAÑO

CERRAMIENTO DE AREAS (1ER GRUPO DE OBRAS - Ampliacion franja)

4/04/2012

100% 100%
CERRAMIENTO DE AREAS (1ER GRUPO DE OBRAS - Resa 01) 10/01/2017 31/03/2018

10/01/2017 31/03/2018CONSTRUCCION DE AREAS DE SEGURIDAD (Cabecera 01)
100% 100%

10/10/2011

 $                                                                                       2.562.256 

CONSTRUCCION DE AREAS DE SEGURIDAD (Cabecera 19)

7/05/2015

15/09/2015

REPARACION DE PLATAFORMA PRINCIPAL 5/04/2010 11/10/2010 100% 100%  $                                                                                       1.773.536 

EDIFICIO SANIDAD Y AUTORIDADES 10/05/2010 25/01/2011 100% 100%  $                                                                                           978.769 

OFICINAS CONCESIONARIO, AGENCIAS DE VIAJES Y DIAN 15/01/2014 30/10/2014 100% 100%  $                                                                                           830.237 

100% 100%  $                                                                                       2.830.123 

OBRAS DEL EDIFICIO ACTUAL (AMPLIACION) 5/03/2010 15/10/2013 100% 100%  $                                                                                     33.638.098 

100%

REPARACION PAVIMENTO PISTA 5/03/2010 11/10/2010

100%

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN % PROGRAMADO % EJECUTADO

SEGUMIENTO A OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN

OBJETO DE LA OBRA INVERSIÓN EJECUTADA  (MILES $ DIC 2020)

100%

REPAVIMENTACION PLATAFORMA

CONSTRCUCION DE VIA PERIMETRAL DE INGRESOS ECO 

INFRAESTRUCTURA ECO SERVICIOS (REHABILITACIÓN PL SECUNDARIA)

CERRAMIENTO DE AREAS LOTES COSTADO SUR 

CUARTEL DE BOMBEROS SEI

3/02/2014 100%

INAGURACIONES O APERTURAS VIGENCIA 

PERGOLA PARA PASAJEROS (REBALANCEADA EN OTROSI 16) 100%1/07/2019 21/07/2020

 $                                                                                       8.194.455 

100%100%

100% 100%

 $                                                                                       4.915.561 

REPAVIMENTACION PISTA

READECUACION PLATAFORMA SUR (ADECUACIÓN MANTENIMIENTO)  $                                                                                           596.357 

 $                                                                                       3.720.575 

 $                                                                                           296.811 

2023

TRIMESTRE I TRIMESTRE III

1/08/2014 100%

1/07/2015

10/05/2016

100%

100,0%

4/08/2013

19/03/2014

19/03/2013

100%

100%

 $                                                                                     10.925.222 

 $                                                                                       6.747.710 

 $                                                                                       1.831.932 

100%


