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CÓDIGO AC-01 PROYECTO 24/05/2021

ANI

Gerente Directora GERENTE Maria Eugenia Arcila Zuluaga
N.º contrato N.º contrato

Apoyo a la Supervisión

Suscripción de Contrato

12 de septiembre de 2006

Inicio de ejecución 4 de 

diciembre de 2006

Otrosí No. 16

17 de septiembre 

de 2015

Inicio etapa de operación y 

mantenimiento 

1 de febrero de 2019

Otrosí No. 7

08 de mayo de 

2012 - Obras 

Complementarias

Objeto del Contrato: Contrato de Concesión para la Administración, Modernización y Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento del Área Concesionada 

del Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C.

FECHAS IMPORTANTES

Fin Etapa Modernización y Expansión: 31 de Enero 

de 2019

Fecha de Subrogación a la ANI

27 diciembre de 2013

Otrosí No. 20

30 de agosto de 2016 - Obras 

Complementarias

Inicio etapa de construcción 19 de 

septiembre de 2007

Firma del Contrato No. 8000047OK 

del 9 de mayo de 2008

Fin etapa de operación y mantenimiento 

15 de octubre de 2028 (otrosí 35)

6000169 OK del 12 de septiembre de 2006 9000070 OK del 4 de junio de 2009

Andres Ortega Rezk Silvia Fernández de Castro

Aeropuertos

Composición Accionara
Composición 

Accionara

Edgardo Garciaherreros Barrera (Coordinador)

Mario Nicolás Cortés Gutierrez (Técnico)

Jorge Jaramillo Torres (Operativo)

Norma Liliana Gutierrez Gamboa (Ambiental) 

Luis Enrique Moreno Barbosa (Financiero)

Maria Fernanda Esteban (Jurídico)

Heriberto Amado (Riesgos)

Martha Milena Cordoba Pumalpa (Social)

Internacional Eldorado "Luis Carlos Galán Sarmiento" BOGOTÁ D.C.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE VERSIÓN

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS FECHA

OPAIN S.A. - Sociedad Concesionaria Operadora 

Aeroportuaria Internacional
CONSORCIO OPERADOR AEROPORTUARIO

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Sarmiento Angulo Contrato No. 6000169OK de 

2006

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO INTERVENTORÍA OPERATIVA

FECHA ACTUALIZACIÓN

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

CONTRACTUAL

34,99%
30,00% 29,98%
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Grupo Odinsa
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Ingeniería,
consultoría y

planeación S.A. -
Incoplan

 Robinson González
González

GMV Auditores y
Consultores S.A.



% EJECUTADO

SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN

OBJETO DE LA OBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN % PROGRAMADO INVERSIÓN (M$)

VERIFICADO 

MARIA EUGENIA ARCILA ZULUAGA - GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS EDGARDO GARCIAHERREROS BARRERA - Experto 8 Grado 3

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA 2020

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

66% ESTADO ACTUAL

% del plazo total del contrato de concesión (incluye plazo compensación por la Covid-19 del otrosí 35)

Etapa Final (Operación y Mantenimiento)




