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CODIGO A-06 PROYECTO 14/02/2023

Gerente Gerente
Nº Contrato Nº Contrato

ETAPA FINAL (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO INTERVENTORIA OPERATIVA

Objeto del Contrato: Contrato de Concesión para la Administración, Operación y Explotación Económica del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del 
Cauca.

058-CON-2000 del 01 de junio de 2000 801 de 2015 del 30 de diciembre del 2015

Composición 
Accionaria

Composición 
Accionara

Judy Vanessa Jimenez Cespedes (Líder de 
Seguimiento al Proyecto)
Angie Paola Gómez Triana (Técnico-Operativo)
Diana Marcela Blanco Vasquez (Ambiental)
Nohora Milena Garzón Delgado(Financiero)
Carlos Ricardo Mendieta Pineda (Jurídico)
Nubia Stella Parra Arguello (Riesgos)
Johanna Andrea Reyes Ruíz (Social)

FECHAS IMPORTANTE

% del plazo total del contrato de concesión (incluye plazo compensación por el 
Covid-19 Y Otrosíes 11 y 13)

SEGUMIENTO A OBRAS LADO TIERRA Y PLATAFORMAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS FECHA

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

FECHA ACTULIZACIÓNAeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón Contrato de Concesión 058-CON-2000.

APOYO AL SEGUIMIENTO DEL PROYECTOGERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS

VERIFICADO 

ANI

AEROCALI S.A. - SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO 
BONILLA ARAGÓN

CONSORCIO INTERCOL SP
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL

Ricardo Alberto Lenis Steffens Luis Fernando Zuluaga Torres Gerente Iván Mauricio Mejía Alarcón

Apoyo a las Supervisión

Aeropuerto

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

97% ESTADO ACTUAL

OBJETO DE LA OBRA FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN
% PROGRAMADO % EJECUTADO INVERSIÓN (M$)

Construcción Nueva Terminal Internacional 1/06/2015 4/12/2017 100% 100%  $                       70,789 
Remodelación Terminal Actual 24/11/2014 4/12/2017 100% 100%  $                       16,280 

Vías y urbanismo 3/07/2015 15/11/2016 100% 100%  $                       12,361 
Plataforma de Aeronaves 1/06/2015 15/11/2016 100% 100%  $                       31,384 
Obras de Certificación 11/04/2016 30/10/2017 100% 100%  $                       51,309 

TRIMESTRE II TRIMESTRE IV

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA 2023

TRIMESTRE I TRIMESTRE III

48,99%

51,01%

AENA DESARROLLO
INTERNACIONAL S.A.

CORPORACIÓN FINANCIERA
COLOMBIA S.A.

10,00% 25,00% 40,00% 55,00%

51%

49%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

JORGE PIDDO SUCURSAL
COLOMBIA

SIGA INGENIERÍA Y
CONSULTORÍA S.A.

%

Otrosí No. 2
28 de octubre de 2014

Inicio de Obras
24 de Noviembre de 2014

Otrosí No. 3
5 de junio de

2015

Otrosí No. 4
27 de Dic de

2016

Otrosí No. 1
30 diciembre de 2013

Acta de Inicio
02 septiembre de 
2000

Adjudicación
Res. 01474 del 2 de mayo 
de 2000

Suscripción de Contrato
01 de junio de 2000

Fecha de Subrogación a la ANI
31 diciembre de 2013

Terminación de Obra
Modernización y Expansión 12 de diciembre de 2017
Obras de Certificación 30 de octubre de 2017
Certificacion Aeródromo 29 noviembre de 2017 

Otrosí No. 5
27 de julio de

2017

Otrosí No. 6
5 de Dic de

2019

Otrosí No. 7
24 de agosto de

2020

Otrosí No. 8
26 de Feb de

2021

Otrosí No. 9
31 de marzo de

2021

Otrosí No. 10
13 de julio de

2021

Otrosí No. 11
22 de Nov de

2021

Terminación del Contracto 
31 de octubre de 2023

Otrosí No. 12
3 de agosto de

2022

Otrosí No. 13
15 de Nov de

2022


