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(@)

(b)

CAPITULO I Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del Contrato, el
presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con la
identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de las Redes que se vean
afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en
la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en especial, en la Ley 1682 de
2013 . En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice
y los demas documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la
Parte General.
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(@)

(b)

(©

CAPITULO Il Identificacion de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los procedimientos que,
de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes
que puedan verse afectadas por el Proyecto, asi como de disefiar y llevar a cabo las
soluciones constructivas necesarias para resolver dicha afectacion, en los términos del
presente Apéndice y de la Seccion 8.2 de la Parte General, a continuacion se proporciona a
titulo informativo un inventario preliminar de las Redes identificadas en las inmediaciones
del Proyecto.

Esta informacién no podra interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI en
relacion con el disefio y/o construccidn de las Intervenciones ni con la naturaleza, alcance
0 magnitud de las actividades constructivas necesarias para resolver la posible afectacion
de las Redes. Asi tampoco, este listado constituye una garantia sobre la existencia efectiva
de las Redes listadas o su nivel de afectacion con el desarrollo del Proyecto.

En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2(a) de la Parte

General y en la Seccién 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario debera realizar la
identificacion e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor del Proyecto.
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Tabla 1 — Redes identificadas en la Unidad Funcional 1

Il&ongit_ud Propuest | Caracteristica
. i s roxim
Sub Tlpo_ o!e Ubicacid Emp_resa_ Relacio Inicio Fin P ade SY
sector Servicio n Propietari | nconla (PR) (PR) ada Actuacié Complejidad
Afectado a Via Afectada n de la
(Km) Afectacion
. Transve | K11+7 | K11+7 Adecuaci | Complejidad
Eléctrico Pradera EPM rsal 00 20 0.074 on baja
K12+4 | K12+6 i
Eléctrico Pradera EPM Paralela 0.2 Traslado Complejidad
00 10 alta
K12+5 | K12+6 Adecuaci ii
Eléctrico | Pradera EPM Transve 0.132 ) Complejidad
rsal 20 30 on media
K12+5 | K12+6 Adecuaci ii
Eléctrico Pradera EPM Transve 0.086 , Complgpdad
rsal 90 30 on baja
iari K15+4 | K15+4 Adecuaci ii
Ferroviart | o dera | INVIAS | Paralela 0.027 , Complejidad
0 50 80 on baja
iari K15+4 | K15+4 Adecuaci ii
Ferroviari Pradera INVIAS | Paralela 0.030 , Complejidad
0 50 80 on baja
iari K15+6 | K15+7 Adecuaci ii
Ferroviari Pradera INVIAS | Paralela 0.078 ) Complfejldad
0 60 60 on baja
Ferroviari K15+6 | K15+7 Adecuaci | Complejidad
o Pradera INVIAS Paralela 60 60 0.078 on baja
iari K16+0 | K16+1 Adecuaci ii
Ferroviari Pradera INVIAS Paralela 0.129 ; Compl_ejldad
0 20 60 on baja
iari K16+0 | K16+1 Adecuaci ii
Ferroviari Pradera INVIAS | Paralela 0.129 ) Compl_ejldad
0 20 60 on baja
Tabla 2 — Redes identificadas en la Unidad Funcional 2
Longitud Propuest | Caracteristica
Tipo de L Empresa | Relacié | Inici . Aproxim P Sy
Sub . Ubicacio S Fin ade ..
sector Servicio N Propietari | nconla 0 (PR) ada Actuacic Complejidad
Afectado a Via (PR) Afectada n de la
(Km) Afectacion
K21 | K21+0 Adecuaci ii
2.1 Eléctrico | Porcesito EPM Transve 0.125 ; CompIeJldad
rsal +970 00 on media
. . K22 | K22+6 Complejidad
2.1 .032 Trasl .
Electrico | Porcesito EPM Paralela +660 80 0.03 raslado baja
Traslado
. . Transve | K24 | K24+5 y Complejidad
2.1 A1 .
Electrico | Procesito EPM rsal +300 00 0415 Adecuaci Alta
on
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Longitud Propuest | Caracteristica
sub Tipo de Ubicacic Empresa | Relacié | Inici Fin Aproxim aF()JIe sy
sector Servicio N Propietari | nconla 0 (PR) ada Actuaci6 Complejidad
Afectado a Via (PR) Afectada n de la
(Km) Afectacion
s . Transve | K25 | K25+2 Adecuaci | Complejidad
2.1 Eléctrico | Santiago EPM rsal 1240 60 0.040 on Baja
—_ . K25 | K25+9 Complejidad
21 | Eléctrico | Santiago EPM Paralela | o0 | g 0.136 | Traslado media
o Variante Transve | K31 | K31+9 Complejidad
2.2 Eléctrica Cisneros EPM rsal +870 00 0.075 Traslado baja
Ferroviari | Variante Transve | K32 | K32+2 Adecuaci | Complejidad
22 0 Cisneros INVIAS rsal +160 30 0.090 on Alta
5o | GASODU | Variante | TRANSME | Transve | K32 | K32+2| ., Adecuaci | Complejidad
' CTO Cisneros TANO rsal +220 80 ' on Alta
-y Variante Transve | K32 | K32+6 Adecuaci | Complejidad
2.2 Eléctrico |~ oros EPM rsal +600 | 10 0.052 6n baja
Adecuaci
Eléctrico | Variante EPM Transve | K32 | K32+8 | ) 6ny Complejidad
2.2 Cisneros rsal +780 00 ' Alta
Traslado
-y Variante Transve | K32 | K32+8 Adecuaci | Complejidad
2.2 . .051 . .
Eléctrico Cisneros EPM rsal +830 30 0.05 on Media
,5 | GASODU | Variante | TRANSME | o . K32 | K33+1| 4.5 | Adecuaci | Complejidad
' CTO Cisneros TANO +800 00 ' on Alta
. Variante K33 | K33+6 Adecuaci | Complejidad
2.2 Eléctrico Cisneros EPM Paralela +560 10 0.034 on baja
o Variante Transve | K33 | K33+6 Adecuaci | Complejidad
2.2 . . , .
Eléctrico Cisneros EPM rsal +540 20 0.090 on baja
o Variante K33 | K33+9 Complejidad
2.2 Eléctrico Cisneros EPM Paralela +870 50 0.100 Traslado baja
Gasoduct | Variante K34 | K34+3 Adecuaci | Complejidad
2.2 . 0.367 .
0 Cisneros EPM Paralela +000 40 on Alta
Tabla 3 — Redes identificadas en la Unidad Funcional 3
Tipode | Ubicacion | Empresa | Relacion Longitud Caracteristicas
Servicio Propietaria | conla | |nicio | Fin | Aproximada | ProPuesta | y Complejidad
Subsector | Afectado Via PR) | (PR) | Afectada Actltjjgcién dela
(Km) Afectacion
N/A N/A N/A N/A N/A N/A | N/A N/A N/A N/A

Las redes que afectan a esta unidad funcional, se encuentran incluidas en las unidades funcionales 2
y 4 y corresponden a los sitios de los portales de los tlneles Gnicamente.
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Tabla 4 — Redes identificadas en la Unidad Funcional 4

. . ALong_ituc(ij Propuesta Caracterl'gticas

Subsector | Ubicacion | e eresa | ReROSH | OO Fin (PR | e y Complejidad
(Km) ctuacion Afectacion

Cisneros EPM Transversal | K36+260 | K36+280 0.023 Adecuacion Comg);jeiidad
Cisneros | TRANSMETANO | Transversal | K36+760 | K36+800 |  0.048 | Adecuacién Comkf;jeiidad
Cisneros EPM Transversal | K37+810 | K37+900 0.104 Adecuacion Coan]]%Igg;dad
Cisneros EPM Transversal | K38+540 | K38+580 0.051 Adecuacion Comk?;jeiidad
Cisneros EPM Transversal | K38+740 | K38+800 |  0.072 | Adecuaci6n Comg’;f;idad
Cisneros EPM Transversal | K39+100 | K39+180 0.077 Adecuacion Comk?;jeiidad
Cisneros EPM Transversal | K41+340 | K41+360 0.029 Adecuacion Comg);jeiidad
Cisneros EPM Transversal | K41+500 | K41+4580 | 0.073 | Adecuacion Comk?;jeiidad
Cisneros EPM Transversal | K42+500 | K42+510 0.041 Adecuacion Comk?;;eiidad
Cisneros EPM Transversal | K43+760 | K43+760 | 0.044 | Adecuacion Comg’;fiidad
Cisneros EPM Transversal | K44+240 | K44+280 0.052 Adecuacion Comk?;;eiidad
Cisneros EPM Transversal | K44+990 | K44+990 |  0.033 | Adecuaci6n Comg’;fiidad
Cisneros EPM Transversal | K47+270 | K47+280 0.027 Adecuacion Comk?;;eiidad
Cisneros EPM Transversal | KA7+530 | K47+540 | 0.029 | Adecuacion Comg’;f;idad
Cisneros EPM Transversal | K47+590 | K47+600 0.028 Adecuacion Comt?;jeiidad
Cisneros EPM Transversal | K47+680 | K47+720 0.054 Adecuacion Comk?;gidad
Cisneros EPM Transversal | K49+250 | K49+300 0.034 Adecuacion Comt?;jeiidad
Cisneros EPM Transversal | K50+250 | K50+300 | 0.063 | Adecuacion Comk?;f;idad
Cisneros EPM Paralela | K50+430 | K50+900 |  0.497 Traslado ComAp:gidad
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Longitud P rq | Caracteristicas
Subsector | Ubicacion Empresa Relacion Inicio | & (PR) Aproximada rozzesa y Complejidad
Propietaria con la Via (PR) Afectada Actuacion de Ia. ]

(Km) Afectacion

Cisneros EPM Transversal | K50+800 | K50+830 |  0.031 | Adecuacién Comgjeiidad
Cisneros EPM Transversal | K51+900 | K51+920 0.035 Adecuacion Comk?;;aiidad
Cisneros EPM Transversal | K52+030 | K52+030 | 0.024 | Adecuacién Comgjeiidad
Cisneros EPM Transversal | K52+060 | K52+330 0.278 /;\r(;:zlljiadcoign Com'g:fiidad
Cisneros EPM Transversal | K52+940 | K52+950 0.022 Adecuacion Comg);jeiidad
Cisneros EPM Transversal | K55+100 | K55+360 |  0.256 Traslado ComAp:teiidad
Cisneros EPM Transversal | K55+200 | K55+320 0.134 Traslado Conl:]pélgggdad
Cisneros EPM Transversal | K55+480 | K55+510 | 0.064 | Adecuacion Comk?;je;idad
Cisneros EPM Transversal | K56+240 | K56+550 | 0.294 Traslado Comgl'gidad
Cisneros EPM Transversal | K56+260 | K56+600 | 0.360 Traslado | COMPiEIidd
Cisneros EPM Transversal | K56+640 | K56+640 0.045 Adecuacion Comk?;jeiidad
Cisneros EPM Transversal | K57+080 | K57+120 0.102 Traslado Comg)llg'idad
Cisneros EPM Transversal | K57+240 | K57+270 0.043 Adecuacion Comk?;jeiidad
Cisneros EPM Transversal | K57+260 | K57+300 | 0.050 | Adecuacién Comkf;fiidad
Cisneros EPM Transversal | K57+690 | K57+720 0.049 Adecuacion Comk?;jeiidad
Cisneros EPM Transversal | K57+700 | K57+730 0.051 Adecuacion Comé);;aiidad
Cisneros EPM Transversal | K57+870 | K57+870 0.031 Adecuacion Comk?;jeiidad
Cisneros EPM Transversal | K58+280 | K58+330 |  0.058 | Adecuacién Comg’;f;idad
Cisneros EPM Transversal | K58+390 | K58+390 0.029 Adecuacion Comt?;jeiidad
Cisneros EPM Transversal | K58+800 | K58+950 |  0.200 Retiro Com'gii;dad
Cisneros EPM Transversal | K59+100 | K60+300 1.153 Traslado Comﬁ:gidad
Cisneros EPM Transversal | K62+400 | K62+400 |  0.096 | Adecuaci6n Comk?;f;idad
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Longitud P Caracteristicas
— Empresa Relacion Inicio : Aproximada | Propuesta y Complejidad
Subsector | Ubicacion bresa . Fin (PR) de
Propietaria con la Via (PR) Afectada A . dela
ctuacion .,
(Km) Afectacion
Cisneros EPM Transversal | K63+200 | K63+600 |  0.311 | Adecuacion Comgjeiidad
Cisneros EPM Transversal | K64+800 | K64+800 0.028 Adecuacion Comk?;}aiidad
Cisneros EPM Transversal | K66+870 | K67+350 | 0.418 | Adecuacion | COMPielided
Cisneros | TRANSMETANO | Transversal | K35+500 | K35+500 0.020 Adecuacion Corpn%Ig{;dad
Tabla 5 — Redes identificadas en la Unidad Funcional 5
Tipo de | Ubicacion | Empresa | Relacion Longitud Caracteristicas
Servicio Propietaria | conla | |picio | Fin | Aproximada Propuesta | y Complejidad
Subsector | Afectado Via (PR) | (PR) | Afectada Actl?aecién fde la
(Km) Afectacion
N/A N/A N/A N/A N/A N/A | N/A N/A N/A N/A

En esta unidad funcional no se hacen intervenciones de obra , ya que solo es operacion y
mantenimiento de las vias recibidas de la concesion Hatovial en el abril 2021 o cuando ocurra la
reversion de la concesién Hatovial.
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CAPITULO 111 Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes afectadas por

3.1

(@)

(b)

(©)

3.2

3.2.1.

(@)

(b)

el Proyecto

Afectacion o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéndice, se presumira que una Red se ve afectada por una
Intervencion cuando por causa 0 con ocasion de su implementacion se pudieren causar
impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestacion del servicio
asociada a la misma.

Al detectarse una potencial afectacion a Red, el Concesionario debera adelantar cualquier
actividad constructiva que sea idonea para su solucion, incluyendo, sin limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.

(i)  Proteccién durante construccién de la Red.

(iif)  Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v)  Implementacién de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.

En todo caso, serd responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto con el
titular, gestor o administrador de la Red —segun sea el caso- qué constituye una afectacion

o interferencia de una Intervencion a una Red y la solucion técnica para resolverla de
acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley Aplicable.

Obligaciones del Concesionario con relacion a las Redes que se puedan afectar por el Proyecto

En la Fase de Preconstruccion

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia de la Corredor que
forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna situacion irregular o
sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto
, debera dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de
Carreteras.

En la elaboracion de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el Concesionario debera
evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las Redes o de conservar o modificar
el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley
1682.
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(©)

Inventario de Redes

(i)

(i)

Con anterioridad a la presentacion a la Interventoria de los Estudios de Trazado y
Disefio Geométrico, el Concesionario deberd realizar un inventario de las Redes que
se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la realizacion de dicho inventario,
el Concesionario deberé llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con
el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan
verse afectadas por las Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Seccion 3.2.1(b)
del presente Apéndice .

Los objetivos del inventario seran:

QD La descripcién de la funcionalidad de las Redes y su uso.

(2) Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los documentos que
la soportan.

3 Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus materiales y el

nivel de afectacion a las mismas por las Intervenciones.
(@) Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

(5) Identificar la situacidn juridica de las Redes, incluyendo: i) la persona
responsable por su traslado y/o proteccion de acuerdo con la Ley
Aplicable o el convenio respectivo y ii) la propiedad de la servidumbre
o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con respecto al
desarrollo del Proyecto.

@) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las
cuales se debe efectuar la solucion, de requerirse, de acuerdo con lo
establecido por la Ley Aplicable, en especial, la Ley 1682 de 2013 y en
este Contrato.

(8) Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacién juridica o
técnica de la Red.

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario debera realizar todos los recorridos de

(iv)

campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborard y presentara junto con
los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta en la que constaran todos los
hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto para cada Unidad Funcional,
junto con los soportes documentales, filmicos o fotogréficos respectivos. En
particular, el acta deberd contener, como minimo, lo siguiente:

1) Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado (tuberias, ductos,
cables), PR de la via de cada punto de afectacion, longitud afectada y
su prestador y/u operador.
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2 La existencia 0 no de convenios vigentes para la proteccidn, el traslado
0 reubicacion de Redes con los prestadores y/u operadores de las
mismas, asi como la descripcion de las especificaciones y normativas
aplicables a cada Red.

3 Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en cartas a escala
1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias para el
estudio de los proyectos de traslado o modificacion, y cuadro de
coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o interferencias
detectadas. La base de georreferenciacion debe establecer la Faja y el
Corredor del Proyecto. Adicionalmente se deberdn presentar en
archivos dwg (autocad) y archivos tipo shape(*.shp).

(@) Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de video.

5) La cuantificacion de los elementos y componentes de la canalizacion
y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar el estado, el
cumplimiento de las especificaciones y la cantidad de componentes con
gue cuenta el corredor. Estos deberan incluir las acometidas
domiciliarias.

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a los
prestadores y/u operadores.

@) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos logrados
con los prestadores y/u operadores de las Redes durante el inventario.

(8) Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(v) Asimismo, en el acta debera incluirse un instrumento de resumen denominado ficha
de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo que la ANI provea para tal efecto,
diligenciado por Unidad Funcional y por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes
instrucciones:

Q) Identificacion del Contrato.

2 Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

3 Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

(G))] Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la Red.

(5) Ubicacion dando PR inicial a PR final.

(6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

@) Relacion con la via, si la Red esta paralela, cruce, subterraneo o
paralelo.
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(8)
9)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

A7)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

El uso de la Red.
Razon social del prestador y/u operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica, privada,
mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del prestador y/u operador de la Red.

Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion o
interferencia de la Red.

Teléfono de la persona de contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacién de la Red, mostrando un PR cercano y su
fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacién temporal o
equivalente otorgado por alguna entidad estatal.

En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucion y su fecha de
expedicion.

Nombre de la entidad que otorgd el permiso de ocupacion.
Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes 0 no aparentes, positivas

0 negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y Especificaciones Técnicas de la Red tales como tipo,
material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que esta presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la longitud
con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no pueden
ubicarse en otra casilla.

Croquis o0 bosquejo que sea importante detallar para el inventario.
Describir la posible soluciéon para la afectacion de la Red, y/o la
solucion especifica propuesto por el Concesionario, junto con su

justificacion, incluyendo sus condiciones técnicas, legales vy
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(d)

(27)

(28)

(29)

financieras. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Seccion
3.2.1(d).

Informacion de quien elabor6 y reviso la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u
operadores de las Redes.

El Concesionario deberéa respetar los acuerdos de confidencialidad para
el manejo y uso de la informacién suministrada o inventariada en los
casos a los haya lugar. Sin perjuicio de lo anterior, en ninglin caso
dichos acuerdos de confidencialidad podran impedir que la ANI tenga
acceso a la informacién suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

(vi) Esta acta sera puesta en consideracion de la Interventoria como parte de los Estudios
de Trazado y Disefio Geométrico.

(vii) La suscripcion del acta no libera al Concesionario de:

M)

2

Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como resultado de
la elaboracion de los Estudios de Detalle de cada Unidad Funcional se
identifiquen nuevas Redes dentro del Corredor del Proyecto original y/o
se modifique el trazado o disefio geométrico del Proyecto resultando en
un Corredor del Proyecto distinto. Esta actualizacion sera consignada
en una nueva acta que seguira lo establecido en la Seccién 3.2.1(b) del
presente Apéndice.

Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo con el
estado de la técnica, permitan identificar las Redes que puedan verse
afectadas por las Intervenciones o Obras de Mantenimiento durante
todo el Contrato.

(viii) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por parte de la ANI y/o
del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del Concesionario para el
desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo con el estado de la técnica, para
la identificacion de la Redes dentro del Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i)  El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de gestion
requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante los instrumentos
respectivos, las condiciones relativas al disefio, costeo, pago e implementacion de la
soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la Seccion 3.2.1(e) de este
Apéndice, con los prestadores y/u operadores de cada una de las Redes.

(if)  Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccion 3.2.1(c) de este
Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectacion de una Red, éste deberé
seguir el procedimiento establecido en los articulos 47 y siguientes de la Ley 1682 de

2013.
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(€)

(iii) Toda comunicacion que el Concesionario dirija a los prestadores y/u operadores

(iv)

(v)

(vi)

deberd ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier comunicacion recibida
por el Concesionario que tenga como origen prestadores y/u operadores debera ser
reenviada a la ANI dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su recepcion.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el Concesionario y
los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la definicion del disefio, costo,
construccion y demas condiciones para realizar la proteccion, el traslado o reubicacién
de las Redes, incluyendo la referida en el numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de
2013, el Concesionario debera solicitar la no objecién del Interventor. Este debera
verificar que ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el
Contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la
determinacion del valor de los costos asociados a la proteccion, traslado o reubicacion
de las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo con la region en donde
se encuentren ubicados o la regulacidn sectorial vigente. Sin embargo, en ningln caso
se podra solicitar, pactar u obtener remuneracion alguna por costos que han sido
recuperados 0 que se encuentren previstos dentro de la regulacion sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de soporte incluyendo
actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberan ser anexados al plan de que trata
la Seccién 3.2.1(e) del presente Apéndice.

Plan para el traslado y/o manejo de Redes

(i)

(ii)

De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 4.2(m) de la Parte General, el
Concesionario debera presentar a la Interventoria, durante el plazo establecido en
dicha Seccion, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho plan, contendra la
descripcion detallada de las soluciones constructivas a realizarse para resolver las
afectaciones del Proyecto a las Redes identificadas en el inventario, asi como su
responsable, el cronograma de ejecucion de estas y su valor.

Especificamente, el plan debera contener:

1) Disefios definitivos de la solucién: Un andlisis del tipo de solucion
sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia o afectacion, asi
como incluir el disefio de la solucion seleccionada con detalles
constructivos. En el disefio de la solucién se deben prever los accesos
para el ingreso de maquinaria de las empresas propietarias y/o
administradoras de la Red a las obras para el desarrollo de actividades
de mantenimiento o reparacion. Dichos disefios deberan llevarse a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 de la ley 1682 de 2013.

2) Presupuesto: Un presupuesto que deberd referirse a: i)las actividades
constructivas a realizarse de acuerdo con los disefios aprobados, ii) las
actividades del plan de contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la
forma de pago y v) los responsables del mismo de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 8.2(c) de la Parte General. El presupuesto
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®)

(4)

(®)

(6)

deberd establecer los precios unitarios de acuerdo con el tipo de
solucion por metro lineal y su justificacion.

Plan de actuacion: En este plan se describirdn todas las actividades a
realizar para el desarrollo de las soluciones, asi como el procedimiento
constructivo, su cronograma, el plan de seguimiento con los respectivos
indicadores de avance.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debié haber sido aprobado
por las empresas administradoras, propietarias o prestadoras de la Red
en el cual se deberd indicar el protocolo de seguridad del personal, del
uso de la maquinaria, la sefializacion requerida y demas informacion
relevante. Lo anterior, en concordancia con los dispuesto en los
Apéndices Técnicos 2y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para tal
efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion debe realizarse por la
titular de la Red, se deben registrar las gestiones, acuerdos, valoracion
y, si es del caso, los pagos realizados por el Concesionario para la
solucion.

Plan de contingencias: En este plan se encontraran los procedimientos
acordados con la empresa titular de las Redes para la atencién de
emergencias generadas por dafos en las Redes que ocurran durante toda
la ejecucion del Contrato el cual debera mantenerse actualizado,
corregido y con mejoras constantes. Ademas, debera contemplar los
lineamientos y protocolos de las empresas propietarias y/o
administradoras de la Red, asi como los protocolos de comunicacién de
emergencia ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del plan se
debera contemplar que en el caso en gue se produzca un dafio a alguna
Red ubicada dentro del Corredor del Proyecto, se debera describir como
se adelantaran seguir los siguientes procesos:

» Informacién y coordinacion con las empresas propietarias y/o
administradoras de la red, y a las autoridades competentes.

= Condiciones de cierre y apertura de los carriles del Proyecto
afectados.

= Auxilio vial.

= Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

» Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.

= Condiciones para desarrollar las medidas de intervencién para la
reparacion del dafio y restitucion del servicio con las empresas
propietarias y/o administradoras de la red.

» Reparacion de sefializacion.

Pégina 15 de 19



= Retiro de material excedente resultante de dafios a las Redes.

= Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria para la
reparacion de la Red afectada.

= Registrar la investigacion de causas de los dafios causados en la
Red e investigacion de incidentes y/o accidentes si se presentan.

= Si el dafio fuere imputable al Concesionario, los procedimientos
mediante los que se cuantificaran y realizaran los pagos o en su
defecto se activardn los siniestros de las polizas de seguros
existentes..

(iif) Este plan deberé ser presentado a la Interventoria dentro del plazo previsto en la Parte
Especial.

(iv) El Interventor revisara el plan y presentara sus observaciones al mismo dentro de los
quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo relacionado con el presupuesto de
las actividades de traslado y/o proteccion de Redes, el Interventor debera verificar que
el valor consignado corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para
ese momento.

(v) De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion al Informe y lo remitird a
la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de considerarlo pertinente
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara con diez
(10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor debera pronunciarse
sobre la aprobacidn del plan en un término no mayor a tres (3) Dias. Se seguira este
procedimiento para la respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia sera resulta por el

Amigable Componedor.

) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se entendera
gue no objetan el plan.

(o) Si durante la Fase de Construccién se identificaren Redes afectadas por las Intervenciones
que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstruccién, el Concesionario debera
adelantar las actividades descritas en la presente Seccion 3.2.1.

3.2.2. Enla Fase de Construccién

(@) El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor que
forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna situacion irregular o
sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto,
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(b)

(©)

deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de
Carreteras.

El Concesionario deberd adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan para el
traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. Asi mismo, debera
adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas prestadora y/u operadora de
la Red lleven a cabo el traslado y/o proteccion de la Red respectiva de acuerdo con lo
establecido en dicho plan en coordinacion con la ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i)

(ii)

Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacién de la Fase de Construccion
establecido en el Plan de Obras, el Concesionario debera presentar un informe de
inventario en el cual se describiran de forma detallada las actividades de proteccion
y/o traslado desarrolladas sobre las Redes en la Fase de Construccion, su estado a ese
momento, asi como las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para
el traslado y/o manejo de las Redes.

Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:

(D) La descripcion de cada una de las actividades de traslado y/o proteccién
llevadas a cabo por el Concesionario o por la empresas prestadoras y/u
operadoras de las Redes.

2 Los costos de las mismas y su justificacion.

3 El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o
proteccion y de aquellas que estando dentro del Corredor del Proyecto
con ocasién al procedimiento previsto en la Ley 1682 de 2013 no
requerian de actividad de traslado y/o proteccion alguna.

4 En general, una descripcion de todas las actividades realizadas por el
Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo establecido en el
plan para el traslado y/o proteccion de Redes.

(5) Los soportes documentales, fotograficos, filmicos y/o magnéticos de
las actividades objeto del mismo.

(iii) El Interventor revisara el informe y presentara sus observaciones al mismo dentro de

(iv)

(v)

los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion al informe y lo remitira a
la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de considerarlo pertinente
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara con diez
(10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor debera pronunciarse
sobre su no objecion del informe en un término no mayor a tres (3) Dias. Se seguird
este procedimiento para la respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.
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(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objeta el informe.

(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia sera resulta por
el Amigable Componedor.

3.2.3. Enla Etapa de Operacién y Mantenimiento

(@) El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor del
Proyecto y en caso de detectar alguna situacién irregular o sospechosa que pueda afectar a
alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar aviso inmediato a la
empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

(b) En el caso en que con ocasién a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de Operacion
y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o proteccion de Redes
ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario deberd adelantar todas las
actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y 3.2.1(e) del presente Apéndice en
los plazos determinados para tal efecto por el Interventor.
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4.1

4.2

CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBURQOS

Sin perjuicio de la obligacion a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto en los
Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificacién, inventario, manejo,
proteccion y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas por el Proyecto, para efectos
de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten hidrocarburos (o a cargo de cualquier
filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en
este Contrato y en la Ley Aplicable-, el Concesionario podra, a su cuenta y riesgo, tomar en
cuenta el contenido del documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado
por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente documento..

En todo caso, lo dispuesto en la Seccién 4.1 anterior no liberara al Concesionario del

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este Apéndice, en el
Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/0, en general, la Ley Aplicable.
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