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ACTA DE OCURRENCIA DE UNA CAUSAL DE TERMINACION ANTICIPADA
E INICIO DE ETAPA DE REVERSION
CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 003 de 2016 “PROYECTO ViA AL
PUERTO” CELEBRADO ENTRE LA ANI Y LA CONCESION VIA PACIFICO S.A.S

En Bogota D.C., en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura se reunieron CARLOS
ALBERTO GARCIA MONTES, identificado con la cédula de ciudadania No. 10.276.336 expedida en
Manizales - Caldas en su condicién de Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Infraestructura, en virtud de la Resolucién No. 01707 del 10 de septiembre de 2018 y Acta de Posesién
No. 122 del 11 de septiembre de 2018, quien para efectos de este acto actla en nombre y
representacion legal de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ANI, Agencia Nacional Estatal
de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con
personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y técnica, adscrita al
Ministerio de Transporte, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4165 de noviembre 3 de
2011, modificado por el Decreto 1745 de 2013 y por el Decreto 2191 de 2016, y con lo determinado
en la Resoluciéon No. 1529 del 8 de noviembre de 2017 expedida por el Presidente de la Agencia
Nacional de Infraestructura, que en adelante se denominaré ANl o AGENCIA y JORGE LIBARDO
DUARTE BALLESTEROS, identificado con cédula de ciudadania No. 88.154.545 expedida en Pamplona
en su calidad de representante legal de la sociedad ViA PACIFICO S.A.S., quien en adelante se
denominara el CONCESIONARIO y que en conjunto con la ANI se denominaran LAS PARTES, con el fin
de suscribir la presente acta de ocurrencia de una causal de terminacién e inicio de etapa de reversién
del Contrato de Concesién No. 003 del 6 de julio de 2016, previas las siguientes,

L. CONSIDERACIONES

1. Que el articulo 14 de la Ley 1508 de 2012 establece que los particulares podrdn estructurar
proyectos de infraestructura publica o para la prestacion de sus servicios asociados, por su propia
cuenta y riesgo, asumiendo la totalidad de los costos de la estructuracién, y presentarlos de forma
confidencial y bajo reserva a consideracion de las entidades estatales competentes.

2. Que, con fundamento en la anterior norma, por oficio con radicado ANI 2014-409-025304-2 de 30
de mayo de 2014 , la Estructura Plural denominada “VIA AL PUERTO”, conformada por
Constructora Conconcreto S.A., CASS Constructores S.C.A. y Carlos Alberto Solarte Solarte S.A.S.,
presento propuesta de Pre-factibilidad de Asociacién Publico Privada de Iniciativa Privada que no
requiere desembolso de recursos publicos, proyecto con el siguiente Alcance: “Estudios y disefios
de detalle, financiacién, gestion ambiental, predial y social, construccién, mejoramiento,
rehabilitacion, operacion, mantenimiento y reversién del Proyecto "IP Via al Puerto”, de acuerdo
con el Apéndice Técnico 1y demds apéndices del Contrato”.
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3. Que, en relacién con esa propuesta de prefactibilidad presentada por la Estructura Plural “ViA AL
PUERTQ”, mediante oficio con radicado ANI 2014-200-01876-1, la ANI se pronuncio en el sentido
de que ésta resultaba de interés para la entidad, por lo cual, el originador, mediante oficio con
radicado ANI 2014-409-025304-2, presentd propuesta de factibilidad para el Proyecto.

4, Que, una vez agotadas las etapas de Prefactibilidad y Factibilidad establecidas en la Ley 1508 de
2012 y su Decreto Reglamentario y efectuada la evaluacidn de los aspectos técnicos, financieros y
juridicos del Proyecto, mediante oficio con radicado ANI 2016-200-007139-1, la ANI considerd que
la iniciativa presentada cumplia con los requerimientos establecidos en el articulo 2.2.2.1.5.5 del
Decreto 1082 de 2015.

5. Que, con fecha 18 de marzo de 2016, la ANI publicéd para manifestacion de terceros interesados,
los documentos del proyecto de asociacion publico privada de iniciativa privada cuyo objeto era
“(...) Adjudicar un Contrato de Asociacion Publico Privada de Iniciativa Privada al Originador
Estructura Plural Viia al Puerto, bajo las condiciones ucordadas entre este y la Entidad, si no
existieren otros interesados en la ejecucion del proyecto, cuyo objeto es: “Estudios y disefios de
detalle, financiacion, gestion ambiental, predial y social, construccién, mejoramiento,
rehabilitacion, operacién, mantenimiento y reversion del Proyecto "IP Via al Puerto", de acuerdo
con el Apéndice Técnico 1y demads apéndices del Contrato”.

6. Que el 19 de mayo de 2016, fecha prevista en el cronograma de la invitacion para la presentacion
de manifestacién de interés en el proyecto, no se presenté ninguna, por lo cual no fue procedente
conformar la lista de Precalificados ni la Apertura del respectivo proceso de seleccion abreviada,
sino que se procedio a la adjudicacion del Contrato de Concesidn al Originador.

7. Que, como consecuencia de lo anterior y una vez aprobados por la ANI, el Acuerdo de Garantia,
los Certificados de Aportes Parafiscales, los Cupos de Crédito y la Garantia de Seriedad de la Oferta,
mediante la Resolucidn 723 de 20 de mayo de 2016, “por la cual se justifica una contratacion bajo
la modalidad de contratacidn directa y se adjudica a la Estructura Plural denominada “Estructura
Plural Via al Puerto” conformada por CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE S.A.S. identificada con
Nit. 900888439-5, CASS CONSTRUCTORES & CIA S.C.A. identificada con Nit. 900018975 - 1 y
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. identificada con Nit. 890901110 - 8, el contrato de concesion
bajo el esquema de Asociacién Publico Privada de Iniciativa Privada para la ejecucion del proyecto
cuyo objeto consiste en los “Estudios y disefios de detalle, financiacién, gestién ambiental, predial
y social, construccion, mejoramiento, rehabilitacién, aperacion, mantenimiento y reversién del Vs
Proyecto "IP Via al Puerto"”, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1y demds apéndices del Contrato”, /
se adjudicé el Contrato de Concesidn bajo el esquema de Asociacién Publico Privada de Iniciativa /
Privada sin recursos publicos para la ejecucion del Proyecto, a la Estructural Plural Via al Puerto. ]
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8. Que una vez en firme el acto de adjudicacién y previo a la celebracién del Contrato de Concesion,
con fecha 10 de junio de 2016, los integrantes de la Estructura Plural “VIA AL PUERTO”
constituyeron la sociedad Via Pacifico S.A.S.

9. Que el 6 de julio de 2016, la ANI y el Concesionario Via Pacifico S.A.S., suscribieron el Contrato de
Concesion bajo el esquema de APP No. 003 de 2016 (en adelante, el ‘Contrato’ o el ‘Contrato de
Concesion’), cuyo objeto, de acuerdo con la Seccién 2.1 de la Parte General del mismo es: “e/
otorgamiento de una concesion para que, de conformidad con lo previsto en este contrato, el
Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance fisico del Proyecto se

describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 17,

10. Que la Seccién 3.2 de la Parte Especial del Contrato, establece: “(a) De conformidad con el Objeto
del Contrato dispuesto en la Parte General de este Contrato, el Alcance del Contrato corresponde
a la elaboracion de los estudios y disefios de Detalle, financiacién, gestién ambiental, predial y
social, construccion, mejoramiento, rehabilitacién, operacion, mantenimiento y reversion del
Proyecto "IP Via al Puerto"”, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1y demds apéndices del Contrato.”

11. Segun lo dispuesto en la Seccién 3.8 (b) de la Parte General del Contrato, el Concesionario debera
financiar la ejecucién del Proyecto con Recursos de Patrimonio y Recursos de Deuda, y segun la
Seccion 3.1 (b) de la misma Parte, son fuentes para la Retribucién del Concesionario: el Recaudo
de Peajes y los Ingresos por Explotacion Comercial. Por esta razdn, y de acuerdo con los supuestos
utilizados por las partes en la estructuracién sobre la base de la inexistencia de aportes de recursos
publicos para la ejecucion del Proyecto, el Recaudo de Peajes es de importancia vital tanto parala
ejecucion del Contrato, como para la generacion de recursos destinados al pago de la Retribucién
al Concesionario.

12. Que en la Seccidn 3.6 (a) de la Parte Especial del Contrato, se pacté que el Proyecto contaria con
dos (2) Estaciones de Peaje: una estacién ya existente denominada Loboguerrero (que cuando
fuera reubicada se llamaria Cisneros) y una nueva estacién denominada Calima, cuya estructura
tarifaria, de acuerdo con lo pactado en la Seccion 4.2 (a) de la Parte Especial, es la prevista en la
Resolucion 1970 del 19 de mayo de 2016 del Ministerio de Transporte.

13. Que el 19 de agosto de 2016, se firmd Acta de Inicio del Contrato de Concesién No. 003 de 2016,
en razon a que se cumplieron en esa fecha, todos los requisitos exigidos en la Seccién 2.3 de la
Parte General del Contrato. fi
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Que en las secciones 4.1y 4.4 de la Parte Especial del Contrato de Concesién No. 003 de 2016 se
pacté la retribuciéon de la Unidad Funcional cero (UFO) al Concesionario por la operacién y

mantenimiento.

Que el 11 de octubre de 2016, se realizé la entrega al Concesionario del Peaje Loboguerrero.

Que con corte al 31 de mayo de 2018 la Agencia Nacional de Infraestructura ha retribuido las
labores de Operacién y Mantenimiento de la Unidad Funcional cero (UFO) por valor de veintiséis
mil quinientos sesenta y nueve millones quinientos ochenta y nueve mil doscientos dos
($26,569,589,202) pesos del mes de referencia, esto es, diciembre de 2015.

Que el Instituto Nacional de Concesiones — INCO, hoy ANI, celebré en el afio 2006 el Adicional No.
13 al Contrato de Concesién No. 005 de 1999 con la Unidn Temporal Desarrollo Vial del Valle del
Cauca y Cauca — UTDVVC, para la construccion de la segunda calzada del tramo Mediacanoa —
Loboguerrero, el cual fue demandado por la ANI ante el juez del contrato con la finalidad de que
se revisara el modelo financiero que soporté dicho adicional.

Que el 6 de diciembre de 2016, el Tribunal Arbitral antes mencionado, mediante Laudo, declard
de oficio la nulidad del contrato adicional No. 13 del Contrato de Concesién No. 005 de 1999,
asunto que era imprevisible para las partes, y que, consecuencialmente generé la imposibilidad de
terminar las obras contratadas, y a su vez, impidio la incorporacién de dicha infraestructura al
Contrato de Concesion No. 003 de 2016, las cuales se estipulaba que debian ser entregadas a la
Concesionaria Via Pacifico S.A.S., siendo fundamentales para la debida ejecucion de este Contrato.

Que la entrega al Concesionario de la infraestructura correspondiente a la nueva segunda calzada
entre Mediacanoa - Loboguerrero terminada y en condiciones de disponibilidad, es una condicion
indispensable para que el Concesionario Via Pacifico S.A.S. ejecute el alcance de la Unidad
Funcional No. 4 (UF4) en lo referente al Tramo comprendido entre el PR 63+700y el PR 81+000 en
el marco del Contrato de Concesidn No. 003 de 2016.

Que debido a la no terminacion y entrega del tramo que conduce de Mediacanoa a Loboguerrero,
cuyas obras se encontraban a cargo de la Unién Temporal Desarrollo Vial Del Valle del Cauca y
Cauca- UTDVVCC, con ocasion de la declaratoria de oficio de la nulidad del Adicional No. 13 del
Contrato de Concesién No. 005 de 1999, de una parte, no fue posible que la UTDVVCC terminara
la nueva segunda calzada entre Mediacanoa - Loboguerrero y, de otra, no fue posible instalar la
caseta de peaje Calima la cual estaba prevista instalar provisionalmente 180 dias después de
entregada la infraestructura terminada por la UTDVVCC de acuerdo con la Seccién 3.6 de la Parte
Especial del Contrato de Concesién No. 003 de 2016 y dicha fecha fue suspendida en la suscripcion
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del Otrosi No. 1. Estas circunstancias de hecho produjeron como efecto la posibilidad inminente
de un paro camionero, situacién que, unida con los efectos del laudo arbitral mencionado,
impidieron el incremento de las taridas de peaje en la estacién de peaje de Loboguerrero.

21. Que entre las partes se suscribié el Otrosi No. 1 al Contrato de Concesién No. 003 de 2016, en el
que se pactd, entre otras:

1. Ejecucidn de actividades prioritarias de conformidad a lo establecido en el Anexo Técnico del
Otrosi No. 1, las cuales comenzarian a partir del 1 de septiembre de 2017, hasta el 19 de
febrero de 2018, fecha en la cual se instalarian las dos casetas de peaje contempladas en el
Contrato de Concesién, una vez se cumplieran con todas las condiciones, ambientales, técnicas
y sociales descritas en los Anexos sefialados al referido Otrosi.

2. Sustitucion de las obras y actividades previstas para la construccién de la segunda calzada de
la UF 1 del proyecto, por las actividades de la segunda calzada comprendidas entre el
PR63+700 (Estacion de peaje de Loboguerrero, K61+490) al PR81+000 (K78+430) de la UF4,
todo conforme a las cldusulas pactadas en el mencionado otrosi No.1.

22. Que las circunstancias de hecho mencionadas en el considerando 20 impidieron el incremento de
las tarifas de peaje para el afio 2017 y no pudieron ser superadas ya que no fue posible iniciar las
Actividades Prioritarias pactadas en el Otrosi No. 1 por razones ajenas a Las Partes. Para el afio
2018 tampoco se incrementaron las tarifas de peaje en la Estacion de Loboguerrero segtin lo
previsto en el Contrato de Concesién, ni se pudo instalar la caseta de peaje Calima.

23. Que como consecuencia de la medida cautelar adoptada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitucion de Tierras a través de los Autos 022 de 21 de febrero 2017 y 170 de 4
de octubre de 2017, la ANLA mediante la Resolucién 394 de 10 de abril de 2017, aclarada por la
Resolucién 409 de 12 de abril de 2017, decidi6 ordenar la suspensién inmediata cualquier tipo de
obra que se estuviera ejecutando o fuera a ser ejecutada por el Concesionario.

24. Que mediante radicado 2017-500-027992-1 del 30 de agosto de 2017, la ANI envié al
Concesionario las actas de entrega y recibo de la Infraestructura comprendida entre el PR19+0800
al PR48+0500 y del PR51+0000 al PR62+0408, correspondientes a los tramos INVIAS 1, 2, 3 y 4.
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25. Que el Concesionario mediante radicado 2017-409-094534-2 del 4 de septiembre de 2017, solicité
a la ANI se le permitiera recibir unicamente los tramos INVIAS 1, 2 y 3, toda vez que para el
Concesionario en los demds tramos, la infraestructura, especialmente los tiineles a los que se
refiere la Seccion 5.3 (d) de la Parte Especial, no se encuentra terminada y en estado técnico
suficiente para ser operada con las exigencias contractuales.

26. Que, la ANI basada en la anterior solicitud del Concesionario, por medio del oficio con radicado
ANI No 2017-500-034914-1 del 27 de octubre de 2017, solicitd al INVIAS: “revisar la posibilidad de
entregar los tramos 1, 2 y 3, y permitir al Concesionario Via Pacifico S.A.S., iniciar el tramite
ambiental para la instalacion de la caseta de peaje Cisneros.” Solicitud argumentada en que “E/
Concesionario Via Pacifico S.A.S., mediante diferentes comunicaciones entre ellas el radicado AN/
No.2017-409-094534-2 del 04 de septiembre de 2017, expreso su disposicidn de suscribir acta de
recibo para los tramos 1, 2 y 3 (denominacién INVIAS), con el fin de iniciar la construccién de la
caseta de peaje de Cisneros (Traslado Loboguerrero incluido en el Contrato de Concesion No.003),
adicionalmente ha informado no estar de acuerdo en recibir el tramo 4, (PR49+000 al PR63+000,
sector que comprende los tuneles), dado que, conforme a lo sefialado en estos documentos, el
Concesionario no tendria la obligacion contractual de recibir este sector debido a que los tineles
previstos en el Contrato No. 003 de 2016, no cuentan con todos los requerimientos técnicos como
equipos electromecdnicos e ITS y por tal razon los considera No Terminados, ademds manifiesta
que al recibir los tuneles sin estos equipos "para operacién y Mantenimiento en las condiciones
actuales activarian un incremento en las niveles de riesgo de Responsabilidad Civil y Penal no
contemplados en el alcance del contrato de concesion No. 003 de 2016" (comunicacién con
radicado ANI No. 2017-409-092149-2 del 29 de septiembre de 2017) y segtin andlisis técnicos
realizados por ellos, se generarian riesgos que no estdn dispuestos a asumir.”

27. Que mediante comunicacién con radicado ANI No 2017-409-119719-2 de 09 de noviembre de 2017,
el INVIAS respondié la solicitud anterior, sefialando que “la entrega de los tramos concesionados
1, 2, 3y 4 de la carretera Buenaventura - Loboguerrero, solamente serd efectuada por esta Entidad
a la ANI'y al Concesionario, en forma total y no parcial”, para lo cual ratificé que:

“El Instituto se encuentra listo y dispuesto para efectuar la entrega a la ANI de la
totalidad de la infraestructura vial mencionada, correspondiente a los tramos 1, 2,
3y 4, razon por la cual en forma atenta le agradezco adelantar las acciones de toda
indole que resulten pertinentes, tendientes a su entrega al Concesionario, ante la
evidencia aportada con anterioridad a esa Agencia por este Instituto que demuestra
la terminacion de los contratos Nos. 724 de 2012, 2175 de 2014 y 1514 de 2015,
dentro de los alcances considerados para cada uno de ellos, aspecto que una vez
cumplido deviene en la entrega de la via, sin requisito adicional puesto de manifiesto
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por parte del Concesionario, segun lo establecido en el contrato de concesidn
correspondiente.” (...).

Que con base en lo relacionado en los considerandos anteriores, se imposibilité el inicio y la
ejecucion de las Actividades Prioritarias pactadas en el Otrosi No. 1, por causas ajenas a las Partes,
pese a la debida diligencia de ellas, pues lo cierto es que los titulares actuales de las licencias
(UTDVVCC e INVIAS) no han autorizado los tramites pertinentes, lo cual impide iniciar las
Actividades Prioritarias.

Que mediante oficio con radicado ANI 2017-409-120840-2 de 14 de noviembre de 2017, el
Concesionario Via Pacifico S.A.S., puso de presente que las anteriores circunstancias impedfan
continuar con la ejecucion del objeto contractual, solicitando la terminacién de mutuo acuerdo del
Contrato de Concesion y el inicio del tramite para su liquidacion.

Que con base en lo establecido en el Otrosi No. 1 del Contrato de Concesién No. 003 de 2016,
mediante radicado 2017-409-134625-2 del 18 de diciembre de 2017, el Concesionario analizé vy
reviso las actividades requeridas para la terminacién de la segunda calzada entre el PR63+700 y el
PR81+000, verificando las condiciones actuales del terreno y las nuevas actividades que se
ejecutarian, asi como adelanté la revisién y actualizacién de los disefios conforme a la
normatividad vigente; estas actividades permitieron determinar, que a criterio del concesionario,
el alcance y el costo de las intervenciones que deberian ser ejecutadas, por valor de $
632.870.911.254 monto que supera notablemente los $247.297°172.910 certificados por la
Vicepresidencia de Estructuracion como valor del CAPEX propuesto para la Unidad Funcional 1.

Que la Interventorfa cumpliendo su obligacion establecida en el Otrosi No. 1, emitié concepto
sobre el andlisis realizado y presentado por el Concesionario, mediante el radicado ANI No 2018-
409-007137-2 del 24 de enero de 2018._En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Otrosi No. 1 del Contrato de Concesién No. 003 de 2016, la Interventoria mediante el radicado ANI
No. 2018-409-007137-2 del 24 de enero de 2018, presenté observaciones y conclusiones a la
revision de cada uno de los volimenes de disefio presentados por el Concesionario. Por lo tanto,
las diferencias a partir de las observaciones de la interventorfa estan vigentes las cuales se
dirimiran en préximas mesas de trabajo, hasta llegar a la No Objecién de la revisién y ajuste de los
estudios y disefios por parte de la Interventoria.
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32. Que, en resumen, los hechos citados en las consideraciones anteriores desembocaron en que cada
una de las Unidades Funcionales del Proyecto presentara unas circunstancias particulares que, en
su conjunto, impiden la continuacién de la ejecucion del Contrato de Concesién, asi:

a) En la UF1, no se producirda la construccion de la doble calzada sino Unicamente el
mejoramiento de la calzada existente, dado que en el Otrosi No. 1 se desafectd el CAPEX
disponible para ello.

b) EnlaUF2, se suspendieron las obras que hacen parte de la licencia ambiental de esta Unidad
Funcional, con ocasion de la medida cautelar ordenada por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitucién de Tierras.

c) EnlaUF3, no se podria iniciar la ejecucién de las actividades y obras pactadas dado que no
se logro viabilizar la entrega de los respectivos tramos a cargo del Instituto Nacional de Vias,
los cuales eran fundamentales para la instalacion del peaje Cisneros.

d) En la UF4, se presenta la circunstancia particular relacionada con la no terminacion de la
segunda calzada de Mediacanoa-Loboguerrero, lo cual incluye los pendientes ambientales,
sociales, prediales y la cesion de las licencias ambientales que se encuentran a cargo de
Unién Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca.

e) EnlaUF5, se presenta la problematica de la Laguna del Sonso, dado que no se podrian iniciar
obras en el sector aledafio a la laguna que abarca un tramo importante de esta UF 5 por el
fallo judicial de reubicacién de las familias, responsabilidad a cargo de la Alcaldia de Buga y
el INVIAS.

33. Que los hechos descritos en los considerandos anteriores implican que existe una imposibilidad de
continuar con la ejecucion del Contrato de Concesién, pues lo cierto es que no existe certeza de
cudl sera el alcance de las intervenciones, de cuando se aplicardn las tarifas contractuales de peaje,
de cuando se realizaran las intervenciones necesarias y de como se producira el retorno de la
inversién. Lo anterior, pues los articulos 7° y 19 de la Ley 1508 de 2012 sefialan que, al ser una
iniciativa privada no recibe recursos publicos que pudieran ser utilizados para solventar las
circunstancias que imposibilitan la ejecucion del Contrato de Concesidn.

34. Que teniendo en cuenta que a la fecha existen obligaciones a cargo del Concesionario que se
tienen que cumplir en esta fase del Contrato, y que se requiere el ajuste de estipulaciones
contractuales relativas al estado actual del Proyecto, las partes acordardn las modificaciones
necesarias en un Otrosi, que se suscribird simultdneamente con la presente Acta, sobre aspectos

tales como: modificacion de la férmula de liquidacion del contrato, fondeos de cuentas necesarias
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para la terminacion y reversion, indicadores de servicio, cumplimiento de obligaciones sociales,
prediales y ambientales, entre otros.

35. Que segln el literal (b) de la Seccién 17.2 de la Parte General del Contrato de Concesidn, sefala
los casos en que por causas no imputables a ninguna de las partes se puede dar por terminado el
Contrato anticipadamente en cualquiera de sus etapas, dentro de las cuales se encuentra, segin
el ordinal (iv), “por mutuo acuerdo”.

36. Que, en aplicacién de las anteriores estipulaciones y lo pactado en la Seccién 1.161 de la Parte
General que exige que “las Partes acepten la ocurrencia de la” causal de terminacion, vy bajo las
premisas de garantizar la prestacion del servicio publico de transporte a través de la provisién de
infraestructura en condiciones de equilibrio contractual y de posibilidad de proveer la misma, asf
como de proteger los recursos publicos, las Partes coinciden en que existe una imposibilidad de
ejecucion del Contrato de Concesion, por lo que debe declararse la ocurrencia de la causal de
terminacion anticipada “mutuo acuerdo” y debe procederse al inicio de la Etapa de Reversion.

37. Que como consecuencia de la ocurrencia de la causal de terminacién anticipada “mutuo acuerdo”,
y dado que en la Seccién 17.1 de la Parte General se pacté que “El presente Contrato terminard
cuando finalice la Etapa de Reversion, lo cual ocurrird a mds tardar al vencimiento del Plazo
Maximo de la Etapa de Reversion {...)”, lo cual es concordante con lo establecido en la Seccién 2.4
(a) de la Parte General, es necesario dar inicio a la Etapa de Reversién prevista en las Secciones
1.8,1.131, 1.148 y 9.7 de la Parte General.

38. Que para dar claridad en relacién con el inicio de la Etapa de Reversion, Las Partes tuvieron en
cuenta las siguientes estipulaciones contractuales: (a) La Seccién 1.161 de la Parte General, segln
la cual, antes de que opere la terminacién anticipada, Las Partes deben aceptar la ocurrencia de la
causal; (b) La Seccién 17.1 de la Parte General, segln la cual, el Contrato terminara cuando finalice
la Etapa de Reversion, lo cual ocurrird a mas tardar al vencimiento del Plazo Maximo de la Etapa
de Reversion; (c) La Seccién 2.4 (a) de la Parte General, segin la cual, el plazo del Contrato de
Concesion termina cuando finalice la Etapa de Reversién; (d) La Seccién 1.131 de la Parte General,
segln la cual, el Plazo Maximo para la Etapa de Reversién, para el presente caso, se cuenta a partir
de la fecha en que se declare la ocurrencia de una causal de terminacién anticipada del Contrato
de Concesion; (e) La Seccién 1.149 de la Parte General, segun la cual, para dar por terminado el
Contrato debe agotarse previamente el procedimiento de Reversién y entregarse los bienes
asociados al Proyecto a la ANI; (f) La Seccidn 1.8 de la Parte General, segtin la cual, en el Acta de
Reversion se hace constar la reversion de los bienes y la consecuente terminacién del Contrato de
Concesion, y (g) La Seccién 9.7 de la Parte General, segn la cual, antes de la declaratoria de
Terminacion Anticipada del Contrato se inicia el procedimiento de Reversién. f :
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39, Que de acuerdo con lo anterior, Las Partes declarardn que el inicio de la Etapa de Reversion
previsto en la Seccidn 1.62 de la Parte General, comienza a partir de que se declare la ocurrencia
de una causal de Terminacion Anticipada que, en el presente caso, es el mutuo acuerdo que dan
Las Partes con la suscripcién de la presente acta.

40. Que, en este sentido, Las Partes declararan que la presente Acta no constituye la Terminacion
Anticipada del Contrato de Concesion propiamente dicha, pues esta se entenderd ocurrida cuando
finalice la Etapa de Reversidn, sino simplemente la decisién de finalizar la ejecucion del Contrato
de Concesion e iniciar con la Etapa de Reversion.

41. Que, teniendo en cuenta que con posterioridad a la terminacién anticipada de la ejecucién del
Contrato de Concesion subsisten algunas obligaciones a cargo del Concesionario y de la ANI, y que
es necesario determinar como se debe proceder en la reversién y liquidacion del Contrato de
Concesion, Las Partes celebraran un Otrosi simultédneamente con la presente Acta, en el cual se
reunirdn las modificaciones o aclaraciones contractuales necesarias para la Etapa de Reversion y
la Liquidacién del Contrato de Concesion.

42, Que el Decreto 1745 de 2013 modificado por el Decreto 2191 de 2016, establece en su articulo
segundo, la funcién de representacion legal de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Agencia
Nacional de Infraestructura, asi:

“Ejercer la representacion legal de la Agencia Nacional de Infraestructura en los contratos
que le sean asignados por el Presidente de la Agencia con la recomendacion del Consejo
Directivo.”

43. Que mediante memorando ANI| No. 2016-400-012858-3 del 19 de octubre de 2016, la
Vicepresidente Administrativa y Financiera de la Agencia, informa a la Vicepresidencia Ejecutiva la
decision del Consejo Directivo, tomada en sesién del 18 de octubre de 2016, de asignarle 11
contratos de concesidn, entre ellos el No. 003 de 2016.

44, Que mediante radicado 20184090681302 del 9 de julio de 2018, la interventoria
Cosorcio Planes Hidroconsulta, emitié concepto en relacion con la suscripcion de la
presente acta en la cual concluye que “(...) la interventoria considera que el Acta de
Declaratoria de Causal de Terminacion Anticipada por mutuo Acuerdo sefiala las razones
facticas, financieras, tecnicas y juridicas en las que las partes sustentan la aplicacion de
la causal de terminacion que invocan, y hemos expresado nuestras apreciaciones

basadas en los principios orientadores de la contratacion estatal, asi como en los ,Q

RIS

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 484 8860 — www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9. Cddigo Postal ANI 110221.

Pagina 10 de 12



% & GOBIERNO DE COLOMBIA

7
N
Agencia Nacional de
Infraestructura

ACTA DE OCURRENCIA DE UNA CAUSAL DE TERMINACION ANTICIPADA
E INICIO DE ETAPA DE REVERSION
CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 003 de 2016 “PROYECTO VIA AL
PUERTO” CELEBRADO ENTRE LA ANI Y LA CONCESION ViA PACIFICO S.A.S

criterios legales y contractuales en renglones que anteceden, siendo nuestra opinion que
es un documento factible de ser celebrado por las partes.

45. Qu la presente Acta se presenté ante el Comité de Contratacién de la ANI en sesién llevada a cabo
el dia 19 de septiembre de 2018, Comité que recomendé su suscripcién segun consta en el Acta
correspondiente.

Il DECLARACIONES

PRIMERO. Con la suscripcién de la presente Acta, las Partes aceptan la ocurrencia de la causal de
Terminacion Anticipada del Contrato de Concesién No. 003 de 2016, por mutuo acuerdo, tal como lo
prevé el ordinal (iv) literal (b) de la Seccién 17.2.

SEGUNDO. A partir de la suscripcién de la presente Acta, se da inicio a la Etapa de Reversién prevista
en el Contrato de Concesién No. 003 de 2016, de conformidad con lo dispuesto en la Seccién 9.7 de |a
Parte General, dando lugar a que el Concesionario y el Interventor, den inicio a la verificacién final del
Proyecto con el fin de proceder a la Reversién y a la Terminacién Anticipada del Contrato.

TERCERO. Considerando que el Proyecto finalizard con base en la ocurrencia de una causal de
Terminacion Anticipada, en el marco de la verificacién de que trata la declaracién anterior, las Partes
celebrardn un Otrosi simultdneamente con la presente Acta, en el cual se acordardn aspectos tales
como, la modificacién de la formula de liquidacién del contrato, fondeos de cuentas necesarias para
la terminacién y reversién, indicadores de servicio, cumplimiento de obligaciones sociales, predialesy
ambientales, asi como las modificaciones o aclaraciones contractuales necesarias para la Etapa de
Reversion, la Terminacién Anticipada y la Liquidacién del Contrato, entre otros.

CUARTO: Las partes declaran que el hecho especifico de la configuracién y aceptacién de la causal de
terminacion anticipada “mutuo acuerdo” del Contrato de Concesion No. 003 de 2016, no daré lugar a
reclamaciones mutuas. No forman parte de la renuncia la aplicacion y el resultado de la férmula de
liquidacién del Contrato que serd pactada en el correspondiente Otrosi que se suscribe
simultaneamente con la presente Acta, ni tampoco los derechos y obligaciones derivados de la
reversion del Contrato de Concesién No. 003 de 2016.
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QUINTO: De conformidad con lo previsto en el literal (f) de la Seccion 12.3 del Contrato Parte General
en concordancia con la notificacion de que trata el art. 1060 del Cédigo de Comercio, el Concesionario
presentard dentro de un término no superior a diez (10) dias, una certificacién expedida por las
compafiias aseguradoras en la que conste que conocen y aceptan la presente Acta.

Para constancia, se firma en Bogota D.C., a los 2 8 SEP 20]8

- e
e \
A POR EL CONCESIONARIO,
G .';'l !ll,/l ; (/& 7 2

AR VIONTES JORGE LIBARDO DUARTE BALLESTEROS
i Representante Legal
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