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@)

(b)

CAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccion 1.127 de la Parte General, el
presente Apéndice contiene los lineamientos y condiciones de obligatorio de
cumplimiento para el Concesionario en la elaboracion, entrega y ejecucion del
Plan de Obras.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demas
documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte
General.

Pagina 2 de 4



CAPITULO Il Plan de Obras

2.1 Entrega v revision

@ Dentro de los doscientos setenta (270) Dias siguientes a la Orden de Inicio, el
Concesionario debera presentar un Plan de Obras detallado de las Intervenciones
del Proyecto. Este Plan deberd presentarse en original y dos copias, en medio
fisico y magnético, utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft
Project o similar.

(b) Dicho Plan, sera revisado por el Interventor y la ANI en los términos de la Seccion
4.18 de la Parte General.

(© El desarrollo de este procedimiento no se entenderd como aprobacidon o
desaprobacion del Plan de Obras y no servira de excusa al Concesionario para el
no cumplimiento de los resultados requeridos en las Especificaciones Técnicas o
cualquier otra de sus obligaciones bajo el Contrato.

2.2 Contenido minimo

@ En general, el Plan de Obras debera contener el cronograma de las Intervenciones
del Proyecto durante la Fase de Construccion, indicando el recurso humano vy
maquinaria que se utilizaran en las mismas.

(b) Este documento debera incluir la relacién de todos los items de obra de cada
Intervencion con sus precedencias, tiempos de ejecucidn, recursos de personal y
requerimientos de equipos, desagregada para cada Unidad Funcional y consolidad
para toda la Fase de Construccion. En todo caso, el Plan de Obras no podra
contradecir lo establecido en el Contrato y/o sus Especificaciones Técnicas.

©) Adicionalmente, el Plan de Obras debera contener:

() El desglose de los frentes de trabajo en cada Unidad Funcional.
(i) El volumen de obra a ejecutarse por mes.

(iii) Fechas por Unidad Funcional e Intervencion.

(iv) La descripcion detallada del personal, detallando su cargo, especialidad y
frente donde laborara.

(v) La identificacion del responsable dentro de la organizacién para cada
Intervencion.

(vi) La identificacion de la maquinaria a ser utilizada, referenciando sus
caracteristicas, descripcion, cantidades y ubicacion de cada frente de trabajo,

Pagina 3 de 4



con su respectiva programacion. Asi también, se deberd indicar la
disponibilidad de los equipos en obra.

(vii) La descripcion de todas las instalaciones que se utilizaran para la ejecucion
de las Intervenciones, indicando su ubicacion, nimero y duracion —de no ser
permanentes-.

(d) La anterior informacién debera ser organizada de tal forma que permita la
identificacion de la siguiente informacion por cada item de obra:

()  Nombre del item.
(i) Cantidad a ejecutar.
(iii) Inicio y terminacion.
(iv) Unidad de obra.
(v) Duracion estimada.
(vi) Holgura total.
(vii) Precedencias.
e) Adicionalmente, el Plan de Obras deberd contener un capitulo en el cual se
justifique técnicamente como los recursos humanos y maquinaria previstos en el

mismo permiten el desarrollo de las Intervenciones en los tiempos y condiciones
establecidos.
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