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Concesionario:
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APENDICE TECKNICO 9
PLAN DE OBRAS
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(a)

(b)

CAPITULO 1 Introduccion

De conformidad con lo previsto en la-Seccion 1.121 de la Parte General, el presente
Apéndice contiene los lincamientos y condiciones de obligatorio de cumplimiento
para el Concesionario en la claboracion, entrega y ejecucion del Plan de Obras.

La aplicacion de este Apéndice debera ser cfectuada en concordancia con lo
establecido en [a Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse
alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos
contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de 1a Parte General.
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2.1

(@)

(b)

(c)

2.2

(a)

(b)

(c)

CAPITULO 1l Plan de Obras

Entrega v revision

Dentro de los doscientos setenta (270) Dias siguientes a la Fecha del Acta de Inicio,
el Concesionario debera presentar un Plan de Obras detallado de las Intervenciones
del Proyecto. Este Plan debera presentarse en original y dos copias, en medio fisico
y magnético, utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft Project o
similar, : :

Dicho Plan, serd revisado por el Interventor y la ANT en los términos de la Seccién
4.18 de la Parte General.

El desarrollo de este procedimiento no se entendera como aprobacién o
desaprobacion del Plan de Obras y no servird de excusa al Concesionario para ¢l no
cumplimiento de los resultados requeridos en las Especificaciones Técnicas o
cualquier otra de sus obligaciones bajo ¢l Contrato.

Contenido minimo

Iin general, el Plan de Obras debera contener el cronograma de las Intervenciones
del Proyecto durante la Fase de Construceion, indicando el recurso humano y
magquinaria que se utilizarén en las mismas.

Este documento deberad incluir la relacion de todos los items de obra de cada
Intervencion con sus precedencias, tiempos de ejecucion, recursos de personal y
requerimientos de equipos, desagregada para cada Unidad Funcional y consolidad
para toda la Fase de Construccion. En todo caso, el Plan de Obras no podra
contradecir lo establecido en el Contrato y/o sus Especificaciones Téenicas.
Adicionalmente, el Plan de Obras debera contener:

(i) Eldesglose de los frentes de trabajo en cada Unidad Funcional.

(i} El volumen de obra a ¢jecutarse por semana,

(iii) Fechas por Unidad Funcional ¢ Intervencion.

(iv) La descripcion detallada del personal, detallando su cargo, especialidad y
frente donde laborard.

(v) La identificacion del responsable dentro de la organizacién para cada
Intervencion.
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(vi) La identificacion de la maquinaria a ser utilizada, referenciando sus
caracteristicas, descripcion, cantidades y ubicacion de cada frente de trabajo,
con su respectiva programacion., Asf también, se deberd indicar la
disponibilidad de los equipos en obra.

(vii) La descripcion de todas las instalaciones que se utilizaran para la ejecucion de
las Intervenciones, indicando su ubicacién, nimero y duracion —de no ser
permanentes-. '

(@ La anterior informacién deberd ser organizada de tal forma que permita la
identificacion de la siguiente informacion por cada item de obra:

(i) Nombre del ftem.
(ii) Cantidad a ejecutar.
(iii) Tnicio y terminacion.
(iv) Unidad de obra.
(v) Duracidn estimada.
(vi) Holgura total.
(vii) Precedencias.
(e) Adicionalmente, ef Plan de Obras debera contener un capitulo en el cual se justifique
técnicamente como los recursos humanos y maquinaria previstos en el mismo

permiten el desarrollo de las TIntervenciones en los tiempos y condiciones
establecidos. :

Revisé Aspectos Téenicos: Alex Samuct Wihiler Bautista -+ Ingenicro Técnico - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -
Vicepresidencia Estructuracion gld

Aproba Aspectos Téenicos: Juan Carlos Rengifo Ramirez — Gerente - Gerencia de Proyestos Carreteros 2 - Vieeprestdencia
Estructuracid
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