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@)

(b)

CAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con la identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado
de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General-y-Especial-del-Contrato:, la Parte Especial, y
en la Ley Aplicable, en especial, en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los
demés documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14
de la Parte General.
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CAPITULO Il Identificacién de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

(@)

(b)

(©

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el
Proyecto, asi como de disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas
necesarias para resolver dicha afectacion, en los términos del presente
Apéndice y de la Seccion 8.2 de la Parte General, a continuacion se
proporciona a titulo informativo un inventario preliminar de las Redes

identificadas en las inmediaciones del Proyecto—parte-de-los-estudiosprevies

Esta informacidn no podré interpretarse como una sugerencia por parte de la
ANI en relacién con el disefio y/o construccion de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para
resolver la posible afectacion de las Redes—pesiblemente—afectadas—pertas
mismas. Asi tampoco, este listado constituye una garantia sobre la existencia
efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectacion con el desarrollo del
Proyecto.

AJEn todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2(a)
de la Parte General-del-Centrate y en la Seccion 3.2.1 de este Apéndice, el
Concesionario debera realizar la identificacion e inventario de todas las Redes
que existan en el Corredor del Proyecto.
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Tabla 1 — Redes identificadas en Otu - Zaragoza - Caucasia

COORDENADAS ,
SECTOR ABSCISA DESCRIPCION
ESTE NORTE

Cruce tuberia oleoducto

K0+500 930.165,463 1.269.939,404 (Oleoducto de Colombia y
Ocensa)

Cruce tuberia oleoducto

K10+100 925.301,353 1.276.233,854 (Oleoducto de Colombia y
Ocensa)

Cruce tuberia oleoducto

K11+600 924.580,627 1.277.357,806 (Oleoducto de Colombia y
Ocensa)

K17+500 022411882 | 1282542230 | chee e de  Energia

Cruce tuberia oleoducto

K18+000 921.974,652 1.283.007,907 (Oleoducto de Colombia y
Ocensa)

Otd - Zaragoza Cruce tuberia oleoducto

K22+200 921.043,317 1.287.005,769 (Oleoducto de Colombia y
Ocensa)

Cruce tuberia oleoducto

K31+300 917.653,998 1.295.152,306 (Oleoducto de Colombia y
Ocensa)

K38+150 916.000,348 | 1.301.198,047 EE‘:\;‘* Linea de Energia

Cruce tuberia oleoducto

K38+950 916.167,036 1.301.933,59 (Oleoducto de Colombia y
Ocensa)

Cruce tuberia oleoducto

K40+950 915.754,285 1.303.759,219 (Oleoducto de Colombia y
Ocensa)

K49+300 913992157 | 131144538 | CTUce tberia oleoducto

(Oleoducto de Colombia y
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COORDENADAS

SECTOR ABSCISA DESCRIPCION
ESTE NORTE
Ocensa)
Paralelo tuberia oleoducto
K51+300 913.566,177 | 1.313.286,884 | (Oleoducto de Colombia y
K51+500
Ocensa)
K11+000 911.780,236 1.326.801,828 Cruce Linea de Energia
Paralelo tuberia oleoducto
K15+500 910.269,462 | 1.330.974315 | (Oleoducto de Colombia y
K16+650
Ocensa)
Cruce tuberia oleoducto
K18+000 910.065,732 1.333.080,407 (Oleoducto de Colombia y
Ocensa)
Cruce tuberia oleoducto
K22+000 909.666,211 1.336.784,577 (Oleoducto de Colombia y
Ocensa)
Cruce tuberia oleoducto
K22+700 909.594,773 1.337.432,807 (Oleoducto de Colombia y
Zaragoza Ocensa) -
Caucasia Cruce tuberia oleoducto
K24+000 909.478,356 1.338.671,872 (Oleoducto de Colombia y
Ocensa)
Cruce tuberia oleoducto
K24+800 909.404,273 1.339.329,873 (Oleoducto de Colombia y
Ocensa)
K52+100 899.017,592 | 1.359.809,194 :g;z'e'o pozos - profundos
Cruce tuberia oleoducto
K56+700 895.492,012 1.359.203,297 (Oleoducto de Colombia y
Ocensa)
Cruce tuberia oleoducto
K60+500 892.614,663 1.361.141,373 (Oleoducto de Colombia y

Ocensa)
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Tabla 2 — Redes identificadas en la Variante Caucasia

ENTIDAD CLASE DE REDES INTERFERENCIAS

Las Interferencias se localizan en el sitio donde se
ubica la acometida y la red para cada uno de los
predios de la Interseccion y a lo largo de la red

AGUAS DEL Redes de acueducto y domiciliaria de alcantarillado y en el cruce de la

PUERTO alcantarillado red de aduccion de agua cruda que va desde la
bocatoma en el rio Man, hasta la planta de
tratamiento.

Las interferencias se muestran en las figuras No.
734y 7.35.

Las interferencias mas importantes se localizan en
el sector urbano desde el barrio Nuevo Horizonte,
cruzando por el Terminal de Transportes y el
EPM Energia eléctrica y alumbrado barrio El Lago hacia el puente sobre el rio

pablico Magdalena.

Las Interferencias presentadas se observan en la
figura No. 7.3.2 que se muestra a continuacion.

De acuerdo con lo informado mediante oficio
201388002587-1 ISA, no se presenta cruce alguno

ISA Transporte energia eléctrica
P g con redes de ISA.
EDATEL Redes de datos, telefonia, Las Interferencias presentadas se observan en la
internet figura No. 7.3.3 que se muestra a continuacion
ECOPETROL Produccion y transporte de No se recibi6 la informacién por escrito. Pero

telefénicamente informaron que no hay redes de
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Petroleo transporte de petréleo en el area de influencia.

OCENSA Transporte de derivados del Las Interferencias presentadas se observan en la
Petroleo figura No. 7.3.6 que se muestra a continuacion.
SURTIGAS Distribucion urbana de gas Se presenta interferencia en la glorieta cercana al

Terminal de transportes, en la via que desde
Caucasia conduce a Medellin

Las Interferencias presentadas se observan en la
figura No. 7.3.7 que se muestra a continuacion.
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CAPITULO Il Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes
afectadas por el Proyecto

3.1 Afectacién o interferencia de las Redes

)] Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve afectada
por una Intervencion cuando por causa 0 con ocasion de su implementacion se
pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o
la prestacion del servicio asociada a la misma.

(b) Al detectarse una potencial afectacion a Red, el Concesionario debera
adelantar cualquier actividad constructiva que sea idénea para su solucién,
incluyendo, sin limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.
(if)  Proteccion durante construccion de la Red.
(iif) Proteccidn definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.

(c) En todo caso, sera responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar

jun itular—gestor-o-admini 3 n-sea qué
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencion a una Red y la
solucion técnica para resolverla— de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y

la Ley Aplicable.

3.2 Obligaciones del Concesionario con relacién a las Redes que se puedan afectar
por el Proyecto

3.2.1. Enla Fase de Preconstruccion

@ El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia delde la
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red
ubicada dentro de dicho Corredor del Berecho-de-\AaProyecto , debera dar
aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de
Carreteras.

« [Con formato: Normal

(b) En la elaboracion de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el
Concesionario debera evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar
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las Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo

dispuesto por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley 1682.

{b)(c)  Inventario de Redes

0]

Con pesterioridadanterioridad a la ebteneién-deta-rno-ebjecidn-porparte
de-presentacion a la Interventoria ade los Estudios de BetalleTrazado y

Disefio Geométrico, el Concesionario debera realizar un inventario de las

Redes que se encuentren dentro del Derecho-de-\ia-queresulte-de-dichos

EstudiosCorredor del Proyecto. En la realizacion de dicho inventario, el

Concesionario debera llevar a cabo todos los procedimientos que, de
acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia
real de Redes que puedan verse afectadas por Ias Intervenmones—l:e

prehiminares., siguiendo lo dispuesto en la Seccion 3.2.1(b)_del presente
Apéndice .

(if) Los objetivos del inventario seran:

Q) La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

2 Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los
documentos que la soportan.

3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus
materiales y el nivel de afectacion a las mismas por las
Intervenciones.

4) Identificar los propietariosprestadores y/u operadores de las
Redes.
(5) Identificar la situacion juridica de las Redes, incluyendo: i)

la persona responsable por su traslado y/o proteccion de
acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio respectivo vy ii)
la propiedad de la servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras
bajo las cuales se debe efectuar la solucién, de requerirse, de
acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en especial,
la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato.

H(8) Cualquier otra informacién relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red.
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(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberd realizar todos los
recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

(v)

Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborard y
presentara junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un

acta en la que constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Dereche
de-ViaCorredor del Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los
soportes documentales, filmicos o fotogréaficos respectivos. En particular,
el acta debera contener, eemecémo minimo, lo siguiente:

@)

@)

©)

)

®)

(6)

(")

Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado
(tuberias, ductos, cables), PR de la via de cada punto de
afectacion, longitud afectada y entidad—propietaria—yo
encargada-de-la-operaciénsu prestador y/u operador.

La existencia 0 no de convenios vigentes para irtervenciénla
proteccidn, el traslado o reubicacion de Redes con empresas
propietarias-o-administradoraslos prestadores y/u operadores
de las mismas, asi como la descripcion de las
especificaciones y normativas aplicables a cada Red.

Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en
cartas a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades
propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o
modificacidn, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de
las afectaciones o interferencias detectadas. La base de
georreferenciacion debe establecer la Faja y el Berecho-de
Via:Corredor del Proyecto. Adicionalmente se deberan
presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo
shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de
video.

La cuantificacion de los elementos y componentes de la
canalizacion y/o Red, el cual se realiza con el fin de
determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones
y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor.
Estos deberan incluir las acometidas domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado

a las—empresas—propietarias—y/o—administradoras|os

prestadores y/u operadores.

Reglstro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos

logrados con las-empresas-propietarias-o-administradoras|os
prestadores y/u operadores de las Redes durante el
inventario.
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®)

Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(v) Asi mismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen
denominado -ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo
que la ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y
por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

@)
@)
®3)
4)

()
(6)
(7

(®)
©)

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

Identificacion del Contrato.
Fecha de diligenciamiento de la Ficha.
Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la
Red.

Ubicacién dando PR inicial a PR final.
Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacion con la via, si la redRed esta paralela, cruce,
subterraneo o paralelo.

El uso de la redRed.

Razén social del prepietario—o—administraderprestador y/u
operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del propietario—o—administraderprestador y/u
operador de la Red.

Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion
o interferencia de la Red.

Teléfono de la persona ende contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacion de la Red, mostrando un PR
cercano y su fecha.

Identificar de si la Red cuenta con un permiso de ocupacion
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal.

Pégina 11 de 31



(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucién y
su fecha de expedicidn.

Nombre de la entidad que otorg6 el permiso de ocupacion.

Tipo de servidumbre donde se ubica la redRed (i.e.
continuas, discontinuas, prediales o personales, aparentes o
no aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales
como tipo, material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que est& presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacién de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos
la longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el
inventario.

Describir la posible solucién para la afectacion de la Red,

| loci 2 Seccion-3.1 del
presente-Apéndice y/o la solucion especifica propuesto por
el Concesionario, junto con su justificacion:, incluyendo sus
condiciones técnicas, legales y financieras . Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en la Seccion 3.2.1(d).

Informacién de quien elaboré y revis6 la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores
y/u operadores de las empresas—administradoras—o
prestadoras-del-servicioRedes.

El Concesionario deberd respetar— los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacién
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningun caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir que la ANI tenga acceso a
la_informacion suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

(vi) Esta acta sera puesta en consideracion de la Interventoria dentre-de-los

{36)-DBias-siguientes—ata—obtenecion-deta—no-objecidacomo parte de los

Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.
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{x<Hy(viiil)  Lasuscripcion del acta no libera al Concesionario de:

@)

@)

Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de
cada Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro
del Berecho—de—fa—Corredor del Proyecto original y/o se
modifique el trazado o disefio geométrico del Proyecto
resultando en un Derecho—de—\iaCorredor del Proyecto
distinto. Esta actualizacién sera consignada en una nueva
acta que seguira lo establecido en la Seccién 3.2.1(b) del
presente Apéndice.

Su obligacion de ejecutar todas falas actividades que, de
acuerdo con el estado del-arte—de la técnica, permitan
identificar las Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones o Obras de Mantenimiento durante todo el
Contrato.

ey (ix) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por
parte de la ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por
parte del Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas,
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de acuerdo con el estado del-artede la técnica, para la identificacion de la
Redes dentro del Berecho-de-\{aCorredor del Proyecto.

{e}(d)  Gestiones con las empresas titulares de las Redes

0]

(ii)

El Concesionario deberd adelantar, een—los—propietarios—gestores—yo
administradores—segun-sea-el-caso--de-cada-una-de-las-Redes;-a su cuenta

y riesgo, todos los procesos de gestion requeridos por la Ley Aplicable
para acordar_y aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las
condiciones relativas al disefio-definitive, costeo, pago e implementacion
de la soluciones respectivas-, entre ellos, los requeridos en la Seccion
3.2.1(e) de este Apéndice, con los prestadores y/u operadores de cada una
de las Redes.

Siempre _gue en la ejecucién del inventario del cual trata la Seccidn

(iii)

3.2.1(c)_de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial
afectacion de una Red, éste debera sequir el procedimiento establecido en
los articulos 47 vy siquientes de la Ley 1682 de 2013.

Toda comunicacién gue el Concesionario dirija a los prestadores y/u

operadores debera ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores deberd ser reenviada a la ANI dentro de los
cinco (5) Dias siguientes a su recepcion.

(iv) Con anterioridad a—ta—fermahzaciénal perfeccionamiento de cualquier

(v)

acuerdo entre el Concesionario y fa-empresas-titulareslos prestadores y/u
operadores de falas Redes relativo a la determinacion—de—les—valeres
relacionades—con—las—obras,—adquisicionesdefinicion del disefio, costo,
construccion y demads inversiones—y—gastos—de—las—actividades—de

condiciones para realizar la proteccion, el traslado y/o manejereubicacion
de las Redes-a-€arge, incluyendo la referida en el numeral 4 del articulo
48 de la Ley 1682 de 2013, el Concesionario se debera solicitar la
aprobaciénno_objecion del Interventor. Este debera verificar que ese
acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.. En
cualquier caso, el Concesionario debera

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013,

para la determinacion del valor eerresponde-a-condicionesnermales-de-de

los costos asociados a la proteccién, traslado o reubicacion de las Redes,
se aplicardn los valores de mercado vigentes—para—ese—memento—de
acuerdo con la regién en donde se encuentren ubicados o la regulacién
sectorial vigente. Sin embargo, en ningln caso se podra solicitar, pactar u
obtener remuneracién alguna por costos que han sido recuperados o que
se encuentren previstos dentro de la requlacién sectorial vigente.
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(vi) Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de
soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberan
ser anexados al aetaplan de que trata la Seccion 3-24()3.2.1(e) del
presente Apéndice.

{e)(e) Plan para el traslado y/o manejo de Redes

(i) De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 4.2(m) de la Parte
General, el Concesionario debera presentar a la Interventoria, durante el
plazo establecido en dicha Seccidn, el plan para el traslado y/o manejo de
Redes. Dicho plan, contendrd la descripcion detallada de las soluciones
constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las
Redes identificadas en el inventario, asi como su responsable, el
cronograma de ejecucion de estas y su valor.

(ii) Especificamente, el plan debera contener:

@)

)

®3)

Disefios definitivos de la solucion: Un analisis del tipo de
solucién sobre la Red para mitigar el impacto de la
interferencia o afectacion, asi como incluir el disefio de la
solucién seleccionada con detalles constructivos. Este-disefie

taelui—les—detallas—y—esealas—necesarias—para—e—prosese
eonstruetive-, En el disefio de la solucion se deben prever los
accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas
propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el
desarrollo de actividades de mantenimiento o reparacion.
Dichos disefios deberan llevarse a cabo de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 48 de la ley 1682 de 2013.

Presupuesto: Un presupuesto que deberd referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los
disefios aprobados, ii) las actividades del plan de
contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago
y V) los responsables del mismo de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 8.2(c) de la Parte General. El
presupuesto deberd establecer los precios unitarios de
acuerdo con el tipo de solucion por metro lineal y su
justificacion.

Plan de actuacidn: En este plan se describiran todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan
de seguimiento con los respectivos indicadores de avance.
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)

®)

(6)

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debid haber
sido aprobado por las empresas administradoras, propietarias
0 prestadoras de la Red en el cual se deberd indicar el
protocolo de seguridad del personal, del uso de la
maquinaria, la sefializacion requerida y demds informacion
relevante. Lo anterior, en concordancia con los dispuesto en
los Apéndices Técnicos 2y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion
debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las
gestiones, acuerdos, valoracion y, si es del caso, los pagos
realizados por el Concesionario para la setueioni23solucion.

Plan de contingencias: En este plan se encontrardn los
procedimientos acordados con la empresa titular de las
Redes para la atencion de emergencias generadas por dafios
en las Redes que ocurran durante toda la ejecuciéon del
Contrato el cual deberd mantenerse actualizado, corregido y
con mejoras constantes. Ademas, deberd contemplar los
lineamientos y protocolos de las empresas propietarias y/o
administradoras de la Red, asi como los protocolos de
comunicacion de emergencia ante la misma empresa y ante
terceros. Dentro del plan se deber& contemplar que en el caso
en que se produzca un dafio a alguna Red ubicada dentro del
Berecho—de—\faCorredor del Proyecto, se deberd describir
coémo se adelantaran seguir los siguientes procesos:

» Informacion y coordinacion con las empresas
propietarias y/o administradoras de la red, y a las
autoridades competentes.

= Condiciones de cierre y apertura de los carriles del
Proyecto afectados.

= Auxilio Vialvial.
= Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

= Registro de los dafios en la redRed y de terceros
afectados.

= Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion
para la reparacion del dafio y restitucion del servicio con
las empresas propietarias y/o administradoras de la red.

= Reparacion de sefializacion.

Pégina 16 de 31



= Retiro de material excedente resultante de dafios a las
Redes.

= Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria
para la reparacion de la Red afectada.

= Registrar la investigacion de causas de los dafios
causados en la Red e investigacién de incidentes y/o
accidentes si se presentan.

= Si el dafio fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y
realizardn los pagos o en su defecto se activaran los
siniestros de las polizas de seguros existentes..

£e)(iii) Este plan deberéa ser presentado a la Interventoria dentro del plazo- {cOn formato

previsto en la Parte Especial-del-Contrato..

H(iv) El Interventor revisara el plan y presentard sus observaciones al [Con formato

mismo dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo
relacionado con el presupuesto de las actividades de traslado y/o
ranejeproteccion de Redes, el Interventor deberd verificar que el valor
consignado corresponde a condiciones normales de mercado vigentes
para ese momento.

{g)(v)De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion al Informe y« | con formato

lo remitira a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(i) De existir observaciones por parte del Interventor, el [COnformato

Concesionario contard con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de
lo cual, el Interventor debera pronunciarse sobre la aprobacion del plan en
un término no mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para la
respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.

) (vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la< [COnformato

controversia sera resulta por el Amigable Componedor.

)

{(g)  Sila ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el infermeplan.

{(h)  Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de
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Preconstruccion, el Concesionario debera adelantar las actividades descritas en

la presente Seccion 3.2.1-y-entregarlas-actas-y-planesrespetivos-entosplazes

3.2.2. Enla Fase de Construccion

@)

(b)

(©

El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte-de este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red
ubicada dentro de dicho Corredor del Berecho—de\aProyecto, deberad dar
aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de
Carreteras.

El Concesionario deberd adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el
plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar
directamente. Asi mismo, deberd adelantar todas las gestiones necesarias para
que las empresas titularesprestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el
traslado y/o manejeproteccion de la Red respectiva de acuerdo con lo
establecido en dicho plan_en coordinacion con la ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i) Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de
Construccién establecido en el Plan de Obras, el Concesionario debera
presentar un informe de inventario en el cual se describiran de forma
detallada las actividades de manejeproteccion y/o traslado desarrolladas
sobre las Redes en la Fase de Construccion, su estado a ese momento, asf
como las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el
traslado y/o manejo de las Redes.

(if)  Este informe deberd contener ,como minimo, lo siguiente:
1) La descripcion de cada una de las actividades de traslado y/o

manejeproteccion llevadas a cabo por el Concesionario o por
la empresas tittaresprestadoras y/u operadoras de las Redes.

2 Los costos de las mismas y su justificacion.

3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado
y/o manejeproteccion y de aquellas que estando dentro del
Derecho—de—{aCorredor del Proyecto con ocasién a—les

! ! } ieal procedimiento
previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerian de actividad de

traslado y/o manejoproteccion alguna.

4) En general, una descripcion de todas las actividades
realizadas por el Concesionario encaminadas a dar
cumplimiento a lo establecido en el plan para el traslado y/o
manejoproteccion de Redes.
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(iii)

(iv)

V)

(vi)

(vii)

(5) Los soportes documentales, fotogréficos, filmicos y/o
magnéticos de las actividades objeto del mismo.

El Interventor revisara el ptaninforme y presentard sus observaciones al
mismo dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacién al
Infermeinforme y lo remitird a la ANI para que esta revise y presente sus
observaciones, de considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias
siguientes a su recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contard con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el
Interventor debera pronunciarse sobre su no objecion del plarinforme en
un término no mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para la
respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos
indicados, se entendera que no ebjetanobjeta el informe.

De no aprobarse el planinforme en los plazos establecidos, la
controversia sera resulta por el Amigable Componedor.
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3.2.3. En la Etapa de Operacion y Mantenimiento

@)

(b)

El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor gue-forma-parte-de-este-Contrato-de-Coneesiondel Proyecto y en caso
de detectar alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna
Red ubicada dentro de dicho Corredor del Bereche-de-\AiaProyecto, debera dar
aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de
Carreteras.

En el caso en que- con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa
de Operacion y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado
yl/o manejoproteccion de Redes ubicadas en el Derecho-de-\AaCorredor del
Proyecto el Concesionario debera adelantar todas las actividades descritas en
las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y 3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos
determinados para tal efecto por el Interventor.
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CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS
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TLUSTRACION 1 LOCALIZACION DE LOS PILOTES CON REFERENCIA A LOS TUBOS ECP
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4.1

Sin perjuicio de la obligaciéon a cargo del Concesionario de cumplir con lo

4.2

dispuesto en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la
identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de todas las Redes que
se vean afectadas por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol
S.A gue transporten hidrocarburos (0 a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de
aquella sociedad) -siempre gue no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato
y en la Ley Aplicable-, el Concesionario podrd, a su cuenta y riesgo, tomar en
cuenta el contenido del documento denominado “Tipos de interferencias y
Costos” elaborado por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente
documento.

En todo caso, lo dispuesto en la Seccién 0 anterior no liberard al Concesionario

del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este
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Apéndice, en el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley
Aplicable.
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