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(@)

(b)

CAPITULO | Introducciéon

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con la identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado
de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apendice deberé ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General-y-Especial-del-Contrate., la Parte Especial, v en
la Ley Aplicable, en especial, en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de
presentarse alguna contradiccidn entre lo previsto en este Apéndice y los demas
documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la
Parte General.
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CAPITULO Il Identificacién de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

(@)

(b)

(©)

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el
Proyecto, asi como de disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas
necesarias para resolver dicha afectacion, en los términos del presente Apéndice
y de la Seccion 8.2 de la Parte General, a continuacion se proporciona a titulo
informativo un inventario preliminar de las Redes identificadas en las

inmediaciones del Proyecto,—parte—de—tos—estudios—previos—delProceso—de

Esta informacién no podra interpretarse como una sugerencia por parte de la
ANI en relacién con el disefio y/o construccion de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para
resolver la posible afectacion de las Redes—posiblemente—afectadas—perlas
mismas. Asi tampoco, este listado constituye una garantia sobre la existencia
efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectacion con el desarrollo del
Proyecto.

AJEN todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2(a) de
la Parte General-del-Contrate y en la Seccion 3.2.1 de este Apéndice, el
Concesionario debera realizar la identificacion e inventario de todas las Redes
que existan en el Corredor del Proyecto.
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Tabla 1 — Redes identificadas San José del Nus - Otu

COORDENADAS |
SECTOR ABSCISA DESCRIPCION
ESTE NORTE
K1+200 915.943,551 1.210.742,654 Cruce tuberia poliducto
K5+700 920.388,56 | 1.211.554,927 | Acueducto corregimiento
Las Cruzadas
K5+900 920.531,435 1.211.576,093 Cruce Linea de Energia
K37+000 920.501,67 1.244.520,991 Cruce Linea de Energia
K43+200 920.670,606 1.249.383,117 Cruce Linea de Energia
K43+500 920.673,781 1.249.673,1 Cruce Linea de Energia
San José del K44+450 920.456,823 1.250.567,394 Cruce Linea de Energia
Nus — Otd K45+800 920.811,365 1.251.752,73 Cruce Linea de Energia
K48+100 921.855,942 1.253.076,707 Cruce Linea de Energia
K69+400 928.508,697 1.268.813,864 Cruce tuberia poliducto
Estacion de Bombeo
K71+300 929.678,099 1.269.631,429 Acueducto Municipio de
Remedios.
% 913.566,177 1.313.286,884 Paralelo tuberia poliducto

Tabla 2 — Redes identificadas Alto de dolores — Puerto Berrio

Ll be ABSCISA DESCRIPCION
RED
K0+630 Acceso veredal
K1+000 Acceso veredal
K3+450 Acceso veredal
K3+980 Acceso veredal
K5+830 Acceso veredal
K7+670 Acceso a predio
K8+540 Acceso veredal
K13+000 Acceso a predio
K13+700 Acceso veredal
K16+910 Acceso a predio
K18+720 Acceso veredal
ACCESOS K19+480 Acceso veredal
veredales K20+300 Acceso veredgl
- K21+180 Acceso a predio
K32+000 Acceso veredal
K38+060 Acceso a predio
K40+650 Acceso a Cantera
K40+935 Acceso a Cantera
K40+970 Acceso a predio
K42+100 Acceso a predio
K42+300 Acceso a predio
K45+640 Acceso a predio
K48+630 Acceso a predio
K50+100 Acceso a predio
K50+841 Acceso a predio
K0+300 Cruce Linea de Energia
Redes K1+200 Cruce Linea de Energia
Eléctricas K6+300 Cruce Linea de Energia
K6+700 Cruce Linea de Energia
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TIPO DE .
RED ABSCISA DESCRIPCION
K6+920 Cruce Linea de Energia
K7+050 Cruce Linea de Energia
K7+850 Cruce Linea de Energia
K7+990 Cruce Linea de Energia
K8+300 — K8+500 Via paralela,a red de
energia
K8+540 Cruce Linea de Energia
K13+970 Cruce Linea de Energia
K14+420 Cruce Linea de Energia
K14+450 Cruce Linea de Energia
K16+600 Cruce Linea de Energia
K17+620 Cruce Linea de Energia
K18+360 Cruce Linea de Energia
K20+900 Cruce Linea de Energia
K23+000 Cruce Linea de Energia
K23+700 — K24+200 Via paralela'a red de
energia
K26+180 Cruce Linea de Energia
K30+700 Cruce Linea de Energia
K30+800 Cruce Linea de Energia
K33+050 Cruce Linea de Energia
K33+200 Cruce Linea de Energia
K33+750 — K34+100 Via paralela,a red de
energia
K34+300 Cruce Linea de Energia
K34+720 Cruce Linea de Energia
K34+900-K35+300 Via paralela}a red de
energia
K35+300 Cruce Linea de Energia
K39+800 Cruce Linea de Energia
K41+200 Cruce Linea de Energia
K41+600 Cruce Linea de Energia
K42+100 Cruce Linea de Energia
K43+200 Cruce Linea de Energia
K43+810 Cruce Linea de Energia
K44+460 Cruce Linea de Energia
K47+800 Cruce Linea de Energia
K49+970 Cruce Linea de Energia
K0+600 — K0+720 Via paralela al ducto
K2+100 Cruce ducto
K3+100 Cruce ducto
K13+100 Cruce ducto
K17+800 Cruce ducto
Oleoducto K18+200 Cruce ducto
- K18+300 Cruce ducto
K19+260-K19+600 Via paralela al ducto
K29+120 — K29+270 Via paralela al ducto
K29+400 Cruce ducto
K29+670 — K29+750 Via paralela al ducto
K30+750 Cruce ducto
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Tabla 3 — Redes identificadas Variante Puerto Berrio- conexién Ruta del Sol

ENTIDAD

CLASE DE REDES

INTERFERENCIAS

AGUAS DEL
PUERTO

Redes de acueducto y
alcantarillado

Las Interferencias se localizan en las acometidas y
conexiones de acueducto locales que tienen algunos
predios rurales y a lo largo del descole de sus aguas

negras.
Las Interferencias presentadas se observan en la

figuras Nos. 3.6. y 3.7. que se muestra a

m
i)
<

Energia eléctrica y alumbrado

publico

Las Interferencias se localizan principalmente en: el
inicio del abscisado, paralelo a la Troncal que
conduce de Puerto Berrio hacia Medellin y con las
redes que llevan energia hacia la vereda Murillo
cercana a la rivera del Rio Magdalena.

Las Interferencias presentadas se observan en la
figura No. 3.4 gue se muestra a continuacion

Transporte energia eléctrica

En el inicio del abscisado, cercano a la subestaciéon
Primavera, existe coincidencia con la
infraestructura energética de ISA.

Se recibi6 oficio 231388002587-1 ISA, donde citan
las coordenadas de los cruces con la infraestructura
de propiedad de ISA, los cuales se muestran en la

figura No. 3.10.

EDATEL

Redes de datos, telefonia,
internet

Existe cruce con redes de fibra éptica al inicio de la
variante, gue coincide paralelamente con la ruta 62
gue conduce desde Puerto Berrio hacia Medellin.

Las Interferencias presentadas se observan en la
figura No. 3.5 que se muestra a continuacion

ISAGEN

Produccion de Energia

No hay Interferencia con su infraestructura

ECOPETROL

Produccion y transporte de
derivados del Petréleo

Se remitieron los oficios CRA-0229-13, CRA-
0314-13 y CRA-0832-13 dirigidos a Ecopetrol, sin
respuesta hasta la fecha de presentacion del presente
informe.

De acuerdo con la informacion obtenida en campo,
existe cruce con oleoductos y poliductos en el sector
del Aterrado, cercano a la estacién Cantimplora.

También existe cruce del poliducto que sale de
Sebastopol y se dirige a la troncal ruta 62, cercano a
la via férrea.
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OCENSA

Transporte de derivados del

Se recibid el oficio No E OCE201300000000353-
2013-05-22, con _informacién respecto a otros

Petréleo

tramos, pero para esta via hasta la fecha de
elaboracién del presente informe no se ha recibido.

SURTIGAS

Distribucion de gas

De acuerdo con la informacidn de redes recibida, no
existen interferencias con sus redes.

La informacidn recibida y procesada, se observa en
la figura No. 3.11 gue se muestra a continuacion

PROMIGAS

Redes de Transporte de Gas

Se remiti6é Oficio CRA-0839-13, sin respuesta hasta
la fecha de elaboracion del presente informe.

De acuerdo a informacién telefénica, existe cruce a
inicio del abscisado de la variante paralelo a la
troncal que conduce desde Puerto Berrio hasta
Medellin.

TERPEL

Almacenamiento de Petréleo

No hay Interferencia con su infraestructura

BIOMAX

Almacenamiento y distribucion

de gas.

No hay Interferencia con su infraestructura

Consorcio DIS -

EDL

Redes de : gaseoductos,

La fuente corresponde al estudio del Consorcio DIS
— EDL v se presentan en la figura No. 3.8 que se
muestra a continuacion.

“Tiene una intervencidn de infraestructura existente
con el poliducto de Ecopetrol, con las redes de alta
tension de ISA, ubicada en la vereda el Jardin y en
la vereda El Aterrado.”

oleoductos y poliductos

“En su primer kilémetro tienen coincidencia con la
ruta_Nacional No. 62. Asi como infraestructura
energética y petrolera”

Las Interferencias presentadas se observan en la
figura No. 3.11 que se muestra a continuacion

Consorcio DIS -

EDL

Redes de alta tensién

La fuente corresponde al estudio del Consorcio DIS
— EDL vy se presentan en la figura No. 3.9 que se
muestra a continuacién

“Tiene una intervencion de infraestructura existente
con el poliducto de Ecopetrol, con las redes de alta
tension de ISA, ubicada en la vereda el Jardin y en
la vereda El Aterrado.”

“En su primer kilémetro tienen coincidencia con la
ruta_Nacional No. 62. Asi como infraestructura
energética y petrolera”
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CAPITULO Il Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes

afectadas por el Proyecto

3.1 Afectacion o interferencia de las Redes

(@)

(b)

(©)

Para efectos del presente Apéndice, se presumira que una Red se ve afectada por
una Intervencion cuando por causa 0 con ocasion de su implementacion se
pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la
prestacion del servicio asociada a la misma.

Al detectarse una potencial afectacion a Red, el Concesionario debera adelantar
cualquier actividad constructiva que sea idonea para su solucion, incluyendo, sin
limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.

(if)  Proteccion durante construccion de la Red.

(iif) Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.
En todo caso, seré responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junte
con el titular, gestor o administrador de la Red  seguin sea el caso- qué constituye

una afectacion o interferencia de una Intervencion a una Red y la solucion
técnica para resolverla— de acuerdo con lo previsto en este Apéndice v la Ley

Aplicable.

3.2 Obligaciones del Concesionario con relacién a las Redes que se puedan afectar por

el Proyecto

3.2.1. En la Fase de Preconstruccion

(a)

(b)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia delde la
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro de dicho Corredor del Bereche—deiaProyecto , debera dar aviso
inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

En la elaboraciéon de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el

Concesionario deberd evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las
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Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto

por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley 1682.

{b}(c)  Inventario de Redes

(i)

Con pesterioridadanterioridad a la ebtencion-dela-no-objecion-perparte-de
presentacion a la Interventoria ade los Estudios de BetalleTrazado y Disefio

Geométrico, el Concesionario debera realizar un inventario de las Redes

que se encuentren dentro del Derecho—de—\ia—que—resulte—de—dichoes

EstudiesCorredor del Proyecto. En la realizacion de dicho inventario, el

Concesionario debera llevar a cabo todos los procedimientos que, de
acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia real
de Redes que puedan verse afectadas por Ias Intervenciones.—I:eFaHtenep

) S|gmen olo

dispuesto en la Seccion 3.2.1(b) del presente Apéndice .
(if) Los objetivos del inventario seréan:
1) La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.
(2) Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los
documentos que la soportan.
(3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus

materiales y el nivel de afectacion a las mismas por las
Intervenciones.

4) Identificar los prepietariosprestadores y/u operadores de las
Redes.
(5) Identificar la situacion juridica de las Redes, incluyendo: i) la

persona responsable por su traslado y/o proteccion de acuerdo
con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la
propiedad de la servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

(7) Determinar _las condiciones técnicas, legales y financieras
bajo las cuales se debe efectuar la solucidn, de requerirse, de
acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en especial,
la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato.

A(8) Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red.
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(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberd realizar todos los
recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

(iv)

Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborara y presentara
junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geometrico un acta en la que

constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Berecho-de\iaCorredor
del Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los soportes
documentales, filmicos o fotograficos respectivos. En particular, el acta
debera contener, cemecomo minimo, lo siguiente:

1)

@)

3)

(4)

()

(6)

(7)

Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado
(tuberias, ductos, cables), PR de la via de cada punto de
afectacion, longitud afectada y entidad—propietaria—y/o
encargada-de-la-operaciénsu prestador y/u operador.

La existencia 0 no de convenios vigentes para intervencionla
proteccion, el traslado o reubicacion de Redes con empresas
propietarias-o-administradoraslos prestadores y/u operadores
de las mismas, asi como la descripcion de las especificaciones
y normativas aplicables a cada Red.

Georreferenciacion con ubicacién de la Red afectada en cartas
a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades
propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o
modificacidn, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las
afectaciones 0 interferencias detectadas. La base de
georreferenciacion debe establecer la Faja y el Derecho-de
Via.Corredor del Proyecto. Adicionalmente se deberan
presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo
shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de
video.

La cuantificacion de los elementos y componentes de la
canalizacion y/o Red, el cual se realiza con el fin de
determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones
y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor.
Estos deberan incluir las acometidas domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado

a las-empresaspropietariasyo-administradoraslos prestadores
y/u operadores.

Reglstro de gestlones comunicaciones sostenidas Yy acuerdos

logrados con las empresas propietarias o administradoraslos

prestadores y/u operadores de las Redes durante el inventario.
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(8)

Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(v) Asi mismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen
denominado -ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo que
la ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo
de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1)
@)
3)
(4)

()
(6)
()

(8)
©9)

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

(17)

Identificacion del Contrato.
Fecha de diligenciamiento de la Ficha.
Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la
Red.

Ubicacién dando PR inicial a PR final.
Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacién con la via, si la redRed esta paralela, cruce,
subterraneo o paralelo.

El uso de la redRed.

Razén social del propietario—o—administraderprestador y/u
operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del propietario—o—administraderprestador y/u
operador de la Red.

Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion o
interferencia de la Red.

Teléfono de la persona erde contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacion de la Red, mostrando un PR
cercano y su fecha.

Identificar de si la Red cuenta con un permiso de ocupacién
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal.

En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucion y
su fecha de expedicion.
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(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

Nombre de la entidad que otorg6 el permiso de ocupacion.

Tipo de servidumbre donde se ubica la re¢Red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes,
positivas 0 negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales
como tipo, material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que esta presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la
longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el
inventario.

Describir la posible solucion para la afectacion de la Red,

I I bloci I i4n 3 1 del
presente-Apéndice y/o la solucion especifica propuesto por el
Concesionario, junto con su justificacion., incluyendo sus
condiciones técnicas, legales y financieras . Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en la Seccion 3.2.1(d).

Informacion de quien elabord y reviso la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores

y/u operadores de las empresas-administradoras-o-prestadoras
delservicioRedes.

El Concesionario deberd respetar— los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningun caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir gue la ANI tenga acceso a la
informacion suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

(vi) Esta acta sera puesta en consideracion de la Interventoria dentro-de-les{30)
Dias-siguientesata-obtencidon-de-lano-ebjecioncomo parte de los Estudios

de Trazado y Disefio Geométrico.
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{<iy(viil)  Lasuscripcion del acta no libera al Concesionario de:

1)

(@)

Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracién de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del
Derecho—de—\ia—Corredor del Proyecto original y/o se
modifique el trazado o disefio geométrico del Proyecto
resultando en un Derecho—de—iaCorredor del Proyecto
distinto. Esta actualizacién sera consignada en una nueva acta
que seguira lo establecido en la Seccion 3.2.1(b) del presente
Apéndice.

Su obligacion de ejecutar todas fzlas actividades que, de
acuerdo con el estado del-arte—de la técnica, permitan
identificar las Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones o Obras de Mantenimiento durante todo el
Contrato.

ExHB(ix) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por
parte de la ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por
parte del Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas,
de acuerdo con el estado del-artede la técnica, para la identificacion de la
Redes dentro del Bereche-de-\iaCorredor del Proyecto.,

Pagina 13 de 31



{e)(d)  Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i)

(ii)

El Concesionario deberd adelantar, con—les—propietarios,—gestores—y/o
administradores — seguin sea el caso- de cada una de las Redes, a su cuenta

y riesgo, todos los procesos de gestion requeridos por la Ley Aplicable para
acordar vy aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones
relativas al disefio—definitive, costeo, pago e implementacion de la
soluciones respectivas—, entre ellos, los requeridos en la Seccion
3.2.1(e)3-2-2{de) de este Apéndice, con los prestadores y/u operadores de
cada una de las Redes.

Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccion 3.2.1(c)

(iii)

de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectacion de
una Red, éste debera sequir el procedimiento establecido en los articulos
47 y siquientes de la Ley 1682 de 2013.

Toda comunicacion que el Concesionario dirija a los prestadores y/u

operadores debera ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores debera ser reenviada a la ANI dentro de los
cinco (5) Dias siguientes a su recepcion.

(iv) Con anterioridad a—la—fermalizacienal perfeccionamiento de cualquier

(V)

acuerdo entre el Concesionario y la-empresas-tittlares|os prestadores v/u
operadores de falas Redes relativo a la determinacién—de—tos—valores
relacionados—con—tas—obras—adgquisicionesdefinicion del disefio, costo,
construccién y demas inversiones—y—gastos—de—las—actividades—de

condiciones para realizar la proteccion, el traslado y/o manejereubicacion
de las Redes-a-carge, incluyendo la referida en el numeral 4 del articulo 48
de la Ley 1682 de 2013, el Concesionario se deberd solicitar la
aprebactonno objecion del Interventor. Este deberd verificar que ese
acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.. En
cualquier caso, el Concesionario debera

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para

la determinacion del valor eerresponde-a-condiciones-hormales-de-de los

costos asociados a la proteccion, traslado o reubicacion de las Redes, se
aplicaran los valores de mercado vigentes-para-ese-memento—de acuerdo
con la region en donde se encuentren ubicados o la regulacién sectorial
vigente. Sin embargo, en ningln caso se podra solicitar, pactar u obtener
remuneracion alguna por costos que han sido recuperados 0 gque se
encuentren previstos dentro de la requlacién sectorial vigente.

(vi) Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de soporte

incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberan ser
anexados al actaplan de que trata la Seccion 3.2.1(5}3.2.1(e) del presente
Apéndice.
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{dy(e)  Plan para el traslado y/o manejo de Redes

(i) De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 4.2(m) de la Parte General,
el Concesionario deberd presentar a la Interventoria, durante el plazo
establecido en dicha Seccion, el plan para el traslado y/o manejo de Redes.
Dicho plan, contendrd la descripcion detallada de las soluciones
constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las
Redes identificadas en el inventario, asi como su responsable, el
cronograma de ejecucion de estas y su valor.

(if) Especificamente, el plan debera contener:

(1)

(@)

3)

(4)

Disefios definitivos de la solucion: Un andlisis del tipo de
solucion sobre la Red para mitigar el impacto de la
interferencia o afectacion, asi como incluir el disefio de la

censtruetivo.. En el disefio de la solucidn se deben prever los
accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas
propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el
desarrollo de actividades de mantenimiento o reparacion.
Dichos disefios deberan llevarse a cabo de acuerdo con lo

dispuesto en el articulo 48 de la ley 1682 de 2013.

Presupuesto: Un presupuesto que debera referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los
disefios aprobados, ii) las actividades del plan de
contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago
y V) los responsables del mismo de acuerdo con lo establecido
en la Seccion 8.2(c) de la Parte General. El presupuesto debera
establecer los precios unitarios de acuerdo con el tipo de
solucion por metro lineal y su justificacion.

Plan de actuacién: En este plan se describiran todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan
de seguimiento con los respectivos indicadores de avance.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debid haber sido
aprobado por las empresas administradoras, propietarias o
prestadoras de la Red en el cual se debera indicar el protocolo
de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la
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(6)

sefalizacion requerida y demas informacion relevante. Lo
anterior, en concordancia con los dispuesto en los Apéndices
Técnicos 2y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencién
debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las
gestiones, acuerdos, valoracion vy, si es del caso, los pagos
realizados por el Concesionario para la selueieni23solucion.

Plan de contingencias: En este plan se encontraran los
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
para la atencidén de emergencias generadas por dafios en las
Redes que ocurran durante toda la ejecucion del Contrato el
cual deberd mantenerse actualizado, corregido y con mejoras
constantes. Ademas, debera contemplar los lineamientos y
protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras
de la Red, asi como los protocolos de comunicacion de
emergencia ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del
plan se debera contemplar que en el caso en que se produzca
un dafio a alguna Red ubicada dentro del Derecho—de
ViaCorredor del Proyecto, se deberd describir como se
adelantaran seguir los siguientes procesos:

= Informacién y coordinacion con las empresas propietarias
y/o administradoras de la red, y a las autoridades
competentes.

= Condiciones de cierre y apertura de los carriles del
Proyecto afectados.

= Auxilio Vialvial.

= Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

= Registro de los dafios en la redRed y de terceros afectados.

= Condiciones para desarrollar las medidas de intervencién
para la reparacion del dafio y restitucion del servicio con
las empresas propietarias y/o administradoras de la red.

= Reparacion de sefializacion.

=  Retiro de material excedente resultante de dafos a las
Redes.

= Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria
para la reparacién de la Red afectada.
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

o

= Registrar la investigacion de causas de los dafios causados
en la Red e investigacion de incidentes y/o accidentes si
se presentan.

= Si el dafo fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y
realizardn los pagos o en su defecto se activaran los
siniestros de las polizas de seguros existentes..

Este plan deberé ser presentado a la Interventoria dentro del plazo previsto
en la Parte Especial-del-Contrate..

El Interventor revisara el plan y presentard sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo relacionado
con el presupuesto de las actividades de traslado y/o manejoproteccion de
Redes, el Interventor deberé verificar que el valor consignado corresponde
a condiciones normales de mercado vigentes para ese momento.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacién al Informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor
debera pronunciarse sobre la aprobacion del plan en un término no mayor
a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para la respuestas a las
observaciones formuladas por la ANI.

De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.

{e}(g)  Sila ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el informeplan.

{£)(h)  Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstruccion,
el Concesionario deberd adelantar las actividades descritas en la presente

Seccion 3.2.1 y entregar las actas y planes respetivos en los plazos determinados

3.2.2. Enla Fase de Construccion
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(a)

(b)

(©)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte-de este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro de dicho Corredor del Bereche—deiaProyecto, debera dar aviso
inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario debera adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el
plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente.
Asi mismo, debera adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas
tiularesprestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o
manejoproteccion de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho
plan_en coordinacion con la ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i) Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de
Construccion establecido en el Plan de Obras, el Concesionario debera
presentar un informe de inventario en el cual se describirdn de forma
detallada las actividades de manejeproteccion y/o traslado desarrolladas
sobre las Redes en la Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi
como las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el
traslado y/o manejo de las Redes.

(if)  Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:
1) La descripcion de cada una de las actividades de traslado y/o

manejoproteccion llevadas a cabo por el Concesionario o por
la empresas tiularesprestadoras y/u operadoras de las Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacion.

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado
y/o manejoproteccion y de aquellas que estando dentro del
Derecho—de—\iaCorredor del Proyecto con ocasién a—les
estudios—realizades—poer—el-Concesionarioal procedimiento

previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerian de actividad de
traslado y/o manejoproteccion alguna.

4) En general, una descripcion de todas las actividades realizadas
por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo
establecido en el plan para el traslado y/o manejeproteccion
de Redes.

5) Los soportes documentales, fotograficos, filmicos y/o
magnéticos de las actividades objeto del mismo.

(iii) El Interventor revisara el planinforme y presentara sus observaciones al
mismo dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.
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(iv) De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion al
taformeinforme y lo remitird a la ANI para que esta revise y presente sus
observaciones, de considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias
siguientes a su recepcion.

(v) Deexistir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor
debera pronunciarse sobre su no objecién del plarinforme en un término
no mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para la respuestas
a las observaciones formuladas por la ANI.

(vi) Sila ANl o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados,
se entendera que no ebjetanobjeta el informe.

(vii) De no aprobarse el glaninforme en los plazos establecidos, la controversia
sera resulta por el Amigable Componedor.

Pagina 19 de 31



3.2.3. En la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor gueforma-parte-de-este-Contrato-de-Coneesiéndel Proyecto y en caso
de detectar alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna
Red ubicada dentro de dicho Corredor del Berecho-de-iaProyecto, deberd dar
aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de
Carreteras.

En el caso en que- con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa
de Operacion y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado
y/o manejeproteccion de Redes ubicadas en el Bereche-de\iaCorredor del
Proyecto el Concesionario debera adelantar todas las actividades descritas en las

Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d)3-2-{ed} y 3.2.1(e)3:2-{de} del presente Apéndice

en los plazos determinados para tal efecto por el Interventor.
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CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS
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ILUSTRACION 1 LOCALIZACION DE LOS PILOTES CON REFERENCIA A LOS TUBOS ECP
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4.1 Sin perjuicio de la obligacién a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto

en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificacion,

inventario, manejo, proteccién y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas

por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten

hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -

siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato v en la Ley

Aplicable-, el Concesionario podrd, a su cuenta y riesqgo, tomar en cuenta el
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4.2

contenido del documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado
por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente documento.

En todo caso, lo dispuesto en la Seccion 04-% anterior no liberara al Concesionario

del cumplimiento de todas v cada una de las obligaciones contenidas en este
Apéndice, en el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.
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