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(@)

(b)

CAPITULO | Introducciéon

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con la identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado
de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en
especial, en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos
contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il Identificaciéon de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

@ Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el
Proyecto, asi como de disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas
necesarias para resolver dicha afectacion, en los términos del presente Apéndice
y de la Seccion 8.2 de la Parte General, a continuacion se proporciona a titulo
informativo un inventario preliminar de las Redes identificadas en las
inmediaciones del Proyecto.

(b) Esta informacion no podré interpretarse como una sugerencia por parte de la
ANI en relacion con el disefio y/o construccion de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para
resolver la posible afectacion de las Redes. Asi tampoco, este listado constituye
una garantia sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de
afectacion con el desarrollo del Proyecto.

(©) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccién 8.2(a) de la
Parte General y en la Seccion 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario debera
realizar la identificacion e inventario de todas las Redes que existan en el
Corredor del Proyecto.

Tabla 1 — Redes identificadas San José del Nus - Otu
COORDENADAS )
SECTOR ABSCISA DESCRIPCION
ESTE NORTE
K1+200 915.943,551 1.210.742,654 Cruce tuberia poliducto
K5+700 920.388,56 | 1.211.554,927 | Acueducto corregimiento
Las Cruzadas
K5+900 920.531,435 1.211.576,093 Cruce Linea de Energia
K37+000 920.501,67 1.244.520,991 Cruce Linea de Energia
K43+200 920.670,606 1.249.383,117 Cruce Linea de Energia
K43+500 920.673,781 1.249.673,1 Cruce Linea de Energia
San José del K44+450 920.456,823 1.250.567,394 Cruce Linea de Energia
Nus — Otu K45+800 920.811,365 1.251.752,73 Cruce Linea de Energia
K48+100 921.855,942 1.253.076,707 Cruce Linea de Energia
K69+400 928.508,697 | 1.268.813,864 Cruce tuberia poliducto
Estacion de Bombeo
K71+300 929.678,099 1.269.631,429 Acueducto Municipio de
Remedios.
Klfslffggo_ 913.566,177 1.313.286,884 Paralelo tuberia poliducto
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Tabla 2 — Redes identificadas Alto de dolores — Puerto Berrio

TIPO DE RED ABSCISA DESCRIPCION
K0+630 Acceso veredal
K1+000 Acceso veredal
K3+450 Acceso veredal
K3+980 Acceso veredal
K5+830 Acceso veredal
K7+670 Acceso a predio
K8+540 Acceso veredal
K13+000 Acceso a predio
K13+700 Acceso veredal
K16+910 Acceso a predio
K18+720 Acceso veredal
K19+480 Acceso veredal

Accesos veredales K20+300 Acceso veredal
K21+180 Acceso a predio
K32+000 Acceso veredal
K38+060 Acceso a predio
K40+650 Acceso a Cantera
K40+935 Acceso a Cantera
K40+970 Acceso a predio
K42+100 Acceso a predio
K42+300 Acceso a predio
K45+640 Acceso a predio
K48+630 Acceso a predio
K50+100 Acceso a predio
K50+841 Acceso a predio
K0+300 Cruce Linea de Energia
K1+200 Cruce Linea de Energia
K6+300 Cruce Linea de Energia
K6+700 Cruce Linea de Energia
K6+920 Cruce Linea de Energia
K7+050 Cruce Linea de Energia
K7+850 Cruce Linea de Energia
K7+990 Cruce Linea de Energia

K8+300 — K8+500 Via paralela}a red de
energia
K8+540 Cruce Linea de Energia
K13+970 Cruce Linea de Energia
K14+420 Cruce Linea de Energia

Redes Eléctricas K14+450 Cruce Linea de Energia
K16+600 Cruce Linea de Energia
K17+620 Cruce Linea de Energia
K18+360 Cruce Linea de Energia
K20+900 Cruce Linea de Energia
K23+000 Cruce Linea de Energia

K23+700 — K244200 Via paralela,a red de
energia
K26+180 Cruce Linea de Energia
K30+700 Cruce Linea de Energia
K30+800 Cruce Linea de Energia
K33+050 Cruce Linea de Energia
K33+200 Cruce Linea de Energia

K33+750 — K34+100

Via paralela a red de
energia
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TIPO DE RED ABSCISA DESCRIPCION
K34+300 Cruce Linea de Energia
K34+720 Cruce Linea de Energia

Via paralela a red de
K34+900-K35+300 energia
K35+300 Cruce Linea de Energia
K39+800 Cruce Linea de Energia
K41+200 Cruce Linea de Energia
K41+600 Cruce Linea de Energia
K42+100 Cruce Linea de Energia
K43+200 Cruce Linea de Energia
K43+810 Cruce Linea de Energia
K44+460 Cruce Linea de Energia
K47+800 Cruce Linea de Energia
K49+970 Cruce Linea de Energia
K0+600 — K0+720 Via paralela al ducto
K2+100 Cruce ducto
K3+100 Cruce ducto
K13+100 Cruce ducto
K17+800 Cruce ducto
Oleoducto K18+200 Cruce ducto
K18+300 Cruce ducto
K19+260-K19+600 Via paralela al ducto
K29+120 — K29+270 Via paralela al ducto
K29+400 Cruce ducto
K29+670 — K29+750 Via paralela al ducto
K30+750 Cruce ducto

Tabla 3 — Redes identificadas Variante Puerto Berrio- conexiéon Ruta del Sol

ENTIDAD

CLASE DE REDES

INTERFERENCIAS

AGUAS DEL
PUERTO

Redes de acueducto y
alcantarillado

Las Interferencias se localizan en las acometidas y
conexiones de acueducto locales que tienen algunos
predios rurales y a lo largo del descole de sus aguas
negras.

Las Interferencias presentadas se observan en la
figuras Nos. 3.6. y 3.7. que se muestra a
continuacion

EPM

Energia eléctrica y alumbrado
publico

Las Interferencias se localizan principalmente en: el
inicio del abscisado, paralelo a la Troncal que
conduce de Puerto Berrio hacia Medellin y con las
redes que llevan energia hacia la vereda Murillo
cercana a la rivera del Rio Magdalena.

Las Interferencias presentadas se observan en la
figura No. 3.4 que se muestra a continuacion

ISA

Transporte energia eléctrica

En el inicio del abscisado, cercano a la subestacion
Primavera, existe coincidencia con la
infraestructura energética de ISA.
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Se recibio oficio 231388002587-1 ISA, donde citan
las coordenadas de los cruces con la infraestructura
de propiedad de ISA, los cuales se muestran en la
figura No. 3.10.

EDATEL

Redes de datos, telefonia,
internet

Existe cruce con redes de fibra Optica al inicio de la
variante, que coincide paralelamente con la ruta 62
que conduce desde Puerto Berrio hacia Medellin.

Las Interferencias presentadas se observan en la
figura No. 3.5 que se muestra a continuacién

ISAGEN

Produccidn de Energia

No hay Interferencia con su infraestructura

ECOPETROL

Produccién y transporte de
derivados del Petréleo

Se remitieron los oficios CRA-0229-13, CRA-
0314-13 y CRA-0832-13 dirigidos a Ecopetrol, sin
respuesta hasta la fecha de presentacién del presente
informe.

De acuerdo con la informacion obtenida en campo,
existe cruce con oleoductos y poliductos en el sector
del Aterrado, cercano a la estacién Cantimplora.

También existe cruce del poliducto que sale de
Sebastopol y se dirige a la troncal ruta 62, cercano a
la via férrea.

OCENSA

Transporte de derivados del
Petroleo

Se recibié el oficio No E OCE201300000000353-
2013-05-22, con informacion respecto a otros
tramos, pero para esta via hasta la fecha de
elaboracion del presente informe no se ha recibido.

SURTIGAS

Distribucion de gas

De acuerdo con la informacion de redes recibida, no
existen interferencias con sus redes.

La informacién recibida y procesada, se observa en
la figura No. 3.11 que se muestra a continuacion

PROMIGAS

Redes de Transporte de Gas

Se remiti6 Oficio CRA-0839-13, sin respuesta hasta
la fecha de elaboracion del presente informe.

De acuerdo a informacién telefonica, existe cruce a
inicio del abscisado de la variante paralelo a la
troncal que conduce desde Puerto Berrio hasta
Medellin.

TERPEL

Almacenamiento de Petréleo

No hay Interferencia con su infraestructura

BIOMAX

Almacenamiento y distribucion
de gas.

No hay Interferencia con su infraestructura

Consorcio DIS -
EDL

Redes de : gaseoductos,
oleoductos y poliductos

La fuente corresponde al estudio del Consorcio DIS
— EDL y se presentan en la figura No. 3.8 que se
muestra a continuacion.
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“Tiene una intervencion de infraestructura existente
con el poliducto de Ecopetrol, con las redes de alta
tension de ISA, ubicada en la vereda el Jardin y en
la vereda El Aterrado.”

“En su primer kildometro tienen coincidencia con la
ruta Nacional No. 62. Asi como infraestructura
energética y petrolera”

Las Interferencias presentadas se observan en la
figura No. 3.11 que se muestra a continuacién

Consorcio DIS -
EDL

Redes de alta tension

La fuente corresponde al estudio del Consorcio DIS
— EDL y se presentan en la figura No. 3.9 que se
muestra a continuacion

“Tiene una intervencion de infraestructura existente
con el poliducto de Ecopetrol, con las redes de alta
tension de ISA, ubicada en la vereda el Jardin y en
la vereda El Aterrado.”

“En su primer kilometro tienen coincidencia con la
ruta Nacional No. 62. Asi como infraestructura
energética y petrolera”
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3.1

(@)

(b)

(©)

3.2

CAPITULO Il Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes

afectadas por el Proyecto

Afectacion o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéndice, se presumiré que una Red se ve afectada por
una Intervencion cuando por causa 0 con ocasion de su implementacion se
pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la
prestacion del servicio asociada a la misma.

Al detectarse una potencial afectacion a Red, el Concesionario debera adelantar
cualquier actividad constructiva que sea iddnea para su solucion, incluyendo, sin
limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.

(if)  Proteccion durante construccion de la Red.

(iii) Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.
En todo caso, sera responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencion a una Red y la

solucion técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y
la Ley Aplicable.

Obligaciones del Concesionario con relacién a las Redes que se puedan afectar por

el Proyecto

3.2.1. En la Fase de Preconstruccion

(a)

(b)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia de la
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro de dicho Corredor del Proyecto , debera dar aviso inmediato a la empresa
titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

En la elaboracion de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el
Concesionario debera evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las
Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto
por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley 1682.
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(©)

Inventario de Redes

(i) Con anterioridad a la presentacion a la Interventoria de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico, el Concesionario debera realizar un
inventario de las Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto.
En la realizacién de dicho inventario, el Concesionario deberé llevar a cabo
todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le
permitan identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas
por las Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Seccién 3.2.1(b) del
presente Apéndice .

(if) Los objetivos del inventario seréan:

(1)
(@)

3)

(4)

()

(6)

()

(8)

La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los
documentos que la soportan.

Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus
materiales y el nivel de afectacion a las mismas por las
Intervenciones.

Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

Identificar la situacion juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su traslado y/o proteccion de acuerdo
con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la
propiedad de la servidumbre o franja por donde transita.

Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras
bajo las cuales se debe efectuar la solucién, de requerirse, de
acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en especial,
la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato.

Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red.

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberd realizar todos los
recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborara y presentara
junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geometrico un acta en la que
constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto
para cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, filmicos
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o fotograficos respectivos. En particular, el acta deberd contener, cbmo
minimo, lo siguiente:

1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

()

(8)

Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado
(tuberias, ductos, cables), PR de la via de cada punto de
afectacion, longitud afectada y su prestador y/u operador.

La existencia 0 no de convenios vigentes para la proteccion,
el traslado o reubicacion de Redes con los prestadores y/u
operadores de las mismas, asi como la descripcion de las
especificaciones y normativas aplicables a cada Red.

Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en cartas
a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades
propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o
modificacion, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las
afectaciones o interferencias detectadas. La base de
georreferenciacion debe establecer la Faja y el Corredor del
Proyecto. Adicionalmente se deberan presentar en archivos
dwg (autocad) y archivos tipo shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotogréaficos y de
video.

La cuantificacion de los elementos y componentes de la
canalizacion y/o Red, el cual se realiza con el fin de
determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones
y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor.
Estos deberan incluir las acometidas domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado
a los prestadores y/u operadores.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes
durante el inventario.

Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(v) Asi mismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen
denominado ficha de identificacién de Redes de acuerdo con el Anexo que
la ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo
de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1)
(2)
3)

Identificacién del Contrato.
Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

Departamento donde se encuentra ubicada la Red.
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(4)

()
(6)
()

(8)
©)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la
Red.

Ubicacion dando PR inicial a PR final.
Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacion con la via, si la Red esta paralela, cruce, subterraneo
0 paralelo.

El uso de la Red.
Razon social del prestador y/u operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del prestador y/u operador de la Red.

Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion o
interferencia de la Red.

Teléfono de la persona de contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacion de la Red, mostrando un PR
cercano y su fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacién
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal.

En caso de tener permiso, indicar el namero de resolucion y
su fecha de expedicion.

Nombre de la entidad que otorg6 el permiso de ocupacion.
Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes 0 no aparentes,

positivas 0 negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales
como tipo, material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que esta presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via.
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(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la
longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis 0 bosquejo que sea importante detallar para el
inventario.

Describir la posible solucidn para la afectacion de la Red, y/o
la solucion especifica propuesto por el Concesionario, junto
con su justificacion, incluyendo sus condiciones técnicas,
legales y financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo
establecido en la Seccion 3.2.1(d).

Informacion de quien elabord y reviso la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores
y/u operadores de las Redes.

El Concesionario debera respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningun caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir que la ANI tenga acceso a la
informacion suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

(vi) Esta acta sera puesta en consideracion de la Interventoria como parte de los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.

(vii) La suscripcion del acta no libera al Concesionario de:

(1)

@)

Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del
Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o
disefio geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del
Proyecto distinto. Esta actualizacion sera consignada en una
nueva acta que seguira lo establecido en la Seccién 3.2.1(b)
del presente Apéndice.

Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de
acuerdo con el estado de la técnica, permitan identificar las
Redes que puedan verse afectadas por las Intervenciones o
Obras de Mantenimiento durante todo el Contrato.

(viii) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por parte de la
ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de
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(d)

(€)

acuerdo con el estado de latécnica, para la identificacion de la Redes dentro
del Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos
de gestion requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante
los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al disefio, costeo,
pago e implementacion de la soluciones respectivas, entre ellos, los
requeridos en la Seccion 3.2.1(e) de este Apéndice, con los prestadores y/u
operadores de cada una de las Redes.

Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccion 3.2.1(c)
de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectacion de
una Red, éste debera seguir el procedimiento establecido en los articulos
47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013.

Toda comunicacion que el Concesionario dirija a los prestadores y/u
operadores deberé ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores debera ser reenviada a la ANI dentro de los
cinco (5) Dias siguientes a su recepcion.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la
definicion del disefio, costo, construccién y demas condiciones para
realizar la proteccion, el traslado o reubicacion de las Redes, incluyendo la
referida en el numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el
Concesionario deberé solicitar la no objecion del Interventor. Este debera
verificar que ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y

el Contrato.. En cualquier caso, el Concesionario debera

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para
la determinacion del valor de los costos asociados a la proteccion, traslado
o reubicacion de las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo
con la region en donde se encuentren ubicados o la regulacion sectorial
vigente. Sin embargo, en ningun caso se podra solicitar, pactar u obtener
remuneracién alguna por costos que han sido recuperados o que se
encuentren previstos dentro de la regulacion sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de soporte
incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberan ser
anexados al plan de que trata la Seccion 3.2.1(e) del presente Apéndice.

Plan para el traslado y/o manejo de Redes
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(i) De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 4.2(m) de la Parte General,
el Concesionario deberd presentar a la Interventoria, durante el plazo
establecido en dicha Seccion, el plan para el traslado y/o manejo de Redes.
Dicho plan, contendrd la descripcion detallada de las soluciones
constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las
Redes identificadas en el inventario, asi como su responsable, el
cronograma de ejecucion de estas y su valor.

(if) Especificamente, el plan debera contener:

1)

(@)

3)

(4)

()

Disefios definitivos de la solucion: Un analisis del tipo de
solucién sobre la Red para mitigar el impacto de la
interferencia o afectacion, asi como incluir el disefio de la
solucion seleccionada con detalles constructivos. . En el
disefio de la solucion se deben prever los accesos para el
ingreso de maquinaria de las empresas propietarias y/o
administradoras de la Red a las obras para el desarrollo de
actividades de mantenimiento o reparacién. Dichos disefios
deberan llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 48 de la ley 1682 de 2013.

Presupuesto: Un presupuesto que debera referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los
disefios aprobados, ii) las actividades del plan de
contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago
y V) los responsables del mismo de acuerdo con lo establecido
en la Seccidn 8.2(c) de la Parte General. El presupuesto debera
establecer los precios unitarios de acuerdo con el tipo de
solucion por metro lineal y su justificacion.

Plan de actuacién: En este plan se describirdn todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan
de seguimiento con los respectivos indicadores de avance.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debid haber sido
aprobado por las empresas administradoras, propietarias o
prestadoras de la Red en el cual se deberd indicar el protocolo
de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la
sefializacion requerida y demds informacién relevante. Lo
anterior, en concordancia con los dispuesto en los Apéndices
Técnicos 2y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion
debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las
gestiones, acuerdos, valoracion vy, si es del caso, los pagos
realizados por el Concesionario para la solucion.
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(6)

Plan de contingencias: En este plan se encontraran los
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
para la atencidon de emergencias generadas por dafios en las
Redes que ocurran durante toda la ejecucion del Contrato el
cual deberd mantenerse actualizado, corregido y con mejoras
constantes. Ademas, deberd contemplar los lineamientos y
protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras
de la Red, asi como los protocolos de comunicacion de
emergencia ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del
plan se debera contemplar que en el caso en que se produzca
un dafio a alguna Red ubicada dentro del Corredor del
Proyecto, se debera describir como se adelantaran seguir los
siguientes procesos:

= Informacién y coordinacion con las empresas propietarias
y/o administradoras de la red, y a las autoridades
competentes.

= Condiciones de cierre y apertura de los carriles del
Proyecto afectados.

= Auxilio vial.

= Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

» Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.

= Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion
para la reparacién del dafio y restitucion del servicio con
las empresas propietarias y/o administradoras de la red.

» Reparacion de sefializacion.

= Retiro de material excedente resultante de dafios a las
Redes.

= Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria
para la reparacion de la Red afectada.

= Registrar la investigacion de causas de los dafios causados
en la Red e investigacion de incidentes y/o accidentes si
se presentan.

= Si el dafo fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y
realizaran los pagos o en su defecto se activaran los
siniestros de las polizas de seguros existentes..
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(f)

(9)

(iii) Este plan debera ser presentado a la Interventoria dentro del plazo previsto
en la Parte Especial.

(iv) EIl Interventor revisara el plan y presentara sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo relacionado
con el presupuesto de las actividades de traslado y/o proteccion de Redes,
el Interventor deberad verificar que el valor consignado corresponde a
condiciones normales de mercado vigentes para ese momento.

(v) De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion al Informe y lo
remitira a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor
debera pronunciarse sobre la aprobacion del plan en un término no mayor
a tres (3) Dias. Se seguird este procedimiento para la respuestas a las
observaciones formuladas por la ANI.

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el plan.

Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstruccion,
el Concesionario deberd adelantar las actividades descritas en la presente
Seccion 3.2.1.

3.2.2. Enla Fase de Construccion

(@)

(b)

(©)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar aviso inmediato a la empresa
titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario debera adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el
plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente.
Asi mismo, debera adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas
prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o proteccién de la
Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en coordinacion con
la ANI.

Inventario del estado de las Redes
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(i)

(i)

(i)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizaciéon de la Fase de
Construccion establecido en el Plan de Obras, el Concesionario debera
presentar un informe de inventario en el cual se describiran de forma
detallada las actividades de proteccion y/o traslado desarrolladas sobre las
Redes en la Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi como las
actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o
manejo de las Redes.

Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:

1) La descripcion de cada una de las actividades de traslado y/o
proteccion llevadas a cabo por el Concesionario o por la
empresas prestadoras y/u operadoras de las Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacion.

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado
y/o proteccion y de aquellas que estando dentro del Corredor
del Proyecto con ocasion al procedimiento previsto en la Ley
1682 de 2013 no requerian de actividad de traslado y/o
proteccion alguna.

4) En general, una descripcion de todas las actividades realizadas
por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo
establecido en el plan para el traslado y/o proteccion de Redes.

(5) Los soportes documentales, fotograficos, filmicos y/o
magnéticos de las actividades objeto del mismo.

El Interventor revisara el informe y presentara sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion al informe y lo
remitira a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor
deberd pronunciarse sobre su no objecion del informe en un término no
mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para la respuestas a
las observaciones formuladas por la ANI.

Si la ANl o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados,
se entendera que no objeta el informe.

De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.
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3.2.3. En la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor del Proyecto y en caso de detectar alguna situacion irregular o
sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor
del Proyecto, debera dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva
Red y a la Policia de Carreteras.

En el caso en que con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de
Operacién y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o
proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario
deberd adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b),
3.2.1(d) y 3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos determinados para tal
efecto por el Interventor.
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4.1

4.2

CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

Sin perjuicio de la obligacion a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto
en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificacion,
inventario, manejo, proteccion y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas
por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten
hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -
siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley
Aplicable-, el Concesionario podra, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el
contenido del documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado
por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente documento..

En todo caso, lo dispuesto en la Seccion 4.1 anterior no liberara al Concesionario
del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este
Apéndice, en el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.

Pagina 19 de 19



