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CODIGO A-07 PROYECTO 31/12/2023

Representante Legal

Nº contrato

Otrosí No. 3 - 11 
octubre de 2017

Otrosí No. 2 - 
21 de octubre 

de 2016
Acta de entrega 

de la 
Infraestructura              
19 de junio de 

2015 

43,39%

NO SE EJECUTARÁ

Adecuación, Modernización, Operación y Mantenimiento

% AVANCE GENERAL PRIMER 
Y SEGUNDO PERÍODO DE 

INTERVENCIÓN

% AVANCE ETAPA 1 - TERCER 
PERÍODO DE INTERVENCIÓN

% AVANCE ETAPA 2 - TERCER 
PERÍODO DE INTERVENCIÓN

% AVANCE ETAPA 3 - TERCER 
PERÍODO DE INTERVENCIÓN

% AVANCE ETAPA 4 - TERCER 
PERÍODO DE INTERVENCIÓN

PERÍODOS CUATRO A OCHO

Plan de intervenciones:

Todas las actuaciones se desarrollarán en 
ocho (8) Períodos de Intervención o grupo 

de actuaciones

% AVANCE GENERAL TERCER 
PERÍODO DE INTERVENCIÓN

72,27%

100,00%

100,00%

81,25%

53,63%

FECHAS IMPORTANTE

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

Adjudicación
Res. 1781 del 30 de diciembre de 

2014

Acta de Inicio
15 de mayo de 2015

Suscripción de Contrato
05 de marzo de 2015

Otrosí No. 1
02 octubre de 2015

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS FECHA

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

FECHA ACTUALIZACIÓNAeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla - Contrato de Concesión APP No. 003 de 2015

100,0%

Pista 05-23:       
-Nivelación RESA.
-Franjas de Pista.
-Repavimentado de Pista.
-Adecuación Márgenes de Pista.
-Luces de Pista.

27/08/2016 18/06/2018

José Ariel Muñoz Vargas
Daniel Correa Calderon
Edgar Fernando Acero
Sergio Ivan Basallo Parra
José Alain Hoyos Hernandez 
Arley Molano Sierra
Luis Felipe Lugo Arias
Poema Jineth Cardona Lancheros            Hector 
Javier Insuasti Baez
Carolina Orbegozo Sánchez

SEGUMIENTO A OBRAS LADO TIERRA Y LADO AIRE

INTERVENCIÓN

100,0%

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN % PROGRAMADO ESTIMADO
% EJECUTADO 

ESTIMADO
INVERSIÓN ESTIMADA 

EJECUTADA (M$)

Calles de Rodaje Existentes:
-Repavimentado de Calles de Rodaje.
-Adecuación Márgenes de Calle de Rodaje.
-Construcción de Sobreanchos de Rodadura.
-Luces de Calle de Rodaje.
-Adecuación Calles A1 y A2.

Objeto del Contrato:
Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación Comercial, Adecuación, Modernización y Reversión tanto del Lado Aire como del Lado Tierra del Aeropuerto “Ernesto Cortissoz” de 

Barranquilla 

Internacional Ernesto Cortissoz 

1. INFORMACIÓN GENERAL

Apoyo al 
seguimiento

Composición 
Accionaria

Composición Accionaria

Representante Legal

Nº contrato
Gerente

INTERVENTORIA ANICONCESIONARIO

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S. CONSORCIO INTERAEROPUERTOS
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

CONTRACTUAL

003 - 2015 196 - 2015

Juan Francisco Herrera Bojanini David Ardila Briceño Carlos Alberto Carrasco Ramírez

1/07/2016 17/03/2021 100,0% 100,0%

Aeropuerto:

41,50%

41,50%

17%

Valorcom S.A.

Equipo Universal S.A.

Inversiones Milenium Azcipo
S.A.S.

51%

25%

24%

Inzett S.A.S.

GNG Ingenieria S.A.S.

J. Felipe Ardila & CIA
S.A.S

Inicio Periodo 
Especial Evento 

Eximente de 
Responsabilidad del 
Primer Periodo de 
Intervención- 17 

junio de 2018

Otrosí No. 4 - 26 
noviembre de 

Fin periodo de 
intervención 2 -
18 de junio de 

2020 

Otrosí No. 
5 - 28 

noviembre 
de 2018

Inicio Etapa  
Reversión - 22 

de junio de 
2023

Constancia 
Ejecutoria del 

Laudo Arbitral   -
21 de junio de 

2023

Laudo Arbitral –
Terminación 

Anticipada - 29 
de mayo de 

2023

Finalización Periodo 
Especial Segundo Evento 

Eximente de 
Responsabilidad del 
Primer Periodo de 

Intervención - 04 mayo 
de 2020

Retoma Aerocivil e 
Inicio Etapa de 

Liquidación -1 de 
junio de 2024

Firma Acta de Finalización 
de ejecución del Contrato 

de Concesión- 15 de 
agosto de 2023

Otrosí No. 6 -
03 julio de 

2019

Otrosí No. 7 -
14 

noviembre 
2019

Finalización Periodo Especial Evento Eximente de 
Responsabilidad del Primer Periodo de Intervención 

- 21 abril de 2019

Inicio  Periodo Especial Segundo Evento 
Eximente de Responsabilidad del Primer Periodo 

de Intervención - 22 abril de 2019

Otrosí No. 8 
-15dic2020

Desarrollo Etapa  
Reversión -

Septiembre 2023 
- mayo de 2024

Fecha máxima Etapa Reversión 
- 20 de diciembre de 2024



TRIMESTRE II

Fecha de elaboración: 12/03/2024

Construcción o mejoramiento de 
infraestructura vial y parqueaderos:
-Construcción vías externas.
-Adecuación nuevos parqueaderos.
-Mantenimiento Vial Taxi.

2/05/2018 18/06/2023

18/06/2023

56,9%92,6%

Edificio:
-Adecuación a normativa instalaciones 
Edificio Termina.
-Remodelación e integración arquitectónica 
fachada - Ala Nacional.
-Refuerzo Aire Acondicionado.
-CECOA, METEO, Centro de control, Centro 
de Emergencias.
-Sanidad.
-Rayos X.
-Bandas de equipaje.
-Check In.
-Mobiliario.
-Edificio Administrativo.
-Rampa 2.
-Edificio Maletas Nacionales.
-Ampliaciones Edificio Terminal Vestíbulo 
Salidas - Áreas L, L, R, Nacional.

$359.904,00

$306.897,00

Plataformas:
-Reconstrucción de canales en plataforma 
comercial.
-Renovación señalización plataforma.
- Actualización letreros obligatorios -
informativos).
-Adecuación Plataforma de carga Lado Aire.

24/07/2017 18/06/2023 92,2% 89,9%

91,0% 72,7%

18/06/2023 94,2%

1/04/2017

94,2%

Área de apoyo construcción o 
mejoramiento de infraestructura:
-Reforma subestación eléctrica.
- Subestación Eléctrica Ayudas Visuales.

1/03/2018 28/02/2022 100,0% 78,0%

19/06/2015

Vías vehiculares internas:
-Vías Perimetral.
-Construcción de Vallado Doble.
-Instalación de alumbrado en vallado 
perimetral.
-Sistema de detección perimetral.
-Zona Abastecimiento Combustible.

JOSÉ ARIEL MUÑOZ VARGAS - LIDER EQUIPO DE SEGUIMIENTOCARLOS ALBERTO CARRASCO RAMÍREZ-GERENTE PROYECTOS AEROPORTUARIOS

VERIFICADO 

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA 2023

81,5%

46,0%

TRIMESTRE III

Ambiental. Construcción o 
mantenimientos de estructuras.
-Ejecución sistemas ahorradores de agua.
-PTAP
-Adecuación instalación de residuos 
peligrosos.
-Mejoras insonorización interior edificio.
-Desmantelamiento cementerio de 
aeronaves.
-Retirada y trasplante de árboles frutales.
-Actualización señalización ambiental.

19/06/2015

TOTAL

18/06/2023

TRIMESTRE IV

TRIMESTRE I

$53.007,00

Estudios y diseños:
-Estudios, diseños y gestión ambiental 
durante las obras

19/06/2015 18/06/2023 94,2% 93,8%

Adquisición de áreas:
-Adquisición de áreas Fase I (ampliación 
zona crítica Cabecera 23 y 05).
-Adquisición de áreas Fase I (Urbanismo y 
accesos Av. General y MRO)

19/06/2015 28/02/2022 100,0% 99,6%


