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Gerente Gerente

Nº contrato Nº contrato

B. LOS GARZONES 

(MONTERIA)

E. OLAYA HERRERA 

(MEDELLÍN)

F. ANTONIO ROLDAN 

DE BETANCUR

(CAREPA)

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

IVAN MAURICIO MEJIA ALARCON

GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS

ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ

LIDER DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN EN LA ANI

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO INTERVENTORIA

Objeto del Contrato: (i) el otorgamiento por parte de la Aerocivil y a favor del Concesionario de la Concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, 

modernización y mantenimiento del Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt, del Aeropuerto El Caraño, del Aeropuerto José María Córdova, del Aeropuerto 

Las Brujas y del Aeropuerto Los Garzones, y (ii) el otorgamiento por parte del AOH y a favor del Concesionario de la concesión para la administración, 

operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto Olaya Herrera, cambio de la remuneración de que trata el 

Capítulo III ( en lo sucesivo la “Concesión”). La Concesión se Otorga de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la ley 80 de 1993 y la ley 

105 de 1993. La administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento de los Aeropuertos entregados encargados a 

título de Concesión se hará por cuenta y riesgo exclusivo del Concesionario y en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. La 

supervisión y control de la ejecución de la Concesión está a cargo de los Concedentes, quienes la pueden ejercer directamente o a través de uno o varios 

Interventores

LOS GARZONES (MONTERIA)

8000011-OK DE 2008 049 DE 2014

Composición 

Accionara

Composición 

Accionara

Andres Cardenas Rodriguez

Vanessa Jimenez Cespedes

Jaime Arturo Mendoza

Diana Carolina Orjuela

Johanna Andrea Reyes Ruíz

Nathalie Valencia Barrera

Luis Ariel Romero

Ana Maria García Morales

Laura Milena Ayala

Milagros Reyes Colmenares

JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO)

OLAYA HERRERA (MEDELLIN)

VERIFICADO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS FECHA

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CENTRONORTE FECHA ACTULIZACIÓN

Otrosí No. 8 

- Adición obras al Contrato de Concesión

(18 de diciembre de 2014)

ANI

SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS 

CENTRO NORTE S.A. – OACN S.A. – 

AIRPLAN S.A.

CONSORCIO INTERVENTORÍA 

AEROPUERTOS 2014 

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

CONTRACTUAL

SARA INES RAMIREZ RESTREPO EDGAR ARTURO GAMBOA RIVERA Supervisor del Contrato JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO

1/06/2015 1/12/2017 100,00%

Apoyo a la Supervisión

Aeropuertos Aeropuertos

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

14,74% ESTADO ACTUAL ETAPA DE MANTENIMIENTO

ANTONIO ROLDAN BETANCOURT (CAREPA)

LAS BRUJAS (COROZAL)

FECHAS IMPORTANTES
Adjudicación del contrato: Res. 0829 (3 

de marzo de 2008)

Acta de Inicio 

(15 de mayo de 2008)

Terminación estimada del Contracto 

(15 de mayo de 2033)

Suscripción de Contrato

(13 de marzo de 2008)

Fecha de Subrogación a la ANI

(26 de diciembre de 2013)

Inicio Etapa de Adecuación y 

Modernización

(16 de marzo de 2009)

1/06/2015 1/12/2017 100,00% 100,00%  $                          28,000 

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

SEGUMIENTO A OBRAS LADO TIERRA Y PLATAFORMAS

OBJETO DE LA OBRA FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN
% PROGRAMADO % EJECUTADO INVERSIÓN (M$)

100,00%  $                          28,400 

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA 2022

15/05/2015 30/08/2017 100,00% 100,00%  $                          80,766 

1/06/2015 28/02/2017 100,00% 100,00%  $                          10,621 

C.3. Centro de Servicios 1/06/2015 2/04/2017 100,00% 100,00%  $                          71,900 

1000,00%  $                          55,000 

4/05/2015 30/06/2017 100,00%

C. EL CARAÑO 

(QUIBDÓ)

EL CARAÑO (QUIBDÓ)

A.1. Ampliación muelle 

nacional

A.2. Ampliación muelle 

internacional

A.3. Ampliación de 

Plataforma

A.4. Modulos de 

Conexión

A.6.Terminal de Carga

B.1. Ampliación Edificio 

Terminal de Pasajeros

C.1. Ampliación de Pista y 

Plataforma

C.2. Ampliación Terminal 

de Pasajeros

15/03/2016 15/06/2020

100,00%  $                          28,574 

A. JOSÉ MARÍA 

CÓRDOVA 

(RIONEGRO)

1/06/2015 1/12/2017 100,00% 100,00%

100,00%

A.5. Punto Fijo B 1/06/2015 27/09/2019 100,00% 100,00%  $                             3,804 

 $                          27,700 

1/06/2015 1/12/2017 100,00% 100,00%  $                          13,196 

100,00%

100,00%

 $                             5,617 

 $                          18,743 

E.1. Repavimentación 

pista de aterrizaje
16/02/2015

D. LAS BRUJAS 

(COROZAL)

D.1. Repavimentación 

pista de aterrizaje

D.2. Ampliación pista de 

aterrizaje

16/02/2015

16/02/2015

13/12/2015

13/12/2015

100,00%

100,00%

F.1. Repavimentación 

pista de aterrizaje
16/02/2015 16/02/2016 100,00% 100,00%  $                          13,290 

100,00%  $                             8,118 15/08/2015 100,00%

20,6%

79,4%

Operadora AIRPAN S.A.

AEROPUERTO DE CANCÚN

51%

49%

C&M CONSULTORES
S.A.

EUROESTUDIOS S.A.S.


