
   
Rangos Rangos Probabilid

ad
Valor Impacto Valor

Rara vez B 0% - 5% Rara vez B 0% - 5% B 1 B 1
Pocas veces MB 5%-15% Pocas veces MB 5%-15% MB 2 MB 2

Frecuentemente MA 15%-30% Frecuentemente MA 15%-30% MA 3 MA 3
Muchas veces A >30% Muchas veces A >30% A 4 A 4

Riesgos del Proyecto Total

Bajo Medio - Bajo Medio - Alto Alto PF Bajo Medio - Bajo Medio - Alto Alto IC

0% - 5% 5%-15% 15%-30% >30% 0% - 5% 5%-15% 15%-30% >30%

Demoras en la disponibilidad de predios derivados 
de las actividades de gestión predial Disponibilidad de predios Privado x MB x MB

Sobrecostos por adquisición (incluyendo 
expropiacion) y compensaciones socioeconómicas Mayores Costos Público-Privado x B x B

Demoras en la obtención de las licencias y/o 
permisos Mayor plazo Privado x MA x MA

Sobrecostos por compensaciones socio ambientales Mayores Costos Público-Privado x MA x MA

Efectos desfavorables por decisiones de la entidad 
frente al movimiento o reubicación de casetas de 
peaje existentes, previstas en la estructuración.  

Mayores costos y plazos Público x MA x B

Efectos desfavorables por decisiones de la entidad 
frente a la imposibilidad de ubicación de casetas 
de peaje nuevas, previstas en la estructuración.  
(No instalación de casetas de peaje)

Mayores costos y plazos Público x B x B

Obras solicitadas por la autoridad ambiental, 
posteriores a la expedición de la 
licencia(s)/permiso(s) ambiental(es), por razones 
no imputables al concesionario

Mayores costos y plazos Público x MA x MB

Invasión de derecho de vía Mayores costos y plazos Privado x MB x B

REDES Sobrecostos por interferencia de redes Mayores costos y plazos Público-Privado x MA x MA

Sobrecostos derivados de los estudios y diseños Mayores Costos Privado x B x B

Sobrecostos por ajustes en diseños como 
consecuencia del trámite de licencias ambientales 
por razones no atribuibles al concesionario

Mayores Costos Público x MB x MA

Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI Mayores Costos Público x MB x MB

Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras Mayores Costos Privado x MB x MB

Variación de precios de los insumos Mayores Costos Privado x MA x B

   TRANSVERSAL DEL SISGA

PROBABILIDAD-FRECUENCIA IMPACTO-COSTO

ImpactoProbabilidad 

ÁREA TIPO DE RIESGO EFECTO

PREDIAL

ASIGNACIÓN DEL CONTRATO

Diseño

Ambiental y Social

Construcción



Bajo Medio - Bajo Medio - Alto Alto PF Bajo Medio - Bajo Medio - Alto Alto ICÁREA TIPO DE RIESGO EFECTO ASIGNACIÓN DEL CONTRATO

Mayores cantidades de obra para actividades de 
operación y mantenimiento

Mayores costos Privado x MB x MB

Variación de precios de los insumos para 
actividades de operación y mantenimiento Mayores Costos Privado x B x MB

Menores ingresos por disminución del recaudo de 
peajes Menores ingresos Público x MB x A

Menores ingresos derivados de evasión del pago 
de peajes 

Menores ingresos Privado x B x B

Menores ingresos derivados de elusión del pago de 
peajes Menores ingresos Público x B x B

No obtención del cierre financiero Mayores costos y plazos Privado x B x A

Alteración de las condiciones de financiación y/o 
costos de la liquidez que resulten de la variación en 
las variables del mercado o condiciones del 
proyecto

Mayores costos y plazos Privado x B x MB

Insuficiencia de recursos para el pago de la 
interventoría por razones no atribuibles al 
concesionario

Mayores costos y plazos Publico x MA x MB

Liquidez en el recaudo de peajes (Menores 
Ingresos) Menores Ingresos Privado x MB x MA

Riesgo de liquidez general  (Menores Ingresos) Menores Ingresos Privado x B x A

CAMBIARIO
Variaciones del peso frente a otras monedas 
(Menores Ingresos)

Menores ingresos Privado x MA x B

Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales Variación en los ingresos Público x MB x MB

Cambio en normatividad (Tecnología de recaudo 
electrónico de peajes)  Sobre costes Público x A x B

Cambio en normatividad Sobre costes Público - Privado x B x MA

Cambio en normatividad (Normas NIIF) Sobre costes Público - Privado x A x B

Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada 
por eventos eximentes de responsabilidad Mayores costos y plazos Público x B x A

Costos ociosos de la mayor permanencia en obra 
que  llegaren a causarse por  eventos eximentes de 
responsabilidad

Mayores costos y plazos Público x B x A

 Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del 
tiempo máximo establecido por la ley aplicable 
para la expedición de la licencia ambiental, por 
causas no imputables al concesionario

Mayores costos y plazos Público x MB x MA

Fuerza mayor por demoras en la consulta previa 
con comunidades en un plazo mayor de 360 dias, 
por causas no imputables al concesionario

Mayores costos y plazos Público x B x A

Fuerza mayor por interferencia de redes en el 
corredor considerado como evento eximente de 
responsabilidad

Mayores costos y plazos Público x B x A

Eventos Asegurables Mayores costos y plazos Privado x B x B

Eventos No Asegurables Mayores costos y plazos Público x B x A

*Estructura propuesta de matriz de riesgo considerando los lineamientos de política de riesgos de la entidad, de documentos Conpes sobre la materia y de la más reciente versión de metodologías de obligaciones contingentes del MHCP

Fuerza Mayor

Regulatorio

LIQUIDEZ

Operación y Mantenimiento

Financiero

Comercial


