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ANI

Aeropuertos 

de 

Oriente S.A.S 

Consorcio 

JET

Gerente Directora GERENTE Carlos Carrasco Ramírez

N.º contrato N.º contrato

Adjudicacion 04/08/2010
Suscripcion del contato 

06/08/2010

Construccion Aer. Palonegro

Construccion Aer. Cucuta  

28/02/2019

% EJECUTADO

Terminacion Etapa de Modernizacion mayo de 

2015
Acta de Inicio 15/10/2010 Terminacion Etapa de Climatizacion VP, EJ, RH 2016

Construccion Aeropuerto Santa Marta 02/02/2015

Construccion 

Aeropuerto

Santa Marta 

01/02/2018

Construccion Aer. Palonegro 17/11/2015

SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

                  Aeropuertos NORORIENTE Contrato de Concesión No. 10000078 O.K. de 2010

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO INTERVENTORÍA

FECHA ACTUALIZACIÓN

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN 

CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS FECHA

Aeropuertos

Composición Accionara

CIEF:                    50,00 %

EXI CERPI:          48,50 %

MIP CERPI:        1,50 %

Composición Accionara

LA VIALIDAD ltda:                                51 %

ELSA TORRES ARENALES :                       25 % 

JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI :       24 %

Simon Bolivar- Santa Marta   -     Almirante Padilla - Riohacha   -    Palonegro- Bucaramanga

Camilo Daza- Cucuta   -   Yariguies- Barrancabermeja   -   Alfonso Lopez Pumarejo- Valledupar  

Apoyo a la Supervisión

Camilo Pardo Rodriguez  (Lider Tecnico)

Gabriel Fernandez Vargas (Ambiental) 

Luis Enrique Moreno Barbosa (Financiero)

Luz Deyanira Leal Hernández (Jurídico)

Jaime Basabe (Social)

Juan Angel Trujillo (Jurídico Predial)

Pedro Palacios (Predial)

10000078 O.K. de 2010 503 DE 2015

NELSON JAVIER RODRIGUEZ CRUZ ELSA TORRES ARENALES

Objeto del Contrato: La Administración, Operación, Explotación Comercial,  Mantenimiento y Modernización del Área Concesionada de los Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguíes de Barrancabermeja, Alfonso 

López Pumarejo de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha.

FECHAS IMPORTANTES

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

35% ESTADO ACTUAL

OBJETO DE LA OBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN % PROGRAMADO INVERSIÓN (M$)

% de avance de la fase actual 

VERIFICADO 

CARLOS ALBERTO CARRASCO RAMIREZ - GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS CAMILO PARDO RODRIGUEZ - Líder de Coordinación y Seguimiento al proyecto

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA 2022

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

OPERACION Y MANTENIMIENTO

Inicio Etapa 
Operacion 

Mantenimiento
25/10/2019

Otrosi No.16 
Reprogramacion 

Fondeos
07/12/2020

TERMINACION CONTRATO: 15 marzo de 2034

Cierre Operacional en los 
seis Aeropuertos

25/03/2020

Apertura 
Operacional 

Gradual 

Otrosi No.17 
Ampliacion fechas 

Fondeos -
27/12/2021

Otrosi No.18
Compensacion -

MOU
05/01/2022

N/A N/A N/A N/A
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