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Distinguido Doctor:

Con la mayor atencion, me permito allegar a su despacho el informe de la referencia, dando
cumplimiento al Plan de Evaluacién Independiente (PEl), que viene desarrollando la Oficina de
control interno, donde se evalud el asunto asociado al tema de bitacoras de acuerdo a la
resolucién 959 de 2013.

Con up,muy cordial saludo,

——r- -— \--m\
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INFORME DE AUDITORIA

1. INTRODUCCION
o _

Sabido es por los directivos de la entidad que la Oficina de Control Interno se constituye en uno
de los instrumentos de alto nivel gerencial que busca asegurar el cumplimiento de los objetivos
institucionales a través del engranaje del control como parte del ciclo de una administracién
exitosa. No en vano, la propia Constitucidn Politica de Colombia lo trata como un principalisimo
instrumento gerencial en sus articulos 209 y 269, junto con el control posterior, o de segundo
grado, a cargo de las Contralorias, al decir de la H. Corte Constitucional en su sentencia C 1192
del 13 de septiembre de 2000.

El Control Interno, en este orden de ideas, es fundamentalmente axioldgico y finalista, pues
propende por asegurar que la gestion institucional de todos los drganos del Estado, se oriente
hacia la realizacién de los fines que constituyen su objetivo y, que esta se realice con estricta
sujecion a los principios constitucionales que guian el ejercicio de la funcién publica.

Ahora bien, en desarrollo del citado mandato constitucional, el articulo 9° de la Ley 87 de 1993,
definié la naturaleza de la Oficina de Control Interno, para todas las entidades y organismos de
las ramas del poder plblico, en sus diferentes niveles (art. 5°), asf:

“(...) es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargada
de evaluar la eficiencia, eficacia y economia de los demds controles y de asesorar a la direccién en la
continuidad del proceso administrativo, la revaluacién de los planes establecidos y en la introduccion de
los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos (...)”

Asi las cosas, es preponderante el rol que tanto la Constitucién Politica y la Ley asignan a la
oficina de control interno, dada la importancia sin precedentes que en la nueva visién del
control que plasmé el Constituyente de 1991, juega el control interno para la modernizacién de
la administracién publica y el mejoramiento de la capacidad de gestién de sus instituciones,
todo lo cual, connota un énfasis particular en el control estratégico de gestién, y un serio
compromiso con el monitoreo de los resultados de la accién institucional, para el cabal

cumplimiento de sus fines y objetivos, de acuerdo a los principios constitucionales rectores del
ejercicio de la funcién publica.

Dicho énfasis se encuentra contemplado en abundante normatividad, jurisprudencia y doctrina,
dentro de cuyos contenidos queremos destacar la Ley 87 de 1993 que en su articulado describe
la funcionalidad y caracteristicas del Jefe de la Oficina de Control Interno, robustecida por la
Ley 1474 de 2011 que determina la designacién del Jefe de dicha Oficina por parte del
Presidente de la Republica con el fin de viabilizar autonomia e independencia en la valoracién
del control, asi como el Decreto 1537 de 2001 que reglamenta parcialmente la aludida Ley 87 de
1993 donde se precisa el rol que deben desempeiar las oficinas de control interno dentro de las
organizaciones publicas, enmarcado en cinco tdpicos: valoracién de riesgos, acompafiamiento
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y asesoria, evaluacién y seguimiento, fomento de la cultura de control y relacién con entes
externos.

En este contexto, la presente auditoria pretende evaluar y verificar la aplicacion de una norma
interna de la ANI, en virtud de la cual se adopta un instrumento de identificacion de la
responsabilidad precontractual y contractual.

2. OBJETIVO
®

Evaluar el grado de implementacién de la Resolucién 959 de 2013, por medio de la cual se
adopta la bitécora de proyecto como metodologia para la trazabilidad de los procesos de
estructuracién y celebracién de contratos, asi como para la suscripcién de modificaciones
contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura.

3. METODOLOGIA
®

Teniendo como marco la ley 87 de 1993, en virtud de la cual las Oficinas de Control Interno no
participan en las actuaciones administrativas a ningun titulo, se establecié una metodologia
* para cumplir con el objetivo establecido, que incluyé las siguientes actividades:

- Se generd un listado directamente del SECOP, para determinar los procesos que,
segun los lineamientos de la resolucién 959 de 2013, deberian tener documentada
su bitdcora después del 30 de noviembre de 2013.

- Se obtuvo una copia de las bitdcoras que al miércoles 13 de diciembre de 2013, se
encontraban recibidas en Archivo.

- Se contrasté la informacién de bitdcoras recibidas en Archivo frente a los procesos
que aparecen en el SECOP, para determinar si todas las bitdcoras han sido recibidas
en Archivo.

- Se definié una muestra de 4 bitdcoras, para determinar su nivel de completitud en
un aspecto especifico (técnico, financiero, juridico) frente a los requerimientos de la
Resolucién 959 de 2013. Estas cuatro bitacoras seleccionadas fueron:

o Mulalé - Loboguerrero

o Autopista Rio Magdalena 1(Autopistas de la Prosperidad)
o Interventoria Corredor Loboguerrero — Buga

o Aeropuerto Ernesto Cortissoz y otros

- Se revisé la existencia en Archivo de las Bitacoras correspondientes a las
modificaciones contractuales tanto del periodo de transicién como las posteriores
al 31 de octubre de 2013.

- Se revisé la existencia y uso de un espacio especifico en el servidor, para que los
diferentes participantes en el desarrollo de los procesos de contratacién puedan ir
incorporando los archivos que conforman la respectiva bitdcora.
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DESARROLLO DEL INFORME DE AUDITORIA

* Infraestructura
4.

@
4.1

Hallazgos generales

Hallazgo #01 — Hay bitdcoras de proyecto que a la fecha de corte (13 de diciembre de
2013) no estaban entregadas alin al drea de Archivo. Esto incluye algunas bitécoras de
estructuracion técnicaffinanciera, legal y de modificaciones contractuales y todas las

bitadcoras de contratacién. Ver el detalle en el numeral 4.3 del presente informe. De esta
manera:

- De 30 procesos publicados en el SECOP, que requieren Bitdcora de estructuracién
segun los lineamientos de la Resolucién 959 de 2013, sélo se han entregado 13 de
estructuracion técnica y financiera al drea de Archivo.

- De los mismos 30 procesos publicados en el SECOP, que requieren Bitdcora de
estructuracion segin los lineamientos de la Resolucion 959 de 2013, sélo se han
entregado 20 de estructuracién legal al drea de Archivo'.

- Estos mismos 30 procesos deberian contar con Bitdcora de contratacién en un
estado de conformacién concomitante al estado especifico de cada proceso; sin
embargo, no se encontré entrega de bitdcora alguna de contratacién al drea de
Archivo’.

- De 15 procesos detectados de modificacién contractual sélo se entregé una (1)
Bitacora al drea de Archivo.

Hallazgo #02 — Hay bitdcoras que no fueron conformadas y entregadas al 4rea de
archivo, por parte de las dreas involucradas, debido a una interpretacién del articulo
octavo - dmbito de aplicacién y régimen de transicién de la Resolucién 959 de 2013,
segin la cual (la interpretacién), sélo se requeriria conformar biticoras de las
modificaciones contractuales y los proyectos de concesién que hayan sido licitados o
APP otorgados u objeto de precalificacion entre el 31 de marzo y el 31 de octubre de
2013. Esta interpretacién dejé por fuera la documentacién de bitdcoras asociadas con
Interventorias y Consultorias técnicas de ese mismo periodo. Sin embargo, la Oficina de
Control Interno interpreta que a partir de la entrada en vigencia de la Resolucién, es
decir, a partir del 30 de agosto de 2013, se implementar3 la biticora para la totalidad de
los proyectos que lo requieran conforme al numeral 4.1.5 del Manual de Contratacién
de la ANI, como requisito para a) solicitar el inicio del proceso contractual y someter a
consideracién del Comité de Contratacién la convocatoria de un proceso de seleccién;
b) someter al Comité de Contratacién a adjudicacién de un proceso de seleccién; y c)
someter a la firma del funcionario competente el contrato adjudicado o la modificacién
contractual correspondiente. Y la Resoluciéon dio 60 dias de plazo para la

' Nueve de los diez procesos faltantes de Bitacora Legal, se generan por la interpretacién al Articulo 8vo
de la Resolucidn 959, que se registra en el hallazgo #02.

? Esto incluye seis contratos celebrados: un contrato de concesidn celebrado el 29 de julio de 2013 y
cuatro de interventorfa mas uno de obra, celebrados después del 30 de agosto que es la entrada en
vigencia de la Resolucién 959 de 2013.
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implementacion gradual de esta obligacion. La interpretacién de la OCI lleva a incluir la
obligacién de documentar la bitdcora de 7 procesos de interventoria, 1 proceso de
Consultoria técnica y 1 proceso de un contrato de obra, que pasaron por alguna de las
actividades a), b) o ) después del 30 de agosto de 2013. Ver el detalle en el numeral 4.3.

Hallazgo #03 - Se observa una dificultad importante para encontrar una bitdcora
especifica en los archivos magnéticos de bitdcora que se han entregado al 4rea de
Archivo, debido a que la denominacién de los archivos no corresponde a una
nemotecnia estandarizada ni estd alineada a la codificacién usada en el SECOP.

Hallazgo #04 - Se observa la entrega al drea de Archivo, de documentos en medio
magnético que conforman las bitacoras, que estan en formato de Word o Excel y que,
por tanto, corren el riesgo de ser facilmente manipulados. Adicionalmente, estos
archivos de Word o Excel no muestran el registro de firmas de los funcionarios que
permita un arraigo claro de responsabilidades ni evidencias de entrega a otras areas,
cuando aplica.

Hallazgo #05 - A la fecha de corte que se identifica con la recepcién de las bitdcoras
objeto de andlisis de esta auditoria (13 de diciembre de 2013), atin no se contaba con un
procedimiento aprobado y difundido para Ia generacién, administracién y control de las
bitacoras en la Agencia.

Hallazgo #06 - La documentacién que busca registrar la participacion y responsabilidad
de las distintas dreas de la ANI en el proceso de estructuracién técnica y financiera y
que corresponde a memorandos, correos electrénicos, actas de reunién, se encuentra
centralizada en un solo archivo de extensién TIFF, sin ninguna ciasificacién ni indice de
su contenido, que facilite consultas posteriores. V

Hallazgo #07 — No es claro para esta oficina, cudles seran los mecanismos tecnolégicos
requeridos en el literal d del articulo quinto de la Resolucién 959 de 2013, que
permitiran “la radicacién de correos electrénicos de los proyectos sin requerirse su

impresién previa, y bajo mecanismos que garanticen la trazabilidad de todas las
actividades documentadas electrénicamente”.

4.2 Hallazgos relacionados con la revision detallada a una muestra de cinco

4.2.1.

Bitacoras

Mulal6 - Loboguerrero — Revisién de la estructuracion técnica

Hallazgo #08 — No se incluy6 la distribucién de riesgos del proyecto dentro de la Bitacora.

Hallazgo #09 - No se encontrd el detalle de las actividades realizadas por el estructurador
técnico, incluyendo la descripcion del proceso de su seleccion y los informes que tuvo a su
cargo.
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Hallazgo #10 - El estructurador presenta un indice técnico de su informe cuya
documentacién correspondiente no se encontré entregada al drea de Archivo.

4.2.2. Autopista Rio Magdalena 1 (Autopistas de la Prosperidad) - Revisién financiera

Sin hallazgos.

4.2.3. Interventoria Corredor Loboguerrero - Buga - Revisién de consistencia entre
documentos fisicos y documentos magnéticos

Hallazgo # 11 - No se encontré evidencia de la certificacién de debida diligencia en la
Bitacora de estructuracién.

4.2.4. Aeropuerto Ernesto Cortissoz y otros - Proceso VJ-VE-IP-012-2013 -_ Revisién integral

a. Estructuracion técnica

Sin hallazgos.
b. Estructuracién Financiera
Sin hallazgos.

¢. Estructuracion legal

Hallazgo # 12 - Dentro de la documentacidn enviada por el drea de archivo y correspondencia,
se logré observar la BITACORA enviada por la Vicepresidencia de Estructuracién, contrario
sensu ocurre con la BITACORA de contratacién y sus 23 ftems, no se encontré documento
alguno de realizacién o envio de dicha BITACORA.

Hallazgo # 13 ~ El proceso cuenta tan solo con la certificacién de debida diligencia técnico
financiera y carece de dicha certificacion en materia legal. También se encontré que este
proceso en lo que respecta a la publicacién en SECOP registra alarmas, lo cual da cuenta de
problemas en la publicacién actualizada de la informacién.

4.2.5. Proyecto - VJ-VE-LP-002-2013 - FERREO

En este proceso se analizé la bitdcora en su fase de estructuracién legal. También se analizé
este proceso en relacién con la bitdcora en la fase de contratacién y en cuanto a la certificacién
de la debida diligencia. En este sentido, se generan los siguientes hallazgos:
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Hallazgo # 14 - El proceso férreo tiene por objeto la celebracién de dos contratos de obra ya
celebrados (Nos. 356 de 2013 y 418 de 2013, cuya naturaleza en principio no corresponderia al
objeto institucional previsto en el articulo 2° del decreto 4165 de 2011. Si bien el articulo 3° del
mencionado decreto sefiala que la ANl administrard y operard el sistema ferroviario
coyunturalmente, esta administracion y operacién debe ser generada en funcién de su
naturaleza que no contempla la celebracién de contratos de obra.

Hallazgo # 15 -La bitacora no cuenta con la matriz de actividades de planeacion del proyecto
que se encuentra prevista en el articulo 2° numeral 2.2 de la Resolucién 959 de 2013.

Hallazgo # 16 — La bitdcora de contratacién no cuenta con todos los documentos que hacen
parte del contenido en esta fase conforme al articulo 3° de la resolucién 959 de 2013. Entre
otros se extrafian los siguientes documentos: Conformacién del comité evaluador o verificador;
observaciones al pliego de condiciones definitivo o del proyecto; audiencia de aclaracion al
pliego de condiciones.

No obstante lo anterior, estos elementos aparecen registrados en el SECOP, lo cual dejaria
entrever que si bien se estd publicando adecuadamente este proceso, la bitdcora no es
administrada adecuadamente.

Hallazgo # 17 - El proceso cuenta tan solo con la certificacién de debida diligencia técnico
financiera y carece de dicha certificacién en materia legal.

4.3 Detalle del Hallazgo #01y #02
Con base en el Articulo octavo de la resolucidén 959 de 2013, se tiene lo siguiente:

- Perfodo de transicién: modificaciones contractuales, proyectos de concesién
licitados o APP otorgados o precalificados, desde el 31 de marzo al 31 de octubre de
2013.

- Apartir del 30 de agosto de 2013: se requiere bitdcora para todo contrato misional
asf como para todo contrato portuario y todo contrato de mayor cuantia, que se
someta a consideracidn del comité de contratacién para la convocatoria o
adjudicacién del proceso, o se someta a firma del funcionario competente el
contrato adjudicado o la modificacién contractual correspondiente. Se define la
implementacién progresiva de la bitacora hasta el 30 de octubre para su posterior
entrega al area de archivo.

En este sentido, el siguiente cuadro registra los procesos que deberian tener bitacora
entregada al drea de Archivo:
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Tipo de proceso Total por tipo Borrador Convocado | Adjudicado Celebrado
Concesién — APP 21 10 9 1 1
Interventorias (1) 7 7
Consultorfas técnicas (1) 1 1
Contrato de Obra (1) 1 1
Modificaciones 15 15
Contractuales
Total 45 10 10 1 24

(1) Corresponde a contratos convocados, adjudicados o celebrados después del 30 de agosto de
2013, que corresponde a la fecha de publicacién y entrada en vigencia de la Resolucién 959 de

2013 y que tenfan plazo de conformacién de la Bitdcora y entrega a Archivo hasta el 31 de
octubre de 2013.

Los siguientes cuadros se extrajeron del Anexo 1, que contiene el detalle de cada uno de los
procesos contractuales a los que les aplica la Resolucién 959 de 2013. Este anexo 1 no incluye
informacion relacionada con las modificaciones contractuales.

4.3.1. Detalle de procesos de contratacién de Concesién que cuentan con bitdcora entregada
al drea de Archivo
Estado Total por estado Técnica/ Legal Contratacion
financiera
Borrador 10 5 10 0
Convocado 9 2 8 o)
Adjudicado 1 1 1 0
Celebrado 1 1 1 0
Total 21 9 20 0

- De 21 procesos de contratacion de concesiones, sélo 9 presentan soporte de
bitdcora de estructuracidn técnica y financiera entregada al 4rea de Archivo.

- De 21 procesos de contratacion de concesiones, 20 presentan soporte de bitdcora
de estructuracion legal entregada al drea de Archivo.

- De 11 procesos de contratacion de concesiones que deberian contar con bitacora de
contratacién (estados convocado, adjudicado y celebrado), ninguna cuenta con
bitdcora entregada al drea de archivo.

4.3.2. Detalle de procesos de contratacién de Interventoria que cuentan con bitécora
entregada al drea de Archivo.
Estado Total por estado Técnica/ Legal Contratacion
financiera
Borrador 0 ) 0 0
Informe Auditoria PEi 119 Oficina Control Interno Diciembre 2013
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Convocado 3 1 0 0
Adjudicado 0 0 0 0
Celebrado 4 1 0 0
Total 7 2 0 0

- De 7 procesos de contratacién de interventorias sélo 2 cuentan con bitacora de
estructuracion técnica/financiera entregada al area de Archivo y ningln proceso
cuenta con bitdcora de estructuracion legal entregada al drea de Archivo.

- Los 7 procesos de contratacion de interventorias deberfan contar con bitdcora de
Contratacién entregada al drea de Archivo (estados convocado, adjudicado y
celebrado) pero sélo un contrato de interventoria que estd celebrado ha sido
entregado a esta drea.

4.3.3. Detalle de procesos de contratacién de Consultoria que cuentan con bitcora
entregada al drea de Archivo

Estado Total por estado Técnica/ Legal Contratacién
financiera
Borrador o 0 o] 0
Convocado 1 1 o} o
Adjudicado 0 0 o} 0
Celebrado 0 0 o] 0
Total 1 1 o] o}

- El tnico proceso de consultoria al que le aplicaria la Resolucién 959 de 2013, sélo
cuenta con Bitacora técnicaffinanciera entregada al drea de Archivo.

4.3.4. Detalle de procesos de contratacién de Contratos de Obra que cuentan con bitécora
entregada al drea de Archivo

Estado Total por estado Técnica/ Legal Contratacion
financiera
Borrador 0 0 0 0
Convocado 0 0 o 0
Adjudicado 0 0 o 0
Celebrado 1 0 o] 0
Total 1 0 o] 0

- El Gnico proceso de contrato de obra al que le aplicaria la Resolucién 959 de 2013,
no cuenta con bitdcora de estructuracién técnica y financiera, legal ni de
contratacién entregada al drea de Archivo.

4.3.5. Detalle de modificaciones contractuales que cuentan con bitdcora entregada al drea
de Archivo

Informe Auditoria PEI 119 Oficina Control Interno Diciembre 2013
Pagina 10




. “Agencia Nacionalde
¢ Infraestructura

A Ni Agencia Nacional de Infraestructura PROSPER'DAD
UPARA TODOS

D — - INFORME AUDITORIA - RESOLUCION 859 DE 2013
- La Bitacora de los Proyectos

Concepto Cantidad
Celebrado » 15
Bitacora entregada 1

- Solo el Otrosi No. 9 al contrato de concesion 446 de 1993 — proyecto malla vial del
meta - cuenta con bitdcora entregada al area de Archivo.

5. RECOMENDACIONES

Ademas de los hallazgos encontrados que requieren de un anélisis y respuesta por parte de los
involucrados, se proponen las siguientes recomendaciones, con el objeto de que se generen las
acciones orientadas a fortalecer y asegurar la conformacién y gestiéon de las bitdcoras de

estructuracién y contratacién de los diferentes proyectos a cargo de la Agencia Nacional de
Infraestructura:

Recomendacién #01: Generar un documento que complemente el articulo Octavo de la

Resolucidn 959 de 2013, en relacién con la interpretacion del periodo de transicién y la entrada
en vigencia de dicha resolucién (ver hallazgo #02).

Recomendacion #02: Establecer claramente cudles documentos de la Bitdcora pueden
aportarse en medio magnético y cudles deben aportarse en medio fisico, tomando como base
el Articulo 39 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 734 de 2012. Esta definicién debe también tomar
en consideracién la Directiva Presidencial 004 de 2012 y la Resolucién 460 de 2012 de la AN,
relacionadas con el ahorro de papel en la administracién publica.

Recomendacién #03: Evaluar la posibilidad de implementar una lista de chequeo en cada
Bitdcora que le permita al lider del proceso respectivo, verificar la completitud de la Bitcora
previo a su entrega formal al drea de Archivo, y no arraigar la responsabilidad por esta
verificacién al Archivo. El criterio de completitud se encuentra establecido en los articulos
Segundo, Tercero, Cuarto y Séptimo de la Resolucién 959 de 2013.

Recomendacién #04: Revaluar el esquema actual de conformacién de las Bitacoras segin el
cual las diferentes dreas van armando las Bitacoras en sus equipos y sdlo al final se hace una
entrega formal al drea de Archivo. Esta Oficina considera que la conformacién de la Biticora
debe ser simultanea con las acciones y decisiones que se van tomando en el proceso y dicha
conformacién gradual deberfa ir quedando asegurada por medios tecnolégicos, de manera que
se evite el riesgo de que un determinado documento sea después modificado para hacerlo
concordar con una decisién posterior. Todo cambio posterior a un documento o una decisién,
deberia estar asegurado por un sistema de gestion de la configuracion.
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Recomendacion #05. Evaluar alternativas tecnoldgicas mas robustas que la sola viabilizacién de
un espacio en el servidor para cada Bitdcora. El espacio en el servidor permitiré la disponibilidad
de la informacién, el control de quiénes pueden modificar/consultar la informacién y la toma
rutinaria de backups, pero a juicio de la Oficina de Control Interno, podra hacer muy poco en
relacion con el control y registro de modificaciones no autorizadas a los documentos de Ia
Bitdcora por parte de los participantes en el proceso de su conformacién.

Recomendacion #06: La bitdcora de estructuracién legal se est4 conformando en archivos en
Word y Excel que contienen vinculos a otros documentos. Estos vinculos se perderian ante un
eventual cambio a formato pdf de dichas bitacoras, en funcién del hallazgo #04 del presente
informe, por lo que se sugiere evaluar alternativas adicionales que permitan la adecuada
trazabilidad de las actuaciones y decisiones, pero a la vez la adecuada seguridad de los
documentos elaborados.

Atentamente,

EGO ORLANDO BUSTOS FORERO
JeXe de Oficina de Control Interno

Proyecto: ing. Cesar Godoy Rivera- Contratista OCl

Equipo Auditor:  Luz Jeni Fung Mufioz
Hector Eduardo Vanegas Gamez
Juan Carlos Saenz Baquero
Marcos Gabriel Pefia Noguera
Juan Diego Toro Bautista
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UPARA TODOS

Agencia Nacional de Infraestructura
INFORME AUDITORIA - RESOLUCION 959 DE 2013

ANi

Agencia Naclonal de e
Infestuctors . _ .. laBitacoradelosProyectos . . .
ANEXO 1 - Listado de Procesos Auditados
BITACORA
Requiere Estructuracion Estructuracién
No. ESTADO Tipo OBJETO CUANTIA FECHA Bitdcora 29.@ Y Juridica Contratacién
Financiera
1 Convocado APP Proyecto nm;mmmsm-mm:m:n..:___m y Circunvalar de $ 920,429,473,497 20/11/2013 si oK oK p
la Prosperidad
2 Convocado APP Proyecto ¢ Mulalé- Loboguerrero $1,101,912,038,997 20/11/2013 St oK P P
Corredor Perimetral de Cundinamarca (Caqueza-
3 P
Convocado APP Choachi - Calera - Bricefio y Bogoté- Calera $575,162,484,261 30/10/2013 St P 0K
4 Borrador APP Autopista Mar 2 del Proyecto Autopistas parala | ¢ 5 554 473000000 |  24/10/2013 si P oK P
Prosperidad
5 Borrador APP Autopista Rio Magdalena 1 del Proyecto $3,381,947,000,000 | 24/10/2013 I oK oK P
Autopistas para la Prosperidad".
6 Borrador APP Santana - Mocoa - Neiva. $ 1,740,423,000,000 19/09/2013 Sl P oK P
7 Borrador APP Bogoté / Villavicencio Sector 1. $ 2,308,428,000,000 19/09/2013 Si P OK P
8 | Borrador APP Doble calzada entre Popaydn y Santanderde | o, ¢97 430,000,000 | 19/09/2013 st oK oK P
Quilichao
Puerta de Hierro ¢ Palmar de Varela y Carreto ¢
9 P
Borrador APP Cruz del Viso en 195 km $ 772,633,000,000 03/09/2013 Sl P OK
10 Borrador APP Neiva Girardot. $1,971,107,660,000 03/09/2013 St OK oK P
11 | Borrador APP Corredor Villavicencio- Arauca del Grupo 3 $ 2,430,932,000,000 03/09/2013 i P oK P
Centro-Oriente
12 Borrador APP Doble calzada entre Rumichaca y Pasto. $ 2,057,016,000,000 03/09/2013 S oK oK P
Aeropuerto Ernesto Cortissoz y los Aeropuertos El
13 Borrador APP Edén de Armenia, Benito Salas de Neiva, y $ 902,846,000,000 01/08/2013 St oK oK P
Guillermo Leén Valencia de Popaydn.
Autopista Conexion Pacifico 3, del Proyecto
K
14 Convocado APP "Autopistas para la Prosperidad” $ 888,220,223,465 09/04/2013 ] p 0 p
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INFORME AUDITORIA - RESOLUCION 959 DE 2013 EPARA TODOS .

_LaBitacora de los Proyectos

~Agencia Naclonal o
infraestructura

Estructuracion
Técnica y
Financiera

Estructuracién
Juridica

Requiere
Bitdcora

No. ESTADO Tipo OBJETO ) CUANTIA FECHA Contratacién

Autopista Conexidn Pacifico 2, del Proyecto

770,928,0 4/2013 Sl P OK
"Autopistas para la Prosperidad" 5 501,770,928,060 09/04/ P

15 Convocado APP

Autopista Conexion Pacifico 1, del Proyecto

N 1,184,004,103,068 09/04/2013 Si P 0K p
"Autopistas para la Prosperidad" $ /0a/

16 Convocado APP

Autopista al Rio Magdalena 2, del Proyecto

| oK
"Autopistas para la Prosperidad"” $1,062,021,796,443 05/04/2013 s P P

17 Convocado APP

Autopista Conexion Norte, del Proyecto

7 4 Si 0K
"Autopistas para la Prosperidad" $ 875,492,101,437 09/04/2013 P P

18 Convocado APP

19 Convocado APP Corredor Honda ¢ Puerto Salgar ¢ Girardot $575,162,484,261 06/04/2013 Sl p OK p

20 Adjudicado APP Corredor ¢Zipaquiré ¢ Bucaramanga {Palenque) $ 366,849,000,000 29/10/2013 Sl OK 0K P

Celebrar dos (2) contratos de obra con el (los)
siguiente (s) objeto (s): Modulo N2 1:
¢REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS
QUE PRESENTA LA VIA FERREA EN LOS TRAMOS:
LA DORADA (PK 2014502} - CHIRIGUANA (PK
722+683); PUERTO BERRIO (PK 328+100) ¢
CABANAS (PK 361+199) Y EN EL RAMAL DE

Contrato de PUERTO CAPULCO, QUE SE UBICA ENTRE LAS
Obra ABSCISAS PK 597+394,08 (CAMBIAVIAS SUR) Y PK
598+253,54 CAMBIAVIAS NORTE) QUE FINALIZA
EN LA ABSCISA PK 601+976,20.Médulo N2 2:
¢REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS
QUE PRESENTA LA VIA FERREA EN LOS TRAMOS:
BOGOTA (PX 5) ¢ BELENCITO (PK 262); LA CARO
(PK 32+628) ¢ ZIPAQUIRA (PK 53}; Y BOGOTA (PK
5) ¢ FACATATIVA (PK 35+871)

21 Celebrado $177,254,256,124 08/10/2013 S OK P P

22 Celebrado APP Proyecto Vial éLoboguerrero Buga. $ 52,631,000,000 29/07/2013 Sl oK OK p
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‘Agoncta Nacional de
Infraestructura

Agencia Nacional de Infraestructura
INFORME AUDITORIA - RESOLUCION 959 DE 2013
__La Bitacora de los Pr

oyectos.

OSPE

RIDAD
IPARA TODOS

No. ESTADO

Tipo

OBIJETO

CUANTI(A

FECHA

Requiere
Biticora

Estructuracién
Técnica y
Financiera

Estructuracién
Juridica

Contratacién

23 Borrador

Licitacién

¢CONTRATACION DEL DISENO, DESARROLLO,
IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO Y
GARANTIA DE UN SERVICIO EN LA NUBE
{Comprende: almacenamiento de datos en linea,
software como servicio y una plataforma
tecnoldgica (hardware y aplicaciones) como
servicio) DEL SISTEMA DE INFORMACION DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE
CONCESION A CARGO DE LA AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA-ANI.

$ 1,400,000,800

27/06/2013

NO

24 Celebrado

Contrato de
Obra

Puente Peatonal Mercurio en el sector de Soacha
del Proyecto Vial { Bosa-Granada-Girardot

$ 2,506,785,399

27/06/2013

NO

25 Celebrado

Interventoria

INTERVENTORIA PROYECTO: CONCESION
BOGOTA (PUENTE EL CORTIJO) SIBERIA LA PUNTA
EL VINO LA VEGA VILLETA

$ 4,703,388,000

08/11/2013

Sl

26 Convocado

Interventoria

INTERVENTORIA MODULO 1: Sociedades Oil
Tanking S.A., Sociedad Portuaria de a Peninsula
S.A. y Sociedad Portuaria Bavaria S.A.
respectivamente. MODULO 2: sociedades ¢
Sociedad Portuaria Algranel S.A., Sociedad
Portuaria Central Cartagena Y Sociedad Portuaria
Arenal Zona Atlantica S.A.. respectivamente
MODULO 3: sociedades Sociedad Puerto
Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco S.A.
respectivamente

$1,232,760,928

29/102013

Si

27 Convocado

Interventoria

Interventoria Aeropuerto RAFAEL NUNEZ

$11,335,307,000

25/10/2013

St
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Agencia Nacional de Infraestructura

INFORME AUDITORIA - RESOLUCION 959 DE 2013
La Bitacora de los Proyectos

z.
Agéricla Naclonal de
infraestructura

Estructuracién
Técnicay
Financiera

Requiere

CUANTIA FECHA Biticora

No. ESTADO Tipo OBJETO

Estructuracion
Juridica

Contratacién

INTERVENTORIA A LA REPARACION Y ATENCION
DE PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA V(A
FERREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA (PK
201+502) - CHIRIGUANA (PK 722+683); PUERTO
BERRIO (PK 328+100) CABANAS (PK 361+199) Y
EN EL RAMAL DE PUERTO CAPULCO, QUE SE
UBICA ENTRE LAS ABSCISAS PK 597+394,08
(CAMBIAVIAS SUR) Y PK 598+253,54
(CAMBIAVIAS NORTE). ALCANCE 2: REPARACION
Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA
LA ViA FERREA EN LOS TRAMOS: BOGOTA (PK 5)
BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628}
ZIPAQUIRA (PK 53); Y BOGOTA {PK 5) ¢
FACATATIVA (PK 36)

28 Celebrado Interventoria $7,718,491,520 25/10/2013 Sl P

; INTERVENTORIA AL CORREDOR CONCESIONADO
29 Convocado | Interventoria ZIPAQUIRA BUCARAMANGA (PALENQUE) $11,294,253,602 22/10/2013 Sl OK

CONSULTOR ESPECIALIZADO QUE LLEVE A CABO
LA ASESORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL,
PREDIAL, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA PARA LA REVISION, ANALISIS,
VERIFICACION, EVALUACION Y RECOMENDACION
DE VIABILIDAD O RECHAZO DE SIETE PROYECTOS -
EN MATERIA CARRETERA Y AEROPORTUARIA- DE
ASOCIACION PUBLICA PRIVADA DE INICIATIVA
PRIVADA.

30 | Convocado nﬂmﬂ_ﬁ:m $1,129,468,000 21/10/2013 st oK

interventoria: 1. Contrato de Concesion No. 446
de 1994 y demds documentos que lo modifiquen,
adicionen o complementen para la Concesién
Malla Vial del Meta. 2. Contrato de Concesién No.
113 de 1997 y demds documentos que lo
modifiquen, adicionen 0 complementen parala
Concesion Desarrollo Vial Armenia ¢ Pereira -
Manizales.

31 Celebrado Interventoria $389,761,391 08/10/2013 Si P

INTERVENTORIA DEL PROCESO LICITATORIO VI-
VE-LP-005-2012 CORRESPONDIENTE AL
CORREDOR LOBOGUERRERO-BUGA.

32 celebrado Interventoria $ 4,488,645,026 20/09/2013 S oK
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Agencia Nacional de Infraestructura
INFORME AUDITORIA - RESOLUCION 959 DE 2013
de los Proyectos

__LaBitacora

PROSPERIDAD

UPARA TODOS

No.

ESTADO

Tipo

OBJETO

CUANTIA

FECHA

- Requiere
Bitdcora

Estructuracién
Técnicay
Financiera

Estructuracién
Juridica

Contratacion

33

Celebrado

Consultoria
técnica

CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y LA
GESTION PREDIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
LOS PUENTES PEATONALES ¢ CAMILO TORRESE,

¢DORADO¢ y ¢DUCALES?, EN EL SECTOR DE
SOACHA DEL PROYECTO VIAL BOSA-GRANADA-
GIRARDOT

$ 384,815,228

29/07/2013

NO

34

Celebrado

Interventoria

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE PEATONAL MERCURIO {Incluido estudios
y disefios), EN EL SECTOR DE SOACHA DEL
PROYECTO VIAL BOSA-GRANADA-GIRARDOT

$135,346,801

22/07/2013

NO

35

Celebrado

Consultoria
técnica

CONSULTOR ESPECIALIZADO QUE LLEVE A CABO
LA ASESORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL,
PREDIAL, AMBIENTAL, JURIDICA, FINANCIERA,
ECONOMICA, Y DE RIESGOS PARA EL ANALISIS,
VERIFICACION, EVALUACION Y APROBACION DE
LOS PROYECTOS DE ASOCIACION PUBLICA
PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA DE HASTA TRES
PROYECTOS QUE LA AGENCIA NACIONAL DE
INERAESTRUCTURA PONGA A SU CONSIDERACION

$ 566,080,000

27/05/2013

NO

36

Celebrado

Consultoria
técnica

CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA
REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE UN
RETORNO (2 RAMALES) Y UN PUENTE PEATONAL

EN LA VARIANTE TUNJA POR INTERSECCION DEL
BARRIO PATRIOTAS

$ 461,939,840

20/05/2013

NO

37

Ceiebrado

Consultoria
técnica

CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA
ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL
DEL PROYECTO DE CONCESION VIAL
BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA YONDO.

$4,278,121,296

30/04/2013

NO

38

Celebrado

Consultoria
técnica

CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA
REALIZACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS
ADICIONALES QUE PERMITAN DISMINUIR EL
NIVEL DE RIESGO E INCERTIDUMBRE Y LA
ESTRUCTURACION TECNICA DE LOS PROYECTOS
DE CONCESIONES VIALES QUE CONFORMAN
AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD SOBRE EL
GRUPO No. 3

$ 6,454,542,999

03/04/2013

NO

X
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