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PLAN DE ACCION 2015

VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL Y EJECUTIVA

ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META ANO Trim1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |

GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO

Kilometros que aportan a Doble Calzada Km\Calzada Sencilla 325,8 33,39 56,70 73,96 161,79
Kildémetros de Calzada Sencilla Km\Calzada Sencilla 35,91 14,16 10,31 4,27 7,17
Rehabilitacién Km 253,28 97,43 87,75 31,83 36,27
Puentes Vehiculares Un 18 1 3 3 11
Puentes Peatonales Un 23 12 4 2 4
Mantenimiento rutinario Km 3.529 3.529 3.529 3.529 3.529
Obras complementarias Un 16 8 1 2 5
Licencias Ambientales Un 1 1 0 0 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO

Formulacién Planes de Reasentamiento Plan 5 0 3 0 2

I acion Planes de Reasentamiento Plan 2 0 0 0 2

Intervencién Puntos Criticos Punto 43 36 7 0 0
Mejoramiento de la via Km 80 16 48 16 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO

Beallzar el |r\ventar|o de los puertos para aquellas concesiones que tienen Estudio 13 o o 0 13
interventoria

Revisar el cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervision) Informes 56 14 14 14 14
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO

Construccién Aeropuerto de Santa Marta Acta de Inicio 1 1 0 0 0
Climatizacion Aeropuerto Cucuta Actas de Recibo 1 0 0 0 1
Climatizacién Aeropuerto Valledupar Actas de Recibo 1 0 0 0 1
Pavimentacion pista Aeropuerto - Corozal Actas de Recibo 1 0 0 0 1
Pavimentacidn pista Aeropuerto - Monteria Actas de Recibo 1 0 0 1 0
Pavimentacion pista Aeropuerto - Jose Maria C Actas de Recibo 1 0 0 1 0
Pavimentacidn pista Aeropuerto - Olaya H Actas de Recibo 1 0 0 1 0
construccién del nuevo SEI - Cali Actas de Recibo 1 0 1 0 0
remodelacién del satélite nacionaldel edificio actual - Cali Actas de Recibo 1 0 1 0 0
CODAD-Calles de salidas rapidas y calle de interconexién Acta de Inicio 1 0 1 0 0
construccién del nuevo SEI - Cartagena Acta de Inicio 1 0 0 0 1
construccidn de Franjas - Cartagena Acta de Inicio 1 0 0 0 1
OPAIN-Ampliacién terminal nacional de pasaijeros - sur Acta de Inicio 1 0 0 0 1
OPAIN-Ampliacién terminal internacional de pasajeros norte Acta de Inicio 1 0 0 0 1

0 0 0 0
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA | META ANO Trim1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Proyectos 4G estructurados Proyecto 7 2 5 0 0
Analizar, verificar y evaluar como minimo 6 proyectos de Iniciativa privada Proyecto 6 1 3 2 0
ases.orar en el proceso requerido para la instalacién de nuevas casetas de Peajes socializados 1 1 o 0 o
peajes

Evaluacion tecnica - financiera de las Solicitudes Portuarias Resolucién 12 2 3 5 2
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VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA | META ANO Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Actualizacién Manual de Presupuesto Manual Actualizado 1 1 0 0 0
Actualizacién Manual de Tesoreria Manual Actualizado 1 1 0 0 0
Irnpler'ne.ntar el formato de conservacion de archivos por medios Formato 1 0 1 o 0
electrénicos PDF/A
Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad . -
ol . Piezas comunicativas 24 0 9 9 6
/Difusién v socializacion
Participacion Ferias de Servicio al Ciudadano Evento 4 1 1 1 1
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO
ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA | META ARO Trim1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Elaboracién Documentos CONPES Documento 2 1 1 0 0
Seguimiento y apoyo para la generacién de la informacién estadistica DANE Reunién 4 0 1 1 2
Realizar Auditorias del SIG Auditoria 3 1 2 0 0
Seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados Seguimiento 18 18 0 0 0
durante la vigencia 2014. para lograr su aprobacién.
Acompafiamiento en la estructuracién de las Interventorias a contratos de B
., . . Interventoria 5 0 5 0 0
concesion portuarios, aeroportuarios v carreteros.
Reuniones Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Mininterior,
Cuadro de Seguimiento 12 3 3 3 3
INCODER, etc.
Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas informes 2 6 6 5 6

previas
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VICEPRESIDENCIA JURIDICA

Establecer mejores practicas de contratacion en los procesos de seleccién
de la Agencia Nacional de Infraestructura. Implementar el reporte unificado
de contratacién que incluye indicadores operativos y seguimiento al PAA.
. o . Reporte Unificado de
que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Contratacién 10 0 7 2 1
Gerencia de Contratacion, asi como llevar a cabo la autosocializacién del
Codigo de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupcion, la Ley
Antitrdmites y la Ley de informacion.
Partlcip(at.:lon en |r|c|at|vas de n'}c@lflcaclon y/lo reglamentacion de la Informe ejecutivo 2 o 1 ° 1
normatividad aplicable a la actividad portuaria
OFICINA DE COMUNICACIONES
Impler.ne.ntar la estrategia .de comunicaciones para los temas portuarios, piezas comunicativas 660 120 180 180 180
ferroviarios y aeroportuarios y de nuevos proyectos de APP
Realizacion de eventos de inaguraciones, actas de inicio y primeras piedras Evento 88 16 24 24 24
Asistencia al congreso anual CCI Evento 1 0 0 Y 1
OFICINA DE CONTROL INTERNO

P io Nacit I de I ias — itul i . N

renr.u'o acional de Interventorias — Capitulo de Concesiones. Segunda Premio otorgado 1 o o 1 o
Versién. 2015
Realizar 58 auditorias independientes. Auditoria 58 17 16 15 10
Reallz?rfls visitas de audltor!a esp?clal que incluyen seguimiento al Auditoria 33 5 1 10 5
cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015.
.Reall_zar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al Capacitaciones 5 o 1 0 1
interior de la ANL.

Consolidado 29 de enero de 2015
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