
Número 

Objeto

URL SECOP
fecha de inicio

Otrosí No. X FECHA RESUMEN
CP 13/03/2008 Contrato de Concesión No. 8000011-OK-2008 del 13 de marzo de 2008

1 13/03/2009
Aclarar las cláusulas 1.6.8.1., 1.7.8.1. y 1.8.8.1 del Apéndice C, referente a las
subestaciones eléctricas de los Aeropuertos El Caraño de Quibdó, Antonio Roldán de
Betancourt de carepa y Las Brujas de Corozal.

2 14/03/2011
Aclarar las subestaciones eléctricas de los Aeropuertos El Caraño de Quibdó, Antonio
Rodan Betancourt de Carepa, y la Brujas de Corozal estarán destinadas a operar sistemas
aeroportuarios en terminales Aéreas.

3 30/07/2013
Modifica el acta de entrega y el plano de áreas concesionadas del Aeropuerto Los
Garzones de Montería.

4 27/06/2014 Cuentas  Amigable Composición y arbitramento.

5 10/12/2014
Modificación de los terrenos entregados en Concesión para el emplazamiento del VOR
en el Aeropuerto Los Garzones de Montería .

6 15/12/2014 Modificación de la Cláusula 57.6 y 10.6  del Contrato de Concesión.
7 17/12/2014 Reprogramación de plazos de obras; Activar amigable composición.

8 18/12/2014
Adición obras al Contrato de Concesión; Modifica Formula de remuneración; Designa
Amigables Componedores.

9 20/01/2015
Obras Complementarias Obligatorias de Repavimentación de las pistas de los 6
Aeropuertos.

10 12/02/2015

Se establece cambio de fechas para realizar las siguientes obras: 1.Ampliación pista y
plataforma Quibdó. 2. Ampliación de Terminal Montería. 3. Terminal Quibdó. 4. Centro
de Servicios Quibdó. 5. Ampliación Muelle Nacional & Internacional Rionegro. 6.
Ampliación Plataforma Rionegro. 7. Modulo conexiones de público y vuelos Rionegro. 8.
Terminal Quibdó.

11 24/03/2015
Se establecen las siguientes obras: 1. Ampliación Edificio Terminal de Pasajeros de
Montería.  2. Ampliación de Pista y plataforma Quibdó.

12 28/04/2015

Se aprueban las siguientes obras: 1. Ampliación de la terminal de pasajeros de Quibdó.
2. Centro de Servicios Quibdó. 3. Ampliación de terminal Internacional JMC 4.
Ampliación terminal Nacional JMC 5. Módulos de Conexión JMC. 6. Ampliación
Plataforma JMC.

13 2/06/2015 Adicionar dos parágrafos a la cláusula 45.3 del Contrato de Concesión.

14 14/08/2015
Modificar las fecha acordada en el otrosí N°9 para la reprogramación de la
repavimentación del Aeropuerto José María Córdova.

15 14/10/2015 Se aprueba invertir parte de los recursos del otrosí N°2 en el plan maestro JMC.

16 4/11/2015

Modificar la Cláusula Primera del Otrosí No.7 del 17 de Diciembre de 2014, en lo
relacionado únicamente con la obra denominada 1.4.6.4 Nueva Torre de Control
Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, la cual tendrá un plazo adicional de 62 días, que
finaliza el 31 de Enero de 2016.

17 23/12/2015

Las Partes que suscriben el presente Otrosí convienen en que la obra denominada
“1.3.3.2.6. Plataforma, calle de conexión y bodegas del Terminal de Carga y 1.3.4.1.5
Vías de servicio para vehículos terrestres” del Aeropuerto José María Córdova de
Rionegro, tendrá como nuevo lugar de emplazamiento el costado Noroccidental de la
pista, en el sitio donde funciona la actual terminal de carga existente y su área
adyacente.

Lista de Otrosí 

Proyecto 

8000011-OK-2008 del 13 de marzo de 2008

“(i) el otorgamiento por parte de la Aerocivil y a favor del Concesionario de la concesión para la administración,
operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto Antonio Roldán
Betancourt, del Aeropuerto El Caraño, del Aeropuerto José María Córdova, del Aeropuerto Las Brujas y del Aeropuerto
Los Garzones, y (ii) el otorgamiento por parte del AOH y a favor del Concesionario de la concesión para la
administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto Olaya
Herrera, a cambio de la remuneración de que trata el Capítulo III” (en lo sucesivo la “Concesión” o “El Contrato de
Concesión”).

15 de mayo de 2008
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-25019

Información del Contrato



18 10/03/2016

Las Partes que suscriben el presente Otrosí convienen en que la obra denominada
“1.3.3.2.6. Plataforma, calle de conexión y bodegas del Terminal de Carga y 1.3.4.1.5.
Vías de servicio para vehículos terrestres” del Aeropuerto José María Córdova de
Rionegro, tendrá una duración de treinta y tres (33) meses contados a partir de la
suscripción del Acta de Inicio y que se ejecutará acorde con los diseños presentados por
el Concesionario, avalados por la Interventoría y aprobados por los Concedentes,
conforme a lo señalado en los considerandos del Presente Otrosí. La fecha máxima para
la suscripción del Acta de Inicio es el 15 marzo 2016.

19 3/05/2016
Para que se realice la gestión predial necesaria para adquirir los derechos sobre los 
globos de terreno requeridos para la ejecución de la Obra Complementaria voluntaria 
Ampliación de Pista y Plataforma del Aeropuerto el Caraño de la Ciudad de Quibdó.

20 1/09/2016

Modificar La Clausula Quinta del Otrosí 12 del 28 de abril de 2016, en lo relacionado 
únicamente con la obra complementaria denominada Ampliación Edificio Terminal y 
Centro de Servicios del Aeropuerto el Caraño de Quibdó, la cual tendrá un plazo 
adicional de ejecución de Noventa (90) días, que finaliza el 30 de Noviembre de 2016.

21 22/05/2017
Perfeccionar la autorización de la cesión de la calidad de Operador Aeroportuario y dar 
cumplimiento al requisito de la solidaridad establecido en la Clausula 115 del Contrato 
de Concesión No. 80000aa – OK de 2008, el representante legal de CAH Colombia S.A.

22 4/04/2018

Modificar la Cláusula Quinta del Otrosi No. 12 del 28 de abril de 2015 al Contrato de 
Concesión No. 8000011-OK de 2008, en lo relacionado únicamente con la obra 
denominada “Punto B”, MODULOS CONEXIONES ED. PÚBLICO Y VUELOS JMC 
(PASAJEROS, PARQUEADEROS, ESCALERAS), la cual tendrá un plazo adicional de 
quinientos cuarenta y un días (541) calendario, contados a partir del 4 de abril de 2018

23 14/12/2018

Ampliación del plazo del proyecto denominado “1.3.3.3.2.6., plataforma, calle de 
conexión y bodegas del terminal de carga y 1.3.4.1.5. vías de servicio para vehículos 
terrestres” del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, la desafectación de un área 
concesionada en el Aeropuerto Olaya Herrera de la Ciudad de Medellín y la modificación 
de la definición de Ingresos Brutos

24 8/04/2022

RECONOCIMIENTO DE IMPACTO NEGATIVO.  Las PARTES reconocen que las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del COVID-19 y que 
implicaron la restricción total de vuelos comerciales nacionales e internacionales entre 
el 23 de marzo y el 30 de septiembre de 2020, generaron un impacto negativo para el 
Concesionario. Conforme a lo cual las partes acuerdan una compensación por las 
afectaciones sufridas por el Concesionario durante dicho periodo.

25 22/12/2022
MODIFICAR el numeral 20.1 de la Cláusula 20” CONTRAPRESTACIÓN A LOS 
CONCEDENTES “del Contrato de Concesión No. 8000011-OK-2008, relacionada con la 
Contraprestación de los Municipios según el Artículo 151 de la Ley 2019 de 2020.

26 26/12/2022

Las partes acuerdan modificar la Cláusula 69.3 del Contrato de Concesión No. 8000011-
0K del 13 de marzo de 2008, denominada “CUENTA DE EXCEDENTES DE LOS 
CONCEDENTES”, modificada mediante los Otrosíes 4 y 25, con el fin de crear la 
“Subcuenta Obras Plan de choque Aeropuerto JMC”. La Cláusula 69.3 del Contrato de 
Concesión.
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CP 17/07/2014 049 del 17 de julio de 2014

1 16/02/2015

Adicionar el valor del contrato de Interventoría en $2.441.189.507 para la revisión del
presupuesto de la totalidad de las obras complementarias a ejecutar y a desarrollar la
interventoría de la totalidad de las actividades contenidas en el Otrosí 9 de 2014 del
Contrato de Concesión 8000011-ok-2008.

2 14/04/2015

Adicionar el valor del contrato de Interventoría en $2.202.539.508 para desarrollar la
interventoría de la totalidad de las actividades relacionadas con las obras denominadas
Ampliación de la terminal del Aeropuerto Los Garzones de Montería y Ampliación de
pista y plataforma del Aeropuerto El Caraño de Quibdó contenidas en el Otrosí 11 de
2015 del Contrato de Concesión 8000011-ok-2008.

3 29/05/2015

Adicionar el valor del contrato de Interventoría en $2.400.784.816 para desarrollar la
interventoría de la totalidad de las actividades relacionadas con las obras denominadas
Ampliación de la terminal y Centro de Servicios del Aeropuerto El Caraño de Quibdó,
Ampliación Muelle Nacional e Internacional, Ampliación plataforma Internacional y
módulos de Conexiones Ed. público y vuelos del Aeropuerto José María Córdova de
Rionegro, contenidas en el Otrosí 12 de 2015 del Contrato de Concesión 8000011-ok-
2008.

4 8/05/2017

Adicionar el valor del contrato de Interventoría en $3.453.766.583 para el control y
vigilancia adicional de: Ampliación Terminal del aeropuerto de Montería - Otrosí 11,
Edificio Terminal y Centro de Servicios del Aeropuerto de Quibdó - Otrosí 12,
incluyendo verificación, entrega y recibo de la misma por parte del concesionario a los
Concedentes. Contratar y mantener contratado el personal adicional requerido para
Construcción de Plataforma, calle de conexión y bodegas del Terminal de Carga.
Contratar el especialista aeronáutico que realice el estudio del cono de aproximación
del Aeropuerto El Caraño de Quibdó. 

5 6/08/2018

Adicionar el contrato de interventoría No. 049 de 2014 por $392.363.409, para que la
Interventoría realice las labores de vigilancia de la obra Punto B”, Módulos Conexiones
Ed. Público y vuelos, Aeropuerto Internacional José María Córdova (Pasajeros,
Parqueaderos, Escaleras) contenidas en los Otrosíes 12 y 22 al contrato de concesión.

Lista de Otrosí 

Información del Contrato
Proyecto 

049 del 17 de julio de 2014

"El objeto del presente Contrato es la ejecución de la interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye
pero no se limita a la Interventoría financiera, administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental, y de seguridad
aeroportuaria del Contrato de Concesión 8000011OK de 2008, así como regular los términos y condiciones bajo los
cuales los Contratantes pagarán al Interventor de forma mensual la contraprestación ofrecida por el Interventor y
aceptada por los Contratantes durante el Concurso de Méritos Abierto consistente en una suma global fija".

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-2585997
27 de agosto de 2014



6 14/08/2019

Equilibrar el Contrato de Interventoría No. 049 2014 en $ 560.018.772 para que el
Consorcio Interventor continúe hasta su finalización y recibo con la supervisión de las
obras denominadas “1.3.3.3.2.6., plataforma, calle de conexión y bodegas del terminal
de carga y 1.3.4.1.5. Vías de servicio para vehículos terrestres” del aeropuerto José
María Córdova de Rionegro, con la finalidad de evitar el desequilibrio económico del
Contrato de Interventoría como consecuencia de la ampliación del plazo para la
ejecución de la obra en comento, el cual se prorrogó en 18 meses conforme a lo
previsto en el otrosí No. 23 de 2018 al contrato de concesión No. 8000011-OK-2008.

Adicionar el Contrato de Interventoría No. 049 2014 por la suma de $ 160.038.541, para
que el Consorcio Interventor amplíe la dedicación de los especialistas y cuente con un
personal y recursos adicionales requeridos como consecuencia de las dificultades
presentadas en la obra, esto es, las situaciones estructurales en la zona norte del
proyecto y el rediseño y reubicación del taller de mantenimiento para equipos de
Ground Handling.

7 25/08/2022

PRORROGAR el Contrato de Interventoría No. 049 de 2014 por un término de doce (12)
meses contados a partir del 27 de agosto de 2022 y hasta el 26 de agosto de 2023

ADICIONAR al Contrato de Interventoría No. 049 de 2014 para la presente prórroga la
suma de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (COP$4.572.780.288) incluido IVA
del 16% y demás impuestos a que haya lugar.


