
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN No.  20225000002295

*20225000002295*
Fecha: 21-02-2022

“ Por medio de la cual la Agencia Nacional de Infraestructura declara la ocurrencia de contingencia por menor
recaudo de peaje, derivada de la NO- instalación del peaje de Ancón Sur, de acuerdo con el procedimiento

establecido en el Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión No. 007 de 2014, Parte General, cláusula séptima, en
desarrollo del proyecto vial Autopista Conexión Pacífico 1, y ordena un desembolso del Fondo de

Contingencias de Entidades Estatales”

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las asignadas por el presidente de la República en el
Decreto 1745 de 2013 “Por el  cual se modifica la estructura de la Agencia Nacional de Infraestructura”,
modificado por el Decreto 2191 del 28 de diciembre de 2016 “Por el cual se modifica el artículo 2 del decreto
1746 de 2013” y por el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura en las Resoluciones No.1113 del
30  de  junio  de  2015  “Por  la  cual  se  adopta  el  Manual  de  Contratación  de  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura, se efectúan unas delegaciones y se dictan otras Disposiciones”, No 1529 del 8 de noviembre
de  2017  “Por  la  cual  se  delegan  unas  funciones  en  las  Vicepresidencia  de  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura y se dictan otras disposiciones”0342 del 26 de febrero de 2018 “Por medio de la cual se
modifica la resolución No.1113 de 2015”, No. 1096 del 25 de junio de 2018 “Por la cual se adopta el Manual
Específico  de Funciones y Competencias Laborales para los empleados de la Planta  de Personal  de la
Agencia  Nacional  de  Infraestructura  y  se  dictan  otras  disposiciones”,  modificada  y  actualizada  por  la
Resolución No. 820 del 10 de junio de 2019 y la Resolución 1707 de 2018 “ Por medio de la cual se hace un
nombramiento ordinario en la planta de personal de la Agencia Nacional de Infraestructura” y   

CONSIDERANDO:

1. Que La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, en cumplimiento de sus funciones tiene a su cargo la
Estructuración  y  la  Gestión  Contractual,  Técnica,  Legal  y  Financiera  de  todos  los  proyectos  de
concesión de infraestructura de transporte que a nivel  nacional  se constituyan en obras de interés
público y mejoren las condiciones de la prestación efectiva de los servicios en cabeza del Estado.

2. Que de conformidad con el numeral  1 del artículo 4° del  Decreto 4165 de 2011, modificado por el
Decreto 1745 de 2013, es función general de la Agencia Nacional de Infraestructura “identificar, evaluar
la viabilidad y proponer iniciativas de concesión u otras formas de asociación Público-Privada para el
desarrollo de la Infraestructura de transporte y de los servicios conexos o relacionados”. 

3. Que una  vez  identificadas  las  necesidades  de  desarrollar  corredores  viales  de  competitividad  que
conecten centros de insumos y producción del norte del país en Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba,
Sucre  y  Antioquia,  con  la  Zona  Cafetera,  Valle  del  Cauca  y  el  Pacífico,  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura – ANI en cumplimiento de sus funciones y siguiendo los lineamientos de política del
CONPES 3760 de 2013, efectuó la estructuración de proyectos de concesión de cuarta generación
(4G). 

  
4. Que conforme lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI realizó la apertura del proceso de

Licitación No. VJ-VE-IP-LP-007-2013 mediante Resolución No. 1184 del 29 de octubre de 2013, con el
fin de seleccionar la oferta más favorable para la adjudicación de un (1) contrato de concesión, bajo el
esquema de Asociación Público Privada (APP), cuyo objeto consiste en adelantar los estudios y diseños
definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación,
operación,  mantenimiento y  reversión de la  Concesión Autopista  Conexión Pacífico  1,  del  proyecto
denominado “Autopistas para la Prosperidad”, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1.  

 
5. Que Mediante la Resolución No. 739 del 3 de junio de 2014, se adjudicó la aludida licitación pública No.

VJ-VE-IP-LP-007-2013  al  oferente  ESTRUCTURA  PLURAL AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 1,
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conformada por ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S. – EPISOL – e IRIDIUM COLOMBIA
CONCESIONES VIARIAS S.A.S.  

 
6. Que el 15 de septiembre de 2014, la Agencia y el Concesionario suscribieron el Contrato de Concesión

No.  007  de  2014  (en  adelante  el  “Contrato  de  Concesión”  o  el  “Contrato”),  con  el  objeto
de “otorgamiento  de  una  concesión  para que, de  conformidad  con  lo  previsto  en  este  Contrato,  el
Concesionario,  por su cuenta y  riesgo, lleve a cabo el  Proyecto.  El  alcance físico del  Proyecto  se
describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1”. El alcance del Proyecto de conformidad con
la Parte Especial del Contrato es: “los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental,
predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la
Concesión Autopista Conexión Pacífico 1, del proyecto “Autopistas para la Prosperidad”, de acuerdo
con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato”. 

 
7. Que mediante memorando ANI No. 2016-400-012858-3 del 19 de octubre de 2016, la Vicepresidente

Administrativa y Financiera de la Entidad, informó a la Vicepresidencia Ejecutiva la decisión del Consejo
Directivo de la Agencia, tomada en sesión del 18 de octubre de 2016, de asignarle 11 contratos de
concesión, entre ellos el No. 007 de 2014, correspondiente al proyecto Autopista Conexión Pacífico 1.   

 
8. Que  el  Decreto  1745  de  2013,  modificado  por  el  Decreto  2191  de  2016,  prevé  la  función  de

representación legal de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Agencia Nacional de Infraestructura, así: 
 

“Ejercer la representación legal de la Agencia Nacional de Infraestructura, en los contratos
que le sean asignados por el Presidente de la Agencia con la recomendación del Consejo
Directivo.” 

9. Que son fundamentos de derecho de la presente Resolución, la Ley 448 de 1998 “Por medio de la cual
se  adoptan  medidas  en  relación  con  el  manejo  de las  obligaciones  contingentes  de  las  entidades
estatales  y  se  dictan  otras  disposiciones  en  materia  de  endeudamiento  público”,  la  Ley  1955  de
2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad” y el Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público””. 

10. Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado, mediante Concepto del 29 de abril
de 2014 (radicado 2184 de 2014) señaló que el Fondo de Contingencias fue creado por la Ley 448 de
1998 para garantizar el presupuesto correspondiente para atender las obligaciones asumidas por las
entidades  públicas,  de  forma que  no  tengan  dificultades  económicas  para  cumplirlas  en  el  tiempo
debido. 

11. Que  se  entienden  por  obligaciones  contingentes  aquellas  en  virtud  de  las  cuales  se  estipula
contractualmente en favor de un tercero, el pago de una suma de dinero, determinada o determinable a
partir de factores identificados, por la ocurrencia de un hecho futuro e incierto (Decreto 1068 de 2015
art. 2.4.1.4.).

 
12. Que en el artículo 88 de la Ley 1955 de 2019, se dispuso que, para pagar las obligaciones contingentes,

la Entidad Estatal deberá acudir como mecanismo de primera instancia al Fondo de Contingencias de
las Entidades Estatales creado por la Ley 448 de 1998.

 
13. Que, de conformidad con el artículo 2.4.1.1.20 del decreto 1068 de 2015, para ordenar el desembolso

de recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, la entidad aportante deberá expedir
una  resolución  motivada,  declarando  la  ocurrencia  de  la  contingencia,  así  como  su  monto,  Esa
Resolución deberá ser expedida por el funcionario competente de la Entidad aportante, en ejercicio de
sus atribuciones legales o con fundamento en un acta de conciliación, una sentencia, laudo arbitral o en
cualquier otro acto jurídico que tenga como efecto la exigibilidad inmediata de la obligación a cargo de la
Entidad aportante, a condición de que el acto respectivo se encuentre en firme.

14. Que el Ministerio de Transporte, mediante la Resolución No. 0000892 del 11 de abril de 2014 emitió su
concepto previo  favorable  y  vinculante  para el  establecimiento de una estación de peaje  de cobro
bidireccional dentro del Proyecto Conexión Pacífico 1, la cual habría de denominarse “Estación de Peaje
Ancón Sur”, señalando las categorías vehiculares, así como las tarifas que el Concesionario cobraría a
todos los usuarios en las estaciones de peaje Ancón Sur y Amagá, del Proyecto Conexión Pacífico 1.

15. Que de conformidad con el literal a) de la Sección 3.6 de la Parte Especial del Contrato No. 007 de
2014,   una  vez  se  hiciera  entrega  de  la  infraestructura  que  pertenece  a  la  Unidad  Funcional  4,
incluyendo los trayectos que se encontraban en intervención a cargo del INVIAS  “(…) se  instalará la
Estación de Peaje denominada Ancón Sur”. 

16. Que el numeral (viii) de la Sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato referido, estableció las tarifas
iniciales para el peaje de Ancón Sur, las cuales habrían de cobrarse una vez se instalara la referida
Estación de Peaje.
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17. Que el literal (h) de la Sección 3.6 de la Parte Especial del Contrato, indica que la Estación de Peaje
denominada Ancón Sur comenzaría a operar a los diez (10) primeros días del mes siguiente en el que
se  hiciera  entrega  de  la  infraestructura  de  los  trayectos  que  estaban  siendo  intervenidos  por  los
contratos INVIAS No. 203-2008 y 541-2012, respectivamente.

18. Que no obstante lo dispuesto en los considerandos precedentes, la ANI, en atención a solicitudes de
distintos entes gubernamentales y de las comunidades del área de influencia del Proyecto, le manifestó
al Concesionario COVIPACÍFICO S.A.S mediante oficio con radicado ANI No. 2016-300-018356-1 del
24 de junio de 2016, que se encontraba estudiando la posibilidad de no instalar la nueva Estación de
Peaje denominada Ancón Sur. 

19. Que luego  de  realizar  los  análisis  pertinentes,  la  ANI  determinó  la  conveniencia  de  no  instalar  la
Estación  nueva  de  Peaje  denominada  Ancón  Sur,  atendiendo  a  las  razones  expuestas  en  la
comunicación referida anteriormente. 

20. Que la Sección 13.3(c) de la Parte General del Contrato No. 007 de 2014, establece que la ANI asume
parcialmente el riesgo consistente en “(…) los efectos desfavorables derivados de que, por razones no
imputables  al  Concesionario,  se  haga imposible  la  instalación  de  las  Estaciones  de  Peaje  nuevas
indicadas en el Apéndice Técnico 1, o en general, se haga imposible el recaudo de las Estaciones de
Peaje. Lo anterior en la medida que la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligación
de la  ANI  de hacer los pagos,  en las condiciones,  plazos y  montos previstos expresamente en la
Sección 3.3 (h) de esta Parte General.”

21. Que la Sección 3.3(g) de la Parte General del Contrato No. 007 de 2014, establece una compensación
en  el  evento  en  el  que,  por  cualquier  razón  no  imputable  al  Concesionario,  no  fuera  posible  la
instalación de cualquiera de las Estaciones de Peaje nuevas que este prevé; y que para efectos de
compensar el  hecho de no instalación de la  denominada Estación de Peaje  Ancón Sur,  debió  ser
ajustada en tanto, el peaje Ancón Sur, funcionaría de manera conjunta con la estación de Peaje Amagá.

22. Que en la cláusula séptima del otrosí No. 4 al Contrato de Concesión No. 007 de 2014, se estableció: 

“(…)  CLÁUSULA SÉPTIMA. El mecanismo de compensación económica derivado de la no
instalación del peaje denominado Ancón Sur, será el que se establece a continuación:

(i) Durante  los  primeros  noventa  (90)  Días  siguientes  a  la  instalación  del  
mecanismo de conteo, no se generará compensación alguna a cargo de la ANI-
sin perjuicio de eventuales reconocimientos del VPIP, de la DR8, DR13 y /o DR/18, si
es del caso-por la no instalación del peaje de Ancón Sur.

(ii) Vencido  el  término  anterior,  se  causará  a  favor  del  Concesionario  una  
compensación  por  menor  Recaudo  de  peaje  en  los  términos  descritos  a
continuación:

(iii) La compensación será calculada para cada trimestre de ejecución del Contrato  
posterior al cumplimiento del término de noventa (90) Días, como el cien por
ciento  (100%)  del  valor  que,  de  haberse  instalado  el  peaje,  hubiera  sido
recaudado,  teniendo  en  cuenta  que  el  Peaje  de  Ancón  Sur  funcionaría  de
manera conjunta con la Estación de Peaje de Amaga operando de tal manera
que el vehículo que hubiere pagado la tarifa en Ancón Sur solo debía pagar, en
caso de pasar dentro del mismo día calendario, la diferencia de la tarifa prevista
para la estación de Peaje de Amagá. Lo anterior, teniendo como referencia que la
tarifa a ser pagada por cada vehículo corresponde a la suma de dos mil cien pesos
($2.100) de diciembre de 2012.

(iv) Para  determinar  la  compensación  que  se  hubiese  producido  de  haberse  
instalado la Estación de Peaje, el Concesionario deberá instalar al vencimiento
del  término  de  cuarenta  y  cinco  (45)  Días  contados a  partir  de  la  fecha de
suscripción del Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión, en la ubicación que sea
indicada por la ANI en la ruta 2509 entre Primavera y Ancón Sur, a su entero
costo y  riesgo,  un equipo  de  conteo  de  tráfico.  El  referido  equipo  de  conteo
deberá permitir la verificación de la placa de los vehículos que transitaron por el lugar
de ubicación del equipo, de manera que sea posible cruzar dicha información con el
registro de las placas de los vehículos que circulan por el peaje de Amagá. Para los
anteriores efectos, se requerirá adicionalmente, la instalación de un equipo de conteo
de  las  mismas  características,  en  el  peaje  de  Amagá,  en  el  mismo  termino  de
cuarenta y cinco (45) Días previamente referido. El Interventor verificará y certificará
que el equipo de conteo de tráfico es adecuado para los fines previstos y que los
conteos hechos corresponden a la realidad del tráfico de vehículos.
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(v) Del cálculo realizado de acuerdo con el numeral anterior,  se dejará constancia en
un acta suscrita dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del
trimestre, tal y como se encuentra regulado en el contrato. En las mismas actas se
dejará constancia del valor a ser aportado por el concesionario en los términos de la
Cláusula Decima Segunda del presente otrosí.

(vi) La compensación deberá ser consignada por la ANI en la subcuenta Recaudo Peaje
con los recursos disponibles en el Fondo de Contingencias, teniendo en cuenta las
reglas aplicables a dicho fondo y la suficiencia de recursos. De no ser posible, se
procederá el traslado de recursos de la subcuenta de recursos de excedentes ANI.
De ser dichos recursos insuficientes, deberá incluirse en el presupuesto de la ANI los
recursos necesarios previo los requisitos de Ley o de otras fuentes identificadas por
la ANI. En cualquier caso, aplicaran los plazos e intereses previstos en la Sección 3.6
de esta Parte General. Estos plazos comenzaran a contar desde la suscripción del
acta de cálculo trimestral o desde la solución de la controversia, de ser el caso. Estos
recursos así aportados por la ANI, se tendrán en cuenta como parte del recaudo de
Peaje,  para  todos  los  efectos  previstos  en  este  Contrato,  entre  ellos-pero  sin
limitarse- para el cálculo de la Retribución, de la DR8, DR13, DR18 y del VPIPm.

(vii) En caso de existir diferencias entre las partes en relación con los asuntos de que trata
esta  cláusula,  estas  acudirán  al  Amigable  Componedor  para  que  resuelva  la
controversia. Las sumas que no sean objeto de controversia serán trasladadas a la
Subcuenta Recaudo de Peaje en los plazos previstos en esta cláusula”.  (Negrilla y
subrayas fuera de texto)

23. Que las Secciones 4.3(f) y 4.6(f) de la Parte General del Contrato de Concesión No. 007 de 2014,
establecen entre las principales obligaciones de la ANI durante la Fase de Preconstrucción y la Fase de
Construcción,  la  de  “(…) Realizar  los aportes que correspondan al  Fondo de Contingencias en los
términos y condiciones aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. Según lo anterior, la
ANI procederá con su obligación en aras de compensar al Concesionario como consecuencia de la no
instalación de la Estación de Peaje de Ancón Sur. 

24. Que el  Ministerio  de Hacienda y  Crédito  Público  realizó  aprobación  a  la  actualización  del  plan  de
aportes del  proyecto  mediante Radicado ANI  No. 20194091022372 del  27 de septiembre de 2019,
mediante el cual se aprobó un total de aportes de $828.515.000.000 a precios de diciembre de 2012,
para la cobertura del riesgo por No Instalación de Peajes.

25. Que dando aplicación a la Cláusula séptima, literal (v) del Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión No.
007  de  2014,  la  Interventoría  del  proyecto  CONSORCIO  SERVINC-ETA  mediante  el  comunicado
radicado  ANI  No.  20214091505302  de  fecha  28  de  diciembre  de  2021  remitió́  a  esta  Agencia  el
documento “COMPENSACIÓN PEAJE ANCÓN SUR TRIMESTRE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE
DICIEMBRE DE 2021”, correspondiente al trimestre comprendido entre el 23 de septiembre al 22 de
diciembre  de 2021, suscrita por el Concesionario e Interventoría el 27 de diciembre de 2021. 

26. Que el Grupo Interno de Trabajo de Riesgos de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno,
emitió concepto mediante el memorando interno No. 20226020001993 de fecha 05 de enero de 2022,
donde indica:

“(…)
A partir de las anteriores consideraciones, se verificó que: a) El Riesgo de “Efectos desfavorables
por decisiones de la entidad frente a la imposibilidad de ubicación de casetas de peaje nuevas,
previstas en la estructuración” se encuentra dentro del  esquema de asignación de riesgos del
proyecto como una obligación contingente a cargo de la ANI y b) existen recursos disponibles y
suficientes en el Fondo de Contingencias para el pago de la compensación por la No Instalación
del Peaje Ancón Sur para el trimestre entre el 23 de septiembre y el 22 de diciembre de 2021. Las
condiciones desde el  punto  de vista  de riesgos se cumplen,  sin  perjuicio  de las validaciones
técnicas y jurídicas a que haya lugar.”

27. Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Vicepresidencia Ejecutiva mediante memorando
No. 20225000004413 del 7 de enero de 2021, solicitó a la Vicepresidencia Jurídica, la elaboración de la
resolución de declaratoria de ocurrencia de contingencia por concepto de compensación, por la No-
instalación del Peaje Ancón Sur; remitiendo para dichos efectos mediante documentos anexos: 1) el
oficio remisorio de la VEJ, 2) Acta No. 13 compensación Peaje Ancón Sur, suscrita por el Concesionario
e  Interventoría  con  firma  digital  el  27  de  diciembre  de  2021  ,  3)  el  concepto  con  radicado
20226020001993 de fecha 05 de enero de 2022 emitido por el GIT de Riesgos de la Vicepresidencia de
Planeación, Riesgos y Entorno y, 4) Certificación emitida por la FIDUPREVISORA de fecha con fecha
del 30 de diciembre de 2021.
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28. Que la fiduciaria FIDUPREVISORA S.A. debe verificar la competencia de quien ordena el pago, así
como la autenticidad de la Resolución y los documentos que la acompañan, para desembolsar hasta la
concurrencia de lo que se haya aportado al fondo (Decreto 1068/2015 art. 2.4.1.1.21)

29. Por medio  del  memorando interno No.  20226020001993  de fecha 05 de enero de 2021, el  Grupo
Interno  de  Trabajo  de  Riesgos  aportó  comunicado  con  radicado  de  la  Fiduprevisora  No.
20210044400591  del  30  de  diciembre  de  2021,  donde  se  anexa  la  certificación  emitida  por  la
FIDUPREVISORA S.A.,  en la  cual  se evidencia  el  saldo disponible  en el  Fondo de Contingencias
Contractuales.

30. Que se verifica  la  disponibilidad  de recursos  en el  Fondo de Contingencias,  conforme certificación
emitida  por  la  FIDUPREVISORA  S.A.  con  fecha  30  de  diciembre  de  2021,  y  radicado  No.
20210044400591,   en la cual se evidencia  un saldo disponible con corte a 28 de diciembre de 2021 de
DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS  M/CTE ($ 16.539.493.396,02),
para el riesgo de “No Instalación de Peajes” en el Fondo de Contingencias Contractuales; recursos
suficientes para cubrir la compensación a cargo de la ANI por menor recaudo de Peaje derivado de la
no instalación de la estación de peaje denominada Ancón sur, por valor de DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA  MILLONES  SETECIENTOS  SESENTA  Y  UN  MIL  DOSCIENTOS  PESOS  M/CTE
($2.780.761.200), correspondiente al periodo trimestral entre el 23 de septiembre y el 22 de diciembre
de 2021. 

31. Que, de conformidad con la normatividad antes citada, la presente resolución es parte del trámite de
desembolso de recursos y crea una obligación en cabeza de la sociedad fiduciaria (Decreto 1068 de
2015 art. 2.4.1.1.21). Así, el presente acto administrativo constituye un acto de ejecución que se limita a
declarar  el  reconocimiento  de la  contingencia  por  menor  recaudo de peajes,  por  la  compensación
económica derivada de la “No Instalación de Peajes” a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura,
por valor de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($2.780.761.200), correspondiente al periodo trimestral entre el  23 de
septiembre y el 22 de diciembre de 2021 de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del
otrosí No. 4 al Contrato de Concesión No. 007 de 2014, por la NO instalación del Peaje Ancón Sur, y así
reconocer la suma de dinero de la respectiva compensación.

32. Que a la fecha, la Agencia Nacional de Infraestructura ha declarado la ocurrencia de contingencia por
menor  recaudo de peaje,  derivada por  la  NO Instalación  del  peaje  de  Ancón Sur del  Contrato  de
Concesión No.  007 de 2014,  y  ordenado el  desembolso de Fondo de Contingencias,  mediante los
siguientes  actos  administrativos,  previa  verificación  de  requisitos,  por  las  sumas  a  continuación
descritas:

PAGO
No.

ACTA
No.

TRIMESTRE
RESOLUCIÓN  DE
CONTINGENCIA

VALOR

1 1
23  de  septiembre  al  22  de
diciembre de 2018

No.  0201  del  06/02/2019,
modificada  por  la
Resolución  No.  0348  del
01/03/2019.

$2.268.882.200

2 2
23 de diciembre de 2018 al 22
de marzo de 2019

No. 569 del 25/04/2019 $2.389.820.500

3 3
23 de marzo al 22 de junio de
2019

No. 1189 del 09/08/2019 $2.404.736.100

4 4
23  de  junio  al  22  de
septiembre de 2019

No. 1589 del 23/10/2019 $2.515.063.500

5 5
23 octubre al 22 diciembre de
2019

No. 083 del 23/01/2020 $2.486.286.900

6 6
23 de diciembre de 2019 al 22
de marzo de 2020

No.  20205000005165
del17/04/2020

$2.497.877.900

7 7
23 de marzo al 22 de junio de
2020

No.  20205000010335
del 30/07/2020

$1.218.182.000

8 8
23  de  junio  al  22  de
septiembre de 2020

No.  20205000015555
del 8/10/2020

$1.976.828.000

9 9
23  de  septiembre  al  22  de
diciembre de 2020

No.  20215000003435  del
01/03/2021

$2.622.838.400

10 10
23 de diciembre de 2020 al 22
de marzo de 2021

No.  20215000006655  del  
10/05/2021

$2.582.193.600

11 11
23 de marzo de 2021 al 22 de
junio de 2021

No.  20215000012655  del
03/08/2021

$2.289.658.000
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12 12 
 23 de junio de 2021 al 22 de
septiembre de 2021

No. 20215000019335 del
25/11/2021

$2.721.443.200

TOTAL $27.973.810.300

33. Que, de conformidad con la normatividad antes citada, la presente resolución es parte del trámite de
desembolso de recursos y crea una obligación en cabeza de la sociedad fiduciaria (Decreto 1068 de
2015 art.  2.4.1.1.21).constituye un acto de ejecución que se limita  a ordenar el  cumplimiento de lo
pactado por las Partes en el Acta No.13 (suscrita por el suscrita por el Concesionario el 27 de diciembre
de  2021  y  por  la  Interventoría  el  29  de  diciembre  de  2021)  de  Compensación  Peaje  Ancón  Sur
correspondiente al trimestre comprendido entre el  23 de septiembre y el 22 de diciembre de 2021,
suscrita  por  los  representantes  legales  de  la  Interventoría  Consorcio  SERVINC-ETA  y  de  la
CONCESIONARIA  VIAL  DEL  PACÍFICO  S.A.S.–  COVIPACIFICO  S.A.S,  en  el  marco  de  las
disposiciones previstas en la cláusula séptima del Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión No. 007 de
2014, Parte General, de tal manera que no se crea ni modifica ninguna situación jurídica respecto del
Concesionario  COVIPACÍFICO  S.A.S1.  Así  las  cosas,  contra  la  presente  resolución  no  proceden
recursos  y  cualquier  discusión  del  Concesionario  sobre  el  asunto  del  acto  administrativo  deberá
tramitarse de conformidad con los mecanismos de solución de controversias establecidos en el Contrato
de Concesión. 

34. Que,  el  Decreto  1068 de  2015 Art.2.4.1.1.22  establece  que  las  acciones  relacionadas  con  dichas
obligaciones deberán ejercerse ante la respectiva entidad pública contratante.

35. Que, por ser un acto de ejecución para el desembolso de recursos y no un acto que defina ninguna
situación jurídica, contra la presente resolución no proceden recursos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR  la contingencia por menor recaudo de peaje a cargo de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, derivada por la NO- instalación del peaje Ancón Sur, de acuerdo con
el procedimiento establecido en la cláusula séptima del Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión No. 007 de
2014,  y de conformidad con el Acta No 13 Compensación Peaje Ancón Sur-, suscrita por el Concesionario e
Interventoría del Proyecto, y demás conceptos aludidos en la presente, y en concordancia con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la sociedad fiduciaria- Fiduprevisora S.A., administradora del Fondo de
Contingencias  de  las  Entidades  Estatales,  el  pago  por  valor  de DOS  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA
MILLONES  SETECIENTOS  SESENTA  Y  UN  MIL  DOSCIENTOS  PESOS  M/CTE  ($2.780.761.200),  de
conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión No. 007 de
2014, y de conformidad con el -Acta No 13 Compensación Peaje Ancón Sur- suscrita por el Concesionario e
Interventoría del Proyecto, y demás conceptos aludidos en la presente, y en concordancia con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo,  como compensación económica por la no instalación del
Peaje Ancón Sur, y así reconocer la suma de dinero de la respectiva contingencia, y que deberá transferirse a
la Cuenta de ahorros No. 001-97595-2 del Banco de Occidente, a nombre del Fideicomiso Pacífico 1, NIT:
800.256.769-6.
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la parte resolutiva de la presente resolución en la página electrónica de
la Agencia Nacional de Infraestructura www.ani.gov.co, para dar publicidad al presente acto administrativo,
de conformidad con los Capítulos V y VI de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍCAR el presente Acto Administrativo a la Fiduciaria la Previsora S.A., en su
calidad  de  Administradora  del  Fondo  de  Contingencias  Contractuales  de  las  Entidades  Estatalesen  los
términos establecidos en los artículos 65 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE NOTIFIQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 21-02-2022

1 
 En este sentido pueden verse las Sentencias del Consejo de Estado: Del 2 de marzo de 2015, radicación interna 25594. M.P. Olga
Melida Valle De La Hoz; Del 5 de abril de 2013, radicación interna 21312. M.P Danilo Rojas Betancourth (E); Del 9 de febrero de 2017,
radicación interna: 0952-2014. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Del 7 de abril  de 2011, radicación interna 1495-2010. M.P. Alfonso
Vargas Rincón, entre otras.
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CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES
Vicepresidente Ejecutivo

 

Proyectó: Sergio Esteban Gutiérrez – Abogado GIT Gestión Contractual 2 VJ 
Arley Molano Sierra- Profesional GIT Riesgos-VPRE
Manuel Andrés Castellanos Sepúlveda- Apoyo Financiero-VEJ
Julián Andrés Vargas Giraldo- Líder Equipo de Seguimiento Pacífico 1- VEJ

VoBo:  ARLEY MOLANO SIERRA, CATALINA DEL PILAR MARTINEZ CARRILLO, JAVIER HUMBERTO FERNANDEZ VARGAS, JORGE ELIECER RIVILLAS HERRERA,
JULIAN ANDRES VARGAS GIRALDO, LUIS GERMAN VIZCAINO SABOGAL, MANUEL ANDRES CASTELLANOS SEPULVEDA, MARTHA LUCIA MAHECHA RODRIGUEZ
Coord GIT, SERGIO ESTEBAN  GUTIERREZ BARBOSA
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