
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN No.  20225000003655

*20225000003655*
Fecha: 17-03-2022

“Por medio de la cual la Agencia Nacional de Infraestructura declara y reconoce la ocurrencia de una
Contingencia Ambiental dentro del Proyecto Vial “Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, correspondiente

al Contrato de Concesión No.005 de 1999.”

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las asignadas por el presidente de la República en el
Decreto 1745 de 2013 “Por el  cual  se modifica la estructura de la Agencia Nacional de Infraestructura”,
modificado por el Decreto 2191 del 28 de diciembre de 2016 “Por el cual se modifica el artículo 2 del decreto
1745 de 2013” y por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura en las Resoluciones No.1113 del
30  de  junio  de  2015  “Por  la  cual  se  adopta  el  Manual  de  Contratación  de  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura, se efectúan unas delegaciones y se dictan otras Disposiciones”, No 1529 del 8 de noviembre
de  2017  “Por  la  cual  se  delegan  unas  funciones  en  las  Vicepresidencias  de  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura y se dictan otras disposiciones.”, No.0342 del 26 de febrero de 2018 “Por medio de la cual se
modifica la resolución No.1113 de 2015”, 1096 del 25 de junio de 2018 “Por la cual se adopta el Manual
Específico de Funciones y  Competencias Laborales para los empleados de la  Planta de Personal de la
Agencia Nacional de Infraestructura y se dictan otras disposiciones”,  y la Resolución 1707 de 2018 “ Por
medio de la cual se hace un nombramiento ordinario en la planta de personal de la Agencia Nacional de
Infraestructura”,  y 

CONSIDERANDO:

1. Que,  el  INSTITUTO  NACIONAL  DE  VIAS  -  INVIAS  y EL  CONCESIONARIO  UNIÓN  TEMPORAL
DESARROLLO  VIAL  DEL  VALLE  DEL  CAUCA  Y  CAUCA suscribieron  el  Contrato  de  Concesión
No.005 del 29 de enero de 1999, en adelante el CONTRATO.

2. Que, el objeto del CONTRATO, de acuerdo con su Cláusula 2 es: “(…) el otorgamiento al Concesionario
de una concesión para que realice, por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, las obras de
construcción, y rehabilitación y mejoramiento, la operación y el mantenimiento, la prestación de servicios
y el uso de los bienes de propiedad del INVIAS dados en concesión, para la cabal ejecución del Proyecto
Vial  denominado MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA,  bajo  el  control  y  vigilancia  del
INVIAS”.

3. Que en el numeral 28.3 de la Cláusula 28 del Contrato de Concesión No.005 de 1999 estableció que:

“(…) Si de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) obtenida(s) o de los Documentos de Evaluación y Manejo Ambiental
presentados,  se desprende la necesidad de realizar  obras y/o gastos periódicos que no pudieren entenderse
incluidos  dentro  de  las  obligaciones  originales  del  CONCESIONARIO,  entendidas  de  conformidad  con  este
Contrato y sus anexos, el INVIAS y el CONCESIONARIO   definirán de mutuo acuerdo –mediante la suscripción  
de  un  acta-  el  valor  de  estas  obras  y/o  gastos  así  como  la  periodicidad  en  que  los  recursos
correspondientes deberán estar a disposición del CONCESIONARIO   para que éste pueda cumplir a cabalidad  
con las obligaciones que se desprendan de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) obtenida(s) o de los Documentos de
Evaluación y Manejo Ambiental presentados. Los recursos respectivos serán girados al CONCESIONARIO por el
Fideicomiso 3 para lo cual, una vez formalizado el acuerdo entre el INVIAS y el CONCESIONARIO, se dará la
instrucción pertinente a la entidad fiduciaria. (…).” (subrayas y negrilla fuera del texto original)

4. Que en el numeral 28.4 de la Cláusula 28 del Contrato de Concesión No.005 de 1999 estableció que:

“(…) Para cubrir los costos y gastos adicionales que –de acuerdo con el numeral 28.3., anterior- sean
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necesarios  para  que  el  CONCESIONARIO  cumpla  con  las  obligaciones  que  emanen  de  la(s)  Licencia(s)
Ambiental(es) y/o de los Documentos de Evaluación y Manejo Ambiental, se deberá constituir y mantener un
nivel  de  recursos  suficiente  en  el  Fideicomiso  3.  El  Fideicomiso  3  será  constituido  y  fondeado  por  el
CONCESIONARIO  aportando  un  valor  total  de  TRES  MIL  SEISCIENTOS  MILLONES  DE  PESOS  (COL
$3.600’000.000) de diciembre de 1997 (…)

(…) Si los montos aportados por el CONCESIONARIO resultan insuficientes para los giros que deberá
hacer el Fideicomiso 3 al CONCESIONARIO, de conformidad con lo establecido en el acta a que se refiere el
numeral 28.3. anterior, el INVIAS estará obligado a aportar a dicho Fideicomiso 3 los valores adicionales que
sean requeridos para tal efecto, de tal  manera que el Fideicomiso 3 pueda girarle al CONCESIONARIO los
recursos previstos en las fechas acordadas (…)” (subrayas fuera del texto original)

5. Que, mediante Resolución No. 003791 del 26 de septiembre de 2003, el INVIAS, cedió y subrogó al
Instituto Nacional de Concesiones - INCO, a título gratuito el CONTRATO.

6. Que, el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, modificó la naturaleza jurídica y la denominación del
Instituto  Nacional  de Concesiones por  la  de "Agencia  Nacional  de Infraestructura,  Agencia  Nacional
Estatal de Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutivo del Orden Nacional, con
personería  jurídica,  patrimonio  propio  y  autonomía  administrativa,  financiera  y  técnica,  adscrita  al
Ministerio de Transporte”, en concordancia con lo cual, el Artículo 28 ibídem contempló que a partir de
esa fecha, todas las referencias que se hayan hecho o se hagan al Instituto Nacional de Concesiones -
INCO deben entenderse referidas a la Agencia Nacional de Infraestructura.

7. Que mediante memorando interno No. 2013-400-007712-3 del 04 de octubre de 2013, se asignaron a la
Vicepresidencia  Ejecutiva nueve (9)  contratos de concesión,  entre  ellos el  Contrato  No.005 de 1999
“Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca”.

8. Que, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó las licencias ambientales para el alcance
básico del proyecto mediante las Resoluciones que se citan a continuación: 

 Resolución No. 0746 del 10 de septiembre de 1999 – Expediente LAM1730 
 Resolución No. 0745 del 09 de septiembre de 1999 – Expediente LAM1659 
 Resolución No. 0706 del 18 de julio de 2000 – Expediente LAM1380
 Resolución No. 0747 del 10 de septiembre de 1999 – Expediente LAM1015
 Resolución No. 0337 del 24 de marzo de 2004 – Expediente LAM2904
 Resolución No. 1496 del 28 de julio de 2006 – Expediente LAM3423

9. Que el 31 de octubre de 2018, la ANI y la UTDVVCC suscribieron Acta de Acuerdo Ambiental, por medio
de  la  cual  “EL  CONCESIONARIO  se  obliga  a  ejecutar  las  labores,  gestiones,  actividades  y  obras
derivadas de las licencias ambientales para dar cumplimiento con las obligaciones ambientales y  de
consulta previa, que fueron adquiridas en virtud de la ejecución del Contrato de Concesión No.005 de
1999”.

10. Que, en el Acta de Acuerdo Ambiental de 31 de octubre de 2018, el Concesionario y la ANI acordaron
ejecutar -entre otras-, las siguientes actividades:

“(…)

ID EXP COMPONENTE OBSERVACION
 VALOR ESTIMADO A

CONTRATAR EN
PESOS CORRIENTES

4 1659 Seguimientos Anuales ANLA (Pago de visitas 2019 y 2020)
En caso de que se 
cause

$212.000.000

15 3423 Seguimientos Anuales ANLA (Pago de visitas 2019 y 2020)
Seguimiento 2019, 
2020, Si se llega a 
causar 

$96.000.000

22 1380 Seguimientos Anuales ANLA (Pago de visitas 2019 y 2020) 2019 y 2020 $66.000.000

33 1015 Seguimientos Anuales ANLA (Pago de visitas 2019 y 2020)
Vigencias 2019 y 
2020

$180.000.000

45 2904 Seguimientos Anuales ANLA (Pago de visitas 2019 y 2020) 2019 y 2020 $96.000.000

(…)”

11. Que, el Acta de Acuerdo Ambiental del 31 de octubre de 2018, estableció en sus acuerdos:

“(…) TERCERO – FUENTE DE RECURSOS: El valor de las actividades relacionadas en la presente
acta no afectan el presupuesto de la Agencia Nacional de Infraestructura, toda vez que éste será cancelado con
los recursos disponibles en el Fideicomiso 3 Subcuenta Licencias Ambientales Malla Vial del Fideicomiso 3-4-
405 Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca; una vez agotados estos recursos la ANI podrá disponer de las
siguientes fuentes de pago: los recursos del Fondo de Pasivos Contingentes de las Entidades del Estado, y/o
subcuenta de excedentes del recaudo de peajes del proyecto determinada en el Otrosí 11 y/o los recursos de la
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subcuenta INCO 83%, conforme a las estipulaciones contractuales y la Ley aplicable (…)” (subrayado fuera de
texto)

12. Que, el 1 de noviembre de 2018, se firmó entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto
Nacional de Vías, el “Acta de reversión y entrega de la infraestructura y de los bienes afectos al Contrato
de Concesión No. 005 de 1999, del Proyecto de Concesión Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca ”,
documento que estableció entre otros acuerdos, los siguientes: 

“(…) SEGUNDO: La ANI se compromete a mantener indemne al INVIAS por cualquier asunto que se
pueda derivar como consecuencia de las obras y labores desarrolladas en virtud y durante la ejecución del
Contrato de Concesión No.005 de 1999, incluidos los generados por salarios, prestaciones sociales y demás
obligaciones de índole laboral, relacionadas con el personal contratado por el Concesionario y/o por la ANI,
por obras inconclusas y/o por pagos a proveedores de cualquier naturaleza, partiendo de la obligación de
indemnidad que le asiste a la UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA
en favor  de la  ANI,  así  como las que se pueda generar  como resultado de la  gestión  predial,  social  y
ambiental  llevada a cabo durante la vigencia del contrato precitado siendo entendido, además, que  bajo
ninguna circunstancia el INVIAS asumirá en forma total y/o parcial responsabilidad de cualquier naturaleza
por los pasivos que resulten al término del contrato de concesión ni por lo establecido en la(s) licencia(s)
ambiental(s) correspondiente(s).

(sig…)

CUARTO:  En  lo  referente  a  la  cesión  o  cierre  de  los  permisos,  concesiones,  autorizaciones  y
licencias ambientales – PCALA que se hayan obtenido para los fines del proyecto y que sean formalmente
requeridas por la ANI, las PARTES se sujetan a lo acordado mediante Acta de Acuerdo de fecha 31 de
octubre de 2018.

 
QUINTO:  Todas  las  acciones  relacionadas  con  la  gestión  predial  desarrolladas  en  virtud  de  la

ejecución del Contrato de Concesión No.005 de 1999, que no pudieron ser culminadas a la terminación de la
etapa de reversión quedan a cargo de la ANI, con excepción de lo dispuesto en el Acta Ambiental de fecha
31 de octubre de 2018, suscrita entre las partes (…)”. Subrayado y cursiva fuera del texto original. 

13. Que a través del Otrosí No.3 suscrito el 14 de febrero de 2020 la ANI y el Concesionario ampliaron el
plazo de ejecución de las actividades contenidas en el Acta Ambiental, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

14. Que, mediante correos electrónicos remitidos a la ANI en agosto de 2021, la Unión Temporal Malla Vial
del Valle del Cauca y Cauca manifestó la existencia de valores pendientes de pago a la ANLA los cuales
se generaron por concepto de pagos extemporáneos y que estos dieron lugar a procesos coactivos. 

15. Que, de no realizar los pagos se continuarían acumulando los intereses, acrecentando el valor de la
deuda, dando lugar a la realización de cobros coactivos, facultad otorgada a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales en las disposiciones contenidas en el numeral octavo artículo tercero del Decreto
3573 del 27 de septiembre de 2011 “Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA- y se dictan otras disposiciones”. 

16. Que, en atención a los correos electrónicos citados en el considerando precedente, la ANI a través del
radicado de salida No.20216050285991 de septiembre de 2021 bajo el Asunto “Concepto de aprobación
de la realización de pagos por parte de la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca
frente a obligaciones cobradas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA”,   observando
que es un valor derivado de las actividades realizadas, dio instrucciones a la Unión Temporal Malla Vial
del Valle del Cauca y Cauca para que efectuara los pagos de los referidos cobros.

17. Que el día 16 de septiembre de 2021 a solicitud de la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca
y Cauca, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA remitió un correo electrónico donde
envió  la  liquidación  con  los  intereses  causados  a  septiembre  20  de  2021  por  procesos  coactivos
asociados a los autos No. 01262 febrero 25 de 2020, 03201 de mayo 12 de 2021, 11177 del 25 de
noviembre de 2020 y 10692 del 9 de noviembre de 2020. 

18. Que por medio del Radicado ANI No. 20214091125892, la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del
Cauca  y  Cauca  radicó  una  cuenta  de  cobro  No.  004-21  por  la  suma  de  $59.226.512,  por  pagos
relacionados con cobros por concepto de seguimientos y de procesos coactivos, ambos en atención a
requerimientos  realizados por  la  Autoridad  Nacional  de  Licencias  Ambientales  –  ANLA,  tal  como se
presenta en la Tabla 1.

Tabla 1 - Cobro remitido por UTMVVCC bajo el radicado ANI No. 20214091125892
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Fuente. UTDVVCC. Adaptado del Radicado ANI No. 20214091125892

19. Que de los ítems descritos en el numeral precedente solo los que se presentan en la Tabla 2 estén
relacionados con la Contingencia Ambiental por lo que se pueden pagar con cargo a los recursos del
Fondo de Pasivos Contingentes de las Entidades del Estado.

Tabla 2 – Relación de Actividades que se pueden reconocer como Contingencia Ambiental 

Objeto Subtotal

Auto de seguimiento ANLA No. 10692 del 09 de noviembre de 2020, por el cual se hace un
seguimiento al expediente LAM2904, por concepto de seguimiento Documental Espacial

para la vigencia 2020.
$14.245.000,00

Auto de seguimiento ANLA No. 11177 del 25 de noviembre de 2020, por el cual se hace un
seguimiento al expediente LAM1015, por concepto de seguimiento Documental Espacial

para la vigencia 2020.
$14.245.000,00

Cobro saldo de la obligación 4,577,080 del LAM1015 e intereses a SEP de 2017 $ 5.099.240,00

Intereses a septiembre del saldo de la obligación del Auto de Cobro 11177-2020 $ 1.175.510,00

Intereses a septiembre del saldo de la obligación del Auto de Cobro 10692-2020 $ 1.259.800,00

TOTAL $ 36.024.550,00

20. Que los pagos se realizaron con base en las instrucciones dadas por la ANI, a través del radicado de
salida No. 20216050285991 del 15 de septiembre de 2021 bajo el Asunto “Concepto de aprobación de la
realización de pagos por parte de la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca frente a
obligaciones cobradas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA”.

21. Que la Vicepresidencia de Planeación,  Riesgos y Entorno bajo el  Memorando No. 20226050035563,
emitió concepto de viabilidad sobre los ítems descritos en el Considerando 14 de la presente, bajo los
siguientes términos:   

A. Autos de seguimiento No. 10692 y 11177  

Dentro de los ítems cobrados están incluidos los Autos de seguimiento 11177 y 10692 (ambos de 2020)
generados  por  concepto  de  los  seguimientos  documentales  espaciales  realizados  a  los  expedientes
LAM1015 y LAM29014, respectivamente, a continuación, se relacionan las consideraciones para viabilizar
el reembolso: 

1. Que, el  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS  y EL CONCESIONARIO UNIÓN TEMPORAL
DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA suscribieron el Contrato de Concesión
No.005 del 29 de enero de 1999, en adelante el CONTRATO.

2. Que,  el  objeto  del  CONTRATO,  de  acuerdo  con  su  Cláusula  2  es:  “(…)  el  otorgamiento  al
Concesionario de una concesión para que realice, por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños
definitivos,  las  obras  de  construcción,  y  rehabilitación  y  mejoramiento,  la  operación  y  el
mantenimiento, la prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad del INVIAS dados en
concesión,  para la cabal ejecución del  Proyecto Vial  denominado MALLA VIAL DEL VALLE DEL
CAUCA Y CAUCA, bajo el control y vigilancia del INVIAS”.

3. Que en el numeral 28.3 de la Cláusula 28 del Contrato de Concesión No.005 de 1999 estableció que:

“(…)  Si  de  la(s)  Licencia(s)  Ambiental(es)  obtenida(s)  o  de  los  Documentos  de  Evaluación  y  Manejo
Ambiental presentados, se desprende la necesidad de realizar obras y/o gastos periódicos que no pudieren
entenderse incluidos dentro de las obligaciones originales del CONCESIONARIO, entendidas de conformidad
con este Contrato y sus anexos, el INVIAS y el CONCESIONARIO   definirán de mutuo acuerdo –mediante  
la suscripción de un acta- el valor de estas obras y/o gastos así como la periodicidad en que los
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recursos  correspondientes  deberán  estar  a  disposición del  CONCESIONARIO   para  que éste  pueda  
cumplir a cabalidad con las obligaciones que se desprendan de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) obtenida(s) o
de los Documentos de Evaluación y Manejo Ambiental presentados. Los recursos respectivos serán girados al
CONCESIONARIO por el Fideicomiso 3 para lo cual, una vez formalizado el acuerdo entre el INVIAS y el
CONCESIONARIO, se dará la instrucción pertinente a la entidad fiduciaria. (…).” (subrayas y negrilla fuera del
texto original)

4. Que en el numeral 28.4 de la Cláusula 28 del Contrato de Concesión No.005 de 1999 estableció que:

“(…) Para cubrir los costos y gastos adicionales que –de acuerdo con el numeral 28.3., anterior-
sean  necesarios  para  que  el  CONCESIONARIO  cumpla  con  las  obligaciones  que  emanen  de  la(s)
Licencia(s) Ambiental(es) y/o de los Documentos de Evaluación y Manejo Ambiental, se deberá constituir y
mantener un nivel de recursos suficiente en el Fideicomiso 3. El Fideicomiso 3 será constituido y fondeado
por el CONCESIONARIO aportando un valor total  de TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS
(COL $3.600’000.000) de diciembre de 1997 (…)

(…) Si los montos aportados por el CONCESIONARIO resultan insuficientes para los giros que deberá
hacer el Fideicomiso 3 al CONCESIONARIO, de conformidad con lo establecido en el acta a que se refiere
el numeral 28.3. anterior, el INVIAS estará obligado a aportar a dicho Fideicomiso 3 los valores adicionales
que sean requeridos para tal efecto, de tal manera que el Fideicomiso 3 pueda girarle al CONCESIONARIO
los recursos previstos en las fechas acordadas (…)” (subrayas fuera del texto original)

5. Que, mediante Resolución No. 003791 del 26 de septiembre de 2003, el INVIAS, cedió y subrogó al
Instituto Nacional de Concesiones - INCO, a título gratuito el CONTRATO.

6. Que, el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, modificó la naturaleza jurídica y la denominación
del  Instituto  Nacional  de  Concesiones  por  la  de  "Agencia  Nacional  de  Infraestructura,  Agencia
Nacional Estatal de Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutivo del Orden
Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica,
adscrita al Ministerio de Transporte”, en concordancia con lo cual, el Artículo 28 ibídem contempló
que a partir de esa fecha, todas las referencias que se hayan hecho o se hagan al Instituto Nacional
de Concesiones - INCO deben entenderse referidas a la Agencia Nacional de Infraestructura.

7. Que en el acta de acuerdo ambiental – Contrato de Concesión No. 005 de 1999 firmada entre la
Agencia Nacional de Infraestructura y la Unión Temporal Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca –
UTMVVCC  el  31  de  octubre  de  2018  las  partes  suscribieron  en  el  Acuerdo  Primero  que:  “El
Concesionario  se  obliga  a  ejecutar  las  labores,  gestiones,  actividades  y  obras  derivadas  de  las
licencias ambientales (sic…) para dar cumplimiento con las obligaciones ambientales y de consulta
previa que fueron adquiridas en virtud de la ejecución del Contrato de Concesión No. 005 de 1999
(…)”

8. Que en el  Acuerdo Primero del  acta de acuerdo ambiental  citada en el  numeral  precedente está
incluida una tabla en la que se describen las labores, gestiones, actividades y obras derivadas de las
licencias ambientales  que el Concesionario acordó ejecutar, describiendo cada ítem bajo un ID, el
Expediente de la Licencia Ambiental a la que corresponde la obligación. 

9. Sobre  las  cuentas  de  cobro  presentadas  por  concepto  de  los  pagos  de  Autos  de  Seguimiento
correspondientes a los expedientes de licenciamiento ambiental LAM1015 y 2904 se debe señalar
que están relacionados en el Acta Ambiental en los ID´s 33 y 45 respectivamente como se evidencia
en la siguiente imagen.

Fuente. Otrosí No. 2 del 28 de noviembre de 2019 del Acta de acuerdo ambiental del 31 de
octubre de 2018 del Contrato de Concesión No. 005 de 1999

10. Que el día 16 de septiembre de 2021 a solicitud de la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del
Cauca y Cauca, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA remitió un correo electrónico
donde  envió  la  liquidación  con  los  intereses  causados  a  septiembre  20  de  2021  por  procesos
coactivos asociados a los autos No. 01262 febrero 25 de 2020, 03201 de mayo 12 de 2021, 11177 del
25 de noviembre de 2020 y 10692 del 9 de noviembre de 2020. 

11. Como soporte de los pagos realizados, la UTDVVCC remitió copia de los radicados ANLA por medio
de los cuales envió los soportes de pago a la citada autoridad ambiental, tal como se presenta en la
Tabla 3:
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Tabla 3 - Comparativo de montos cobrados por la ANLA y los soportes de pago remitidos por la UTDVVCC 

Elemento de Cobro remitido por la ANLA Soporte de pago 

Observación

Ref. Fecha LAM Monto
Remitido a la ANLA

bajo Radicado
Fecha Monto

Auto
11177

Nov. 25 de
2020

1015 $14.245.000,00

2021203147-1-000
Sept. 21 
de 2020

$15.420.510,00
pagados el 17 de

septiembre 

La diferencia entre el monto
cobrado y el pagado
obedece al proceso

coactivo

Correo
ANLA

Sep. 16 de
2021

1015

$ 1.189.560,00
liquidado a fecha

de septiembre
20 de 2021

El correo remite la
liquidación a 20 de

septiembre sobre proceso
coactivo de referencia

COA0295-00-2021

Auto
10692

Nov. 09 de
2020

2904 $ 14.245.000,00

2021203110-1-000
Sept. 21 de

2020

$15.504.800,00
pagados el 17 de

septiembre

La diferencia entre el monto
cobrado y el pagado
obedece al proceso

coactivo

Correo
ANLA

Sep. 16 de
2021

2904

$ 1.273.850,00
liquidado a fecha

de septiembre
20 de 2021

El correo remite la
liquidación a 20 de

septiembre sobre proceso
coactivo de referencia

COA0294-00-2021

Correo
ANLA 

Sep. 16 de
2021

1015 $5.099.240,00 2021203059-1-000
Sept. 21 de

2020
$5.099.240,00

El correo remite la
liquidación a 20 de

septiembre sobre proceso
coactivo de referencia

COA0583-00-2020
correspondiente al Auto

1262

B. Auto No. 01262 del 25 de febrero de 2020  

Sobre  el  particular,  en  la  comunicación  de  salida  ANI  No.  20216050285991,  se  le
manifestó a la UTDVVCC, que:

“Señala el Auto 1262 en sus considerandos que “Las actividades de seguimiento adelantadas por la
ANLA se realizaron entre los días 27 al 29 de enero de 2020”. De lo anterior se concluye que la vigencia en
la que fue realizada la visita y el objeto de esta se encuentra amparado en el artículo segundo del otrosí No.
3 del acta ambiental, puntualmente en el ID 33 donde quedó previsto que se pagarían los seguimientos que
realizara la ANLA al expediente LAM1015, durante la vigencia 2020; por lo que el valor pendiente de pago
por el Auto 01262 se puede realizar por contingencia.

Cursiva fuera de texto

C. Intereses a septiembre del saldo de la obligación del Auto de Cobro 11177-2020  

Sobre  el  particular,  en  la  comunicación  de  salida  ANI  No.  20216050285991,  se  le
manifestó a la UTDVVCC, que:

“se concluye que la vigencia en la que fue realizada la visita y el objeto de esta se encuentra amparado
en el artículo segundo del otrosí No. 3 del acta ambiental, puntualmente en el ID 33 donde quedó previsto
que se pagarían los seguimientos que realizara la ANLA al expediente LAM1015, durante la vigencia 2020;
por lo que el valor pendiente de pago por el Auto 111772 se puede realizar por contingencia”.

Cursiva fuera de texto

D. Intereses a septiembre del saldo de la obligación del Auto de Cobro 10692-2020  

Sobre  el  particular,  en  la  comunicación  de  salida  ANI  No.  20216050285991,  se  le
manifestó a la UTDVVCC, que:

“De lo anterior se concluye que la vigencia en la que fue realizada la visita y el objeto de esta se
encuentra amparado en el artículo segundo del otrosí No. 3 del acta ambiental, puntualmente en el ID 45
donde quedó previsto que se pagarían los seguimientos que realizara la ANLA al expediente LAM1015,
durante la vigencia 2020; por lo que el valor pendiente de pago por el Auto 10692 se puede realizar por
contingencia.

Cursiva fuera de texto

22. Que la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno bajo el Memorando No. 20226050035563 en el
marco de sus competencias, le manifestó a la Vicepresidencia Ejecutiva que:
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“(…) 

que vía contingencia se deben realizar los pagos a la UTDVVCC que se relacionan a continuación:

Tabla 3 – Relación de Actividades que se pueden reconocer como Contingencia Ambiental 

Objeto Subtotal

Auto de seguimiento ANLA No. 10692 del 09 de noviembre de 2020, por el cual
se hace un seguimiento al expediente LAM2904, por concepto de seguimiento

Documental Espacial para la vigencia 2020.
$14.245.000,00

Auto de seguimiento ANLA No. 11177 del 25 de noviembre de 2020, por el cual
se hace un seguimiento al expediente LAM1015, por concepto de seguimiento

Documental Espacial para la vigencia 2020.
$14.245.000,00

Cobro saldo de la obligación 4,577,080 del LAM1015 e intereses a SEP de 2017 $ 5.099.240,00

Intereses a septiembre del saldo de la obligación del Auto de Cobro 11177-2020 $ 1.175.510,00

Intereses a septiembre del saldo de la obligación del Auto de Cobro 10692-2020 $ 1.259.800,00

TOTAL $ 36.024.550,00

(…)”

23. Que en el siguiente cuadro se relaciona el radicado de la cuenta de cobro, los montos, los orígenes de la
obligación  y  el  memorando  de  la  Vicepresidencia,  Riesgos y  Entorno  donde se  avala  el  reembolso
solicitado por la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca. 

Concepto objeto de cobro 
Origen de la Obligación de

acuerdo con el Acta Ambiental 

Auto de seguimiento ANLA No. 10692 del 09 de noviembre de 2020, por
el cual se hace un seguimiento al expediente LAM2904, por concepto de
seguimiento Documental Espacial para la vigencia 2020.

Acrdo 1ro. - ID 45

Auto de seguimiento ANLA No. 11177 del 25 de noviembre de 2020, por
el cual se hace un seguimiento al expediente LAM1015, por concepto de
seguimiento Documental Espacial para la vigencia 2020.

Acrdo 1ro. - ID 33

Cobro saldo de la obligación 4,577,080 del LAM1015 e intereses a SEP
de 2017

Acrdo 1ro. - ID 33

Intereses  a  septiembre  del  saldo  de  la  obligación  del  Auto  de  Cobro
11177-2020

Acrdo 1ro. - ID33

24. Que, se adelantó la verificación y se estableció que la ANI no realizó pagos previos por los
conceptos  y  cuentas  de  cobro  relacionadas  en  la  presente  resolución  para  lo  cual  se
revisaron los pagos autorizados por la Agencia a través del Fondo de Contingencias de las
Entidades Estatales en las Resoluciones No. 1135 del 29 de julio de 2019, No.1869 del 12 de
diciembre de 2019,  No.  421 del  17 de marzo  de 2020,  10345 del  30 de julio de  2020,
20205000018665 del 14 de diciembre de 2020, 20215000010035 del 24 de junio 2021 y
20215000020025 del 12 de diciembre de 2021 mediante las cuales la ANI ha declarado y
reconocido la ocurrencia de continencias socio-ambientales dentro del proyecto Malla Vial del Valle
del Cauca y Cauca. 

25. Que,  para  la  atención  de  las  obligaciones  antes  relacionadas,  se  dispone  de  recursos  previamente
destinados para la gestión ambiental del proyecto en el Fondo de Contingencias Contractuales de las
Entidades Estatales certificado por la sociedad Fiduciaria La Previsora S.A. en comunicación No. 2022
0040155081 de fecha 20 de enero de2022 suscrita por Eliana Marcela Gomez Escobar Directora de
Negocios  en  el  cual  consta  que  de  los  recursos  disponibles  en  el  Encargo  Fiduciario  No.  1519  de
Fiduprevisora S.A. para la atención del riesgo ambiental del proyecto según el plan de aportes aprobado
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se cuenta con corte al 31 de diciembre de 2021, con una
suma de  CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO  MIL  OCHENTA  Y  SIETE  PESOS  CON  OCHENTA  Y  SIETE  CENTAVOS  M/CTE
(111.917.998.087,87) disponibles  en  la  cuenta  del  Fondo  de  Contingencias  Contractuales  de  las
Entidades Estatales.
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26. Que, para ordenar el desembolso de recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, la
entidad aportante deberá expedir una resolución motivada, declarando la ocurrencia de la contingencia,
así como su monto, la cual debe ser expedida por el funcionario competente de la entidad aportante en
ejercicio de sus atribuciones legales. 

27. Que  se  entienden  por  obligaciones  contingentes  aquellas  en  virtud  de  las  cuales  se  estipula
contractualmente en favor de un tercero, el pago de una suma de dinero, determinada o determinable a
partir de factores identificados, por la ocurrencia de un hecho futuro e incierto (Decreto 1068 de 2015 art.
2.4.1.4. y código civil art. 1530).

28. Que, de conformidad con la normatividad antes citada, la presente resolución es parte del trámite de
desembolso de recursos y crea una obligación en cabeza de la sociedad fiduciaria (Decreto 1068 de 2015
art.  2.4.1.1.21).  Así,  el  presente  acto  administrativo  constituye  un  acto  de  ejecución  que  cumple  lo
ordenado  en  la  providencia  judicial  proferida  en  el  marco  de  los  procesos  de  expropiación  para  la
adquisición de los predios requeridos para la ejecución del proyecto Malla Vial Valle del Cauca y Cauca,
de tal manera que no se crea ni modifica ninguna situación jurídica1.

29. Que,  el  Decreto  1068  de  2015  Art.2.4.1.1.22  establece  que  las  acciones  relacionadas  con  dichas
obligaciones deberán ejercerse ante la respectiva entidad pública contratante. 

30.  Que, por ser un acto de ejecución para el desembolso de recursos y no un acto que defina situaciones
del Contrato de Concesión, contra la presente resolución no proceden recursos.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Vicepresidente Ejecutivo,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la ocurrencia de una contingencia ambiental  por concepto de cobros
derivados  las  Licencias  Ambientales  que  fueron  obtenidas  en  virtud  de  la  ejecución  del  Contrato  de
Concesión No.005 de 1999, establecidas en el Acta de Acuerdo Ambiental del 31 de octubre de 2018, los
cuales están  incluidos  en la Matriz de Pasivos Ambientales del Plan de Aportes - Riesgo Ambiental en el
Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, proyecto Malla Vial del Valle del Cauca y
Cauca.  

ARTÍCULO  SEGUNDO:  ORDENAR  el  pago  por  la  ocurrencia  de  la  contingencia  aquí  declarada
correspondiente  a  la  suma  de $  36.024.550,00  (TREINTA  Y  SEIS  MILLONES  VEINTICUATRO  MIL
QUINIENTOS  CINCUENTA  PESOS  CORRIENTES),  que  deberá  ser  pagado  a  favor  de  la  UNIÓN
TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA identificada con NIT No. 830.059.605-
1 a través de consignación en la cuenta corriente No. 256-10101-5 a nombre de FID 4050 MALLA VIAL
PAGAD  del  Banco  de  Occidente  cuyo  titular  es  Fiduciaria  de  Occidente  S.A.  identificada  con  NIT
830.054.076-2,  con  cargo  a los  recursos  obrantes  en  el  Encargo  Fiduciario  1519 de Fiduprevisora  S.A.
conformante de los recursos depositados en el   Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades
Estatales, previa orden de pago que se remita a la Sociedad Fiduciaria la Previsora S.A. por parte de la
Vicepresidencia Ejecutiva, tal como se relaciona en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍCAR la parte resolutiva de la presente resolución en la página electrónica de
la Agencia Nacional de Infraestructura www.ani.gov.co, para dar publicidad al presente acto administrativo,
de conformidad con los Capítulos V y VI de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍCAR el presente Acto Administrativo a la Fiduciaria la Previsora S.A., en su
calidad de Administradora del  Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales  en los
términos establecidos en los artículos 65 y siguientes del  Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
.

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 17-03-2022

CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES
Vicepresidente Ejecutivo

 

1 En este sentido pueden verse las Sentencias del Consejo de Estado: Del 2 de marzo de 2015, radicación interna 25594. M.P. Olga
Mélida Valle De De La Hoz; Del 5 de abril de 2013, radicación interna 21312. M.P Danilo Rojas Betancourt (E); Del 9 de febrero de 2017,
radicación interna: 0952-2014. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Del 7 de abril  de 2011, radicación interna 1495-2010. M.P. Alfonso
Vargas Rincon, entre otras.
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Proyectó:

Aspectos Ambientales: Fabián Augusto Jiménez – Experto G3-06 VPRE
Aspectos Técnicos: Alfredo Camacho Salas – Experto G3-07 VEJ
Aspectos Financieros: Ingrid Esther Cera Jiménez – Experto G3-07 VEJ
Aspectos Jurídicos: Sonia Jaqueline Angarita Salazar – Experto G3-07 GC2 VJ
Aspectos de Riesgos: Francy Helena Hernández Monroy – Experto G3-07 VPRE

VoBo:  EGNNA DORAYNE FRANCO MENDEZ, FABIAN AUGUSTO JIMENEZ FRANCO 3, FRANCY HELENA HERNANDEZ MONROY 1,
INGRID ESTHER CERA JIMENEZ 2, JAVIER HUMBERTO FERNANDEZ VARGAS, LESTER DANIEL GUARIN NARINO 4, LUIS GERMAN
VIZCAINO  SABOGAL,  SONIA  JAQUELINE  ANGARITA  SALAZAR,  CATALINA  DEL  PILAR  MARTINEZ  CARRILLO,  LILIAN  CAROL
BOHORQUEZ OLARTE (GERENTE), MARTHA LUCIA MAHECHA RODRIGUEZ Coord GIT
Anexos: 1 Archivo PDF y Correos electronicos
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