
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN No.  20225000007255

*20225000007255*
Fecha: 03-06-2022

“Por medio de la cual la Agencia Nacional de Infraestructura declara la ocurrencia de una contingencia por
REDES del Contrato de Concesión No. 007 del 15 de septiembre de 2014, en desarrollo del proyecto vial

Autopista Conexión Pacífico 1, y ordena un desembolso del Fondo de Contingencias de Entidades Estatales”

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las asignadas por el Presidente de la República en el
Decreto 1745 de 2013 “Por el  cual se modifica la estructura de la Agencia Nacional de Infraestructura”,
modificado  por  el  Decreto  2191 de 2016;  y  las  asignadas por  el  Presidente  de  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura en la Resolución 1069 del 2019 “Por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones y
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de personal de la Agencia Nacional de Infraestructura
y se dictan otras disposiciones”, y en la Resolución No. 1529 de 2017 “Por la cual se delegan unas funciones
en las Vicepresidencias de la Agencia Nacional de Infraestructura y se adoptan otras disposiciones”

CONSIDERANDO:

1. Que mediante la Resolución No. 739 del 3 de junio de 2014, se adjudicó la licitación pública No. VJ-
VE-IP-LP-007-2013  al  oferente  ESTRUCTURA  PLURAL  AUTOPISTA  CONEXIÓN  PACÍFICO  1,
conformada por ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S. – EPISOL – e IRIDIUM COLOMBIA
CONCESIONES VIARIAS S.A.S.

2. Que  el  15  de  septiembre  de  2014  la  Agencia  y  el  Concesionario  suscribieron  el  Contrato  de
Concesión No. 007 de 2014 (en adelante el “Contrato de Concesión” o el “Contrato”), cuyo objeto es
el “otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto en este Contrato, el
Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del Proyecto se
describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1”. El alcance del Proyecto de conformidad
con  la  Parte  Especial  del  Contrato  es:  “los  estudios  y  diseños  definitivos,  financiación,  gestión
ambiental,  predial y social,  construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación,  mantenimiento y
reversión  de  la  Concesión  Autopista  Conexión  Pacífico  1,  del  proyecto  “Autopistas  para  la
Prosperidad”, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato”.

3. Que, mediante memorando ANI No. 2016-400-012858-3 del 19 de octubre de 2016, la Vicepresidente
Administrativa  y  Financiera  de  la  Entidad,  informó a  la  Vicepresidencia  Ejecutiva  la  decisión  del
Consejo Directivo de la Agencia,  tomada en sesión del  18 de octubre de 2016,  de asignarle 11
contratos de concesión, entre ellos el No. 007 de 2014, proyecto Autopista Pacífico 1.

4. Que el Decreto 1745 de 2013, modificado por el Decreto 2191 del 28 de diciembre de 2016, prevé la
función  de  representación  legal  de  la  Vicepresidencia  Ejecutiva  de  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura, así: 

“Ejercer la representación legal de la Agencia Nacional de Infraestructura, en los contratos que le
sean asignados por el Presidente de la Agencia con la recomendación del Consejo Directivo.” 
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5. Que son fundamentos de derecho de la presente Resolución, la Ley 448 de 1998 “Por medio de la
cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las obligaciones contingentes de las entidades
estatales y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento público”, la Ley 1955 de 2019
“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”  y el Decreto 423 de 2001 “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 448 de 1998 y
185 de 1995”. 

6. Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado, mediante Concepto del 29 de abril
de 2014 (radicado 2184 de 2014) señaló que el Fondo de Contingencias fue creado por la Ley 448 de
1998 para garantizar el presupuesto correspondiente para atender las obligaciones asumidas por las
entidades públicas, de forma que no tengan dificultades económicas para cumplirlas en el tiempo
debido. 

7. Que se  entiende  por  obligaciones  contingentes,  aquellas  en  virtud  de las  cuales,  alguna  de  las
Entidades  sometidas  al  régimen  obligatorio  de  contingencias  contractuales  del  Estado  estipula
contractualmente  a  favor  de  un  contratista,  el  pago  de  una  suma  de  dinero,  determinada  o
determinable a partir de factores identificados, por la ocurrencia de un hecho futuro e incierto (Decreto
1068 de 2015 art. 2.4.1.4). 

8. Que  en  el  artículo  88  de  la  Ley  1955  de  2019,  se  dispuso  que,  para  pagar  las  obligaciones
contingentes, la Entidad Estatal deberá acudir como mecanismo de primera instancia al Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales creado por la Ley 448 de 1998, en cuando se trate de
riesgos comprendidos por este Fondo. 

9. Que para ordenar el desembolso de recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales,
la entidad aportante deberá expedir un acto debidamente motivado declarando la ocurrencia de la
contingencia, así como su monto. Esa resolución deberá ser expedida por el funcionario competente
de la entidad aportante en ejercicio de sus atribuciones legales o con fundamento en un acta de
conciliación, una sentencia, laudo arbitral o en cualquier otro acto jurídico que tenga como efecto la
exigibilidad inmediata de la obligación a cargo de la entidad aportante, a condición de que el acto
respectivo se encuentre en firme (Decreto 1068 de 2015 artículo 2.4.1.1.20).

10. Que el  riesgo de sobrecosto por interferencia de redes se encuentra registrado en el  informe de
riesgos del proyecto, el cual cuenta con concepto favorable del Ministerio de Transporte, mediante
radicado ANI No. 20204091039972 del 20 de octubre de 2020. El sobrecosto producto de este riesgo,
es una obligación contingente de acuerdo con el artículo 2.4.1.4 del Decreto 1068 de 2015.

11. Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó aprobación a la actualización del plan de
aportes del proyecto mediante Radicado ANI No. 20194091022372 del 27 de septiembre de 2019,
mediante el cual se aprobó un total de aportes de $1.778.000.000 a precios de diciembre de 2012,
para la cobertura del riesgo de Redes.

12. Que, en relación con los sobrecostos de redes, el Contrato de Concesión No. 007 de 2014 estableció
en la Parte General, Sección 8.2 lo siguiente:

“8.2 Redes (…)
(e) Si el Valor Estimado de Redes llegare a ser insuficiente, los recursos adicionales serán
aportados de la siguiente manera:
(…)

(ii) Superior al ciento veinte por ciento (120%) y hasta el doscientos por ciento (200%)
inclusive, el Concesionario aportará el treinta por ciento (30%) y la ANI el setenta por
ciento (70%) 

(iii) Superior al doscientos por ciento (200%) será a cargo de la ANI.
(…)

(f) La totalidad de los montos a cargo de la ANI, de conformidad con lo previsto en la Sección
8.2(e) anterior, serán aportados por el Concesionario y reembolsados por la ANI, para lo cual
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se aplicará mutatis mutandi el mismo procedimiento previsto en la Sección 7.2(d) de esta
Parte General”.

13. Que teniendo en cuenta la anterior remisión contractual, la Sección 7.2 (d) de la Parte General del
Contrato establece:

“La totalidad de los montos a cargo de la ANI, de conformidad con lo previsto en la Sección
7.2  (c)  anterior,  previa  aprobación  de  la  ANI,  serán  aportados  por  el  Concesionario  y
reembolsados por la ANI, conforme al siguiente procedimiento:

i) El Concesionario deberá presentar, para aprobación de la Interventoría y de la ANI,
una  cuenta  de  cobro  bimestral  en  la  cual  conste  el  valor  de  lo  aportado  por  el
Concesionario en dicho bimestre.

ii)  La cuenta  de cobro  deberá  ser  validada y verificada  por  la  Interventoría,  para
asegurarse que los desembolsos hechos por el Concesionario por montos a cargo de
la ANI, corresponden estrictamente a los fines que este contrato prevé (…)

iv) La ANI cumplirá con la obligación aquí prevista con los recursos disponibles en el
Fondo de Contingencias (…)”.

14. Que  de  acuerdo  con  el  Contrato  de  Concesión  No.  007  de  2014,  Parte  General,  Capitulo  XIII
Ecuación Contractual y Asignación de Riesgos, Sección 13.3 Riesgos de la ANI, literal (i), “salvo que
la Parte Especial prevea otra cosa, los siguientes son los riesgos asignados a la ANI, además de los
que le sean asignados en otras partes del Contrato (incluyendo sus Apéndices y Anexos):

“(…) (i) Parcialmente, los efectos desfavorables del riesgo de insuficiencia del Valor Estimado
de Redes,  en la  medida en  que  la  asunción de este  riesgo conlleva,  exclusivamente,  la
obligación de la ANI de hacer los desembolsos, en las condiciones, plazos y montos previstos
expresamente en este Contrato, de lo que corresponde expresamente al porcentaje en que la
ANI asume dicho riesgo, estrictamente de conformidad con lo previsto en las Secciones 8.2
(e) y 8.2 (f) de esta parte general.”

15. Que dentro del  Comité de Previa Aprobación No. 05 del  15 de diciembre de 2021, se realizó la
evaluación  técnica,  financiera  y  de  riesgos,  para  establecer  la  pertinencia  del traslado  de redes
denominadas “TSR12, TRS14, TRS15, TRS17, TRS18, TRS19, TRS20 y TRS21”, solicitados en el
comité,  revisando (i) las exigencias técnicas, (ii)  los criterios de priorización y (iii) la viabilidad de
realizar los aportes, así como los documentos aportados por éste para justificar la necesidad del
traslado,  con  el  fin  de  viabilizar  el  mismo,  se  optimice  el  uso  de  los  recursos  públicos  y,  en
consecuencia,  se logre la ejecución de las intervenciones necesarias establecidas en el  Plan de
Obras por parte del Concesionario.

16. De acuerdo con lo tratado en el Comité de Previa Aprobación No. 05 del 15 de diciembre de 2021, la
Agencia Nacional de Infraestructura mediante el oficio radicado ANI No. 20215000412531 del 28 de
diciembre de 2021, impartió autorización para la realización de fondeos en la Subcuenta Redes por
los siguientes montos a cargo de la ANI así:
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“En virtud de lo  acordado en el  Comité  de Previa  Aprobación de Redes No.5 del  15 de
diciembre de 2021, se autoriza efectuar el fondeo de los recursos aprobados y se solicita
continuar con el trámite correspondiente para que surta el traslado de las redes TSR 12 -
TSR14  -  TSR  15  -  TSR  19  -  TSR21  -  TSR  20  -  TSR18  y  TSR17.”

17. Que respecto del  fondeo de los recursos por parte del  Concesionario  COVIPACÍFICO S.A.S,  de
acuerdo con el soporte emitido por Fiduciaria Corficolombiana S.A. de fecha 17 de enero de 2022, el
Concesionario realizó fondeo adicional en la Subcuenta Redes para el mes de ENERO DE 2022, por
la  suma  de  SETECIENTOS  SETENTA  MILLONES  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  MIL
OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 770.751.819),  la cual  corresponde al  valor  que
debe ser asumido por la Agencia de conformidad con la Sección 8.2 (e) (iii) de la Parte General del
Contrato de Concesión que es objeto de compensación en la presente Resolución.

Fondeando así, el valor acordado en el Comité de Previa Aprobación de Redes No. 05 del 15 de 
diciembre de 2021, así:

FECHA DE
FONDEO

VALOR DEL
FONDEO

FRANJA MAYOR AL 200%

Valor del Aporte
Adicional

Concesionario

Valor del Aporte
Adicional ANI

100%

13/01/2022 $770.751.819 - $770.751.819

18. Que dentro del  Comité de Previa Aprobación No. 06 del  31 de diciembre de 2021, se realizó la
evaluación técnica,  financiera y  de riesgos,  para establecer  la  pertinencia  del traslado de la  red
denominada “TRS24”, solicitados en el comité,  revisando (i) las exigencias técnicas, (ii) los criterios
de priorización y (iii) la viabilidad de realizar los aportes, así como los documentos aportados por éste
para justificar la necesidad del traslado, con el fin de viabilizar el mismo, se optimice el uso de los
recursos  públicos  y,  en  consecuencia,  se  logre  la  ejecución  de  las  intervenciones  necesarias
establecidas en el Plan de Obras por parte del Concesionario.

19. De acuerdo con lo tratado en el Comité de Previa Aprobación No. 06 del 31 de diciembre de 2021, la
Agencia Nacional de Infraestructura mediante el oficio radicado ANI No. 20225000006011 del 12 de
enero de 2022, impartió autorización para la realización de fondeos en la Subcuenta Redes por los
siguientes montos a cargo de la ANI así:
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“En virtud de lo acordado en el  Comité de Previa Aprobación de Redes No. 6 del 31 de
diciembre de 2021, se autoriza efectuar el fondeo de los recursos aprobados y se solicita
continuar  con  el  trámite  correspondiente  para  que  surta  el  traslado  de  la  red  TSR 24.”

20. Que respecto del  fondeo de los recursos por parte del  Concesionario  COVIPACÍFICO S.A.S,  de
acuerdo con el soporte emitido por Fiduciaria Corficolombiana S.A. de fecha 17 de enero de 2022, el
Concesionario realizó fondeo adicional en la Subcuenta Redes para el mes de ENERO DE 2022, por
la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS
DOCE PESOS M/CTE ($ 56.422.312), la cual corresponde al valor que debe ser asumido por la
Agencia de conformidad con la Sección 8.2 (e) (iii) de la Parte General del Contrato de Concesión
que es objeto de compensación en la presente Resolución. 

Fondeando así, el valor acordado en el Comité de Previa Aprobación de Redes No. 06 del 31 de
diciembre de 2021:

FECHA DE
FONDEO

VALOR DEL
FONDEO

FRANJA MAYOR AL 200%
Valor del Aporte Adicional

Concesionario
Valor del Aporte Adicional

a Cargo de la ANI

17/01/2022 $56.422.312 - $56.422.312

21. Que los valores a cargo del Concesionario y de la Agencia correspondientes a los Comités de previa
aprobación de aportes No. 05 del 15 de diciembre de 2021 y No. 06 del 31 de diciembre de 2021, y
de acuerdo con los fondeos certificados por la Fiduciaria son los siguientes:

COMITÉ DE PREVIA
APROBACIÓN

TOTAL FONDEADOS

DISTRIBUCIÓN

 100%  A  CARGO  DE
LA ANI

A  CARGO  DEL
CONCESIONARIO  

No. 05  15-12-2021 $ 770.751.819 $ 770.751.819 -
No. 06  31-12-2021 $ 56.422.312 $ 56.422.312 -

TOTAL $ 827.174.131 -

22. Que dando aplicación a los dispuesto en el Contrato de Concesión No. 007 de 2014 Parte General,
numeral 7.2 “Recursos para la adquisición de predios y compensaciones socioeconómicas”, aplicable
para los costos de traslado o protección de las Redes, de acuerdo con lo estipulado en la Sección 8.2
“Redes”, literales (e) y (f) de la Parte General del citado Contrato, el Concesionario presentó a la
Interventoría y posteriormente a la Agencia, mediante radicado ANI No. 20224090418092 del 12 de
abril de 2022, la Cuenta de Cobro No. COVI-30-2022, por la suma de OCHOCIENTOS VEINTISIETE
MILLONES CIENTO SETENTA CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL
CORRIENTE  ($  827.174.131);  por  concepto  de  reembolso  de  los  aportes  realizados  por  el
Concesionario a la subcuenta redes de los montos a cargo de la ANI, previamente aprobados por la
entidad, en el bimestre comprendido entre el 01 de enero y 28 de febrero de 2022.

23. Que la Interventoría Consorcio SERVINC-ETA mediante el comunicado CO-COSE-0346-2022-VT con
radicado ANI No. 20224090426332 del 18 de abril de 2022, emitió su aprobación manifestando haber

Página 5 de 9



RESOLUCIÓN No.   20225000007255   “Por medio de la cual la Agencia Nacional de Infraestructura declara
la ocurrencia de una contingencia por REDES del Contrato de Concesión No. 007 del 15 de septiembre de
2014, en desarrollo del proyecto vial Autopista Conexión Pacífico 1, y ordena un desembolso del Fondo de

Contingencias de Entidades Estatales”

realizado  la  validación  y  verificación  de  la  Cuenta  de  Cobro  COVI-30-2022  enviada  por  el
Concesionario,  indicando entre  otras  cosas   lo  siguiente:  “(…)  se  permite  señalar  que  según lo
previsto en la Sección 8.2 (f) del Contrato de Concesión, una vez realizada la validación y verificación
de  la  Cuenta  de  Cobro  COVI-30-2022,  por  valor  de  OCHOCIENTOS  VEINTISIETE  MILLONES
CIENTO  SETENTA  Y  CUATRO  MIL  CIENTO  TREINTA  Y  UN  PESOS  MONEDA  LEGAL
CORRIENTE ($827.174.131) M/CTE, se establece que los soportes remitidos en la comunicación 04-
01-20220316012558  y  04-01-20220412012692  son  acordes  a  lo  señalado  en  el  Contrato  de
Concesión, por lo cual se puede seguir el trámite correspondiente.”

24. Que respecto de los fondeos realizados por el Concesionario, con base a las aprobaciones emitidas
en los comités 5 y 6  de fecha 15 y 31 de diciembre de 2021, respectivamente, de acuerdo con la
Certificación emitida por la Fiduciaria Corficolombiana de fecha 17 de enero de 2022, allegada a la
Interventoría mediante el  radicado RA-COSE-0050-2022-VT,  se tiene que estos se realizaron sin
incluir  centavos.  Por  lo  tanto,  solamente  se  debe  reconocer  por  parte  de  la  Agencia  el  valor
efectivamente fondeado manteniendo la proporción y asignación de riesgos del contrato, es así como
el Concesionario presentó la Cuenta de Cobro No. COVI-30-2022 por la suma de  OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS
M/CTE  ($827.174.131),  en  los  términos  del  numeral  21  anterior.

25. Que el Contrato de Concesión No. 007 de 2014, Parte General, Capítulo VII Etapa Preoperativa-
Gestión  Predial,  Sección  7.2  Recursos  para  la  adquisición  de  Predios  y  Compensaciones
Socioeconómicas, literal (d), numeral (iii), aplicable para los costos de traslado o protección de las
Redes, de acuerdo con lo estipulado en la Sección 8.2 “Redes”, literales (e) y (f) de la Parte General
del citado Contrato, establece: 

“(…) Una vez  aprobada la  cuenta de cobro por  la  Interventoría,  la  ANI  dispondrá de un
término máximo de diez (10) Días para aprobar la cuenta de cobro. Dentro de este término, si
no tiene objeciones, y de conformidad con las normas presupuestales vigentes, la ANI deberá
entregarle  al  Concesionario  un  documento  en  el  que  conste  de  manera  expresa
exclusivamente lo siguiente: 1) Que se han cumplido todas las condiciones contractuales para
que surja el derecho del Concesionario para obtener el reembolso de los recursos aportados
por el Concesionario durante el bimestre correspondiente y que, de acuerdo con la Sección
7.2 (c) anterior son a cargo de la ANI, 2) El valor exacto del capital del monto a reembolsar, 3)
La Fecha precisa en que se empezarán a causar intereses remuneratorios y la tasa aplicable
(tasa que deberá corresponder a la pactada en la Sección 3.6 de esta Parte General), 4)La
Fecha precisa en que se empezarán a causar intereses moratorios y la tasa aplicable (tasa
que  deberá  corresponder  a  la  pactada  en  la  Sección  3.6  de  esta  Parte  General),  5)  el
reconocimiento expreso de que, en cumplimiento de lo previsto en el presente Contrato, la
ANI pagará tanto el capital como los intereses, de causarse estos”.

26. Que de conformidad con la Sección 7.2(c)(iii) de la parte general del Contrato de Concesión No. 007
de 2014 y una vez cumplidos los requisitos contractuales por parte del Concesionario, la Agencia, a
través de la comunicación con radicado ANI No. 20225000119511 del 02 de mayo de 2022, reconoció
“(…) la  obligación a  su  cargo,  por  reembolso  del  100% del  valor  de los traslados de las  redes
aprobadas en el Comité No. 05 y 06 de fecha 15 y 31 de diciembre de 2021, respectivamente, de
conformidad con las Secciones 8.2 (e) y 7.2 (d) del Contrato de Concesión No. 007 de 2014 (Parte
General)  y  el  Instructivo  ANI  Código  GCSP-I-019 “INSTRUCTIVO APROBACIÓN FONDEO POR
SOBRECOSTOS A CARGO DE LA ANI POR INTERFERENCIA DE REDES” Versión 2; y declara que
pagará tanto el capital como los intereses que le sean aplicables conforme lo establece la Sección 3.6
de la Parte General del Contrato de Concesión referido.”

27. Que la Coordinadora del G.I.T Riesgos mediante memorando No. 20226020063733 del 10 de mayo
de 2022 procedió a emitir concepto en los siguientes términos:  

“Se verificó  que:  a)  El  Riesgo de “Sobrecostos por  interferencia  de redes”,  se encuentra
dentro del esquema de asignación de riesgos del proyecto como una obligación contingente y
b) existen recursos disponibles y suficientes en el Fondo de Contingencias para el pago de la
Cuenta  de  Cobro  No.  COVI-30-2022  de  fecha  12  de  abril  de  2022,  emitida  por  La
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Concesionaria  Vial  del  Pacífico.  Las  condiciones  desde  el  punto  de  vista  de  riesgos  se
cumplen (…)”

28. Que  la  Vicepresidencia  Ejecutiva  verificó  la  favorabilidad  de  todos  los  conceptos  y  mediante
memorando  No.  20225000065483  del  13  de  mayo  de  2022  solicitó  a  la  Gerencia  de  Gestión
Contractual 2 de la Vicepresidencia Jurídica “(…) la elaboración del Acto Administrativo en donde se
declare la ocurrencia de contingencia por “Sobrecosto por interferencia de redes”, de acuerdo con la
Cuenta  de  Cobro  No.  COVI-30-2022  a  favor  de  la  Concesionaria  Vial  del  Pacifico  SAS,
COVIPACIFICO  S.A.S.  por  la  suma  de  OCHOCIENTOS  VEINTISIETE  MILLONES  CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($827.174.131), correspondiente
al 100% del valor de los traslados de las redes aprobadas en el Comité No. 05 y 06 de fecha 15 y 31
de diciembre de 2021.”

29. Que en cumplimiento del artículo 2.4.1.1.21 del Decreto 1068 de 2015, corresponde a la fiduciaria -
Fiduprevisora S.A. verificar la competencia de quien ordena el pago, así como autenticidad de la
Resolución y los documentos que la acompañan, para desembolsar hasta la concurrencia de lo que
se haya aportado al fondo.

30. Que en  atención  a  la  Sección  7.2(d)(iv)  del  Contrato  de  Concesión  007 de 2014,  se  verificó  la
disponibilidad de recursos en el Fondo de Contingencias. Para esto, FIDUPREVISORA S.A. emitió
certificado el día 02 de mayo de 2022 con radicado No. 20220040979741, en el que informa los
saldos en el Fondo de Contingencias para cada uno de los Riesgos. En dicho informe, se registra el
saldo con corte a 17 de abril de 2022 en la cuenta Redes del proyecto Autopista Conexión Pacífico 1
con un valor de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y  TRES  MIL  CIENTO  DIECISEIS  PESOS  CON  OCHENTA  Y  SEIS  CENTAVOS  M/CTE
($6,992,933,116.86), recursos suficientes para cubrir  la  solicitud realizada mediante la Cuenta de
Cobro No. COVI-30-2022.

31. Que, de conformidad con la normatividad antes citada, la presente Resolución es parte del trámite de
desembolso de recursos y crea una obligación en cabeza de la sociedad fiduciaria FIDUPREVISORA
S.A. (Decreto 108 de 2021 art.2) Así, el presente acto administrativo constituye un acto de ejecución
que se limita a declarar el reconocimiento de la Contingencia por “Sobrecosto por interferencia de
redes” correspondiente a la cuenta de cobro COVI-30-2022, en desarrollo del Contrato de Concesión
No. 007 de 2014 – Proyecto Vial “Autopista Conexión Pacífico1” por la suma de  OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS
M/CTE ($827.174.131),  correspondiente  al  100% a cargo de la ANI,  del  valor  total  de las redes
aprobadas mediante comité No. 05 del 15 de diciembre de 2021 y al 100% a cargo de la ANI, del
valor  total  de las redes aprobadas mediante  comité  No.  06 del  31 de diciembre de 2021,  en el
bimestre comprendido entre el 01 de enero y 28 de febrero de 2022, de acuerdo con lo regulado en la
Sección 7.2 “Recursos para la adquisición de predios y compensaciones socioeconómicas”, aplicable
para los costos de traslado o protección de las Redes, de acuerdo con lo estipulado en la Sección 8.2
“Redes”, literales (e) y (f) de la Parte General del citado Contrato, y así reconocer la suma de dinero
de la respectiva contingencia.

32. Que  a  la  fecha,  la  Agencia  Nacional  de  Infraestructura  ha  declarado  la  ocurrencia  de
contingencia por “Sobrecosto por interferencia de redes” del Contrato de Concesión No. 007
de 2014, y ordenado el desembolso de Fondo de Contingencias, mediante los siguientes
Actos Administrativos por las sumas a continuación descritas:

Pago
No.

Cuenta de Cobro Bimestre Resolución Contingencia Valor

1 COVI-27-2021 Julio-agosto
2021

20215000018095 del
05/11/2021

$   93.103.799,79

2 COVI-28-2021 Septiembre-
octubre 2021

20225000002285 del
21/02/2021

$   29.594.451,38

3 COVI-29-2021 Noviembre – 20225000004645 del $ 336.777.257,93
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diciembre 2021 06/04/2022

Total $ 459.475.509,10

33. Que teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el presente acto administrativo, por ser un acto de
ejecución para el desembolso de recursos y no un acto que defina ninguna situación del Contrato de
Concesión, no crea ni modifica ninguna situación jurídica respecto del Concesionario COVIPACÍFICO
S.A.S.  y por  tanto,  contra  la presente resolución no proceden recursos y cualquier  discusión del
Concesionario  sobre  el  asunto del  acto  administrativo  deberá  tramitarse de conformidad con  los
mecanismos de solución de controversias establecidos en el Contrato de Concesión. 

34. Que conforme al artículo 2.4.1.1.22 del Decreto 1068 de 2015 todas las acciones relacionadas con
dichas obligaciones deberán ejercerse ante la respectiva entidad pública contratante. 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLÁRESE la ocurrencia de la Contingencia de Redes por concepto del reembolso
de  los  aportes  realizados  por  la  Concesionaria  Vial  del  Pacífico  S.A.S  –  COVIPACÍFICO  S.A.S.  a  la
Subcuenta  Redes  de  los  montos  a  cargo  de  la  Agencia  Nacional  de  Infraestructura-  ANI,  previamente
aprobados por la Entidad y la Interventoría, en el bimestre comprendido entre el 01 de enero y 28 de febrero
de 2022 de acuerdo con el procedimiento establecido en el Contrato de Concesión No. 007 de 2014, Parte
General,  Capítulo  VII  Etapa  Preoperativa-  Gestión  Predial,  Sección  7.2  Recursos  para  la  adquisición de
Predios y Compensaciones Socioeconómicas, literal d), aplicable para los costos de traslado o protección de
las Redes, de acuerdo con lo estipulado en la Sección 8.2 “Redes”, literales (e) y (f) de la Parte General del
citado Contrato, en concordancia con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE a la sociedad fiduciaria- Fiduprevisora S.A., administradora del Fondo
de Contingencias de las Entidades Estatales, realizar el pago por valor de  OCHOCIENTOS VEINTISIETE
MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($827.174.131) ,
correspondiente al 100% a cargo de la ANI, del valor total de las redes aprobadas mediante comité No. 05 del
15 de diciembre de 2021 y al 100% a cargo de la ANI, del valor total de las redes aprobadas mediante comité
No. 06 del 31 de diciembre de 2021, en el bimestre comprendido entre el  01 de enero y 28 de febrero de
2022, y que deberá transferirse a la Cuenta Proyecto abierta a nombre de Fiduciaria Corficolombiana S.A.
Fideicomiso Pacífico 1, NIT: 800.256.769-6, en el Banco de Occidente, cuenta de ahorros No. 001-97575-4,
producto bancario administrado por Fiduciaria Corficolombiana S.A. en calidad de vocera y administradora del
Fideicomiso Pacifico 1, cuyo Fideicomitente es Concesionaria Vial del Pacífico COVIPACÍFICO S.A.S, como
se desprende de la Certificación emitida por dicha entidad, de conformidad con las condiciones y términos
expuestos en el Contrato de Concesión No. 007 de 2014 y sus otrosíes.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE la presente Resolución a la sociedad fiduciaria Fiduprevisora S.A,
administradora del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, en los términos establecidos en los
artículos 65 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley
1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍCAR la parte resolutiva de la presente resolución en la página electrónica de la
Agencia Nacional de Infraestructura www.ani.gov.co, para dar publicidad al presente acto administrativo, de
conformidad con los Capítulos V y VI de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

 La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación. 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 03-06-2022
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CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES
Vicepresidente Ejecutivo

 

Proyectó: Sergio Esteban Gutiérrez – Abogado GIT Gestión Contractual 2 VJ 
Arley Molano Sierra- Profesional GIT Riesgos-VPRE
Manuel Andrés Castellanos Sepúlveda- Apoyo Financiero-VEJ
Julián Andrés Vargas Giraldo- Líder Equipo de Seguimiento Pacífico 1- VEJ

VoBo:  ARLEY MOLANO SIERRA, CATALINA DEL PILAR MARTINEZ Coord GIT, JAVIER HUMBERTO FERNANDEZ VARGAS, JORGE ELIECER RIVILLAS HERRERA
(GERENTE), JULIAN ANDRES VARGAS GIRALDO, LUIS GERMAN VIZCAINO SABOGAL, MANUEL ANDRES CASTELLANOS SEPULVEDA, MARTHA LUCIA MAHECHA
RODRIGUEZ Coord GIT, SERGIO ESTEBAN  GUTIERREZ BARBOSA
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